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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
El present projecte té com objecte la millora de la intersecció de la carretera C-1411a i la BP-1121, 
mitjançant l’execució d’una nova intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. La intersecció actual 
no es troba canalitzada i, a més,l’angle és molt tancat i dificulta la circulació fluïda dels vehicles (envaint 
carrils de sentit contrari). 
Per altra banda, la carretera C-1411a presenta un fort canvi de rasant que provoca greus problemes de 
visibilitat als seus usuaris. Per això, amb l’execució d’aquesta intersecció, també es rebaixa la rasant de la 
carretera C-1411a per millorar la seva visibilitat. Aquest fet provoca que també s’hagi de baixar la rasant de 
la carretera BP-1121 per tal d’enllaçar correctament el dos vials. 
A més, aprofitant l’execució del projecte, es donarà continuat a l’actual itinerari de vianants des de la 
vorera existent i s’afegiran nous passos de vianants 
2. ANTECEDENTS 
Aquest punt té una accidentalitat baixa, en canvi es considera que la seva perillositat és alta, motiu pel 
qual caldrà un estudi específic de millora de la intersecció, atorgant-li una prioritat alta. 
A l’annex 1 es presenten els antecedents del present projecte. 
3. BASES DEL PROJECTE 
Per al desenvolupament del projecte, es disposa de la següent informació: 
• Informació cartogràfica i topogràfica obtinguda de l’ICC. 
• Dades d‘IMD disponibles de les carreteres C-1411a i BP-1121, en punts d’aforament propers a 
l’àmbit d’actuació (inclosa dins l’annex 6). 
• Informació cadastral de propietaris afectats (inclosa dins l’annex 14). 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
Les obres es localitzen a la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121. 
La carretera BP-1121 s’inicia a l’estació de ferrocarril de Castellbell-Monistrol al T.M. de Castellbell i el Vilar 
i finalitza a la cruïlla amb la carretera C-55 al T.M. de Monistrol de Montserrat (al PK 4+500). La carretera C-
1411a creua el tram urbà de diverses poblacions i al tram de Castellbell i el Vilar va des de la cruïlla amb la 
carretera BP-1121 fins a la cruïlla amb la carretera C-55 i la BV-1123. 
En concret, la intersecció se situa al voltant del PK 0+915 de la carretera BP-1121, al T.M. de Castellbell i el 
Vilar, a la comarca del Bages (Barcelona). La intersecció se situa en un entorn semi-urbà, amb presència 
d’edificacions residencials, serveis urbans i trams de voreres.  
Segons les dades de trànsit disponibles, als trams d’estudi, la IMD de la carretera BP-1121 abans de la 
cruïlla (punt quilomètric d’aforament 0+445) és de 301 vehicles/dia (segons dades de l’any 2013) i la IMD 
de la mateixa desprès de la cruïlla (punt quilomètric d’aforament 1+260) és de 3.428 vehicles/dia (segons 
dades de l’any 2014).  
 
 
Intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 
La intersecció actual no es troba canalitzada i, a més, té un angle molt tancat que dificulta la circulació 
fluida (invasió de carrils contraris). Aquest angle ve motivat pel fet d’aconseguir un major desenvolupament 
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en el recorregut i permetre la connexió dels vials ja que, entre ells, existeix un desnivell considerable. Per 
altra banda, la carretera C-1411a presenta un fort canvi de rasant que provoca greus problemes de 
visibilitat als seus usuaris. Tot i així, aquesta mala visibilitat no comporta un perill pels usuaris de la 
intersecció ja que, aquesta, queda elevada respecte a la rasant de la carretera C-1411a. 
El pitjor moviment és el gir des de la carretera BP-1121 cap a la carretera C-1411a, direcció Manresa. 
Segons visites a la zona, s’ha comprovat que la trajectòria de qualsevol vehicle en aquest moviment 
envaeix el carril contrari.  
La connexió des de la carretera C-1411a venint del nucli urbà cap a la BP-1121 també és problemàtica. Es 
tracta d’un gir a esquerres, amb aturada i ocupació del carril de circulació (si ve un vehicle en sentit 
contrari), i amb un radi de gir tancat que dificulta el moviment d’incorporació. 
Els itineraris de vianants no tenen continuïtat entre la part urbana i la vorera urbanitzada de la BP-1121 
costat Monistrol, quedant també separada d’aquest recorregut la vorera davant de les edificacions, sense 
la existència de passos de vianants. 
5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
5.1. TRAÇAT 
El present projecte té com objecte la millora de la intersecció entre les carreteres C-1411a i la BP-1121, 
mitjançant l’execució d’una nova intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. A més, aprofitant 
l’execució del projecte, es donarà continuat a l’actual itinerari de vianants des de la vorera existent i amb la 
incorporació de nous passos de vianants. 
Per definir aquesta millora, es projecta una intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. Aquesta 
intersecció es defineix mitjançant dos eixos principals, un per la tronc de la carretera C-1411a i un altre pel 
de la carretera BP-1121, i dos eixos secundaris, un d’entrada i un de sortida, que defineixen les línies 
blanques exteriors de la intersecció. Aquest dos eixos secundaris es defineixen tan en planta com en alçat, 
de forma que s’enllacen les línies blanques dels dos vials principals. D’aquesta manera, s’assegura la 
continuïtat de la plataforma en la zona de la intersecció. 
Amb l’execució d’aquesta intersecció, també es rebaixa la rasant de la carretera C-1411a per millorar la 
seva visibilitat. Aquest fet provoca que també s’hagi de baixar la rasant de la carretera BP-1121 per tal 
d’enllaçar correctament el dos vials. El traçat es troba condicionat bàsicament per les línies de façana 
actuals a la carretera C-1411a i el fort desnivell entre els dos vials objecte d’estudi.  
Per tal de definir geomètricament la nova intersecció es consideren 4 eixos: 
 Eix 1 - carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol 
 Eix 2 - carretera BP-1121 costat Estació 
 Eix 3 – ramal de la carretera BP-1121 costat Monistrol cap al costat Estació 
 Eix 4 – ramal de la carretera BP-1121 costat Estació cap a la C-1411a 
A l’annex 4 es presenta la definició geomètrica i de traçat dels eixos anteriors. 
5.2. SECCIÓ TIPUS 
La secció tipus serà diferent en cadascun dels 4 eixos, degut a les diferents característiques de cada 
carretera (a nivell d’intensitats del trànsit rodat, itineraris de vianants, continuitat de voreres, accessos a les 
edificacions...) quedant definida segons la següent distribució: 
Carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol (eix 1): 
• Calçada: variable entre 6,7-6,4m (3,2m carril dret / 3,5-3,2m carril esquerre). 
• Vorals: variable (0-0,5m costat dret / 0-0,3m costat esquerre). 
• Rigola: es disposa d’una rigola de 0,3m d’ample a ambdos costats. 
• Voreres: d’ample variable, essent la del costat esquerre de 3,0m d’amplada en gairebé tota la seva 
longitud, amb acabat de formigó, excepte davant de l’edifici aillat que serà de panot; i la del costat 
dret de panot, tant davant del grups d’edificis aillat com davant de la residència de gent gran. 
• Zona d’aparcament: al costat dret de la calçada es contempla una zona destinada a aquest fi de 
10m de longitud i 2,5m d’ample. 
• Zona d’accés a edificis: al costat dret de la calçada es contempla una zona destinada a l’accés a 
la residencia de gent gran de 5,0m d’ample. 
• Parterre: variable, al costat dret del vial. 
Carretera BP-1121 costat Estació (eix 2): 
• Calçada: 5,0m (2,5m per sentit). 
• Vorals: 0,5m 
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• Berma: variable (mín. 0,75m) costat esquerre en terraplè / 0,5m costat dret en desmunt.
• Cuneta: triangular transitable revestida de formigó TTR-10 d’ample 1,0m i 0,15m de profunditat al
costat dret en desmunt.
Ramals de la intersecció (eix 3 i 4): 
• Calçada: variable entre 2,5m en la unió amb l’eix 2 i 0,0m en l’entroncament amb l’eix 1, amb un
sobreample en la par intermitja.
• Vorals: 0,5m costat dret.
• Rigola: es disposa d’una rigola de 0,3m d’ample a ambdos costats.
• Parterre: variable, al costat dret de l’eix 3.
• Illetes: illeta elevada delimitada amb vorada i pavimentada amb formigó (només illeta triangular de
la BP-1121 costat Monistrol) i illetes a cota de rasant amb senyalització horitzontal (llagrima central
de la BP-1121 i illeta triangular de la BP-1121 costat Estació amb la C-1411a)
5.3. FERMS 
Es decideix adoptar una esplanada tipus E2, i per obtenir-la es proposa realitzar la millora amb 35cm de 
sòl seleccionat (sobre un terreny natural constituït per sòls adequats). Es considera que és una solució 
senzilla per a la posada en obra, descartant d’altres tipus de materials (com per exemple sòl estabilitzat), ja 
que la superfície d’actuació de les obres és reduïda i els rendiments d’execució seran baixos, a més a més 
de reduir el volum d’excavació i minimitzar els possibles efectes sobre els serveis soterrats existents a 
l’àmbit del projecte. 
A la zona de la carretera existent BP-1121 costat Monistrol (PK 0+000 al 0+030 de l’eix 1), on la rasant 
futura es manté o pujarà fins a 18cm en algun punt, es considera que el paquet de ferms actual ja 
compliria per a les sol·licitacions del trànsit i en aquesta zona es contemplarà només un reforç del ferm fins 
assolir la rasant definitiva.  
A la zona de la carretera existent C-1411a (PK 0+080 al 0+100 de l’eix 1), i a efectes de projecte, es 
considera que l’esplanada subjacent també serà del tipus E2. És a dir, en aquesta zona no es contemplarà 
una millora d’esplanada, tampoc la capa de tot-u i es col·locarà únicament el paquet de ferm bituminós.  
Sobre l’esplanada definida anteriorment es disposarà de les seccions de ferm segons la següent 
distribució: 
Carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol: 
La secció de ferm escollida és la 3121, formada per 16cm de mescla bituminosa i 40cm de tot-u artificial. 
La composició de les capes i els regs bituminosos és la següent: 
• Capa de trànsit de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic tipus AC16 surf D B50/70S.
• Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3 TER o C60B4 TER.
• Capa intermedia de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic AC22 bin S B50/70S.
• Reg d’adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH.
• Capa de base de 6cm de gruix d’aglomerat asfàltic AC22 bin S B50/70S.
• Reg d’emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 
Carretera BP-1121 costat Estació i intersecció 
La distribució de capes de ferm escollida seria la formada per 10cm de mescla bituminosa i 20 cm de tot-u 
artificial, mantenint el mateix gruix total del paquet teòric inicial, però el conjunt tindria un millor 
comportament. 
La composició de les capes i els regs bituminosos és la següent: 
• Capa de trànsit de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic tipus AC16 surf  D B50/70S.
• Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3 TER o C60B4 TER.
• Capa de base de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic AC22 bin S B50/70S.
• Reg d’emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 
A l’annex 6 es presenta la justificació de les seccions de ferm definides anteriorment. 
5.4. DRENATGE 
El punt alt de l’eix 1 està localitzat en el PK 0+057 i justament en el PK 0+066 d’aquest eix coincideix amb 
l’inici de l’eix 2, resultant llavors que tot l’escorrentiu de la carretera C-1411a discorrerà cap a l’interior del 
barri del Borràs formada per col·lectors i embornals, d’igual forma que ho fa actualment. Degut a la nova 
configuració de la cruïlla amb l’ampliació de l’embocadura per a la implantació de les illetes, i l’ajust de 
peralts per a la coordinació de les diverses rasants, cap a la carretera C-1411a també desguassarà la part 
inicial de la carretera BP-1121 costat Estació. 
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El primer embornal dins de la trama urbana es localitza en la vorera del marge esquerre a uns 30m del límit 
de projecte, i recull tota l’aigua d’escorrentiu de la plataforma fins a aquest punt, ja que la rasant de la C-
1411a té pendent cap a dins de la població, i el peralt de la calçada envia tota l’aigua cap a aquesta vora.  
El funcionament del drenatge de la carretera BP-1121 costat Monistrol serà similar a l’actual, amb el 
desguàs a través de la cuneta de formigó del marge esquerre i també la circulació per la rigola del marge 
esquerre cap a l’esmentada obra de drenatge transversal. 
Pel que fa a la carretera BP-1121 costat Estació, el funcionament del drenatge també serà similar a l’actual, 
desaiguant gran part de les aigües de la plataforma cap al talús de terraplè existent al marge dret. La 
cuneta de terres de peu de desmunt del marge esquerre es conformarà com una cuneta transitable 
revestida de formigó d’1m d’amplada i 15cm de fondària (del tipus TTR-10) i sota aquesta cuneta 
superficial es col·locarà un drenatge subterrani consistent en un tub ranurat de PVC de doble paret de 
110mm de diàmetre reblert de material filtrant. 
Aquesta cuneta i el subdren associat transportaran les aigües recollides fins a un pou de recollida localitzat 
abans de les illetes de la intersecció, i amb un col.lector de 600mm de diàmetre sota calçada es continua 
fins un nou pou de registre de connexió amb el tub transversal sota la calçada de la carretera C-1411a. 
A aquest pou de registre sobre el tub transversal de la C-1411a també s’hi connectarà el desguàs amb un 
tub de diàmetre 300mm d’un nou embornal implantat davant de l’accés a l’aparcament de la residència de 
gent gran. 
Un altre nou embornal (del tipus bústia) que s’ha de col.locar estarà situat en el marge dret de la carretera 
BP-1121 costat Monistrol, en el PK 0-025 de l’eix 1 just abans del pas de vianants, que recollirà 
l’escorrentiu de la calçada evitant la circulació d’aigua per la zona del creuament dels vianants. Atès que 
tot el tram anterior de la calçada aigües amunt està peraltada cap a aquest costat, es garanteix el correcte 
drenatge d’aquesta zona. La connexió de l’embornal s’efectuarà amb un tub de diàmetre 300mm cap al 
pou de registre de la C-1411a, passant per un pou intermig ubicat en calçada a l’extrem est del voladiu de 
la vorera, on es produirà el canvi de diàmetre a 400mm. 
Al límit del parterre tocant a la calçada també es col.locarà un drenatge subterrani consistent en un tub 
ranurat de PVC de doble paret de 110mm de diàmetre reblert de material filtrant, que desguarà al pou 
intermig anterior amb un tub de 300mm de diàmetre. 
A l’annex 5 es presenta la justificació dels elements de drenatge definits anteriorment. 
5.5. ESTRUCTURES 
La vorera existent en la banda riu del la BP-1121 costat Monistrol s’ha de perllongar fins a connectar amb 
les voreres de la trama urbana, havent de salvar el desnivell vertical del mur de contenció de maçoneria 
entre el PK 0+037  i el PK 0+068 de l’eix 1 i un altre tram del PK 0+082 al PK 0+100, també dins l’eix 1. 
En aquesta zona es projecta una vorera en voladiu de formigó armat lligada a una riostra de formigó armat 
que quedarà enterrada sota el paquet de ferms de la carretera. 
Les dimensions de la vorera són: 
• Longitud = 31,0 m i 18,0 m.
• Amplada = 3,0 m (voladiu de 2,5 m)
• Cantell = 0,2 m
Les dimensions de la riostra són: 
• Longitud = 31,0 m i 18,0 m.
• Amplada = 2,15 m
• Cantell = 0,80 m
A l’annex 7 es presenta la justificació de les estructures definides anteriorment. 
5.6. ENLLUMENAT 
La xarxa d’enllumenat públic proposada per l’àmbit d’actuació serà titularitat de l’Ajuntament de Castellbell 
i el Vilar i consistirà en la prolongació de les línies d’enllumenat existents en l’àmbit d’actuació, amb la 
mateixa tipologia de columna i lluminària que les xarxes d’il·luminació precedents. 
Al tram de carretera de la BP-1121 costat Monistrol, es col·locaran 2 punts de llum formats per columna de 
6m d’alçada del model “Fusta” i lluminària del model “Camprodon” de la marca Fundició Dúctil Benito o 
similar, distribuïts amb una equidistància de 20m al llarg de la vorera del marge dret en sentit Monistrol de 
Montserrat. 
Al tram de carretera de la BP-1121 costat Estació no es col·locaran punts de llum. 
Al tram de carretera de la C-1411a costat nucli urbà, es col·locaran 2 punts de llum formats per columna 
troncocònica de 6m d’alçada i lluminària del model “Duna” de la marca Fundició Dúctil Benito o similar, 
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distribuïts amb una equidistància de 30m al llarg de la vorera del marge esquerre en sentit Manresa. En la 
vorera del marge dret, dins de l’àmbit d’actuació, també es localitza un punt de llum que s’haurà de retirar i 
recol·locar al final de l’execució de les obres. 
A la zona de les edificacions aïllades, en el costat muntanya no s’afectarà ni es modificarà els punts de 
llum fixats a les façanes dels edificis; i en el costat riu es retirarà el punt de llum fixat a la façana i també un 
pal de fusta que sustenta el cablejat d’alimentació d’aquest fanal. 
A l’annex 8 es presenta la justificació dels elements d’enllumenat definits anteriorment. 
5.7. SENYALITZACIÓ 
Les marques vials corresponents a la calçada de les carreteres s’executaran d’acord amb  els criteris 
marcats per la Norma 8.2.- I.C “Marques vials”, que per al present projecte seran: 
• M-1.3 = línia discontinua de separació de carril de 10cm d’amplada
• M-1.7 = línia discontinua de carril de sortida de 30cm d’amplada
• M-2.2 = línia continua de separació de sentits de 10cm d’amplada
• M-2.6 = línia continua de vora de calçada de 10cm d’amplada
• M-3.3 = línia continua adossada a discontinua de 10cm d’amplada
• M-4.1 = línia transversal de detenció de 40cm d’amplada
• M-4.2 = línia transversal de cediu el pas de 40cm d’amplada
• M-4.3 = marca de pas de vianants de 50cm d’amplada
• M-6.4 = pintat del símbol d’STOP
• M-6.5 = pintat del símbol de cediu el pas
• M-7.2 = pintat de zebrejat de separació de carrils de 40cm d’amplada
La senyalització vertical s’executarà d’acord amb  els criteris marcats per la Norma 8.1.– I.C “Senyalització 
vertical”. Els senyals verticals estaran formats per xapa d’acer amb els cantells doblegats i arrodonits, amb 
retrorreflectància de nivell 2, i les dimensions seran: 
• Senyals triangulars de 90cm de costat
• Senyals circulars de 90cm de diàmetre
• Senyals octogonals de 90cm entre costats oposats
• Senyals quadrats de 60x60cm
• Senyals rectangulars de 60x90cm
Els cartells d’orientació estaran formats per xapa d’alumini amb els cantells doblegats i arrodonits, amb 
retrorreflectància de nivell 2, i les dimensions estan indicades en els plànols corresponents. 
La ubicació en planta de les bandes transversals d’alerta es pot trobar als plànols corresponents, i per al 
present projecte s’ha considerat la seva aplicació només en el carril de baixada del tram de la carretera 
BP-1121 costat Estació, degut a la forta pendent d’aquest tram (d’un 8%) i la pèrdua de prioritat en la 
intersecció (amb un STOP o un CEDIU EL PAS). 
Pel repartiment de la disposició de les bandes transversals d’alerta s’ha seguit el criteri d’implantació 
marcat per l’ordre FOM/3053/2008 i considerant que es vol reduir la velocitat de 50 km/h fins aturar el 
vehicle a la cruïlla, s’haurà de disposar de diverses bandes amb una distància entre elles de 14m / 11m / 
8m / 6m / 3m / 3m / 3m, quedant localitzada aquesta darrera banda a 50m de la línia de detenció. 
A l’annex 9 es presenta la justificació dels elements de senyalització definits anteriorment. 
5.8. DEFENSES 
Segons la configuració de la intersecció, la intensitat de trànsit i les condicions de contorn, es considera 
que el risc d’accident que es produiria seria normal, preveient la instal·lació de defenses en aquells punts 
que sigui necessari, seguint el criteri de la OC-28/2009 sobre Criteris d’aplicació de barreres de seguretat 
metàl·liques i la OC-23/2008 sobre Criteris d’aplicació de pretils metàl·lics en carreteres. 
La ubicació en planta de les defenses apareix als plànols corresponents, i per al present projecte s’ha 
considerat: 
• La instal·lació de barrera metàl·lica tipus BMSNA4/T en el marge esquerre del tram de la carretera
BP-1121 sentit Estació
• La instal·lació d’àmpit metàl·lic amb tubular en el marge dret del tram de la carretera BP-1121 sentit
Monistrol
Els pretils són sistemes de contenció de vehicles que es disposen específicament sobre ponts, obres de 
pas i eventualment sobre murs de contenció en el costat del desnivell, considerant per al present projecte 
la seva instal·lació només en el voladís de la vorera dels costat riu, amb un àmpit metàl·lic del mateix tipus 
que el que hi ha col·locat en el costat previ de la carretera BP-1121 costat Monistrol. 
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La ubicació en planta de les baranes està grafiada en els plànols corresponents, i per al present projecte 
només s’ha considerat la seva instal·lació en: 
• el marge de la vorera costat riu del tram de la carretera BP-1121 sentit Monistrol 
• el marge de la vorera costat riu del tram de la carretera C-1411a entre l’edifici aïllat i la trama 
urbana 
Per la present projecte s’ha considerat el mateix tipus de barana que hi ha col·locat en la vorera prèvia de 
la carretera BP-1121 costat Monistrol, mantenint la mateixa alçada de 1,1m tot i que només li pertocaria 
una alçada mínima de 0,9m. 
A l’annex 9 es presenta la justificació dels elements de defensa definits anteriorment. 
5.9. PLANTACIONS I MOBILIARI URBÀ 
Degut a la configuració de la intersecció, al límit de la trama urbana, amb edificacions i voreres, no queden 
gaires espais per les plantacions, quedant només una zona de parterre en el marge dret de l’eix 1, 
atalussat entre la calçada del ramal de la BP-1121 de Monistrol cap a l’Estació i el grup d’edificis aïllat, 
motiu pel qual només es considera la estesa de terra vegetal i l’hidrosembra d’aquest espai. 
S’ha descartat la plantació d’arbrat en aquest parterre degut al reduït espai que finalment quedarà, que 
només permetria la seva disposició en alineació paral·lela a la calçada, fet que reduiria la visibilitat prop de 
la cruïlla que s’està remodelant amb aquest projecte. També cal tenir present que per sota d’aquest 
parterre discorren diverses xarxes de serveis (aigua, gas i telecomunicacions) que desaconsellarien les 
plantacions de gran volum. 
Entre el mobiliari urbà present en l’àmbit d’actuació es compten diversos contenidors de residus i 
reciclatge, que hauran de ser desplaçats fora de la zona d’obra, tornant-los a situar al final de l’àmbit 
d’execució. 
5.10. XARXES DE SERVEIS 
Xarxa de clavegueram 
Un cop travessada la intersecció objecte d’estudi, en sentit cap a Manresa, el vial té un caràcter més urbà, 
amb voreres i edificis a ambdós costats i una xarxa de clavegueram unitària formada per col·lectors i 
embornals. 
La informació que es disposa d’aquesta xarxa no és molt detallada, però queda fora de l’àmbit d’actuació i 
no es veurà afectada. 
Xarxa Elèctrica 
Les línies elèctriques actuals pertanyen a la companyia FECSA-ENDESA. 
La informació que es disposa d’aquesta xarxa fa deduir que les conduccions elèctriques no es veuran 
afectades. 
Xarxa de Gas  
La xarxa actual de gas és propietat de l’empresa GAS NATURAL. 
No es disposa d’informació detallada de les canalitzacions corresponents per tant dins el pressupost es 
farà constar una partida alçada conjunto pels serveis afectats que hi poguessin haver a l’hora d’executar 
l’obra. 
Xarxa d’Aigua Potable 
La xarxa actual d’abastament d’aigua potable és propietat de SOREA. 
Es destaca l’existència d’un hidrant en columna a la zona d’actuació, justament a la zona on es crea el nou 
ramal des de la BP-1121 costat Estació cap a la C-1411a. 
Com en els casos anteriors no es coneix amb detall la situació existent però es preveuran possibles 
afectacions dins el pressupost. 
Xarxa de telecomunicacions 
Les línies de telecomunicacions pertanyen a la companyia TELEFÓNICA. 
La informació que es disposa d’aquesta xarxa fa deduir que les conduccions telefòniques no es veuran 
afectades. Tot i això s’hauria de realitzar una campanya de cales de localització de serveis per tal de 
confirmar les fondàries detallades en la informació disponible. 
Dins el pressupost es preveuen partides alçades per possibles imprevistos a l’obra i possibles excavacions 
complementàries per tal de trobar si n’hi hagués les canalitzacions de serveis afectats. 
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6. EXPROPIACIONS 
Per dur a terme l’execució del Projecte és necessària l’ocupació dels terrenys afectats per les obres. A 
l’annex núm.14 queda reflectit la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres, així com les 
ocupacions temporals per la implantació i el procés de construcció, degudament superficiades i valorades. 
Amb motiu de les obres s’afecten cinc parcel·les, tant en situació de construcció (amb ocupacions 
temporals) com en situació definitiva (amb expropiació i servituds). Al present annex no s’ha reflectit 
l’ocupació dels vials i voreres de la C-1411a i la BP-1121, ni els desviaments provisionals ja que 
s’implanten sobre espais de caràcter públic.  
La valoració de les expropiacions ascendeix a la quantitat de SET MIL QUATRE CENTS SEIXANTA-SIS 
EUROS AMB CINCUANTA-SET CÈNTIMS (7.466,57 €) que quedarà incorporada al Pressupost per al 
Coneixement de l’Administració. 
En cas que els terrenys s’hagin d’aconseguir mitjançant expropiació, aquesta s’haurà de tramitar 
mitjançant el procediment d’urgència dels béns i drets afectats per l’execució del projecte constructiu de 
les obres de referència. Que la declaració d’urgència, i les concurrències que justifiquen l’aplicació 
d’aquest procediment està plenament justificat en aquest projecte pels motius següents: 
• La intersecció actual entre la BP-1121 i la C-1411a no es troba canalitzada i, a més, té un angle 
molt tancat que dificulta la circulació fluida (invasió de carrils contraris). Per altra banda, la 
carretera C-1411a presenta un fort canvi de rasant que provoca greus problemes de visibilitat als 
seus usuaris.  
• Els itineraris de vianants no tenen continuïtat entre la part urbana i la vorera urbanitzada de la BP-
1121 costat Monistrol, quedant també separada d’aquest recorregut la vorera davant de les 
edificacions, sense la existència de passos de vianants. 
L’execució de les actuacions de millora de la intersecció, mitjançant l’execució d’una nova intersecció en T 
canalitzada amb girs a esquerres, i la urbanització per donar continuat a l’actual itinerari de vianants des 
de la vorera existent i amb la incorporació de nous passos de vianants, suposaran una millora substancial 
de la seguretat viària.   
7. SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, en el present Projecte s’inclou un estudi de 
Seguretat i Salut en el treballs, que forma part del mateix i està desenvolupat en l’annex 12. 
El Pressupost de Seguretat i Salut és de 15.794,51€ abans d’IVA, que quedarà incorporada al Pressupost 
per al Coneixement de l’Administració.  
8. CONTROL DE QUALITAT 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les 
obres. A l’annex núm.17 queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el 
tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del control de 
qualitat. 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris 
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en els 
següents apartats: 
1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 
Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) 
Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 
Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 
2. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 6.444,03 € exclòs IVA, el que 
suposa un 2,34 % respecte al pressupost de l’obra. 
9. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini d’execució 
global dels treballs de 6 mesos. 
Per a la realització del conjunt de les obres es presenta a l’annex núm.11 el Pla de Treballs, amb un 
diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix la programació de les obres. 
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Un cop finalitzada la primera fase (amb els 3,75 mesos de durada segons el pla d’obres), s’ha d’haver 
executat el 60% del pressupost material previst al projecte i reobrint a la circulació la carretera C-1411a 
tallada al trànsit en aquesta fase. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la 
imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 212 de la Llei 3/2011, de 14 de 
novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que es 
podrien produir, l’incompliment del termini final produirà una penalització progressiva per cada setmana de 
retard. 
El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis apareixessin en cas de l’incompliment del 
termini contractual. 
10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb l’article 65 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i en compliment del que es disposa a l’article 25 i següents 
del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques. 
Per obres amb import <500.000€, com és el cas del present projecte constructiu, la classificació que es 
recomana  als Contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres és la següent: 
GRUP:  G (Vials i pistes) 
SUBGRUP:  4 (amb ferms de mescles bituminoses) 
CATEGORIA: d  (anualitat entre 360.000 i 840.000 €) 
11. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment dels articles 89 i següents de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no 
excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou en el projecte clàusula de revisió de preus. 
12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn tots els 
elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix l’article 125 del R.D. 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
13. TITULARITATS I CATÀLEGS 
Després de l’execució de les obres definides en el present projecte quedarà un repartiment de les 
titularitats similar a l’actual, però diferenciant els diversos elements que conformaran l’obra acabada. 
DIPUTACIO DE BARCELONA 
La Diputació de Barcelona continuarà essent el titular de la carretera C-1411a i la carretera BP-1121, 
concretament dels següents conceptes: 
Carretera BP-1121 costat Estació : 
• El terreny que sustenta la carretera, així com els talussos corresponents 
• El mur de contenció davant de la residencia de gent gran 
• La plataforma de la carretera, incloent el ferm, els elements de drenatge, la senyalització 
horitzontal, la senyalització vertical i d’orientació, les barreres de seguretat i el paviment de les 
illetes 
Carretera BP-1121 costat Monistrol : 
• El terreny que sustenta la carretera 
• L’estructura que conforma el voladiu de la vorera del costat riu 
• La plataforma de la carretera, incloent el ferm, l’encintat de vorada, els elements de drenatge, la 
senyalització horitzontal, la senyalització vertical i d’orientació, i el tubular de defensa 
Carretera C-1411a : 
• La plataforma de la carretera, incloent el ferm, l’encintat de vorada, la senyalització horitzontal, i la 
senyalització vertical i d’orientació 
•  
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AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
L’ajuntament de Castellbell i el Vilar continuarà essent el titular dels elements municipals, concretament 
dels següents conceptes: 
Carretera BP-1121 costat Estació : 
• El parterre del costat muntanya davant del grup d’edificis aïllat, així com la vorera 
• L’enllumenat fixat a les façanes, incloent el consum elèctric 
Carretera BP-1121 costat Monistrol : 
• El paviment de la vorera del costat riu 
• Les baranes per vianants 
• L’enllumenat col·locat a la vorera, incloent el consum elèctric 
Carretera C-1411a : 
• El paviment de la vorera del costat riu 
• El paviment de la vorera del costat muntanya 
• Les baranes per vianants 
• L’enllumenat col·locat a la vorera, incloent el consum 
• El mobiliari urbà col·locat i reposat (papereres, contenidors, cartells turístics...) 
COMPANYIES DE SERVEIS 
Les companyies de serveis continuaran essent els titulars de les conduccions de subministrament, de les 
quals disposaran d’una servitud de pas soterrada en la ubicació en planta definitiva de les variants dels 
serveis afectats, i especialment pel que fa a l’estructura que conforma el voladiu de la vorera del costat riu, 
es disposarà d’una servitud de pas de vol sobre la finca inferior. 
 
 
14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
El present projecte consta dels quatre documents següents: 
Document núm.1 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria 
Annexos 
• Annex núm.1 – Antecedents 
• Annex núm.2 – Estudi d’alternatives 
• Annex núm.3 - Topografia 
• Annex núm.4 - Geotècnia 
• Annex núm.5 - Traçat i definició geomètrica 
• Annex núm.6 - Drenatge 
• Annex núm.7 – Ferms i paviments 
• Annex núm.8 – Estructures 
• Annex núm.9 – Enllumenat 
• Annex núm.10 – Senyalització, abalisament i defenses 
• Annex núm.11 - Justificació de preus 
• Annex núm.12 - Pla de treballs 
• Annex núm.13 - Estudi de Seguretat i Salut 
• Annex núm.14 - Serveis afectats 
• Annex núm.15 - Expropiacions 
• Annex núm.16 – Organització de les obres 
• Annex núm.17 – Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
• Annex núm.18 – Pla de Control de Qualitat 
• Annex núm.19 – Legislació Ambiental Aplicable 
• Annex núm.20 – Estudi de gestió de residus 
• Annex núm.21 - Reportatge fotogràfic 
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• Annex núm.22 - Titularitats i catàlegs 
 
Document núm.2 – PLANOLS 
1 - Plànol índex i de situació general 
2 - Plànol de conjunt 
3 - Planta d’estat actual 
4 - Planta general 
5 - Planta definició geomètrica 
6 - Perfils longitudinals 
7 - Perfils transversals 
8 - Seccions tipus 
9 - Planta d’enderrocs 
10 - Drenatge 
11 – Estructures 
12 – Ferms i paviments 
13 - Enllumenat 
14 - Senyalització 
15 - Defenses 
16 - Expropiacions 
17 - Senyalització i ordenació del trànsit 
 
Document núm.3 – PLEC DE CONDICIONS 
• PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERAL 
• PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULAR 
 
Document núm.4 – PRESSUPOST 
• AMIDAMENTS 
• QUADRE DE PREUS Núm.1 
• QUADRE DE PREUS Núm.2 
• PRESSUPOSTOS PARCIALS 
• RESUM DEL PRESSUPOST 
• PRESSUPOST GENERAL 
15. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
Pressupost d’Execució Material        274.712,93 € 
Benefici Industrial (6 %)        16.482,78 € 
Despeses Generals (13 %)        35.712,68 € 
SUBTOTAL          326.908,39 € 
IVA (21 %)          68.650,76 € 
Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs)     395.559,15 € 
El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de DOS CENTS SETANTA-QUATRE MIL-SET 
CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (274.712,93 €) i El Pressupost d’Execució per 
Contracte, inclòs el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses Generals, la Seguretat i Salut i l’IVA del 
21 % ascendeix a la quantitat de TRES CENTS NORANTA-CINC MIL CINC CENTS CINCUANTA-NOU 
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (395.559,15 €). 
 
 
 
 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                               MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
   
12 
16. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
Es recull els imports de les diverses valoracions quedant resumit en la següent taula. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA    395.559,15 € 
CONTROL DE QUALITAT (6444,03 € + 21% IVA)     7.797,28 € 
VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS       7.466,57 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ    410.823.00 € 
El Pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a QUATRE CENTS DEU MIL VUIT CENTS 
VINT-I-TRES EUROS (410.823,00 €). 
17. SIGNATURA 
Barcelona, Maig del 2015 
L’autor del projecte:  
 
Carlos Pacreu Rodríguez     
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar els documents que han servit d’antecedents en el present 
projecte constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i 
BP1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 
La intersecció actual no està correctament canalitzada i a més a més el radi de gir (angle) és massa petit i 
tancat, tot això produeix dificultats a la circulació fluïda ja que resulta impossible no envair el carril de sentit 
contrari a l’hora de realitzar aquesta maniobra. Aquest angle ve motivat pel fet d’aconseguir un major 
desenvolupament en el recorregut i permetre la connexió dels vials ja que, entre ells, existeix un desnivell 
considerable. Per altra banda, la carretera C-1411a presenta un fort canvi de rasant que provoca greus 
problemes de visibilitat als seus usuaris. Tot i així, aquesta mala visibilitat no comporta un perill pels usuaris 
de la intersecció ja que, aquesta, queda elevada respecte a la rasant de la carretera C-1411a. 
El pitjor moviment és el gir des de la carretera BP-1121 cap a la carretera C-1411a, en direcció Manresa. 
S’ha comprovat que la trajectòria de qualsevol vehicle en aquest moviment envaeix el carril contrari.  
La connexió des de la carretera C-1411a venint del nucli urbà cap a la BP-1121 també és problemàtica. Es 
tracta d’un gir a esquerres, amb aturada i ocupació del carril de circulació (si ve un vehicle en sentit 
contrari), i amb un radi de gir tancat que dificulta el moviment d’incorporació. 
Els itineraris de vianants no tenen continuïtat entre la part urbana i la vorera urbanitzada de la BP-1121 
costat Monistrol, quedant també separada d’aquest recorregut la vorera davant de les edificacions, sense 
la existència de passos de vianants. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar les diferents alternatives proposades prèvia realització del 
projecte, i valoració de per què s’escull l’alternativa realitzada al Projecte executiu d’arranjament de la 
intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
Per fer-ho s’ha realitzat un anàlisi multicriteri per tal de garantir una màxima objectivitat i fiabilitat a la pressa 
de la decisió.  
Es proposen tres alternatives valorades en funció d’una sèrie de paràmetre que a continuació s’introduiran. 
A cada indicador o paràmetre se li atorga un pes específic en funció de la seva influència. Aquests 
indicadors es dividiran en bàsics (pes de 2 a 2,5), importants (pes entre 1 i 2) i complementaris (pes 
inferior a 1). 
Cal tenir en compte que l’àmbit de la intersecció està envoltat d’edificis i zones urbanitzades, fet que 
limitarà de manera important a l’hora de decidir quina opció prendre. 
2. ALTERNATIVES PROPOSADES 
A continuació, s’enumeren i expliquen les tres alternatives proposades per solucionar el problema que es 
planteja a la nostra situació, que recordem que es tracta d’una intersecció amb baixa accidentalitat però 
amb alta perillositat. Cal pensar, que es tracta d’una zona integrada dins el nucli urbà, i s’intenta que el seu 
impacte ocasioni els mínims problemes al poble. 
2.1. ALTERNATIVA 0 
Aquesta alternativa representa la no actuació sobre la situació actual, és a dir deixar la intersecció tal i com 
està ara. Des d’un punt de vista objectiu aquesta alternativa no serà beneficiosa pel municipi de Castellbell 
i el Vilar, primer per mantenir una intersecció important dins la població amb un índex de perillositat elevat i 
per no aprofitar l’avinentesa per arranjar els elements urbans que s’impliquen dins la intersecció. 
El benefici econòmic que es trauria seria la principal avantatge respecte les altres dues alternatives. 
A més al no fer-se l’obra es deixarien de banda actuacions com ara la millora de l’enllumenat de les 
voreres de la C-1411a com de la BP-1121, la millora dels ferms existents que no són els mes adients, la 
continuïtat de les voreres per facilitar el pas dels vianants i l’accessibilitat a les finques del marge dret de la 
BP-1121 i l’adequació dels drenatges d’ambdues vies. 
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Alternativa 0. Mantenir la intersecció actual, no realitzat obres d’arranjament. 
2.2. ALTERNATIVA 1 
Aquesta alternativa el que intentarà és traçar una rotonda que canalitzi el trànsit degudament i eviti 
invasions de carrils a causa dels girs i ajudi a la reducció de la velocitat a l’entrada a una zona més urbana. 
Resulta possiblement l’alternativa més estètica i que permet  major possibilitats a l’hora d’urbanitzar. El 
principal problema és la manca d’espai, caldria replantejar el traçat de la carretera BP-1121 per col·locar la 
rotonda en una situació òptima amb bona visibilitat, a més provocaria haver de realitzar expropiacions 
importants a les finques de la banda riu. 
El marge sud de la intersecció es troba un desnivell important que per fer-hi passar el traçat de la rotonda 
resultaria molt costós tant pel que fa a les obres com pel cost econòmic. El radi de la rotonda dissenyada 
és de 6 metres per no envair massa espai, tot i així, les afectacions seran importants. 
Aquesta alternativa també provocarà que les cases situades a la banda nord de la BP-1121 quedin més 
aïllades respecte el nucli urbà. 
 
2.3. ALTERNATIVA 2 
La carretera BP-1121 s’inicia a l’estació de ferrocarril de Castellbell-Monistrol al T.M. de Castellbell i el Vilar 
i finalitza a la cruïlla amb la carretera C-55 al T.M. de Monistrol de Montserrat (al PK 4+500). La carretera C-
1411a creua el tram urbà de diverses poblacions i al tram de Castellbell i el Vilar va des de la cruïlla amb la 
carretera BP-1121 fins a la cruïlla amb la carretera C-55 i la BV-1123. 
En concret, la intersecció se situa al voltant del PK 0+915 de la carretera BP-1121, al T.M. de Castellbell i el 
Vilar, a la comarca del Bages (Barcelona). La intersecció se situa en un entorn semi-urbà, amb presència 
d’edificacions residencials, serveis urbans i trams de voreres.  
Segons les dades de trànsit disponibles, als trams d’estudi, la IMD de la carretera BP-1121 abans de la 
cruïlla (punt quilomètric d’aforament 0+445) és de 301 vehicles/dia (segons dades de l’any 2013) i la IMD 
de la mateixa desprès de la cruïlla (punt quilomètric d’aforament 1+260) és de 3.428 vehicles/dia (segons 
dades de l’any 2014).  
La intersecció actual no es troba canalitzada i, a més, té un angle molt tancat que dificulta la circulació 
fluida (invasió de carrils contraris). Aquest angle ve motivat pel fet d’aconseguir un major desenvolupament 
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en el recorregut i permetre la connexió dels vials ja que, entre ells, existeix un desnivell considerable. Per 
altra banda, la carretera C-1411a presenta un fort canvi de rasant que provoca greus problemes de 
visibilitat als seus usuaris. Tot i així, aquesta mala visibilitat no comporta un perill pels usuaris de la 
intersecció ja que, aquesta, queda elevada respecte a la rasant de la carretera C-1411a. 
El pitjor moviment és el gir des de la carretera BP-1121 cap a la carretera C-1411a, direcció Manresa. 
Segons visites a la zona, s’ha comprovat que la trajectòria de qualsevol vehicle en aquest moviment 
envaeix el carril contrari.  
La connexió des de la carretera C-1411a venint del nucli urbà cap a la BP-1121 també és problemàtica. Es 
tracta d’un gir a esquerres, amb aturada i ocupació del carril de circulació (si ve un vehicle en sentit 
contrari), i amb un radi de gir tancat que dificulta el moviment d’incorporació. 
Els itineraris de vianants no tenen continuïtat entre la part urbana i la vorera urbanitzada de la BP-1121 
costat Monistrol, quedant també separada d’aquest recorregut la vorera davant de les edificacions, sense 
la existència de passos de vianants. 
 
Aquesta alternativa té com objecte la millora de la intersecció entre les carreteres C-1411a i la BP-1121, 
mitjançant l’execució d’una nova intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. A més, es donarà 
continuat a l’actual itinerari de vianants des de la vorera existent i amb la incorporació de nous passos de 
vianants.  
Per definir aquesta millora, es projecta una intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. Aquesta 
intersecció es defineix mitjançant dos eixos principals, un per la tronc de la carretera C-1411a i un altre pel 
de la carretera BP-1121, i dos eixos secundaris, un d’entrada i un de sortida, que defineixen les línies 
blanques exteriors de la intersecció. Aquest dos eixos secundaris es defineixen tan en planta com en alçat, 
de forma que s’enllacen les línies blanques dels dos vials principals. D’aquesta manera, s’assegura la 
continuïtat de la plataforma en la zona de la intersecció. 
Amb l’execució d’aquesta intersecció, també es rebaixa la rasant de la carretera C-1411a per millorar la 
seva visibilitat. Aquest fet provoca que també s’hagi de baixar la rasant de la carretera BP-1121 per tal 
d’enllaçar correctament el dos vials. El traçat es troba condicionat bàsicament per les línies de façana 
actuals a la carretera C-1411a i el fort desnivell entre els dos vials objecte d’estudi.  
 
Alternativa 2. Intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres 
3. INDICADORS DE L’ANÀLISI MULTICRITERI 
Per realitzar l’anàlisi multicriteri s’han escollit una sèrie d’indicadors, que afecten de diferents maneres, ja 
sigui directament o de forma més secundària a la vialitat, acceptació i desenvolupament de les actuacions 
previstes. A continuació s’exposen quins han estat els indicadors i la seva classificació segons els pes, de 
major a menos importància. 
Els indicadors escollits són els següents: 
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 - Cost execució de l’obra 
 - Seguretat Vial 
 - Impacte Social 
 - Superfície afectada 
 - Facilitat constructiva 
 - Temps d’execució 
 - Molèsties als veïns 
 
3.1. COST D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
INDICADOR BÀSIC: PES=2,5 
Resulta de una importància molt elevada ja que es tracta d’un municipi petit. Entre l’alternativa 1 i la 2 
existeix una diferencia significativa degut a la modificació de traçat de la BP-1121 que caldria a l’alternativa 
1 i a la major superfície d’actuació incloent un major cost pel que fa a les expropiacions. A l’alternativa 2 les 
expropiacions es veuen més limitades i el cost material resulta inferior, sobretot pel que fa a moviments de 
terres. 
3.2. SEGURETAT VIÀRIA 
INDICAR BÀSIC: PES=2,0 
La millora de la perillositat de la intersecció resulta la raó principal de realitzar aquest projecte, al trobar-
nos amb un creuament mal dissenyat que provoca greus problemes quan es realitzen girs canviant de 
carreteres, a l’envair carrils de sentit oposat durant els mateixos. La millora en les defenses existents i els 
elements preventius també resulta de gran importància. 
Per aquestes raons, podem dir que l’alternativa 0 seria una opció molt dolenta ja que es mantindria el 
mateix nivell de perillositat existent fins ara. L’alternativa 1 resulta una molt bona, ja que la creació d’una 
rotonda dóna molta seguretat i a més facilitat als vianants el trànsit amb la creació de passos, a més millora 
la visibilitat global de la cruïlla. L’alternativa 2 millora en gran mesura tant la visibilitat, la seguretat i sobretot 
la integració amb la trama urbana. 
3.3. IMPACTE SOCIAL 
INDICADOR IMPORTANT: PES=1,2 
En aquesta intersecció l’impacte social que implica es veu representat en la integració dels vials amb la 
trama urbana i la creació de passos de vianants, renovació d’enllumenat i millora del sistema de drenatge. 
Per tant podem dir que l’alternativa 0 és pèssima en aquest aspecte. Pel que fa a l’alternativa 1provoca 
problemes d’accés als edificis cantó nord de la BP-1121 i provoca una major intervenció a les parcel·les 
situades a la banda riu. En canvi l’alternativa 2 és la que socialment estaria més ben vista ja que afecta en 
menor mesura les finques dels voltants, dona major continuïtat a la trama dels vials urbans i visualment no 
provoca un impacte tan gran com una rotonda d’aquest tipus en l’entrada d’una petita població. 
3.4. SUPERFÍCIE AFECTADA 
INDICADOR IMPORTANT: PES=1 
Aquest indicador avalua la superfície que s’haurà d’utilitzar tant per les diferents activitats que es duguin a 
terme durant la fase d’obra com de les expropiacions permanents, a més de la superfície total que acabi 
ocupant la nova disposició de la cruïlla. 
Des d’aquest punt de vista l’alternativa 0 resulta la òptima ja que no es produeix cap modificació i tot 
queda com fins ara. L’alternativa 1 seria la que requeriria d’una major superfície durant la fase d’obra i la 
que acabaria donant lloc a una infraestructura de transport de major mesura. En canvi l’alternativa 2 intenta 
optimitzar l’espai que ja està ocupat i fer la modificació més adient per arranjar el problema latent de la 
perillositat utilitzant la menor superfície possible. 
3.5. FACILITAT CONSTRUCTIVA 
INDICADOR IMPORTANT: PES=1,5 
Òbviament l’alternativa 0 tindrà la major facilitat constructiva al no haver de construir res. L’alternativa 1 
serà la més complicada ja que la modificació de traçat de la carretera BP-1121 sentit estació i la nova 
rotonda que haurà de mantenir la rasant provocarà uns moviments de terres molt importants a les finques 
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de la banda sud. En canvi l’alternativa 2, té la major facilitat de limitar bastant els moviments de terres i 
solucionar la interrupció de la continuïtat a les voreres amb un voladís. A més durant la fase d’obra permet 
no interrompre la circulació al dividir les activitats en dues fases diferenciades i redirigint el trànsit per 
l’interior del poble. 
3.6. TEMPS D’EXECUCIÓ 
INDICADOR SECUNDARI: PES=0,8 
Aquest indicador no té major importància ja que no es tracta d’una obra prioritària tot i la perillositat de la 
cruïlla, l’accidentalitat no és elevada i la situació no és tan dolenta com per haver d’actuar amb molta 
celeritat. 
Comparant una alternativa i l’altre la que més temps necessitaria per executar-se seria l’alternativa 1 degut 
a la seva major superfície i el fet de no poder realitzar massa tasques simultànies degut a dificultat per 
mantenir el trànsit. L’alternativa 2, al poder-se dividir en dues fases per redireccionar el trànsit no tindrà 
gaires impediments, a més de requerir menys actuacions de moviments de terres i ocupar una superfície 
menor. 
3.7. MOLESTIES ALS VEÏNS 
INDICADOR SECUNDARI: PES=0,5 
Valorant el tipus d’obra que es realitza i l’opinió que es preveu que puguin tenir els veïns de la zona 
respecte l’arranjament de la intersecció. L’alternativa 0 pel fet de no modificar una situació existent que no 
és precisament la millor per la seguretat viària i per la vida quotidiana de la gent, pot resultar força molesta 
pels veïns. 
D’altra banda tant les alternatives 1 i 2 provocarien unes afectacions similars tot i que els veïns dels 
habitatges situats a la banda nord de la BP-1121 sentit Monistrol es veuran més afectats amb les obres de 
l’alternativa 1 degut al replanteig que es fa amb la rotonda que envaeix part de la vorera existent. 
4. RESULTATS ANÀLISI MULTICRITERI 
Per a realitzar l’anàlisi multicriteri, s’ha atorgat una puntuació entre 0 i 10 a cada alternativa respecte a 
cadascun dels paràmetres exposats, sempre tenint en compte tots els aspectes senyalats en el punt 
anterior. Així doncs, multiplicant aquesta puntuació pel pes de cada indicador i sumant posteriorment tots 
els punts obtinguts per a cada alternativa, s’obté una puntuació final per a cada cas.  
La puntuació igual a 0 en algun aspecte significa que, respecte aquest factor, l’alternativa considerada té 
un efecte molt negatiu mentre que una puntuació de 10 significa que es considera que la solució és òptima 
pel que fa al paràmetre en qüestió. D’aquesta manera, la solució perfecta per aquest projecte obtindria una 
puntuació màxima de 95 punts.  
INDICADOR PES ALTERNATIVA 0 
ALTERNATIVA 
1 
ALTERNATIVA 
2 
 
  Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació 
INDICADORS BÀSICS 
  
 
  
 
  
 
 
Cost d'execució de l'obra 2,5 10 25 5 12,5 7 17,5 
Seguretat viària 2 0 0 9 18 8 16 
INDICADORS IMPORTANTS 
  
 
  
 
  
 
 
Facilitat constructiva 1,5 0 0 4 6 7 10,5 
Impacte Social 1,2 0 0 5 6 9 10,8 
Superfície afectada 1 10 10 3 3 6,5 6,5 
INDICADORS SECUNDARIS 
  
 
  
 
  
 
 
Temps d'execució 0,8 10 8 5 4 8 6,4 
Molèsties als veïns 0,5 0 0 4 2 8 4 
TOTAL   
 
43 
 
51,5 
 
71,7 
 
D’aquests resultats traiem la clara conclusió que donada la situació que es proposa i existeix a la cruïlla, la 
millor alternativa serà la 2 per tal de millorar l’actual intersecció entre les carreteres BP-1121 i C-1411 a al 
Terme municipal de Castellbell i el Vilar i a la vegada consolidar les estructures i elements urbans per 
integrar la zona a la trama urbana. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar la informació topogràfica que ha servit de base de 
referència en el present projecte constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les 
carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. TREBALLS DE TOPOGRAFIA 
Per a la redacció del present projecte constructius’hauria de realitzar un aixecament taquimètric de la zona 
de les obres a escala 1/250 per major precisió. 
S’ha emprat cartografia de la base topogràfica 1/5.000, així com ortofotos a escala 1/5.000, 
proporcionades per  l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Tota la topografia i cartografia utilitzada es troba referida a coordenades UTM.. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar la informació topogràfica que ha servit de base de 
referència en el present projecte constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les 
carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. MARC GEOLÒGIC 
Per a la redacció del present projecte constructiu, s’ha tingut en compte la informació recollida al mapa 
geològic 1:50.000 extret de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
A l’apendix 1 s’adjunta la part del mapa geològic corresponent a l’àmbit del projecte. 
3. TREBALLS DE GEOTÈCNIA 
Per a la redacció del present projecte constructiu, no es disposa de dades empíriques del tipus de sòl que 
trobem però suposarem que per l’eix 1 marge esquerra trobaríem un sol de grà gruixut classificat com a 
adequat i al marge dret de l’eix 2 un  sol de grà gruixut classificat com a seleccionat. 
4. EXCAVABILITAT 
Es podria preveure l’aparició de substrats rocosos durant l’execució de l’obra, aquests no suposarien un 
greu inconvenient ja que poden ser superats mitjançant maquinària pesada, descartant completament l’ús 
d’explosius degut a la ubicació de l’obra en un entorn periurbà. 
Es preveurà, que degut a la situació de l’obra, que la presència de roca en les excavacions serà 
aproximadament del 50% i així quedarà reflectit en el pressupost. 
5. APROFITAMENT DELS MATERIALS 
Donada la classificació feta dels sòls de la zona que s’ha realitzat com a hipòtesi, podrem concloure que 
es podran emprar per reblerts dins la mateixa obra i fins i tot per a coronació d’esplanada si s’escau. 
6. ESTABILITAT DE TALUSSOS 
Els talussos en desmunt resultants de l’excavació hauran de tenir una excavació 3H:2V que garantiria la 
seva estabilitat. 
El parterre resultant davant del grup d’edificis del costat muntanya, tindrà una inclinació més suau, amb un 
talús limitat per la vorada que delimita la calçada i la vorera d’accés als edificis, afavorint d’aquesta manera 
la seva revegetació. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar la informació topogràfica que ha servit de base de 
referència en el present projecte constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les 
carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
Les actuacions que s’han previst són les següents: 
• Millorar l’actual intersecció mitjançant l’execució d’una nova intersecció en T canalitzada amb girs a 
esquerres. 
• Rebaixar la cota de rasant de la carretera C-1411a per que no hi hagin dificultats a la visibilitat de 
la cruïlla. 
• Rebaixar la rasant de la carretera BP-1121 per permetre la connexió amb la C-1411a i el gir a 
dretes sense envair el carril contrari. 
2. NORMATIVA 
La millora de la intersecció s’ha definit tenint en compte les següent normes i recomanacions: 
• Norma 3.1-IC “Trazado” del Ministerio de Fomento , de data 27 de desembre de 1999. 
• “Guía de nudos viarios” del Ministerio de Fomento, de data 14 de desembre 2012. 
• “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” del MOPU, de data 1967. 
• “Recomendaciones para el proyecto de enlaces” del MOPU, de data 1967. 
. 
3. ESQUEMA D’EIXOS 
A l’hora de definir geomètricament el projecte s’han definit una sèrie d’eixos en planta als quals se’ls hi 
donarà desprès una posició en alçat. Els eixos definiran els vials en sí mateixos al aplica’ls-hi una secció  
 
A continuació s’explica mitjançant un esquema la definició dels eixos del projecte. Al Document 2. Plànols 
s’hi troben els plànols on es representen les plantes de traçat i elspunts singulars d’aquests eixos. 
- EIX 1: Aquest eix defineix el tronc de la carretera C-1411a en el tram d’estudi i el tram de la 
carretera BP-1121 costat Monistrol. L’eix discorre per la línia de separació de sentits de la 
calçada. El sentit d’avançament de l’eix s’ha considerat en direcció cap a Manresa. 
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- EIX 2: Correspon al tram de la carretera BP-1121 costat Estació, connectant amb la carretera 
C-1411a. El seu sentit s’ha definit en direcció cap a l’estació, partint de la seva intersecció 
amb l’eix 1. 
- EIX 3:  Es tracta d’un eix que defineix la línia blanca exterior del ramal de sortida (de la 
carretera BP-1121 del costat Monistrol al costat Estació) de la intersecció projectada. 
- EIX 4:  Aquest eix defineix la línia blanca exterior del ramal d’entrada (de la carretera BP-1121 
costat Estació cap a la C-1411a) de la intersecció projectada.. 
4. SECCIONS TIPUS 
• EIX 1: Carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol 
- Calçada: variable entre 6,70-6,40 m (3,20 m carril dret / 3,50-3,20 m carril esquerre). 
- Vorals: variable (0-0,50m costat dret / 0-0,30 m costat esquerre). 
- Rigola: es disposa d’una rigola de 0,30 m d’ample a ambdós costats. 
- Voreres: d’ample variable, sent la del costat esquerre de 3 m d’amplada en gairebé tota la 
seva longitud. 
- Zona d’aparcament: al costat dret de la calçada es contempla una zona destinada a aquest fi 
de 10 m de longitud i 2,50 m d’ample. 
- Zona d’accés a edificis: al costat dret de la calçada es contempla una zona destinada a 
l’accés a la residència de gent gran de 5,0 m d’ample. 
- Parterre: variable, al costat dret del vial. 
• EIX 2: Carretera BP-1121 costat Estació 
• Calçada: 5,00 m (2,50 m per sentit). 
• Vorals: 0,50 m 
• Berma: variable (mín. 0,75 m) costat esquerre (terraplè) / 0,50 m costat dret (desmunt). 
• Cuneta: triangular transitable revestida de formigó TTR-10 d’ample 1,00 m i 0,15 m de 
profunditat al costat dret (desmunt). 
5. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
Aquest projecte estableix com a principal objectiu la millora de la intersecció entre les carreteres C-1411a i 
la BP-1121, mitjançant l’execució d’una nova intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. 
La intersecció se situa en un entorn semi-urbà, amb presència d’edificacions residencials, serveis urbans i 
trams de voreres.  
La intersecció actual no es troba canalitzada i, a més, té un angle molt tancat que dificulta la circulació 
fluida (invasió de carrils contraris). Aquest angle ve motivat pel fet d’aconseguir un major desenvolupament 
en el recorregut i permetre la connexió dels vials, els quals presenten un desnivell considerable. Per altra 
banda, la carretera C-1411a presenta un fort canvi de rasant que provoca greus problemes de visibilitat als 
seus usuaris. 
A més, aprofitant l’execució del projecte, es donarà continuat a l’actual itinerari de vianants des de la 
vorera existent i amb la incorporació de nous passos de vianants. 
Per definir aquesta millora, es projecta una intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. Aquesta 
intersecció es defineix mitjançant dos eixos principals, un per la tronc de la carretera C-1411a i un altre pel 
de la carretera BP-1121, i dos eixos secundaris, un d’entrada i un de sortida, que defineixen les línies 
blanques exteriors de la intersecció. Aquest dos eixos secundaris es defineixen tan en planta com en alçat, 
de forma que s’enllacen les línies blanques dels dos vials principals. D’aquesta manera, s’assegura la 
continuïtat de la plataforma en la zona de la intersecció. 
Amb l’execució d’aquesta intersecció, també es rebaixa la rasant de la carretera C-1411a per millorar la 
seva visibilitat. Aquest fet provoca que també s’hagi de baixar la rasant de la carretera BP-1121 per tal 
d’enllaçar correctament el dos vials. 
El traçat es troba condicionat bàsicament per les línies de façana actuals a la carretera C-1411a i el fort 
desnivell entre els dos vials objecte d’estudi.  
A continuació es descriu el traçat en planta i alçat. 
5.1. TRAÇAT EN PLANTA 
Al Document núm.2 Plànols es recull la planta de definició geomètrica on queden reflectits els punts 
singulars del diferents eixos. 
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5.1.1. EIX 1 - Carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol 
L’eix en planta se situa al centre de la calçada existent. 
L’eix s’ha definit intentant seguir exactament les alineacions de l’actual vial al tram d’estudi. Aquest tram 
està format per tres rectes i dos corbes de radi 300 m i 400 m. Les rectes i les corbes es connecten entre 
elles mitjançat corbes de transició de paràmetre 70. 
L’origen de l’eix es defineix al PK -0+025 per tal d’assegurar una correcte adaptació a les alineacions del 
vial existent, però no és fins al PK 0+000 on comença el límit del projecte, tenint l’altre límit al PK 0+100. 
La longitud total de l’eix és de 125 m.  
5.1.2. EIX 2 - Carretera BP-1121 costat Estació 
L’eix en planta s’ha definit al centre de la calçada del tram projectat, però desplaçat de l’eix de la calçada 
actual uns 0,70 m cap a l’esquerre (en sentit cap a l’estació). Aquest desplaçament es realitza per evitar 
que, a causa del rebaix de la rasant del vial, s’afecti el desmunt existent al costat dret de la carretera.  
L’eix s’inicia a l’eix de la carretera C-1411a (eix 1), al PK 0+066,186, amb una recta d’uns 51 m de longitud. 
A continuació, segueix amb una corba de radi 175 m fins acabar en una recta que enllaça amb l’eix de la 
carretera actual. 
La longitud total de l’eix és de 116,779 m. 
5.1.3. Intersecció (eixos 3 i 4) 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, la intersecció es defineix mitjançant les seves línies blanques exteriors. 
El ramal de sortida cap a la carretera BP-1121 es defineix mitjançant l’eix 3. Aquest eix està format per una 
corba de radi 18 m i dues corbes a cada banda d’aquesta de radi 36 m. La longitud total de l’eix és de 
40,266 m. 
Pel que fa ramal d’entrada a la carretera C-1411a, aquest es defineix amb l’eix 4 i està format per una 
corba de radi 12 m i dues corbes a cada banda d’aquesta de radi 36 m. La longitud total de l’eix és de 
34,908 m. 
5.2. TRAÇAT EN ALÇAT 
Al Document núm.2 Plànols es recullen els perfils longitudinals dels diferents eixos. 
5.2.1. EIX 1 - Carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol 
La rasant d’aquest vial s’ha dissenyat intentant disminuir el fort canvi de rasant existent a la carretera.  
Per això, es projecta un punt alt mitjançant un acord vertical convex de paràmetre Kv 580 i 53,17 m de 
longitud. Aquest canvi de rasant compleix una visibilitat de parada suficient per a una velocitat de 50 km/h. 
El màxim rebaix que es contempla és de 0,65 m respecte a l’eix de la calçada existent. 
5.2.2. EIX 2 - Carretera BP-1121 costat Estació 
La pendent actual de la carretera és aproximadament del 6 %. 
Amb el rebaix de la rasant de la carretera C-1411a, aquesta pendent existent s’ha d’augmentar per tal de 
fer possible connexió dels vials. En concret, es dissenya el nou tram de carretera amb una pendent del 8%. 
Aquesta pendent compleix la normativa fins a una velocitat de 60 km/h.  
Tal i com s’ha comentat anteriorment, degut al desplaçament de l’eix en planta respecte l’existent, aquest 
rebaix de la rasant actual no afecta al desmunt existent al marge dret de la carretera en el sentit cap a 
l’estació. 
5.2.3. Intersecció (eixos 3 i 4) 
El disseny de la rasant dels eixos secundaris ve definit per l’alçat de les línies blanques de les dues 
carreteres principals. D’aquesta manera, s’assegura la continuïtat de la plataforma en la zona de la 
intersecció. 
6. LLISTAT DE TRAÇAT 
Tot seguit s’inclouen els llistats del traçat en planta i alçat de tots els eixos definits, amb l’estat 
d’alineacions i el llistat de punts equidistants i singulars. 
6.1. TRAÇAT EN PLANTA 
A l’apèndix 1 s’adjunta l’estat d’alineacions en planta dels diferents eixos definits, amb les següents dades: 
• #: número ordinal de l’alineació. 
• Tipus: tipus de l’alineació: recta, cercle o clotoide. 
• P.K.: punt quilomètric, estacionament en metres referit a l’origen. 
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• Longitud: desenvolupament de l’alineació, en m. 
• Xt: Abscissa del primer punt de l’alineació, en m. 
• Yt: Ordenada del primer punt de l’alineació, en m. 
• Azimut: Angle amb el N del primer punt de l’alineació, en graus centesimals. 
• Xc ó Xi: Abscissa del centre del cercle o bé Abscissa del punt de la clotoide, on el cercle 
osculador té radi infinit, en m. 
• Yc ó Yi: Ordenada del centre del cercle o bé ordenada del punt de la clotoide, on el cercle 
osculador té radi infinit, en m. 
• Radi: Radi de l’alineació circular (- esquerra, + dreta), en m. 
• Paràmetre: Paràmetre de la corba de transició (clotoide), en m. 
A l’apèndix 3 s’adjunta el llistat de punts equidistants i singulars en planta dels diferents eixos definits. 
6.2. TRAÇAT EN ALÇAT 
A l’apèndix 2 s’adjunta l’estat d’alineacions en alçat dels diferents eixos definits, amb les següents dades: 
ENTRADA: Punt d’inflexió entre el pendent d’entrada en el vèrtex i l’acord vertical. 
• P.K.: Punt quilomètric, referit a l’origen, del punt d’inflexió en m. 
• Cota: Cota del punt d’inflexió en m. 
• Pendent: Pendent longitudinal del punt d’inflexió, en % (signe + rampa, -pendent). 
VÈRTEX: Definició del vèrtex format per dos pendents consecutius. 
• P.K.: Punt quilomètric, referit a l’origen, del vèrtex en m. 
• Cota: Cota del vèrtex en m. 
• Paràmetre: Paràmetre de l’acord vertical en m, amb signe positiu si és còncau i signe negatiu si és 
convex. 
• Longitud: Desenvolupament de l’acord vertical, en m. 
• Bisectriu: Alçada de la bisectriu en el vèrtex, en m. El signe de la bisectriu és negatiu quan l’acord 
és convex i positiu quan és còncau. 
SORTIDA: Punt d’inflexió entre l’acord vertical i el pendent de sortida en el vèrtex. 
• P.K.: Punt quilomètric, referit a l’origen, del punt d’inflexió en m. 
• Cota: Cota del punt d’inflexió en m. 
• Pendent: Pendent longitudinal del punt d’inflexió, en % (signe + rampa, - pendent). 
A l’apèndix 4 s’adjunta el llistat de punts equidistants i singulars en alçat. 
7. ANÀLISI DE LES TRAJECTÒRIES 
Es comprova la trajectòria que seguiran els vehicles de major longitud (en el nostre cas s’ha tingut en 
compte un autobús de 12 m), sobretot a la zona de la intersecció, per tal de determinar l’envolupant i 
determinar quines illetes de la cruïlla no podrien tenir illot físic per que el vehicle la trepitjaria. 
El resultat d’aquest anàlisi dona com a resultat que tant la illeta de separació de les direccions venint per la 
BP-1121 des del costat Estació, com la llàgrima central de separació dels dos sentits de circulació de la 
BP-1121 costat Estació, hauran de ser només pintades degut a que les trajectories envairien l’illot 
conformat amb vorada. 
En aquestes illetes s’hauria de col·locar una senyalització que resultarà inviable. Es decideix solucionar de 
la següent manera: 
 En la llàgrima hauria d’haver-hi uns senyals d’obligació de direcció (R-401a) que no es col·locaran. 
 En la illeta de divergència hauria d’haver-hi un STOP (R-2) que tampoc es col·locarà però hi haurà 
pintada la marca vial corresponent i s’instal·larà un senyal de preavís a 50m (R-1 + S-840 STOP a 
50m). 
 A la illeta de divergència també hauria d’haver-hi uns cartells d’orientació amb les direccions que 
es desplaçaran, i es col·locaran a la vorera del davant, estant a més a més instal·lat el cartell de 
preavís corresponent. 
A l’apèndix 5 s’adjunten les plantes de les diverses trajectòries. 
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ANNEX 5. TRAÇAT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
APÈNDIX 1. ESTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 
ESTAT D'ALINEACIONS EN PLANTA 
       
           
EIX 1 (Carretera C-1411a) 
# Tipo         Pk Longitud Xt Yt Azimut Xc/i Yc/i Radio Parámetros 
1 Recta        -25,000 5,996 405.617,513 4.609.041,874 347,428                                                         
2 Clotoide     -19,004 16,333 405.613,105 4.609.045,940 347,428 405.613,105 4.609.045,940              70,000 
3 Círculo      -2,670 10,876 405.600,999 4.609.056,903 345,695 405.403,685 4.608.830,923 -300,000              
4 Clotoide     8,205 16,333 405.592,679 4.609.063,906 343,387 405.579,810 4.609.073,964              -70,000 
5 Recta        24,538 12,474 405.579,810 4.609.073,964 341,654                                                         
6 Clotoide     37,013 12,250 405.569,912 4.609.081,556 341,654 405.569,912 4.609.081,556              -70,000 
7 Círculo      49,263 28,327 405.560,231 4.609.089,061 342,629 405.808,505 4.609.402,684 400,000              
8 Clotoide     77,589 12,250 405.538,662 4.609.107,414 347,138 405.529,704 4.609.115,770              70,000 
9 Recta        89,839 10,160 405.529,704 4.609.115,770 348,112                                                         
10 Recta        100,000 0,000 405.522,310 4.609.122,738 348,112                                                         
           
EIX 2 (Carretera BP-1121) 
# Tipo         Pk Longitud Xt Yt Azimut Xc/i Yc/i Radio Parámetros 
1 Recta        0,000 50,902 405.547,189 4.609.099,843 30,006                                                         
2 Círculo      50,902 31,978 405.570,302 4.609.145,195 30,006 405.414,382 4.609.224,657 -175,000              
3 Recta        82,881 33,899 405.582,145 4.609.174,851 18,372                                                         
4 Recta        116,779 0,000 405.591,793 4.609.207,348 18,372                                                         
           
EIX 3 (Ramal sortida intersecció) 
# Tipo         Pk Longitud Xt Yt Azimut Xc/i Yc/i Radio Parámetros 
1 Círculo      0,000 11,723 405.567,866 4.609.087,164 341,820 405.589,850 4.609.115,672 36,000              
2 Círculo      11,723 11,633 405.559,901 4.609.095,695 362,551 405.574,875 4.609.105,684 18,000              
3 Círculo      23,356 14,879 405.556,906 4.609.106,727 3,693 405.592,845 4.609.104,640 36,000              
4 Recta        38,235 2,031 405.560,770 4.609.120,986 30,006                                                         
5 Recta        40,266 0,000 405.561,692 4.609.122,796 30,006                                                         
           
EIX 4 (Ramal entrada intersecció) 
# Tipo         Pk Longitud Xt Yt Azimut Xc/i Yc/i Radio Parámetros 
1 Círculo      0,000 9,529 405.557,237 4.609.125,066 230,006 405.525,162 4.609.141,412 36,000              
2 Círculo      9,529 15,940 405.551,844 4.609.117,244 246,856 405.542,950 4.609.125,300 12,000              
3 Círculo      25,469 9,439 405.537,265 4.609.114,732 331,420 405.554,320 4.609.146,436 36,000              
4 Círculo      34,908 0,000 405.529,630 4.609.120,236 348,112 405.554,320 4.609.146,436 36,000              
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 ESTAT D'ALINEACIONS EN ALÇAT       
         
EIX 1 (Carretera C-1411a) 
# Pk Parcial Cota R. Cota V. Pendiente Longitud Parámetro Bisectriz 
   -25,000 51,306 159,839           5,317                                       
TE 26,306 26,585 162,567           5,317                                       
 V 52,891 26,585 163,371 163,981              53,170 -580,000 0,609 
TS 79,476 20,523 162,957           -3,850                                       
   100,000                162,167           -3,850                                       
         
EIX 2 (Carretera BP-1121) 
# Pk Parcial Cota R. Cota V. Pendiente Longitud Parámetro Bisectriz 
   0,000 4,352 163,317           2,000                                       
TE 4,352 6,000 163,404           2,000                                       
 V 10,352 6,000 163,614 163,524              12,000 200,000 0,090 
TS 16,352 90,804 164,004           8,000                                       
TE 107,156 6,000 171,268           8,000                                       
 V 113,156 3,623 171,733 171,748              12,000 -1200,000 0,015 
   116,779                171,999 171,997              0,000 -1200,000 0,002 
         
EIX 3 (Ramal sortida intersecció) 
# Pk Parcial Cota R. Cota V. Pendiente Longitud Parámetro Bisectriz 
   0,000 4,590 163,223           2,600                                       
TE 4,590 4,725 163,342           2,600                                       
 V 9,315 4,725 163,440 163,465              9,450 -450,000 0,025 
TS 14,040 3,420 163,489           0,500                                       
TE 17,460 5,625 163,506           0,500                                       
 V 23,085 5,625 163,639 163,534              11,250 150,000 0,105 
TS 28,710 11,556 163,984           8,000                                       
   40,266                164,908           8,000                                       
         
EIX 4 (Ramal entrada intersecció) 
# Pk Parcial Cota R. Cota V. Pendiente Longitud Parámetro Bisectriz 
   0,000 15,404 164,808           -8,000                                       
TE 15,404 7,781 163,576           -8,000                                       
 V 23,185 7,781 163,034 162,954              15,563 375,000 0,081 
TS 30,966 3,941 162,654           -3,850                                       
   34,908                162,502           -3,850                                       
 
 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES 
C-1411A I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                       ANNEX 5. TRAÇAT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
ANNEX 5. TRAÇAT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
APÈNDIX 3. LLISTAT DE PUNTS EQUIDISTANTS EN PLANTA 
LLISTAT DE PUNTS EQUIDISTANTS EN PLANTA       
          
EIX 1 (Carretera C-1411a) 
Pk Alineación X Y Zr Zs Peralte Azimut Radio Parámetro 
0,000 Círculo    405.598,980 4.609.058,651 161,168 *      -2 345,129 -300,000 *          
8,205 Clotoide   405.592,679 4.609.063,906 161,605 *      -2,205 343,387 -300,000 -70 
20,000 Clotoide   405.583,410 4.609.071,199 162,232 *      -1,5 341,788 -1.079,664 -70 
24,538 Recta      405.579,810 4.609.073,964 162,473 *      -1,5 341,654  *          *          
37,013 Clotoide   405.569,912 4.609.081,556 163,038 *      -1,5 341,654       infinito       -70 
40,000 Clotoide   405.567,543 4.609.083,375 163,134 *      -1,5 341,712 1.640,325 -70 
49,263 Círculo    405.560,231 4.609.089,061 163,333 *      -1,926 342,629 400,000  *          
60,000 Círculo    405.551,902 4.609.095,837 163,380 *      -2 344,338 400,000 *          
77,589 Clotoide   405.538,662 4.609.107,414 163,027 *      -2 347,138 400,000 70 
80,000 Clotoide   405.536,887 4.609.109,045 162,937 *      -2 347,483 498,002 70 
89,839 Recta      405.529,704 4.609.115,770 162,558 *      -2,301 348,112 *          *          
100,000 Recta      405.522,310 4.609.122,738 162,167 *      -2,1 348,112 *          *          
100,000                                                                                                                                                  
          
EIX 2 (Carretera BP-1121) 
Pk Alineación X Y Zr Zs Peralte Azimut Radio Parámetro 
0,000 Recta      405.547,189 4.609.099,843 163,317 *      -2 30,005 *      *      
20,000 Recta      405.556,270 4.609.117,662 164,295 *      -2 30,005 *      *      
40,000 Recta      405.565,351 4.609.135,481 165,895 *      -2 30,005 *      *      
50,902 Círculo    405.570,302 4.609.145,195 166,768 *      -7 30,005 -175 *      
60,000 Círculo    405.574,220 4.609.153,405 167,495 *      -7 26,696 -175 *      
80,000 Círculo    405.581,303 4.609.172,097 169,095 *      -7 19,420 -175 *      
82,881 Recta      405.582,145 4.609.174,851 169,326 *      -7 18,372 *      *      
100,000 Recta      405.587,018 4.609.191,263 170,695 *      -2 18,372 *      *      
116,779 Recta      405.591,793 4.609.207,348 171,999 *      -2 18,372 *      *      
116,779 Recta      405.591,793 4.609.207,348 171,999 *      -2 18,372 *      *      
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIX 3 (Ramal sortida intersecció) 
Pk Alineación X Y Zr Zs Peralte Azimut Radio Parámetro 
0,000 Círculo    405.567,866 4.609.087,164 163,223 *      -0,5 341,820 36 *      
10,000 Círculo    405.560,891 4.609.094,285 163,450 *      -1,429 359,504 36 *      
11,723 Círculo    405.559,901 4.609.095,695 163,471 *      -1,392 362,551 18 *      
20,000 Círculo    405.557,023 4.609.103,378 163,540 *      -2,048 391,824 18 *      
23,356 Círculo    405.556,906 4.609.106,727 163,651 *      -2,145 3,693 36 *      
30,000 Círculo    405.557,899 4.609.113,287 164,087 *      -1,001 15,443 36 *      
38,235 Recta      405.560,770 4.609.120,986 164,746 *      -1,803 30,005 *      *      
40,000 Recta      405.561,572 4.609.122,559 164,887 *      -1,974 30,005 *      *      
40,265 Recta      405.561,692 4.609.122,795 164,908 *      -1,999 30,005 *      *      
40,266 Recta      405.561,692 4.609.122,796 164,908 *      -2 30,005 *      *      
          
EIX 4 (Ramal entrada intersecció) 
Pk Alineación X Y Zr Zs Peralte Azimut Radio Parámetro 
0,000 Círculo    405.557,237 4.609.125,066 164,808 *      2 230,005 36 *      
9,529 Círculo    405.551,844 4.609.117,244 164,046 *      1,047 246,856 12 *      
10,000 Círculo    405.551,521 4.609.116,901 164,008 *      1,001 249,356 12 *      
20,000 Círculo    405.542,496 4.609.113,309 163,236 *      -1,495 302,408 12 *      
25,469 Círculo    405.537,265 4.609.114,732 162,906 *      -2,155 331,420 36 *      
30,000 Círculo    405.533,420 4.609.117,124 162,692 *      0 339,433 36 *      
34,907 Círculo    405.529,631 4.609.120,236 162,502 *      -0,999 348,111 36 *      
34,908 Círculo    405.529,630 4.609.120,236 162,502 *      -0,999 348,112 36 *      
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EIX 1 (Carretera C-1411a) 
Pk Cota Terreno Pendiente K.V. Bisectriz Cota Roja 
0 161,168 161,169 5,317 0 0,000 0,001 
20 162,232 162,076 5,317 0 0,000 -0,155 
26,306 162,567 162,359 5,317 -580 0,000 -0,208 
40 163,134 163,313 2,956 -580 0,162 0,180 
52,891 163,371 164,045 0,734 -580 0,609 0,673 
60 163,380 163,750 -0,492 -580 0,327 0,370 
79,476 162,957 162,984 -3,85 0 0,000 0,027 
80 162,937 162,964 -3,85 0 0,000 0,027 
100 162,167 162,167 -3,85 0 0,000 0,000 
       
EIX 2 (Carretera BP-1121) 
Pk Cota Terreno Pendiente K.V. Bisectriz Cota Roja 
0 163,317 163,516 2 0 0,000 0,200 
4,352 163,404 163,357 2 200 0,000 -0,047 
10,352 163,614 164,023 5 200 -0,090 0,409 
16,352 164,004 165,932 8 200 0,000 1,929 
20 164,295 166,083 8 0 0,000 1,788 
40 165,895 167,206 8 0 0,000 1,310 
60 167,495 168,392 8 0 0,000 0,897 
80 169,095 169,592 8 0 0,000 0,497 
100 170,695 170,836 8 0 0,000 0,140 
107,156 171,268 171,323 8 -1200 0,000 0,055 
113,156 171,733 171,746 7,5 -1200 0,015 0,013 
116,779 171,999 171,997 7,198 -1200 0,002 -0,002 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  
 
 
 
EIX 3 (Ramal sortida intersecció) 
Pk Cota Terreno Pendiente K.V. Bisectriz Cota Roja 
0 163,223 163,512 2,6 0 0,000 0,290 
4,59 163,342 163,834 2,6 -450 0,000 0,492 
9,315 163,440 164,099 1,55 -450 0,025 0,659 
10 163,450 164,113 1,398 -450 0,018 0,663 
14,04 163,489 164,380 0,5 -450 0,000 0,891 
17,46 163,506 164,716 0,5 150 0,000 1,210 
20 163,540 164,952 2,194 150 -0,022 1,412 
23,085 163,639 165,187 4,25 150 -0,105 1,547 
28,71 163,984 165,572 8 0 0,000 1,588 
30 164,087 165,647 8 0 0,000 1,559 
40 164,887 166,346 8 0 0,000 1,459 
40,265 164,908 166,363 8 0 0,000 1,454 
       
EIX 4 (Ramal entrada intersecció) 
Pk Cota Terreno Pendiente K.V. Bisectriz Cota Roja 
0 164,808 166,339 -8 0 0,000 1,530 
10 164,008 164,358 -8 0 0,000 0,349 
15,404 163,576 162,796 -8 375 0,000 -0,780 
20 163,236 162,76 -6,774 375 -0,028 -0,476 
23,185 163,034 162,732 -5,925 375 -0,081 -0,303 
30 162,692 162,583 -4,108 375 -0,001 -0,109 
30,966 162,654 162,551 -3,85 0 0,000 -0,103 
34,907 162,502 162,418 -3,85 0 0,000 -0,085 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de definir i dissenyar els elements de drenatge del present projecte 
constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al 
Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. NORMATIVA 
Els documents i publicacions consultades per a la realització del present annex han estat els següents: 
• Instrucción de Carreteras 5.2-IC. “Drenaje Superficial”. 
• Guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l‘Agència 
Catalana de l’Aigua, de març de 2003. 
•  “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. Amb aquesta publicació, la Dirección 
General de Carreteras proporciona de forma directa i per a tota la península, les dades de 
precipitació màxima a 24 hores per a un cert període de retorn. 
• O.C.-17/03 “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras 
de carretera”. 
3. SITUACIÓ ACTUAL 
L’obra que es projecta no intercepta cap curs d’aigua, torrent o llera natural. Els cabals que s’hauran de 
drenar corresponen als de la pròpia plataforma de l’obra i les àrees contigües que incideixin cap al vial. En 
altres paraules, tractarem el drenatge longitudinal del vial. 
Per projecte una correcta xarxa de drenatge, primerament es calcula el cabal de disseny associat, i així 
podrem dissenyar els elements d’evacuació/drenatge més adients per tal de captar i transportar l’aigua. 
Per últim s’haurà de comprovar que el desguàs a la xarxa de drenatge existent no causi problemes i tingui 
un correcte comportament. 
Abans de projectar el nou sistema de drenatge, s’ha tingut que identificar quin era l’existent i la seva 
tipologia, per això es van fer les següents tasques: 
• Es sol·licita informació a l’empresa SOREA i als serveis tècnics municipals per a la localització i 
caracterització de les instal·lacions de sanejament existents. 
• Localització in-situ dels elements existents i fotografiat dels mateixos. 
Segons la informació entregada per part de SOREA, a la zona d’actuació del projecte no existeix xarxa de 
clavegueram. Tot i això, s’haurà de confirmar l’informació abans de realitzar l’obra. 
A l’apèndix 1 s’inclou el plànol de planta amb la xarxa de clavegueram existent. 
Existeix una cuneta al marge esquerra de la carretera BP-1121 (costat Monistrol), la qual recull les aigües 
dels terrenys del voltant i de la pròpia calçada i les condueix fins a un drenatge transversal disposat uns 
150 metres aigües avall bastant allunyada de l’ambit d’actuació, és per això que no es disposa 
d’informació de la mateixa. Al marge dret no hi ha cuneta sinó vorada i rigola que realitzen la mateixa 
funció canalitzant l’aigua cap al desguàs esmentat. 
La carretera BP-1121 (costat Estació), evacua la majoria de les aigües pluvials de la plataforma cap al 
marge dret, a causa del lleu peralt que té la calçada. Al marge esquerre, hi ha una cuneta de terres (no 
gaire ben canalitzada) que recull les aigües del terraplè existent i de la pròpia plataforma. Aquesta cuneta 
transporta les aigües recollides fins a la reixa situada prop de la intersecció amb la carretera C-1411a i 
d’aquesta reixa surt un tub que creua la calçada de la BP-1121 fins a l’altra banda i continua amb un altre 
tub que travessa perpendicularment la plataforma de la carretera C-1411a per desguassar als terrenys 
adjacents a traves del mur existent. 
 
Plataforma de la carretera BP-1121, costat Monistrol 
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Plataforma de la carretera BP-1121, costat Estació 
 
Pou amb reixa de recollida a la cuneta carretera BP-1121 
 
Sortida tub transversal sota la carretera BP-1121 
 
Entrada al tub transversal sota carretera C-1411a 
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Sortida del tub transversal sota la carretera C-1411a 
4. SOLUCIÓ PROPOSADA 
El punt alt de l’eix 1 està localitzat en el PK 0+057 i justament en el PK 0+066 d’aquest eix coincideix amb 
l’inici de l’eix 2, resultant llavors que tot l’escorrentiu de la carretera C-1411a discorrerà cap a l’interior del 
barri del Borràs formada per col·lectors i embornals, d’igual forma que ho fa actualment. Degut a la nova 
configuració de la cruïlla amb l’ampliació de l’embocadura per a la implantació de les illetes, i l’ajust de 
peralts per a la coordinació de les diverses rasants, cap a la carretera C-1411a també desguassarà la part 
inicial de la carretera BP-1121 costat Estació. 
El primer embornal dins de la trama urbana es localitza en la vorera del marge esquerre a uns 30m del límit 
de projecte, i recull tota l’aigua d’escorrentiu de la plataforma fins a aquest punt, ja que la rasant de la C-
1411a té pendent cap a dins de la població, i el peralt de la calçada envia tota l’aigua cap a aquesta vora.  
El funcionament del drenatge de la carretera BP-1121 costat Monistrol serà similar a l’actual, amb el 
desguàs a través de la cuneta de formigó del marge esquerre i també la circulació per la rigola del marge 
esquerre cap a l’esmentada obra de drenatge transversal. 
Pel que fa a la carretera BP-1121 costat Estació, el funcionament del drenatge també serà similar a l’actual, 
desaiguant grant part de les aigües de la plataforma cap al talús de terraplè existent al marge dret. La 
cuneta de terres de peu de desmunt del marge esquerre es conformarà com una cuneta transitable 
revestida de formigó d’1m d’amplada i 15cm de fondària (del tipus TTR-10) i sota aquesta cuneta 
superficial es col.locarà un drenatge subterrani consistent en un tub ranurat de PVC de doble paret de 
110mm de diàmetre reblert de material filtrant. 
Aquesta cuneta i el subdren associat transportaran les aigües recollides fins a un pou de recollida localitzat 
abans de les illetes de la intersecció, i amb un col.lector sota calçada es continua fins un nou pou de 
registre de connexió amb el tub transversal sota la calçada de la carretera C-1411a. 
A aquest pou de registre sobre el tub transversal de la C-1411a també s’hi connectarà el desguàs d’un nou 
embornal implantat davant de l’accés a l’aparcament de la residència de gent gran. 
Un altre nou embornal (tipus bústia) que s’ha de col.locar estarà situat en el marge dret de la carretera BP-
1121 costat Monistrol, en el PK 0-025 de l’eix 1 just abans del pas de vianants, que recollirà l’escorrentiu de 
la calçada evitant la circulació d’aigua per la zona del creuament dels vianants. Atès que tot el tram 
anterior de la calçada aigües amunt està peraltada cap a aquest costat, es garanteix el correcte drenatge 
d’aquesta zona. La connexió de l’embornal s’efectuarà cap al pou de registre de la C-1411a, passant per 
un pou intermig ubicat en calçada a l’extrem est del voladiu de la vorera. 
Al límit del parterre tocant a la calçada també es col.locarà un drenatge subterrani consistent en un tub 
ranurat de PVC de doble paret de 110mm de diàmetre reblert de material filtrant, que desguarà al pou 
intermig anterior. 
5. HIDROLOGIA 
En el present apartat es recullen totes aquelles dades pluviomètriques de la zona d’estudi per al posterior 
dimensionament del drenatge de la nova vialitat. 
5.1. METODOLOGIA EMPRADA 
La metodologia emprada per a l’obtenció dels cabals de disseny associats a diferents períodes de retorn, 
ha estat la descrita en la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 
local” de l‘Agència Catalana de l’Aigua, de març de 2.003, la qual, es descriu a continuació: 
1. Caracterització de les conques d’estudi. Obtenció dels paràmetres morfològics i hidrològics. 
2. Estudi pluviomètric per a l’obtenció de la precipitació d’estudi. 
3. Aplicació del mètode racional per al càlcul de cabals de disseny. 
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Degut a les característiques de les conques d’estudi, el mètode més adequat per a l’obtenció dels cabals 
d’avinguda és el mètode racional. 
5.2. CARACTERITZACIÓ DE LES CONQUES 
Com ja s’ha comentat anteriorment, la vialitat projectada no intercepta cap curs d’aigua, torrent o llera 
natural. Els cabals a drenar corresponen únicament als de la pròpia plataforma de l’obra i de les àrees 
adjacents que incideixen cap a la via. 
Tenint en compte això, s’han definit dos tipus de conques: 
• Superficies terrenys adjacents (denominades amb la lletra C). L’àrea d’aquestes conques s’ha 
delimitat a partir de les corbes de nivell de la topografia i la cartografia del projecte. 
• Plataforma de la carretera (denominades amb la lletra P).  
Amb tot això, s’han obtingut un total de 2 conques d’estudi, quedant recollit a l’apèndix 2 el plànol de les 
conques. 
Conca C1: 
Correspon als terrenys adjacents al marge esquerre de la carretera BP-1121 costat Estació. Les aigües 
d’aquesta conca són recollides per la cuneta de terres actual que discorre a peu del desmunt. 
Conca P1: 
Correspon a la meitat de la calcada de l’eix 2 (carretera BP-1121 costat Estació). Les aigües d’aquesta 
conca són recollides per la cuneta de terres actual que discorre a peu del desmunt. 
5.3. ESTUDI PLUVIOMÈTRIC 
L'estudi de la pluviometria incident a la zona d'estudi és essencial per al càlcul dels cabals màxims que 
són necessaris recollir, canalitzar i evacuar. 
Per a l'obtenció de la precipitació màxima diària corresponent a un període de retorn, s’ha fet ús de la 
publicació “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”, del Ministeri de Foment. 
Donat que només s’han de projectar elements de drenatge longitudinal, el període de retorn considerat és 
el de 25 anys. Els resultats de precipitació màxima diària obtinguts per aquest mètode son els següents: 
Publicació Ministeri de Foment 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (programa MAXPLUWIN) 
DADES D'ENTRADA DADES DE SORTIDA 
X (UTM) Y (UTM) FUS T (anys) Pm (mm/dia) Cv 
Pt  
(mm/dia) 
405.580 4.609.150 31 25 64 0,447 124 
 
A l’apèndix 3 es presenta el full 5-2 corresponent a Barcelona-Ceret (on quedaria englobat Castellbell i el 
Vilar) amb les dades de pluviometria de la publicació del Ministeri de Foment. 
5.4. CÀLCULS DELS CABALS DE DISSENY 
Per als càlculs dels cabals de disseny s’ha utilitzat el mètode racional. Aquest mètode calcula el cabal 
màxim Q d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat “I” que cau sobre una conca amb una superfície 
“S”, que comença de manera instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps de 
concentració de la conca Tc.  
Segons aquest mètode, el cabal corresponent a un període de retorn ve donat per la següent fórmula: 
6,3
SICKQ ⋅⋅⋅=
 
Essent: 
Q = cabal punta (m3/s). 
C = coeficient d’escorrentiu (adimensional). 
I = intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de pluja igual al temps de 
concentració Tc de la conca. 
S = superfície de la conca vessant (Km2). 
K = coeficient d’uniformitat (adimensional). La hipòtesi d’intensitat de pluja neta no és real i a la 
pràctica existeixen variacions en la seva distribució temporal que augmenten el cabals punta. Per 
tant, per tal de corregir aquest error, és necessari aplicar aquest coeficient de majoració del cabal 
punta. De l’anàlisi de moltes pluges en nombroses conques, Témez va deduir la fórmula següent 
per al càlcul del coeficient d’uniformitat: 
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1425,1
25,1
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+
+=
cT
cTK  
Essent: 
Tc = temps de concentració de la conca (h). 
Període de retorn 
El període de retorn s’escull segons l’element de drenatge estudiat. En tractar-se únicament d’elements de 
drenatge longitudinal (cunetes i col·lectors), els càlculs es realitzen per a un període de retorn de 25 anys. 
Temps de concentració 
El temps de concentració Tc és el temps que transcorre entre la finalització de la precipitació i la sortida de 
la darrera gota d’escorrentiu superficial. 
Pel que fa a les conca formada pels terrenys adjacents (conca C-1), el càlcul del temps de concentració es 
basa en la fórmula de Témez, que aplica un coeficient reductor en funció del grau d’urbanització de la 
conca. Aquesta conca, en tenir un grau d’urbanització no superior al 4% de la seva àrea, és rural i, per 
tant, s’empra la següent fórmula: 
76,0
25,03,0 







⋅=
J
L
c
T
 
Essent: 
Tc = temps de concentració de la conca (h). 
J = pendent mitjà del curs principal en tant per u (m/m). 
L = longitud del curs principal (Km). 
La determinació del temps de concentració considerat per a la plataforma del vials (conca P-1) s’ha 
realitzat tenint en compte l’apartat 2.4 de l’Instrucció 5.2-I.C. Per tant, per aquestes àrees, es considera un 
temps de concentració de 5 minuts (0,083 hores). 
Coeficient d’escorrentiu 
A la Península s’acostuma a calcular el coeficient d’escorrentiu C amb la fórmula deduïda per Témez a 
partir del mètode del Soil Conservation Service (SCS), la qual és també l’adoptada per la Instrucción de 
Carreteras 5.2-I.C. “Drenaje Superficial” del MOPU (1990) i  per les “Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l‘Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
 
2
')0·11'(
)'0·23')·('0'(
PdP
PdPPdPC
+
+−
=
 
Essent: 
C = coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
Pd’ = volum de precipitació diària corregida (mm) 
Po’ = llindar d’escorrentiu corregit (mm), que es calcula com: 
03,1' PoProP ⋅=⋅=  
Essent: 
Po = llindar d’escorrentiu (mm) 
r =  factor regional, que reflecteix la variació regional d’humitat habitual en el sòl al 
començament de les pluges significatives (1,3 per a tota Catalunya). 
El llindar d’escorrentiu Po és el valor de precipitació a partir del qual es produeix escorrentiu superficial. 
Per a valors inferiors no es produeix escorrentiu superficial, ja que tota l’aigua caiguda es perd per 
intercepció, infiltració o evapotranspiració. Aquest paràmetre depèn del tipus i l’ús del sòl i permet calcular 
la pluja neta a partir de la precipitació. 
Per obtenir el paràmetre Po s'utilitza la taula del Soil Conservation Service (SCS) amb els seus valors en 
funció de l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el grup de sòl. Aquests valors 
s’apliquen per a condicions antecedents d’humitat de tipus II, les quals corresponen a condicions normals. 
Aquests valors es poden trobar a la guia tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua “Recomanacions 
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” a la taula A1.2. 
En el cas de tenir diferents tipus de sòl, s’obté el coeficient Po de cadascú dels tipus de sòl i es pondera 
amb les àrees. 
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Pel que fa a les conques formades per la plataforma del vials s’ha considerat directament un llindar 
d’escorrentiu Po = 1mm. 
Substituint els valors de Po’ i Pd’ dins la fórmula s'obtenen els coeficients d'escorrentiu associats a cada 
Pd’ i per tant a cada període de retorn. 
Ús del sòl: 
Per determinar els usos del sòl associats a la conca d’estudi C1, s’ha utilitzat el Mapa de Cobertes del Sòl 
de Catalunya 3ª edició (2005-2007), editat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF), el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. Aquesta informació s’ha contrastat amb visites de camp i ortofotomapes, concloent que no hi ha 
hagut canvis en els usos del sòl editats al Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. 
A continuació, s’adjunta el mapa de cobertes del sòl per a la zona d’estudi. Com es pot observar, els 
terrenys adjacents a la vialitat projectada consten principalment de pineda de pi blanc, matollars i prats i 
herbassars (massa forestal). 
 
 
Grup del sòl: 
Per a la caracterització geològica de les conques d’estudi s’ha utilitzat la cartografia geològica a escala 
1:50.000 editada per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). Aquesta cartografia geològica classifica els 
sòls segons diversos codis, els quals estan associats a diferents grups de sòl (A, B, C o D) en funció de les 
seves condicions d’infiltració i segons el model SCS. 
Com pot observar-se en la cartografia geològica adjunta, el codi que correspon al sòl de la zona d’estudi 
és el PEa (argiles, gresos i limolites. Paleocè - Eocè), què es correspon amb el grup de sòl tipus B, els 
quals quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltracio moderada. 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                     ANNEX 6. DRENATGE 
   
8 
 
 
 
Tenint en compte això, segons la taula del Soil Conservation Service (SCS), la conca d’estudi C1 té un 
llindar d’escorrentiu Po = 32 mm. 
Intensitat de precipitació 
La intensitat de precipitació I a utilitzar a l’estimació de cabals de disseny associats a diferents períodes de 
retorn mitjançant el mètode racional, s’obté mitjançant les corbes intensitat - durada - freqüència (IDF) 
proposades per Témez, deduint la relació següent: 
11,028
1,01,028
1 −
−
=








D
dI
I
dI
I
 
Essent: 
I = intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de D hores corresponent al 
període de retorn considerat (mm/h). 
I1 = intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de precipitació per a 
una durada efectiva de la pluja d’una hora (mm/h). 
Id = intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de precipitació 
per a una durada efectiva de la pluja d’un dia (mm/h). És evident que compleix: 
Id = Pd’/24, on Pd’ és la precipitació diària corregida (mm). 
D = durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I (h). 
 
Per a l’aplicació del mètode racional, la intensitat de precipitació I que cal fer servir, s’haurà de calcular 
considerant una durada efectiva de la pluja D igual al temps de concentració Tc de la conca. 
El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà d’11, 
d’acord amb la Instrucción de Carreteras 5.2-IC. “Drenaje Superficial” i amb les “Recomanacions 
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l‘Agència Catalana de l’Aigua. 
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Tenint en compte totes aquestes indicacions, la intensitat de precipitació per l’aplicació del mètode 
racional es calcula: 
( ) 1
1,028
1,01,028
11·
24
'
−
−
=
CT
dPI  
Resultats 
A continuació es presenten els resultats de l’aplicació del mètode anteriorment descrit a les conques 
d’estudi, qudant resumit en: 
CONCA K C I_mm/h S_km2 Q_m3/s 
P-1 1,0032 0,9873 215,8 0,0002 0,015 
C-1 1,0036 0,2662 206,7 0,0150 0,230 
TOTAL     0,245 
6. ELEMENTS DE DRENATGE 
S’estudien en aquest apartat les solucions de drenatge de la plataforma i els marges, per tal d’evacuar 
l’escorrentiu que s’origini sobre la pròpia plataforma o que procedeixi dels terrenys adjacents. 
El punt alt de l’eix 1 està localitzat en el PK 0+057 i justament en el PK 0+066 d’aquest eix coincideix amb 
l’inici de l’eix 2, resultant llavors que tot l’escorrentiu de la carretera C-1411a discorrerà cap a l’interior del 
barri del Borràs formada per col·lectors i embornals, d’igual forma que ho fa actualment. Degut a la nova 
configuració de la cruïlla amb l’ampliació de l’embocadura per a la implantació de les illetes, i l’ajust de 
peralts per a la coordinació de les diverses rasants, cap a la carretera C-1411a també desguassarà la part 
inicial de la carretera BP-1121 costat Estació. 
El primer embornal dins de la trama urbana es localitza en la vorera del marge esquerre a uns 30m del límit 
de projecte, i recull tota l’aigua d’escorrentiu de la plataforma fins a aquest punt, ja que la rasant de la C-
1411a té pendent cap a dins de la població, i el peralt de la calçada envia tota l’aigua cap a aquesta vora.  
El funcionament del drenatge de la carretera BP-1121 costat Monistrol serà similar a l’actual, amb el 
desguàs a través de la cuneta de formigó del marge esquerre i també la circulació per la rigola del marge 
esquerre cap a l’esmentada obra de drenatge transversal. 
Pel que fa a la carretera BP-1121 costat Estació, el funcionament del drenatge també serà similar a l’actual, 
desaiguant grant part de les aigües de la plataforma cap al talús de terraplè existent al marge dret. La 
cuneta de terres de peu de desmunt del marge esquerre es conformarà com una cuneta transitable 
revestida de formigó d’1m d’amplada i 15cm de fondària (del tipus TTR-10) i sota aquesta cuneta 
superficial es col.locarà un drenatge subterrani consistent en un tub ranurat de PVC de doble paret de 
110mm de diàmetre reblert de material filtrant. 
Aquesta cuneta i el subdren associat transportaran les aigües recollides fins a un pou de recollida localitzat 
abans de les illetes de la intersecció, i amb un col.lector sota calçada es continua fins un nou pou de 
registre de connexió amb el tub transversal sota la calçada de la carretera C-1411a. 
A aquest pou de registre sobre el tub transversal de la C-1411a també s’hi connectarà el desguàs d’un nou 
embornal implantat davant de l’accés a l’aparcament de la residència de gent gran. 
Un altre nou embornal (tipus bústia) que s’ha de col.locar estarà situat en el marge dret de la carretera BP-
1121 costat Monistrol, en el PK 0-025 de l’eix 1 just abans del pas de vianants, que recollirà l’escorrentiu de 
la calçada evitant la circulació d’aigua per la zona del creuament dels vianants. Atès que tot el tram 
anterior de la calçada aigües amunt està peraltada cap a aquest costat, es garanteix el correcte drenatge 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                     ANNEX 6. DRENATGE 
   
10 
d’aquesta zona. La connexió de l’embornal s’efectuarà cap al pou de registre de la C-1411a, passant per 
un pou intermig ubicat en calçada a l’extrem est del voladiu de la vorera. 
Al límit del parterre tocant a la calçada també es col.locarà un drenatge subterrani consistent en un tub 
ranurat de PVC de doble paret de 110mm de diàmetre reblert de material filtrant, que desguarà al pou 
intermig anterior. 
 
7. DIMENSIONAMENT DELS TUBS 
Els tubs es dimensionen utilitzant la fórmula de Manning i es fixen mitjançant els càlculs hidràulics 
corresponents, la seva secció transversal i el pendent longitudinal, així com el tipus de material i/o 
revestiment en el cas que sigui necessari. 
SVQJHRnV ·;
2
1
·
3
2
·
1
==
 
Essent: 
Q = cabal (m3/s) 
V = velocitat (m/s) 
S = superfície mullada (m2) 
RH = radi hidràulic (m) 
J = pendent (m/m) 
n = coeficient de rugositat de Manning 
Tenint en compte aquesta fórmula, i amb el cabal de disseny calculat anteriorment, s’han obtingut els 
següents resultats: 
 
 
ELEMENT DIMENSIO_m PENDENT_% V.seccio_m/s Q.seccio_m3/s 
Tub.creuament 0,40m 2% 2,031 0,255 
Cuneta.TTR-10 1,0m_0,15m 8% 3,353 0,252 
 
Comparant amb el cabal punta de 0,245m3/s es comprova que la cuneta revestida de formigó del tipus 
TTR-10 (amb una amplada de 1,0m i una fondària de 0,15m) té prou capacitat amb la pendent del 8% per 
desguassar l’escorrentiu de la part de la plataforma de la carretera BP-1121 i dels terrenys laterals que hi 
vessen; i el tub de creuament de creuament transversal de diàmetre 0,4m també té prou capacitat amb 
una pendent del 2% per evaquar aquest cabal fins a la obra de drenatge transversal sota la carretera C-
1411a, però per un criteri de facilitat de manteniment es considerarà un diàmetre pel tub de creuament de 
0,6m. 
També s’ha comprovat que el tub de desguàs de l’embornal abans del pas de vianants amb un diàmetre 
0,2m té prou capacitat amb una pendent del 0,5%, però per criteris de manteniment es considerarà un 
diàmetre pel tub de desguàs de l’embornal de 0,3m. 
Aquest diàmtere només es col.locaria fins al pou intermig, i des d’aquest fins al pou de registre de la obra 
de drenatge transversal sota la carretera C-1411a, es considerarà un diàmetre del tub de desguàs de 0,4m 
per facilitat de manteniment. 
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 CALCUL DEL CABAL PUNTA
CONCA K C I_mm/h S_km2 Q_m3/s Po'_mm Po Tc_h long.llera_km pendent_m/m long.1_m long.2_m ample_m
P-1 1,0032 0,9873 215,8 0,0002 0,015 1,3 1 0,083 117 -35 3
C-1 1,0036 0,2662 206,7 0,0150 0,230 41,2 31,7 0,091 0,150 0,267 180 70 120
Q.total_BP-1121 0,245 Pd'_mm 124 I1/Id 11 cota_m = 210,0 170,0 150
cota.1_msnm cota.2_msnm long.llera_m
P-0_embornal 1,0032 0,9873 215,8 0,0003 0,017 1,3 1 0,083 57 -25 9,2
ESTIMACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU
A B C D A B C D
≥ 3 R 15 8 6 4 0,0
≥ 3 N 17 11 8 6 0,0
< 3 R/N 20 14 11 8 0,0
≥ 3 R 23 16 8 6 0,0
≥ 3 N 25 16 11 8 0,0
< 3 R/N 28 19 14 11 0,0
≥ 3 R 29 17 10 8 0,0
≥ 3 N 32 19 12 10 0,0
< 3 R/N 34 21 14 12 0,0
≥ 3 R 26 15 9 6 0,0
≥ 3 N 28 17 11 8 0,0
< 3 R/N 30 19 13 10 0,0
≥ 3 R 37 20 12 9 0,0
≥ 3 N 42 23 14 11 0,0
< 3 R/N 47 25 16 13 0,0
pobra 24 14 8 6 0,0
≥ 3 mitjana 53 23 14 9 0,0
bona 69 33 18 13 0,0
m. bona 81 41 22 15 0,0
10,0 pobra 58 25 12 7 100 2,5
30,0 < 3 mitjana 81 35 17 10 100 10,5
bona 122 54 22 14 0,0
m. bona 244 101 25 16 0,0
pobra 62 28 15 10 0,0
mitjana 80 34 19 14 0,0
bona 101 42 22 15 0,0
pobra 75 34 19 14 0,0
mitjana 97 42 22 15 0,0
bona 150 80 25 16 0,0
m. clara 40 17 8 5 0,0
30,0 clara 60 24 14 10 100 7,2
20,0 mitjana 75 34 22 16 100 6,8
10,0 espessa 89 47 31 23 100 4,7
m.esp. 122 65 43 33 0,0
Tipus de terreny superf_% pendent_% Po_mm
≥ 3 0,0
< 3 0,0
≥ 3 0,0
< 3 0,0
0,0
0,0
Empedrats 0,0
0,0
0,0
100,0    (N = conreu segons les corbes de nivell; R = conreus segons la línia de màxim pendent) 31,7
COMPROVACIÓ HIDRAULICA DELS ELEMENTS DE DRENATGE
diàmetre_m calat_m pendent_% àrea.mulla_m2 perímetre_m R.hidraulic_m pendent C.manning V.seccio_m/s Q.secc_m3/s
tub.transversal 0,40 0,40 2,0 0,126 1,257 0,100 0,020 0,015 2,031 0,255
tub.embornal 0,20 0,20 0,5 0,031 0,628 0,050 0,005 0,015 0,640 0,020
ample_m calat.mig_m pendent_% àrea.mulla_m2 perímetre_m R.hidraulic_m pendent C_manning V.seccio_m/s Q.secc_m3/s
cuneta.TTR-10 1,00 0,075 8,0 0,075 1,00 0,075 0,080 0,015 3,353 0,252
Po_mm grup.sòl_% Po_mm
Guaret
Usos del sòl superf_% pendent_% Caract.  
Hidrol.
Roques 
impermeables
2
4
Conreus en f ilera
Cereals d'hivern
Rotació conreus 
pobres
Rotació conreus 
densos
Praderies
Plantacions regulars 
d'aprofitament 
forestal
Ferms granulars (no 
pav.)
2
1,5
Paviments   (bitum. o 
formig.)
1
Masses forestals 
(boscos, muntanya 
baixa, garriga, etc.)
Po_mm
Roques permeables 3
5
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és la justificació i dimensionament dels ferms i paviments previstos pel present 
projecte constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-
1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. NORMATIVA 
Els ferms de la millora de la intersecció s’ha definit tenint en compte les següent normes: 
 Instrucció de Carretres 6.1-IC “Secciones de firme”, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 
de novembre.  
3. FERMS DE CALÇADA 
Per realitzar el dimensionament dels ferms de calçada s’haurà de saber la categoria de trànsit a la qual 
correspon aquesta zona i a més les característiques que té el terreny sobre el qual és suportarà el ferm, 
l’esplanada. A continuació s’analitzen aquests paràmetres. 
3.1. FERM EXISTENT 
Dimensionarem el ferm seguint la normativa específica. Veiem una forta aproximació a la hipòtesi que 
podrien tractar-se de gruixos de mescla bituminosa de 12 cm a la BP-1121 costat estació i de 16,5 cm al 
cantó Monistrol. A la C-1411a hi haurien 8,5 cm dels quals 5 cm serien la capa de trànsit tipus S-12 
granítica. 
3.2. TRÀNSIT 
El cas que s’estudia es troba a la intersecció de les carreteres BP-1121 i la C-1411a, per ser més concrets 
seria entre el PK 0+915 de la carretera BP-1121. Prendrem les dades de les estacions d’aforament 
existents als PK 0+445 i PK 1+260. 
A la següent taula es  veuen resumides les principals dades de trànsit referents a la intensitat. Aquestes 
dades van ser facilitades la Diputació de Barcelona, les trobarem íntegrament a l’apèndix 2 del present 
annex. 
 
CARRETERA BP-1121 
Codi estació 
PK 
aforament 
Tram 
Any IMD * IMDp * 
PK inicial PK final 
EA00023 0+445 0+000 0+915 2.013 303 10 
EA00024 1+260 0+915 1+815 2.014 3.795 328 
* En tractar-se d’un valor més restrictiu, pel dimensionament del ferm es consideren el valors d’IMD 
corresponents als obtinguts de dilluns a divendres.  
Les dades s’utilitzaran de la següent manera: 
- Dades estació aforament EA00024  Carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol. 
- Dades estació aforament EA00023  carretera BP-1121 costat Estació. 
Per dimensionar el ferm, es parteix de la intensitat de trànsit de l’any A (IMDA), se suposa un creixement 
mig anual (c) i s’obté la intensitat de trànsit de l’any B (IMDB) a partir de la següent fórmula: 
IMDB= IMDA · (1+c) (B-A) 
En el cas de la carretera C-1411a, l’any A correspon al 2014, i l’any B correspon a l’any de posada en 
servei, que es suposa que serà el 2015. Tot i que les dades de trànsit tenen una evolució variable, tenint en 
compte les dades d’IMD obtingudes als anys 2010 i 2012, s’obté un creixement anual de trànsit del 2,8%. 
Segons les dades d’aforament, el repartiment de vehicles pesants per sentit que circulen per la calçada és 
del 56,34% / 43,66%. 
La categoria de trànsit de vehicles pesants pel tram d’estudi de la carretera C-1411a resulta ser: 
IMDp2015= IMDp2014·(1+0,028)= 337 vehicles pesants/dia 
Tenint en compte el repartiment del 56,34% pel carril de disseny, resulta: 
IMDp=347 x 0,5634= 190 vehicles pesants/dia 
Que correspon a una categoria de trànsit T31, a l’estar comprès entre 100 i 200 vehicles pesants/dia. 
Pel que fa al vial BP-1121, l’any A correspon al 2013, i l’any B correspon a l’any 2015 de posada en servei. 
Tot i que les dades de trànsit tenen una evolució variable, tenint en compte les dades d’IMD obtingudes als 
anys 2011 i 2013, s’obtindria un creixement anual de trànsit del -16,2%, motiu pel qual prenem de 
referència les dades d’IMD obtingudes als anys 2009 i 2011, on s’obté un creixement anual de trànsit del 
11,1%. Segons les dades d’aforament, el repartiment de vehicles pesants per sentit que circulen per la 
calçada és del 47,80% / 52,20%. 
La categoria de trànsit de vehicles pesants pel tram d’estudi de la carretera BP-1121 resulta ser: 
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IMDp2015= IMDp2013·(1+0,111)= 12 vehicles pesants/dia 
Tenint en compte el repartiment del 52,20% pel carril de disseny, resulta: 
IMDp=11 x 0,5220= 6 vehicles pesants/dia 
Que correspon a una categoria de trànsit T42, per ser inferior a 25 vehicles pesants/dia. 
3.3. Categoria d’esplanada 
La intersecció i els vials objecte del projecte se situaran en part recolzats sobre vials existents i en part 
recolzats sobre terreny natural procedent de l’excavació en desmunt. 
D’acord amb l’annex de geotècnia, el tipus de terreny natural a la zona d’obres és adequat (a l’eix 1) i 
seleccionat (a l’eix 2) però tal i com s’ha dit es preveu una possible aparició de substrat rocòs, per tant, 
abans de col·locar el paquet de ferm s’hauria de realitzar una millora d’esplanada, tot i que en alguns punts 
ja es podria disposar directament les capes de ferm sobre el fons de la caixa d’excavació. 
Es decideix adoptar una esplanada tipus E2, i per obtenir-la es proposa realitzar la millora amb 35 cm de 
sòl seleccionat (sobre un terreny natural constituït per sòls adequats). Es considera que és una solució 
senzilla per a la posada en obra, descartant d’altres tipus de materials (com per exemple sòl estabilitzat), ja 
que la superfície d’actuació de les obres és reduïda i els rendiments d’execució seran baixos, a més a més 
de reduir el volum d’excavació i minimitzar la possible afecció als serveis soterrats en l’àmbit de l’obra. 
A la zona de la carretera existent BP-1121 costat Monistrol (PK 0+000 al 0+030 de l’eix 1), on la rasant 
futura es manté o pujarà fins a 18cm en algun punt, es considera que el paquet de ferms actual ja 
compliria per a les sol·licitacions del trànsit i en aquesta zona es contemplarà només un reforç del ferm fins 
assolir la rasant definitiva.  
A la zona de la carretera existent C-1411a (PK 0+080 al 0+100 de l’eix 1), i a efectes de projecte, es 
considera que l’esplanada subjacent també serà del tipus E2. És a dir, en aquesta zona no es contemplarà 
una millora d’esplanada, tampoc la capa de tot-u i es col·locarà únicament el paquet de ferm bituminós.  
Aquest supòsit es basa en el bon estat actual de la carretera, i la consideració de que el trànsit ha 
contribuït a una millora del terreny, mitjançant la compactació i consolidació. No obstant, en el moment 
d’execució de les obres si es considera oportú es contrastaran les dades de l’esplanada queda per sota 
de la base granular del ferm existent, es comprovarà mitjançant la realització d’un assaig de càrrega amb 
placa que el mòdul EV2 és superior a 120 MPa, que correspon a una categoria d’esplanada tipus E2. 
3.4. Ferms de projecte 
Determinades les categories de trànsit i esplanada i d’acord amb el catàleg de seccions de ferm de la 
norma 6.1-IC, es projecten els següents paquets de ferms: 
Carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol: 
La secció de ferm escollida és la 3121, formada per 16cm de mescla bituminosa i 40cm de tot-u artificial. 
La capa de trànsit no serà de tipus mescla discontinua (denominació anterior M-10), ja que no presenta un 
bon comportament front a esforços tangencials, presents en les maniobres de gir a la intersecció. Per altra 
banda es té en compte que la capa de trànsit en el ferm existent és de tipus S-12. 
La composició de les capes i els regs bituminosos és la següent: 
• Capa de trànsit de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic tipus AC16 surf D B50/70S. 
• Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3 TER o C60B4 TER. 
• Capa intermedia de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic AC22 bin S B50/70S. 
• Reg d’adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH. 
• Capa de base de 6cm de gruix d’aglomerat asfàltic AC22 bin S B50/70S. 
• Reg d’emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 
S’ha optat per un paquet bituminós distribuït amb només 2 tipus de mescla, atès la petita dimensió de 
l’àmbit d’obra i el reduït cúbic que representarà i la distribució en diverses fases d’obra. D’aquesta manera 
es facilita l’execució i la millora del rendiment, i també tenint en compte que la capa de trànsit s’estendrà al 
final de l’obra, conjuntament a les dues carreteres. 
Carretera BP-1121 costat Estació i intersecció 
La secció de ferm escollida seria la 4221, formada per 5cm de mescla bituminosa i 25 cm de tot-u artificial. 
La composició de les capes i els regs bituminosos seria la següent: 
• Capa de trànsit de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic tipus AC16 surf D B50/70S. 
• Reg d’emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 
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La distribució de capes de ferm escollida seria la formada per 10cm de mescla bituminosa i 20 cm de tot-u 
artificial, mantenint el mateix gruix total del paquet teòric inicial, però el conjunt tindria un millor 
comportament. 
La composició de les capes i els regs bituminosos és la següent: 
• Capa de trànsit de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic tipus AC16 surf D B50/70S. 
• Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3 TER o C60B4 TER. 
• Capa de base de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic AC22 bin S B50/70S. 
• Reg d’emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 
Altres consideracions 
Les seccions de ferm previstes es col·loquen complertes o parcials, en funció de si la calçada se situa 
sobre el terreny existent o sobre la carretera existent i en aquest últim cas en funció d’on se situa la rasant 
futura de la calçada respecte a la rasant existent. 
En el plànol de seccions tipus s’ha tramificat la casuística possible que és la següent: 
• millora d’esplanada + paquet complet (tot-u + MBC) 
• paquet complet (tot-u + MBC) 
• capes bituminoses sobre ferm existent (només MBC) 
4. ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENTACIÓ 
El paviment de les voreres serà similar a l’existent. La vorera davant de les edificacions estarà format per 
peces de panot de 9 pastilles de 20x20x4 anivellades amb 3cm de morter i sobre una base de formigó de 
10cm de gruix, mentre la vorera de la carretera BP-1121 costat Monistrol estarà format per un paviment de 
formigó raspallat de 10cm de gruix. 
La vorera queda encintada amb peces de vorada de formigó prefabricat tipus C3 28x17 (a excepció de les 
zones ho s’instal.la el tubular, ja que la fonamentació de l’àmpit també farà la funció de vorada) i rigola 
blanca de 20x20x8cm. Les peces de 30 cm són més fràgils i es trencarien molt més fàcilment al ser 
trepitjades pels vehicles. 
Les illetes dels ramals de la intersecció es pavimentaran amb formigó i s’encintaran amb vorada 
remuntable tipus C9 13x25. 
Els parterres quedaran delimitats pel paviment amb peces de vorada de formigó prefabricat tipus C3 
28x17 i rigola blanca de 20x20x8cm i de la vorera amb una vorada jardí tipus A-3 20x8. 
Els guals de vianants compliran la nova normativa d’accessibilitat (Orden VIV/561/2010). Són de dos tipus, 
en funció de l’ample de vorera: amb rampa per voreres amples i deprimits per voreres estretes. Estaran 
formats pel mateix tipus de peça de pavimentació de la vorera, panot. 
Els guals se senyalitzaran per invidents amb una franja de panot estriat de 0,80m i una franja de panot de 
botons de 0,60m. 
Els guals per vehicles estaran formats per peces de vorada remuntable tipus C9 13x25 i tindran una 
amplada de 4m. 
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APÈNDIX 1. DADES DE TRÀNSIT 
INTENSITATS DE TRÀNSIT 
10/02/2014Data del llistat:
BP-1121
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Carretera: BP-1121
PQ inicial: 
PQ final:
Carretera del Borràs a Montserrat
Estació de FC de Monistrol de Montserrat0
4.500 Monistrol de Montserrat (C-55)
Categoria
PQ
d'aforament
Estacions
d'aforament FinalOrigen
EA00023 445 Secundària Estació  F C  de Monistrol Cruïlla  C-1411a
EA00024 1.260 Secundària Cruïlla  C-1411a Enllaç  C-58
EA00025 3.000 Secundària Enllaç  C-58 C-55  Eix del Llobregat
INTENSITATS DE TRÀNSIT 
10/02/2014Data del llistat:
BP-1121
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
PQ Aforament: 445Codi d'estació: EA00023
dies d'aforament
gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. total
 DIES AFORATS
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
 INTENSITATS MITJANES
IMD
IMD dl.a dv.
IMD diumenges
IMD dissabtes
 FACTORS
Factor L
Factor S
 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S
 VOLUM PER SENTIT
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
Dia
Hora
Volum
 HORES 30 - 50 - 100
 VELOCITATS
0
0
0
0
9
5
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
10
3
3
0
0
0
0
0
0
00 296 0 0 0 310 0 0 0 0 0
303 0 0 0 303 0 0 0 0 0
280 0 0 0 316 0 0 0 0 0
273 0 0 0 342 0 0 0 0 0
303
292
296
301
 INTENSITATS MITJANES DE PESANTS
IDM
IDM dl.a dv.
IDM dissabtes
IDM diumenges
0
0
0
00 13 0 0 0 6 0 0 0 0
0 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0 00 11 0 0 0 6 0 0 0
10
9
4
9
0,9997 1,0003 1,0000
0,9914
0,7385 1,5484 1,0000
0,9127
48,21% 47,31%
51,79% 52,69%
47,80%
52,20%
 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 
53,26% 27,27%
46,74% 72,73%
44,85%
55,15%
 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4
Classe B: 2 e. rígids
Classe C:arti. lleugers.
Classe D:arti. pesants
Classe E:autob.autocars
Classe F:sense clas.
Classe G:bic. mtos lleug
 HORA PUNTA
14,31%
15,51%
14,40%
14,40%
14,64%
13,53%
13,19%
15,28%
13,48%
14,17%
13,99%
12,79%
14,54%
15,74%
14,93%
14,59%
14,40%
14,31%
13,81%
13,88%
14,07%
17,83%
22,93%
5,10%
20,38%
16,56%
12,10%
5,10%
6,82%
13,64%
9,09%
13,64%
27,27%
18,18%
11,36%
13,86%
19,57%
6,52%
17,93%
20,38%
14,67%
7,07%
86,92%
3,17%
0,23%
0,04%
0,08%
9,57%
0,00%
75,15%
1,43%
0,41%
0,00%
0,18%
22,83%
0,00%
81,58%
2,38%
0,31%
0,02%
0,13%
15,58%
0,00%
PQ Inicial: 0 IFA: 100%
IMD
IDM
45 55
16 12
15 21
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Monistrol de Montserrat Sentit B: Estació  FC de Monistrol
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Monistrol de Montserrat Sentit B: Estació  FC de Monistrol
Secundària PQ Final: 915
Hora: 20Data: 20/07 27Volum:
Hora: 13Data: 12/02 24Volum:
Hora: 18Data: 14/02 20Volum:
Hora 30
Hora 50
Hora 100
21
12
55
0
ANY: 2013
51 - 90
91 - 100
101 - 120
> 120
0 - 50 96,47%
3,53%
0,00%
0,00%
0,00%
96,48%
3,52%
0,00%
0,00%
0,00%
96,54%
3,46%
0,00%
0,00%
0,00%
2003 2005
253 323
 Evolució IMD 2007
255
2009 2011 2013
323 359 301
INTENSITATS DE TRÀNSIT 
10/02/2014Data del llistat:
BP-1121
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Carretera: BP-1121
PQ inicial: 
PQ final:
Carretera del Borràs a Montserrat
Estació de FC de Monistrol de Montserrat0
4.500 Monistrol de Montserrat (C-55)
Categoria
PQ
d'aforament
Estacions
d'aforament FinalOrigen
EA00023 445 Secundària Estació  F C  de Monistrol Cruïlla  C-1411a
EA00024 1.260 Secundària Cruïlla  C-1411a Enllaç  C-58
EA00025 3.000 Secundària Enllaç  C-58 C-55  Eix del Llobregat
INTENSITATS DE TRÀNSIT 
10/02/2014Data del llistat:
BP-1121
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
PQ Aforament: 1.260Codi d'estació: EA00024
dies d'aforament
gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des. total
 DIES AFORATS
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
 INTENSITATS MITJANES
IMD
IMD dl.a dv.
IMD diumenges
IMD dissabtes
 FACTORS
Factor L
Factor S
 FACTORS DE PESANTS 
Factor L
Factor S
 VOLUM PER SENTIT
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
Dia
Hora
Volum
 HORES 30 - 50 - 100
 VELOCITATS
3
3
0
0
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
1
1
3.897
0
0
0
0
0
02.783 3.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.795
2.896
2.785
3.522
 INTENSITATS MITJANES DE PESANTS
IDM
IDM dl.a dv.
IDM dissabtes
IDM diumenges
0
0
0
0343 305 0 0 0 0 0 0 0 0
0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0245 253 0 0 0 0 0 0 0
328
143
104
269
0,9739 1,0420 1,0000
0,9281
0,9551 1,0759 1,0000
0,8220
50,00% 49,71%
50,00% 50,29%
49,85%
50,15%
 VOLUM DE PESANTS PER SENTIT 
55,59% 57,24%
44,41% 42,76%
56,34%
43,66%
 VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4
Classe B: 2 e. rígids
Classe C:arti. lleugers.
Classe D:arti. pesants
Classe E:autob.autocars
Classe F:sense clas.
Classe G:bic. mtos lleug
 HORA PUNTA
0,00% 27,84%
28,35%
0,00%
0,00%
0,00%
22,34%
21,48%
0,00%
32,68%
33,28%
34,04%
0,00%
0,00%
14,64%
14,91%
15,49%
15,78%
16,14%
11,75%
11,30%
0,00%
0,00%
32,46%
32,75%
34,79%
0,00%
0,00%
36,21%
34,93%
0,00%
0,00%
0,00%
16,71%
12,15%
16,45%
15,86%
17,72%
17,88%
18,99%
7,59%
5,52%
90,57%
7,71%
0,21%
0,08%
0,81%
0,62%
0,00%
92,56%
5,70%
0,17%
0,02%
0,71%
0,84%
0,00%
91,62%
6,65%
0,19%
0,05%
0,76%
0,74%
0,00%
PQ Inicial: 915 IFA: 50%
IMD
IDM
361 362
10 12
30 02
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Monistrol de Montserrat Sentit B: Estació  FC de Monistrol
Sentit A
Sentit B
Sentit A: Monistrol de Montserrat Sentit B: Estació  FC de Monistrol
Secundària PQ Final: 1.815
Hora: 13Data: 03/02 272Volum:
Hora: 20Data: 03/02 234Volum:
Hora: 23Data: 31/01 100Volum:
Hora 30
Hora 50
Hora 100
02
12
362
0
ANY: 2014
51 - 90
91 - 100
101 - 120
> 120
0 - 50 50,03%
49,77%
0,06%
0,10%
0,04%
52,13%
47,50%
0,13%
0,13%
0,11%
52,48%
47,16%
0,14%
0,14%
0,09%
2003 2004
4.178 3.721
 Evolució IMD 2006
4.228
2008 2010 2012
3.812 3.333 3.428
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de definir i dissenyar els murs i estructures del present projecte 
constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al 
Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES 
Les estructures contemplades en el present projecte constructiu són: 
2.1. VOLADIU PER LA VORERA 
La vorera existent en la banda riu del la BP-1121 costat Monistrol s’ha de perllongar fins a connectar amb 
les voreres de la trama urbana, havent de salvar el desnivell vertical del mur de contenció de maçoneria 
entre el PK 0+037  i el PK 0+068 de l’eix 1 i del PK 0+082 al PK 0+100. 
En aquestes zones es projecta una vorera en voladiu de formigó armat lligada a una riostra de formigó 
armat que quedarà enterrada sota el paquet de ferms de la carretera. 
Les dimensions de la vorera són: 
• Longitud = 31,0 m al primer tram i 18,0 m al segon. 
• Amplada = 3,0 m (voladiu de 2,5 m) 
• Cantell = 0,2 m 
Les dimensions de la riostra són: 
• Longitud = 31,0 m al primer tram i 18,0 m al segon. 
• Amplada = 2,15 m 
• Cantell = 0,80 m 
3. NORMATIVA CONSIDERADA 
Les estructures s’ha definit tenint en compte les següent normes i recomanacions: 
• “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-11”, 
aprovada per l’Ordre ministerial del 21 d’octubre de 2011. 
• “instrucción de Hormigon estructural, EHE-08”, aprovada pel RD-1247/2008 del 18 de juliol de 
2008. 
• “Guia de cimentaciones en obres de carretera” del Ministeri de Foment, de data 2003. 
4. MATERIALS EMPRATS 
Les estructures s’ha definit tenint en compte els següents materials : 
Materials del voladiu de la vorera 
• formigó HA-25/B/20/IIa 
• acer en barres corrugades B-500SD 
5. ACCIONS CONSIDERADES 
Les estructures s’ha definit tenint en compte les següents accions sobre cadascuna d’elles: 
Accions en el voladiu de la vorera 
• Pes propi 
• Sobrecàrrega d’ús sobre la vorera 
• Empenta repartida sobre la barana 
• Sobrecàrrega puntual sobre la vorera 
• Impacte accidental sobre el pretil 
6. BASES DE CÀLCUL 
Les estructures s’ha dissenyat tenint com a base els criteris generals de Resistència dels materials, 
Elasticitat i Plasticitat, las condicions que ha de complir l’anàlisi estructural son les d’equilibri i les de 
compatibilitat, tenint en compte el comportament tenso-deformacional dels materials.  
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7. ALTRES CRITERIS DE DISSENY 
Les estructures s’ha definit tenint en compte també els següents criteris : 
Nivell de control en l’execució 
• intens 
Ambient 
• tipus IIa (exposición normal amb humitat alta; exterior amb absència de clorurs i exposat a pluja en 
zones amb precipitació mitja anual superior als 600mm, o elements enterrats o submergits). 
Sismologia 
• degut al tipus d’estructures i la localització de les mateixes, no s’ha tingut el compte els efectes de 
la sismologia 
8. CONCLUSIONS 
Vist el present annex i els apèndix que l’acompanyen, es considera que les estructures definides i 
dissenyades en aquest projecte constructiu estan degudament justificades i són correctes. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és definir i projectar l’estructura de vorera en voladiu prevista al projecte 
constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al 
Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 
A la banda del riu hi ha actualment una zona de vorera que es veu interrompuda (BP-1121) i s’ha de 
connectar amb les voreres del nucli urbà i donar-les continuïtat. El problema és que entremig s’hi troba un 
desnivell vertical del mur de contenció que es troba entre els PK 0+037 i el PK 0+068 de l’eix 1 i del PK 0 + 
082 al PK 0+100. 
 En aquesta zona es projecta una vorera en voladís de formigó armat lligada a una riostra de formigó armat 
que quedarà enterrada sota el paquet de ferms de la carretera. 
Les dimensions de la vorera són: 
• Longitud = 31,0 + 18,0 m 
• Amplada = 3,0 m (voladiu de 2,5 m) 
• Cantell = 0,2 m 
Les dimensions de la riostra són: 
• Longitud = 31,0 + 18,0 m 
• Amplada = 2,15 m 
• Cantell = 0,80 m 
3. NORMATIVA CONSIDERADA 
Les estructures s’ha definit tenint en compte les següent normes i recomanacions: 
• “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-11”, 
aprovada per l’Ordre ministerial del 21 d’octubre de 2011. 
• “instrucción de Hormigon estructural, EHE-08”, aprovada pel RD-1247/2008 del 18 de juliol de 
2008. 
• “Guia de cimentaciones en obres de carretera” del Ministeri de Foment, de data 2003. 
4. BASES DE CÀLCUL 
Les estructures s’ha dissenyat tenint com a base els criteris generals de Resistència dels materials, 
Elasticitat i Plasticitat, las condicions que ha de complir l’anàlisi estructural son les d’equilibri i les de 
compatibilitat, tenint en compte el comportament tenso-deformacional dels materials. 
El procés de dimensionament i verificació de l’estructura contempla, a nivell estructural i a nivell seccional, 
el mètode dels estats límits. 
5. MATERIALS EMPRATS 
Les estructures s’ha definit tenint en compte els següents materials : 
Formigó en fonaments 
• Tipificació    HA-25/B/20/IIa 
• Resistència característica  25 MPa 
• Coeficient de minoració 1,5 
• Control en l’execució  intens 
• Classe general d’exposició normal 
• Subclasse    humitat alta (tipus IIa) 
• Classe específica d’exposició NO 
• Recobriment nominal  30+5=35 mm 
 Recobriment mínim =30mm , amb 25<fck<40 en ambient IIa 
 Marge de recobriment =5mm , en elements in situ i nivell intens de control 
d’execució 
Acer en armadura passiva 
• Tipificació    B 500 SD 
• Límit elàstic    500 MPa 
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• Coeficient de minoració 1,15 
• Control en l’execució  normal 
6. ACCIONS CONSIDERADES 
L’estructura s’ha definit tenint en compte les següents accions: 
Accions permanents (G) 
• Pes propi de la vorera i del massís 
 Densitat del formigó armat =2,5 T/m3 
Accions variables (Q) 
• Sobrecàrrega repartida sobre la vorera 
 Càrrega d’ús =0,4 T/m2 en tota la superfície 
• Empenta repartida sobre la barana 
 Càrrega horitzontal =0,15 T/m en tota la longitud 
Accions accidentals (A) 
• Sobrecàrrega puntual sobre la vorera 
 Càrrega =60 T en un punt a 0,5m de l’extrem del voladiu 
• Impacte accidental sobre el pretil 
 Moment =45 T/m aplicat en 2,0 m de la longitud del pretil 
S’ha considerat el coeficient de majoració de les càrregues per al ELU en funció de la seva classificació 
segons la següent taula: 
 
 
 
 
SITUACIÓ PERSISTENT i TRANSITORIA ACCIDENTAL 
Tipus d’acció Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 
Cg permanent 1,00 1,35 1,00 1,05 
Cg* permanent valor no constant 1,00 1,50 1,00 1,00 
Cq variable 0,00 1,50 0,00 1,00 
Ca accidental --- --- 1,00 1,00 
 
S’ha considerat el coeficient de majoració de les càrregues per al ELS en funció de la seva classificació 
segons la següent taula: 
Tipus d’acció Favorable Desfavorable 
Cg permanent 1,00 1,00 
Cg* permanent valor no constant 1,00 1,00 
Cq variable 0,00 1,00 
 
7. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
S’ha realitzat l’anàlisi estructural relatiu als estats límits. 
Estat Límit Últim (ELU) 
S’ha comprovat que l’estructura definida compleix l’equilibri, amb un factor de seguretat a lliscament de 
FS>2 i un factor de seguretat a volcament FS>1. 
Estat Límit de Servei (ELS) 
S’ha comprovat que no se supera l’obertura màxima de fissura amb el recobriment especificat. 
A continuació s’adjunta la taula de càlculs i resultats corresponent a l’estructura del voladiu. 
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8. CONCLUSIONS 
El dimensionament de l’estructura queda justificat amb els criteris de la normativa vigent. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
TAULA DE CÀLCULS I RESULTATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vorera massis
ample_m 2,50 2,15
gruix_m 0,20 0,80
favorable desfavorable favorable desfavorable
C.g_permanent 1,00 1,35 1,00 1,05
C.eq_permanent 0,90 1,10 1,00 1,05
C.q_variable 0,00 1,50 0,00 1,00
C.a_accidental 1,00 1,00
Kh= 0,38 aplicat_a_m aplicat_en_m
dens.formigo_T/m3 2,50 18,0
SC.repartida_T/m2 0,40 18,0
SC.lateral_T/m 0,15 1,1 18,0
SC.puntual_T 60,00 1,5 2,0
M.impacte_T/m 45,0 1,0 0,0
1 - SITUACIÓ PERSISTENT
PP.permanent_T F Cg Fg_total 34,17
PP.massis_T 4,30 0,90 26,47
PP.vorera_T 1,25 0,90 7,70
M.permanent_T.m M Cg Mg_total 43,95
M.massis_T.m 4,62 0,90 74,88
M.vorera_T.m -1,56 1,10 -30,94
SC.variable_T F Cq Fq_total 4,05
SC.vorera_T 1,00 0,00 0,00
SC.lateral_T 0,15 1,50 4,05
M.variable_T.m M Cq Mq_total 38,21
M.vorera_T.m 1,25 1,50 33,75
M.lateral_T.m 0,17 1,50 4,46
FS_lliscament >2 PP.permanent SC.variable 8,44
FS_volcament >1 M.permanent M.variable 1,15
2 - SITUACIÓ ACCIDENTAL
PP.permanent_T F Cg Fg_total 37,96
PP.massis_T 4,30 1,00 29,41
PP.vorera_T 1,25 1,00 8,55
M.permanent_T.m M Cg Mg_total 53,67
M.massis_T.m 4,62 1,00 83,21
M.vorera_T.m -1,56 1,05 -29,53
SC.variable_T F Cq Fq_total 2,70
SC.vorera_T 1,00 0,00 0,00
SC.lateral_T 0,15 1,00 2,70
M.variable_T.m M Cq Mq_total 25,47
M.vorera_T.m 1,25 1,00 22,50
M.lateral_T.m 0,17 1,00 2,97
SC.accident_T F Ca Fa_total 6,67
SC.puntual_T 3,33 1,00 6,67
SC.impacte_T 2,50 1,00 0,00
M.accident_T.m M Ca Ma_total 10,00
M.puntutal_T.m 5,00 1,00 10,00
M.impacte_T.m 2,50 1,00 0,00
FS_lliscament >2 PP.permanent SC.variable SC.accident 4,05
FS_volcament >1 M.permanent M.variable M.accident 1,51
PERSISTENT ACCIDENTAL
solape_m =7,5*D/100 D_mm pes_kg/m 17,40 nºD en 1.m D cada cm 
  
 
  
cm2/m 
  
0,60 8 0,395 d8 /m 35 2,9 
0,75 10 0,617 d10 /m 22 4,5 
0,90 12 0,888 d12 /m 15 6,7 
1,20 16 1,578 d16 /m 9 11,1 
  quantia.mínima geom_1/1000 B-500-S 
  
pilar 4,0 
repart.2.cara_long.ó.tr
ans llosa 1,8 
cara.trac--90%.compr biga 2,8 
repart.2.cara mur.fila 3,2 
cara.trac--90%.compr mur.columna 0,9 
ELEMENT VORERA ZUNX MASSIS 
  longitud 18,0 1,0 
   amplada 2,50 0,50 1,65 
  gruix 0,20 1,00 0,80 
  
 
m2_sec.form cm2_sec.acer d8_a_cm d10_a_cm d12_a_cm 
longitudinal.vorera=llos
a 0,50 9,00 5,6 9,1 12,5 
 
VORERA D.mm_aCM esquema.barra long.barra (m) nºbarres pes.barra (kg) 
1_trans.cercol d16_a11 1,0+3,0+0,2+3,0+1,65 8,85 165 2.304,77 
2_long.sup + inf d12_a12 12+12+9,4 19,80 44 773,46 
quantia m3 = 342,03 quantia m = 171,01 
TOTAL.VORE
RA 3.078,23 
  
ZUNX D.mm_a.CM esquema.barra long.barra (m) nºbarres 
pes.barres 
(kg) 
3_trans.cercol 
d12_a15_1m/2
m 0,5+1,0+0,5+1,0 3,00 72 191,77 
4_long.sup 4_d16 12+12+10,0 20,40 4 128,79 
5_long.inf 4_d12 12+12+9,4 19,80 4 70,31 
6_long.lateral 8_d8 12+12+8,2 19,20 8 60,61 
quantia m3 = 50,16 quantia m = 25,08 TOTAL.ZUNX 451,48 
  
MASSIS D.mm_aCM esquema.barra long.barra (m) nºbarres pes.barra (kg) 
7_trans.cercol d12_a12 2,15+0,8+2,15+0,8 5,90 151 790,95 
8_long.sup + inf + 
lateral d12_a12 12+12+9,4 19,80 35 615,26 
quantia m3 = 59,18 quantia m = 78,12 
TOTAL.MASSI
S 1.406,21 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del següent annex és dissenyar i justificar la instal·lació d’enllumenat públic, i tanmateix la 
instal·lació elèctrica relacionada pel present projecte constructiu Projecte executiu d’arranjament de la 
intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. NORMATIVA 
La normativa aplicable en el disseny de la instal•lació és la següent: 
• Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior, i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 
• Reial Decret 82/2005 del 3 de maig pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament 
de la Llei 6/2001 del 31 de maig sobre l’Ordenació Ambiental de l’enllumenament per a la Protecció 
del Medi Nocturn. 
• Llei 6/2001 del 31 de maig sobre l’Ordenació Ambiental de l’enllumenament per a la 
Protecció del Medi Nocturn. 
• Recomanacions de la Comissió Internacional d’Il·luminació CIE. 
• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per Baixa 
Tensió. 
• Normes del Comitè Electrotècnic Espanyol. 
3. SITUACIÓ ACTUAL 
La xarxa d’enllumenat públic existent a la zona d’estudi es titularitat de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i 
bàsicament consisteix en una sèrie de punts de llum de diversa tipologia que il·luminen parcialment l’àmbit 
d’actuació. 
El tram de carretera de la BP-1121 costat Monistrol, més enllà de l’àmbit d’actuació està il·luminat amb 
columna de 6m d’alçada del model “Fusta” i lluminària del model “Camprodon” de la marca Fundició Dúctil 
Benito, distribuïts al llarg de la vorera del marge dret en sentit Monistrol de Montserrat. 
El tram de carretera de la BP-1121 costat Estació no està il·luminat. 
El tram de carretera de la C-1411a costat nucli urbà, més enllà de l’àmbit d’actuació està il·luminat amb 
columna troncocònica de 6m d’alçada i lluminària del model “Alanium” de la marca Fundició Dúctil Benito, 
distribuïts al llarg de les voreres en ambdós costat. 
La zona de les edificacions localitzades dins de l’àmbit d’actuació està il·luminat amb punts de llum amb 
braç, fixats a les façanes dels edificis, 3 en el costat muntanya i 1 en el costat riu. 
Els tres grups de punts de llum corresponent a tres línies d’enllumenat diferents, i cadascuna d’elles té el 
final de línia en la cruïlla objecte d’aquest projecte. 
4. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
La xarxa d’enllumenat públic proposada per l’àmbit d’actuació serà titularitat de l’Ajuntament de Castellbell 
i el Vilar i consistirà en la prolongació de les línies d’enllumenat existents en l’àmbit d’actuació, amb la 
mateixa tipologia de columna i lluminària que les xarxes d’il•luminació precedents. 
Al tram de carretera de la BP-1121 costat Monistrol, es col•locaran 2 punts de llum formats per columna de 
6m d’alçada del model “Fusta” i lluminària del model “Camprodon” de la marca Fundició Dúctil Benito o 
similar, distribuïts amb una equidistància de 20m al llarg de la vorera del marge dret en sentit Monistrol de 
Montserrat. 
Al tram de carretera de la BP-1121 costat Estació no es col•locaran punts de llum. 
Al tram de carretera de la C-1411a costat nucli urbà, es col•locaran 2 punts de llum formats per columna 
troncocònica de 6m d’alçada i lluminària del model “Nebraska” de la marca Fundició Dúctil Benito o similar, 
distribuïts amb una equidistància de 30m al llarg de la vorera del marge esquerre en sentit Manresa. En la 
vorera del marge dret, dins de l’àmbit d’actuació, també es localitza un punt de llum que s’haurà de retirar i 
recol·locar al final de l’execució de les obres. 
A la zona de les edificacions aïllades, en el costat muntanya no s’afectarà ni es modificarà els punts de 
llum fixats a les façanes dels edificis; i en el costat riu es retirarà el punt de llum fixat a la façana i també un 
pal de fusta que sustenta el cablejat d’alimentació d’aquest fanal. 
Es substituiran els antics models de VSAP per noves llumeneres tipus LED reduint així el consum energètic 
i obtenim valors lumínics idèntics o millors. La secció del cablejat d’alimentació serà la mateixa que 
l’enllumenat existent, i serà amb conductor de coure tetrapolar de 10 mm2 amb designació RVFV 0,6/1 kV. 
La secció del cablejat de maniobra serà la mateixa que l’enllumenat existent, i serà amb conductor de 
coure 2x2,5 mm2 pel doble nivell. També es perllongarà la xarxa de terra amb cable de coure nu de 
35mm2 de secció, estesa al llarg de tota la canalització, en contacte directe amb el terreny i a 50 cm de 
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profunditat com a mínim. Aquesta xarxa es connectarà a plaques de terra instal•lades, una per cada 
columna de secció 500x500 mm. Els conductors discorreran per sota les voreres, dins d’un tubular de PVC 
de doble capa de 90mm de diàmetre ls interior i corrugat exterior, en cas de creuar el vial la rasa es 
col·locaria un tub de 110 mm de diàmetre. 
Degut a que l’àmbit d’actuació és molt reduït i només es prolonguen 2 línies existents amb 2 punts de llum 
addicionals cadascuna les, de mateixes característiques i tipologia que l’enllumenat aigües amunt, no té 
sentit l’elaboració d’un estudi luminotècnic atès que s’hauria d’englobar dins d’una zona d’estudi molt més 
àmplia que l’àmbit d’actuació, i ja excedeix l’objecte d’aquest projecte. 
A l’apèndix 1 es presenten la fitxa tècnica dels elements d’enllumenat proposats. 
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ALUMBRADO PÚBLICO / ECLAIRAGE PUBLIC / PUBLIC LIGHTING
I+D de FDB, 2002 © BENITO URBAN
B C D Ø G H Pernos / Tiges / Bolts
FUSTA 38 3800 mm 1210 mm - - 60 mm 300 mm 200 mm M18X500 x
A 60 6000 mm 1210 mm 5770 mm 750 mm - 300 mm 200 mm M18X500 x
PUNTOS DE LUZ DECORATIVOS / POINTS DE LUMIÈRE RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL LIGHT POINTS
ICFU601A
COLUMNA FUSTA 60 ACERO / MÂT FUSTA 60 ACIER / FUSTA 60 STEEL POLE
6m
Luminaria / Luminaire / Luminaire 
ILNBT91
+
Columna / Mât / Pole 
ICFU601A
H
G
45º
COMBÍNELA CON: 
COMBINEZ-LE AVEC:
COMBINE IT WITH:
VANIZADO, MADERA 
TROPICAL:
ACIER GALVANISÉ, BOIS 
EXOTIQUE:
STEEL GALVANIZED,TROPICAL 
WOOD:
ALUMBRADO PÚBLICO / ECLAIRAGE PUBLIC / PUBLIC LIGHTING
CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS
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 Columna telescópica fabricada en dos piezas. Base y fuste de sección simétrica respecto un eje diagonal obtenida a partir 
de una sección cuadrada mediante deslizamiento y rotación respecto a un eje perpendicular. Brazo con salida para acoplar luminaria en 
posición suspendida. 
Material: Base fabricada en acero S-235-JR galvanizado y acabados superficiales mediante revestimiento de poliuretano texturado en 
forja. Fuste de madera tropical tratada con barniz ecológico, con alma interior en acero galvanizado. Brazo galvanizado acabado en color 
negro microtexturado.
Description: Mât télescopique fabriqué en deux pièces. Parties inférieure et supérieure de section symétrique, par rapport à un axe dia-
gonal, obtenue à partir d'une section carrée par rotation sur un axe perpendiculaire. 
Matériau: Partie inférieure en acier S-235-JR galvanisé et revêtement en polyuréthane texturé forge. Partie supérieure en boix exotique 
traité fongicide, insecticide et hydrofuge renforcée intérieurement par un tube d'acier galvanisé. Console en acier galvanisé avec finition 
noire microtexturé.
Description: Telescopical pole designed in two pieces. Base and shaft symmetrical to an inner square axle from a square section through 
slipping and rotation. Bracket to fix the luminaire to the pole in under-hung position.
Material: Base made of steel S-235-JR galvanized and cast iron textured polyurethane coated. Stem made of wood treated with a 
environmentally-friendly varnish. It counts on a reinforcing inner galvanized steel tube. Extreme of galvanized steel microtextured black 
colour finished.
-Fusta 60
www.benito.com
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ALUMBRADO PÚBLICO / ECLAIRAGE PUBLIC / PUBLIC LIGHTING
Luminaria ensayada por /  Luminaire testé par / Luminaire tested by:
Inyección de aluminio de alta resistencia. 
Color negro microtexturado.
Corps: injection aluminium haute résistance, colo-
ris noir microtexturé.
Body: Injected aluminium. Microtextured black co-
lour finished.
Fijación: Mediante tres tornillos, vertical suspendida.
Fixation: Verticale suspendue, avec 3 vis..
Fixing: Fixing by means of screws, hanging.
 COLORES
CO LEUR  
             OPTIONAL: COLOUR  
??
??
???
??
?
nillos allen a 120º
Fixation  par 3 pointeaux Allen à 120º
Fixing process at 120º using 3 allen bolts
Posibilidad de instalación de equipos electrónicos
Disponible avec tous appareillages  ferromagnétique ou 
électroniques 
Possibility of installing electronic control gears 
on módulo de LEDs de 35 W
Disponible en LED 35W 
Available with 35 W LED module 
ef. ILCA)
Réflecteur             avec 15 posicions d’ampoule (ref. ILCA)
             reflector featuring 15 possible lamp positions (ref. ILCA) 
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ALUMBRADO PÚBLICO / ECLAIRAGE PUBLIC / PUBLIC LIGHTING
ILCA
CAMPRODON
ILNBT91LED
CAMPRODON LED
P [ W ] N LEDs  [lm] TC [ K ] I [ mA ]
Input V 
[ V ]
IP
IK Cx ULOR Lifetime
ILNBT91LED35 35 W* 16 3485 lm 4000 K 700 mA
220 - 240 
V 50/60 Hz
- IP67 IP55 IK08 - 0,12 m2 <1% 50000 h
ILNBT91LED60 57 W* 16 4660 lm 4000 K 1050 mA
220 - 240 
V 50/60 Hz
- IP67 IP55 IK08 - 0,12 m2 <1% 50000 h
8,9 Kgs
* Dimming:  PLC ; 1-10 V ; DALI ; TIMER
IP
IK Input V [ V ]
<1% IP55 IP55 IK08 230 V 50 Hz AC* - No
Cx = 0,12 m2 3,8 Kgs
P [ W ]
HM / IM / MH VSAP / SHP / HPS
DN/ Réducteur de Puissance 
/ DL**
35 W G12 X X
45 W PGZ12 X X X
50 W E27 X X X X
60 W PGZ12 X X X
70 W E27 X X X X
90 W PGZ12 X X X
100 W E40 X X X X
140 W PGZ12 X X X
150 W E40 X X X X
*  Otros voltajes de alimentación, consultar / Autres  tensions d'alimentation sur demande / Other supply voltages on request / Consultar para outras voltagens de alimantação
** Mediante línea de mando 230 V AC, o bien temporizado / Utilisation fil de ligne 230 V AC, ou ballast temporisé / Using wire line 230 V AC, or programmed ballast / Usando linha de comando 230V AC, ou tempori-
zado 
Consultar posibilidad de balasto electrónico / Consulter possibilité ballast électronique  / Enquire regarding electronic ballast option / Consultar possibilidade de balastro electrónico
Vsap / SHP / HPS
Pos. 2BPos. 1B
150 W Vsap / SHP / HPS
ILCA150SAPHP ILCA70HMHP ILCA100SAPHP
w w w             
Tel. +34   93 852 10 00
-
B E N I T O.com
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FIXATION SYSTEM:
3XM10 120º in
BRACKET
 BENITO URBAN
BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com
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Ø G H Pernos / Tiges / Bolts
TRONCOCONICA 40 4000 mm 60 mm 300 mm 200 mm M18X500
TRONCOCONICA 50 5000 mm 60 mm 300 mm 200 mm M18X500
6000 mm 60 mm 300 mm 200 mm M18X500
7000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M18X500
8000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M18X500
9000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M18X500
10000 mm 60 mm 400 mm 300 mm M22X700
11700 mm 60 mm 400 mm 300 mm M22X700
MBRADO FUNCIONAL / ÉCLAIRAGE FONCTIONNELLE / FUNCTIONAL LIGHTING
ICAP
COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4 A 12 m / MÂT CYLINDRO-CONIQUE DE 4 A 12 m 
/ TRONCOCONICAL FROM 4 TO 12 m P
HG
    COLORES 
CO LEUR           
      COLOUR
4-5-6-7-8-9-10-11m
COMBÍNELA CON: 
COMBINEZ-LE AVEC:
COMBINE IT WITH:
VANIZADO:
ACIER GALVANISÉ:
STEEL GALVANIZED:
Luminaria / Luminaire / Luminaire 
ILND20L
+
Columna / Mât / Pole 
COCÓNICA 
CYLINDRO-CONIQUE
TRONCOCONICAL
ICAP40
con certificado de conformidad CE según norma EN 40.
avec le certificat de conformité CE selon la norme EN 40.
with CE conformity certificate according to the EN40 standard.
OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL
ALUMBRADO PÚBLICO / ECLAIRAGE PUBLIC / PUBLIC LIGHTING
ALUMBRADO PÚBLICO / ECLAIRAGE PUBLIC / PUBLIC LIGHTING
4-5-6-7-8-9-10-11m
4-5-6-7-8-9-10-11m
4-5-6-7-8-9-10-11m
Luminaria / Luminaire / Luminaire 
ILND20
+
Columna / Mât / Pole 
COCÓNICA 
CYLINDRO-CONIQUE
TRONCOCONICAL
ICAP70 - ICAP80 - ICAP90
Luminaria / Luminaire / Luminaire 
LIA EVO 
ILNBT34
+
Columna / Mât / Pole 
ICA 
CYLINDRO-CONIQUE
TRONCOCONICAL
ICAP50 - ICAP60
Luminaria / Luminaire / Luminaire 
ILND20H
+
Columna / Mât / Pole 
COCÓNICA 
CYLINDRO-CONIQUE
TRONCOCONICAL
ICAP100 - ICAP120
VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES
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ALUMBRADO PÚBLICO / ECLAIRAGE PUBLIC / PUBLIC LIGHTING
CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS
escription: Troncoconica pole designed in one single piece.
Material: Pole made of S-235-JR hot dip galvanized steel.
Optional: Product available in colours, to consult.
Description: Mât cylindro-conique d'une seule pièce.
Matériau: Mât en acier S-235-JR galvanisé à chaud.
En option: Produit disponible en couleurs, consulter les combinasions.
Descripción: Columna troncocónica fabricada en una sola pieza.
Material: Columna fabricada en acero S-235-JR galvanizado en caliente.
Opcional: Producto disponible en colores, consultar combinaciones.
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del següent annex és dissenyar i justificar la instal·lació d’enllumenat públic, i tanmateix la 
instal·lació elèctrica relacionada pel present projecte constructiu Projecte executiu d’arranjament de la 
intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. NORMATIVA 
La normativa aplicable en el disseny de la instal·lació és la següent: 
• Norma 8.1-IC “Señalización Vertical”, aprovada per Ordre ministerial del 28 de desembre de 1999 
• Real Decreto 1428/2003, del 21 de Noviembre “Reglamento General de Circulación”, modificat 
amb el Real Decreto 965/2006, del 1 de septiembre 
• Norma 8.2-IC “Marcas viales”, aprovada per Ordre ministerial del 16 de juliol de 1987 
• Orden FOM/3053/2008 “Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandes transversales de alerta en carreteres de la Red de Carreteras del Estado”, aprovada per 
Ordre ministerial del 23 de setembre de 2008 
• Orden Circular 321/95 T y P, del 12 de Diciembre, “Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos” 
• Orden Circular 18/2004, del 29 de Diciembre, sobre “Criterios de empleo de sistemas para 
protección de motociclistas” 
• Orden Circular 18bis/2008, del 30 de Julio, sobre “Criterios de empleo de sistemas para protección 
de motociclistas” 
• Orden Circular 23/2008, del 30 de Julio, sobre “Criterios de aplicación de pretiles metálicos en 
carretera” 
• Orden Circular 28/2009, del 19 de Octubre, sobre “Criterios de aplicación de barreras de 
Seguridad metálicas” 
• Orden VIV/561/2010, del 1 de Febrero, por el que se desarrolla el “Documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados” 
3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
3.1. OBJECTIU DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL 
En un sentit ampli, la senyalització vertical de les carreteres compren un conjunt d’elements destinats a 
informar i ordenar la circulació per aquestes vies. Els objectius fonamentals que es persegueixen amb la 
senyalització són: 
• Augmentar la seguretat de la circulació 
• Augmentar la eficàcia de la circulació 
• Augmentar la comoditat de la circulació 
Segons el Catàleg Oficial de Senyals de Circulació i atenent a la seva funcionalitat, els senyals i cartells es 
classifiquen en: 
• Senyals de perill (amb codi P-1 a P-99) 
• Senyals de prioritat (amb codi R-1 a R-99) 
• Senyals de prohibició d’entrada (amb codi R-100 a R-199) 
• Senyals de restricció de pas (amb codi R-200 a R-299) 
• Senyals d’altres prohibicions o restriccions (amb codi R-300 a R-399) 
• Senyals d’obligació (amb codi R-400 a R-499) 
• Senyals de fi de prohibició o restricció (amb codi R-500 en endavant) 
• Senyals d’indicació general ( amb codi S-1 a S-49) 
• Senyals relatives a carrils ( amb codi S-50 a S-99) 
• Senyals de servei ( amb codi S-100 a S-199) 
• Cartells de pressenyalització ( amb codi S-200 a S-299) 
• Cartells de direcció ( amb codi S-300 a S-399) 
• Cartells de localització ( amb codi S-500 a S-599) 
• Cartells de confirmació ( amb codi S-600 a S-699) 
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• Cartells en zona urbana ( amb codi S-700 a S-799) 
• Altres senyals o cartells  amb codi S-900 en endavant) 
• Panell d’identificació de carretera ( amb codi S-400 a S-499) 
• Altres panells complementaris ( amb codi S-800 a S-899) 
3.2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ EN SENYALS VERTICALS 
La ubicació en planta dels senyals verticals està grafiada en els plànols corresponents i la seva situació en 
alçat serà tal que la part que més sobresurti del senyal estarà a un mínim de 0,5m del canto exterior del 
voral i a un màxim de 2,5m de la línia blanca exterior de calçada. La part inferior dels senyals tindrà una 
alçada lliure de 2,2m sobre el nivell del paviment sobre el que estigui col·locat el suport. 
Els senyals verticals estaran formats per xapa d’acer amb els cantells doblegats i arrodonits, amb 
retrorreflectància de nivell 2, i les dimensions seran: 
• Senyals triangulars de 90cm de costat 
• Senyals circulars de 90cm de diàmetre 
• Senyals octogonals de 90cm entre costats oposats 
• Senyals quadrats de 60x60cm 
• Senyals rectangulars de 60x90cm 
Els suports dels senyals verticals estaran formats per tubs d’acer, amb recobriment galvanitzat i 
dimensions 80x40mm. 
3.3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ EN CARTELLS D’ORIENTACIÓ 
La ubicació en planta dels cartells d’orientació està grafiada en els plànols corresponents i la seva situació 
en alçat serà tal que la part que més sobresurti del senyal estarà a un mínim de 0,5m del canto exterior del 
voral i, sempre que sigui possible, el repartiment respecte el suport hauria de ser 1/3 de la longitud cap a 
l’interior de la calçada i 2/3 de la longitud cap a l’exterior de la calçada. La part inferior dels cartells 
d’orientació tindrà una alçada lliure de 2,2m sobre el nivell del paviment sobre el que estigui col·locat el 
suport. 
Els cartells d’orientació estaran formats per xapa d’alumini amb els cantells doblegats i arrodonits, amb 
retrorreflectància de nivell 2, i les dimensions estan indicades en els plànols corresponents. 
Pel disseny dels cartells d’orientació s’ha seguit el “Manual per a la senyalització interurbana d’orientació” 
Sènior 2008.1 i el “Manual per a la senyalització urbana d’orientació” i per les mencions s’ha tingut en 
compte els noms que s’indiquen en l’actual cruïlla, els noms que apareixen en les cruïlles properes de les 
carreteres que hi conflueixen (la C-1411a i la BP-1121) i la informació recollida en el Nomenclàtor oficial de 
toponímia major de Catalunya. 
En l’apèndix 1 s’inclou les fotografies dels cartells actuals en la cruïlla de la C-1411a i la BP-1121, en 
l’apèndix 2 s’inclou les fotografies dels cartells actuals en les altres cruïlles de la C-1411a i de la BP-1121. 
En l’apèndix 3 s’inclou la pàgina corresponent al municipi de Castellbell i el Vilar en el Nomenclàtor de 
Toponímia Major i en l’apèndix 4 s’inclou el disseny dels cartells elaborat amb el programa LENA. 
Els suports dels cartells d’orientació estaran formats per tubs d’alumini de diàmetre variat, segons la 
dimensió del cartell. 
4. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
4.1. OBJECTIU DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Les marques vials són línies o figures aplicades sobre el paviment amb l’objectiu de complir una o diverses 
de les següents funcions: 
• Delimitar carrils de circulació 
• Separar sentits de circulació 
• Indicar el límit de la calçada 
• Delimitar zones excloses a la circulació regular dels vehicles 
• Reglamentar la circulació, especialment l’avançament, la parada i l’estacionament 
• Completar o precisar el significat de senyals verticals y semàfors 
• Repetir o recordar un senyal vertical 
• Permetre els moviments indicats 
• Anunciar, guiar i orientar als usuaris 
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Segons la “Instrucció 8.2-IC Marques vials” les marques vials es classifiquen en : 
• Longitudinals continues 
• Longitudinals discontinues 
• Longitudinals continues adossades a discontinues 
• Transversals 
• Fletxes 
• Inscripcions 
• Altres marques 
4.2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ EN MARQUES VIALS 
Les marques lineals seran de color blanc i realitzades amb pintures termoplàstiques en calent i 
microesferes de vidre, així com la resta de marques de tipus superficial (simbologia i zebrejats). 
La ubicació en planta de les marques vials està grafiada en els plànols corresponents on s’indica el tipus 
segons la nomenclatura de la norma 8.2-IC, que per al present projecte seran: 
• M-1.3 = línia discontinua de separació de carril de 10cm d’amplada 
• M-1.7 = línia discontinua de carril de sortida de 30cm d’amplada 
• M-2.2 = línia continua de separació de sentits de 10cm d’amplada 
• M-2.6 = línia continua de vora de calçada de 10cm d’amplada 
• M-3.3 = línia continua adossada a discontinua de 10cm d’amplada 
• M-4.1 = línia transversal de detenció de 40cm d’amplada 
• M-4.2 = línia transversal de cediu el pas de 40cm d’amplada 
• M-4.3 = marca de pas de vianants de 50cm d’amplada 
• M-6.4 = pintat del símbol d’STOP 
• M-6.5 = pintat del símbol de cediu el pas 
• M-7.2 = pintat de zebrejat de separació de carrils de 40cm d’amplada 
5. BANDES TRANSVERSALS D’ALERTA 
5.1. OBJECTIU DE LES BANDES TRANSVERSALS D’ALERTA 
La funció de les bandes transversals d’alerta és actuar com advertència acústica i vibratòria, alertant als 
conductors que pot esser necessari realitzar alguna acció preventiva. Aquesta acció preventiva haurà de 
deduir-se de la senyalització instal·lada al voltant, i que gràcies a la combinació amb les bandes 
transversals d’alerta, complirà la seva funció amb millors resultats. 
Degut a que el principal objectiu de les bandes transversals d’alerta és la millora de la seguretat de 
circulació, només s’hauran de col·locar on es consideri convenient advertir al conductor que s’aproxima a 
un lloc en que és aconsellable una disminució de la velocitat o un increment de la seva atenció, com per 
exemple: 
• Proximitat a interseccions conflictives 
• Aproximació a revolts en que s’hagi detectat un nivell elevat d’accidentabilitat degut a un excés de 
velocitat 
• Aproximació a àrees de peatge 
• Necessitat de canvi de carril, ja sigui per disminució del nombre de carrils o per existir un 
desviament temporal 
• Situacions tals com canvis recents en els dispositius de regulació del trànsit, o on hi hagi una 
variació poc perceptible en el règim de prioritat de la via 
• En combinació amb altres mitjans, per indicar l’inici d’una travessera o l’inici d’una sèrie de 
mesures per pacificar el trànsit 
5.2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ EN BANDES TRANSVERSALS D’ALERTA 
Els mòduls de bandes transversals d’alerta estaran compostes per trams discontinus de marca vial 
transversal de 0,5m d’amplada, amb 1,0m ple i 1,0m buit, amb disposició alterna dels trams plens entre 
cadascuna de les bandes consecutives. Aquests mòduls estaran formats per només 1 línia transversal 
(enlloc de les tres línies transversals, separades 0,5m) i el taquejat es disposarà en els trams de marca vial 
plena. 
La ubicació en planta de les bandes transversals d’alerta està grafiada en els plànols corresponents, i per 
al present projecte s’ha considerat la seva aplicació només en el carril de baixada del tram de la carretera 
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BP-1121 costat Estació, degut a la forta pendent d’aquest tram (d’un 8%) i la pèrdua de prioritat en la 
intersecció (amb un STOP o un CEDIU EL PAS). 
Pel repartiment de la disposició de les bandes transversals d’alerta s’ha seguit el criteri d’implantació 
marcat per l’ordre FOM/3053/2008 i considerant que es vol reduir la velocitat de 50 km/h fins aturar el 
vehicle a la cruïlla, s’haurà de disposar de diverses bandes amb una distància entre elles de 14m / 11m / 
8m / 6m / 3m / 3m / 3m, quedant localitzada aquesta darrera banda a 50m de la línia de detenció. 
6. DEFENSES I BARANES 
6.1. OBJECTIU DE LES DEFENSES 
El xoc contra un sistema de contenció de vehicles constitueix un accident substitutori del que tindria lloc en 
cas de no existir aquest element, i de conseqüències més previsibles i menys greus, però no està exempt 
de riscos per als ocupants del vehicle. 
Per tant, només es recomana instal·lar un sistema de contenció de vehicles desprès de valorar els riscos 
potencials en un i altre cas, i desprès de descartar solucions alternatives (a vegades és possible desplaçar 
o eliminar els obstacles, aplanar el terreny lateral, disminuir la severitat de l’impacte contra l’obstacle amb 
elements fusibles...). Aquestes solucions alternatives es valoraran econòmicament y es compararan amb 
els costos i beneficis inherents a la disposició de les defenses. Es tindrà en compte: 
• El cost de les solucions alternatives 
• El cost de la instal·lació i manteniment del dispositiu de defensa 
• La probabilitat de xoc contra la defensa, relacionada amb la intensitat de la circulació 
• La gravetat de l’accident resultant d’aquest xoc 
• La gravetat de l’accident que es pretén estalviar amb la instal·lació de la defensa 
6.2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ EN DEFENSES 
Segons la configuració de la intersecció, la intensitat de trànsit i les condicions de contorn, es considera 
que el risc d’accident que es produiria seria normal, preveient la instal·lació de defenses en aquells punts 
que sigui necessari, seguint el criteri de la OC-28/2009 sobre Criteris d’aplicació de barreres de seguretat 
metàl·liques i la OC-23/2008 sobre Criteris d’aplicació de pretils metàl·lics en carreteres. 
La ubicació en planta de les defenses està grafiada en els plànols corresponents, i per al present projecte 
s’ha considerat: 
• La instal·lació de barrera metàl·lica tipus BMSNA4/T en el marge esquerre del tram de la carretera 
BP-1121 sentit Estació 
• La instal·lació d’àmpit metàl·lic amb tubular en el marge dret del tram de la carretera BP-1121 sentit 
Monistrol 
Els pretils són sistemes de contenció de vehicles que es disposen específicament sobre ponts, obres de 
pas i eventualment sobre murs de contenció en el costat del desnivell, considerant per la present projecte 
la seva instal·lació només en el voladiu de la vorera dels costat riu, amb un àmpit metàl·lic del mateix tipus 
que el que hi ha col·locat en el costat previ de la carretera BP-1121 costat Monistrol. 
La fonamentació del pretil està formada per una riostra de formigó armat de 0,5m d’amplada i 1,0m de 
gruix. 
La fonamentació del pretil està formada per una riostra de formigó armat de 1,0m d’amplada i 0,5m de 
gruix. 
A l’apèndix 5 es presenta els detalls d’aquestes fonamentacions. 
6.3. OBJECTIU DE LES BARANES 
Segons l’ordre ministerial VIV/561/2010, es consideren elements de protecció dels vianants les baranes, els 
passamans i les tanques. 
S’utilitzaran les baranes per evitar el risc de caiguda en desnivells amb una diferència de cota de més de 
0,55m amb les següents característiques: 
• Tindran un alçada mínima de 0,9m quan la diferència de cota que protegeix sigui menor a 6m, i un 
alçada mínima de 1,1m en la resta de casos 
• No seran escalables, per això no hauran de disposar de punts per posar el peu entre els 0,2 i els 
0,7m d’alçada 
• Les obertures i espais lliures entre els elements verticals no superaran els 0,1m 
• Seran estables, rígides i estaran fixades sòlidament 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                          ANNEX 10. SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT I DEFENSES 
   
6 
6.4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ EN BARANES 
La ubicació en planta de les baranes està grafiada en els plànols corresponents, i per al present projecte 
només s’ha considerat la seva instal·lació en: 
• El marge de la vorera costat riu del tram de la carretera BP-1121 sentit Monistrol 
• El marge de la vorera costat riu del tram de la carretera C-1411a entre l’edifici aïllat i la trama 
urbana 
Per la present projecte s’ha considerat el mateix tipus de barana que hi ha col·locat en la vorera prèvia de 
la carretera BP-1121 costat Monistrol, mantenint la mateixa alçada de 1,1m tot i que només li pertocaria 
una alçada mínima de 0,9m. 
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MAPA DE LOCALITZACIÓ DE CRUÏLLES 
Datos de mapa ©2013 Google, basado en BCN IGN España -
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Castellbell i el Vilar [kstee] [l ila]
Castellbell, en la documentació antiga Castelobello i Castro Bellito (S. X), compost del mot castell i un segon
element que probablement és dʼorigen antroponímic; el Vilar, ʻllogarretʼ, antigament ja documentat el Vilar
(S. XI).
Castellbell i el Vilar BagesNomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya
Entitats de població
Borràs, el [l uras] cap
Burés, el [l ues] nucli
Can Prat [kam pat] nucli
Castellbell [kstee] nucli
Comes, les [ls koms] nucli
Estació del Nord, lʼ
[lstsio l no] nucli
Farinera, la [l fine] nucli
Mas Astarrós [maz stros] nucli
Mas Enric [maz nrik] nucli
Raval del Ferran
[ral dl fran] nucli
Raval del Jordi
[ral dl 	i] nucli
Raval del Teixidor
[ral dl tio] nucli
Sant Cristòfol [sa kistful] nucli
Vilar, el [l ila] nucli
Altres topònims
Abadals, els edif.
Bauma, la edif.
Beguda, serrat de la serra
Botxes, Pla de les edif.
Brunet, el edif.
Capellans, collet dels orogr.
Carner, el edif.
Castellbell, castell de edif. hist.
Castellbell, pont de com.
Colomer, el edif.
Comellats, turó de cim
Comes, les edif.
Escletxa, bosc de lʼ indr.
Escletxa, turó de lʼ cim
Ferreroles Nou edif.
Ferreroles Vell edif.
Gall de Baix, Can edif.
Gallpigat edif.
Grau, el edif.
Guixa, Cal edif.
Lledó, el edif.
Mansuet, Molí edif.
Mare de Déu de Montserrat edif. hist.
Marquès, turó del cim
Martorell, bosc del indr.
Mas, el edif.
Molí, el edif.
Morrolius, turó de cim
Obaga Fosca, serra de lʼ serra
Pinsà, Cal edif.
Pivents, els serra
Planelleta orogr.
Puigsoler cim
Putxet de Baix, el edif.
Raval del Clot edif.
Riu, pla del orogr.
Roques, pla de les orogr.
Ros, el edif.
Salindanga, turó de la cim
Sant Jaume de Castellbell edif. hist.
Sant Vicenç de Castellbell edif. hist.
Serra, Can edif.
Solei del Barraquer edif.
Viladoms de Baix edif.
Vileta, Cal edif.
Cap municipal: .................................................................... el Borràs
Superfície (km2): ........................................................................ 28,47
Altitud (m): ........................................................................................ 178
Població (2007): ........................................................................ 3 479
Codi de municipi: .................................................................. 080538
Coordenades UTM cap mun. (x,y): ...... 405175, 4609461
ANOIA
OSONA
VALLÈS
ORIENTAL
VALLÈS
OCCIDENTAL
BERGUEDÀSOLSONÈS
Mapa guia Bages
MAR
MED
ITE
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Septiembre 2010
Certicado de Conformidad CE n° 1035-8003008-A
Barrera Metálica Simple
BMS4-N2
1. DESCRIPCIÓN Y MONTAJE:
seguridad especícamente diseñada para instalación en 
márgenes de carreteras, compuesta por una valla de perl 
doble onda y postes verticales de soporte dispuestos 
cada 4 m., íntegramente fabricada a partir de chapa de 
acero laminado en caliente, del tipo y grado S235JR según 
norma europea UNE-EN 10025 y galvanizado en caliente 
por inmersión según la norma UNE-EN ISO 1461. 
La barrera “BMS4-N2” se caracteriza porque la unión 
entre la valla y el poste es de tipo fusible, esto es, capaz de 
liberarse de manera controlada a partir de un determinado 
nivel de fuerza aplicada.
Polígono Industrial de Cancienes s/n. 
33470 CORVERA, ASTURIAS - ESPAÑA
Tel.: (+34) 985 12 82 00 - Fax: (+34) 985 50 53 61 
www.hiasa.com - E-mail: seguridadvial_hiasa@gonvarri.com
HIERROS Y APLANACIONES, S.A.
Septiembre 2010
Barrera Metálica Simple
BMS4-N2
2. COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO DE VEHÍCULOS:
Ensayo TB 11 Ensayo TB 32
UNE-EN 1317-2, cumpliendo todos los criterios de aceptación del nivel de contención N2, con clase de severidad A y 
anchura de trabajo W5.
Turismo de 900 kg., 
a 100 km/h y 20º
Turismo de 1.500 kg.,
a 110 km/h y 20º
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar la justificació dels preus que han servit per elaborar el 
pressupost general en el Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i 
BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. BANC DE PREUS DE REFERÈNCIA 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya S.A.U (Infraestructures.cat) Obra Civil 2012, realitzat amb els costos de mà d’obra, 
maquinària i materials de mercat. 
El percentatge de despeses indirectes a aplicar en aquest projecte s’ha estimat en un 5% a aplicar sobre 
el cost directe. 
3. LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
A continuació, es presenten en primer lloc els preus elementals, com són la mà d'obra, la maquinària i els 
materials, i en segon lloc els preus descompostos. 
Els preus que es presenten en l’esmentada justificació són d'Execució Material. 
 
 
Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121
al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/05/15 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,68000 €
A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,36000 €
A013U001 h Ajudant 19,86000 €
A0140000 h Manobre 19,02000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,68000 €
A0160000 h Peó 19,47000 €
Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121
al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/05/15 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 49,26000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 55,17000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 71,05000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,26000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 103,18000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 63,30000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 115,63000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 144,40000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,38000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,00000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 €
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 156,10000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 53,91000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 €
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 46,83000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,60000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,88000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 38,37000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,23000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 75,79000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 82,56000 €
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 69,98000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,12000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,97000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,78000 €
C1503U20 h Camió grua de 10 t 47,36000 €
C1504U00 h Camió cistella fins a 10 m d'alçària 42,18000 €
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 49,52000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 53,36000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,64000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 99,63000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,88000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/05/15 Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 €
C170VB1U u Desplaçament d'equip d'estesa de mescles bituminoses en calent i fresadora de paviment 3.000,00000 €
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 85,49000 €
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,79000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 42,16000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 29,49000 €
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 16,82000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 38,56000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,24000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,30000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,88000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,64000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,30000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,47000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 €
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 37,10000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,26000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,70000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,60000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,19000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 24,83000 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 14,79000 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 19,18000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,34000 €
B039U020 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment de granulometria GC25 o GC-20, mesurat després de la
compactació
19,48000 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,00000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 86,16000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 501,00000 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,28000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,37000 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,39000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
58,01000 €
B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
59,50000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,91000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,36000 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,51000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 70,08000 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 84,66000 €
B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 86,99000 €
B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 89,33000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,16000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,28000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 21,52000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,46000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,93000 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,38000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,47000 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
1,23000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,91000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,88000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,95000 €
B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20 x 8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340
3,02000 €
B9651UC3 m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 5,81000 €
B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 9,20000 €
B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,33000 €
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MATERIALS
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,96000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
22,31000 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
23,70000 €
BB12VC02 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 110 cm d'alçària amb muntants
cada 153 cm de 60x6 mm, plafó deployé, passamà de tub d'acer inoxidable de 50 mm de diàmetre i
travesser superior de 120x6 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
170,00000 €
BB14V010 m Tubular de 177,8 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 2 m de 40 cm d'alçària i 10
mm de gruix d'acer galvanitzat en calent, incloent material d'ancoratge i accessoris, de detalls
segons plànols
177,93000 €
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
61,01000 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
106,69000 €
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
62,32000 €
BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
260,23000 €
BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part proporcional d'elements
de fixació, material auxiliar i captafars
23,85000 €
BBM2U105 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors, pals C-120,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
471,77000 €
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
25,84000 €
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
200,96000 €
BBM5U754 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
292,54000 €
BBMAU020 u Mòdul d'1,00 x 0.50 m amb resalts de 100x50x10 mm inclòs adhesiu de dos components 15,32000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 9,57000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
39,19000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,74000 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
25,65000 €
BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit
58,90000 €
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
95,04000 €
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
131,18000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
69,58000 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
90,52000 €
BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
138,64000 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
3,66000 €
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MATERIALS
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 72,21000 €
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 6,45000 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 10,06000 €
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 21,22000 €
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 82,67000 €
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 85,24000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
121,00000 €
BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t
132,66000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre
6,37000 €
BDKZU082 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 310,70000 €
BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris
1,43000 €
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
2,11000 €
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades
1,87000 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
0,67000 €
BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
3,77000 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
BG38U050 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 3,38000 €
BG3A0100 m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit material 7,39000 €
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,70000 €
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,36000 €
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,20000 €
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,22000 €
BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €
BHM1U025 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 6 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó
186,54000 €
BHM1V025 u Columna metàl·lica telescòpica amb acabat de forja i fusta, de 6 m d'alçaria, model ´´Fusta´´ o
similar, amb braç per luminària suspesa, amb base platina, per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó
538,00000 €
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,61000 €
BHN0U110 u Lluminària tancada amb vidre refractor constituïda per cos d'alumini fos i reflector independent per
a làmpada de vapor de sodi de pressió alta fins a 250 W amb equip incorporat
176,06000 €
BHN0V110 u Lluminària tancada model ´´Camprodon´´ o similar, amb refractor constituïda per cos d'alumini
injectat acabat en oxiron negre forja i reflector independent per a làmpada de vapor de sodi de
pressió alta de 100 W amb equip incorporat
303,70000 €
BHU3U021 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w, plus 15,81000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
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MATERIALS
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,87000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,64000 €
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PARTIDES D'OBRA
P-1 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 4,000 37,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 1,18400
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 9,84000
Subtotal: 11,02400 11,02400
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 71,05000 = 17,76250
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,26000 = 4,56500
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 65,17000 = 0,81463
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 50,23000 = 1,25575
Subtotal: 24,39788 24,39788
COST DIRECTE 35,42188
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,77109
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,19297
P-2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 28,000 4,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 1,40571
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,16914
Subtotal: 1,57485 1,57485
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 55,17000 = 1,97036
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,26000 = 0,65214
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 40,10000 = 0,14321
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 65,17000 = 0,11638
Subtotal: 2,88209 2,88209
COST DIRECTE 4,45694
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,22285
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67979
P-3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 16,000 6,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 1,23000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,29600
Subtotal: 1,52600 1,52600
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,10000 = 0,50125
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 65,17000 = 0,40731
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 55,17000 = 3,44813
Subtotal: 4,35669 4,35669
COST DIRECTE 5,88269
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29413
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17682
P-4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,000 4,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,93714
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,22552
Subtotal: 1,16266 1,16266
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,10000 = 0,38190
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 65,17000 = 0,31033
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 55,17000 = 2,62714
Subtotal: 3,31937 3,31937
COST DIRECTE 4,48203
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,22410
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70613
P-5 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 12,000 3,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 1,86333
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,39467
Subtotal: 2,25800 2,25800
Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,39000 = 1,36583
Subtotal: 1,36583 1,36583
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COST DIRECTE 3,62383
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,18119
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80502
P-6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície
Rend.: 775,000 0,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,05079
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,02885
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,00917
Subtotal: 0,08881 0,08881
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,05226
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 0,39117
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 52,37000 = 0,06757
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 103,18000 = 0,13314
Subtotal: 0,64414 0,64414
COST DIRECTE 0,73295
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03665
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76960
P-7 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part
proporcional de suports
Rend.: 42,000 3,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,93714
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,53238
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,11276
Subtotal: 1,58228 1,58228
Maquinària
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 63,30000 = 0,75357
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 38,37000 = 0,91357
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,88000 = 0,09238
Subtotal: 1,75952 1,75952
COST DIRECTE 3,34180
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,16709
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50889
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P-8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 4,000 36,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 1,18400
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 9,84000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,59000
Subtotal: 16,61400 16,61400
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,88000 = 0,97000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 10,19500
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 38,37000 = 2,39813
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,26000 = 4,56500
Subtotal: 18,12813 18,12813
COST DIRECTE 34,74213
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,73711
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47924
P-9 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants
Rend.: 5,000 44,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,68000 = 1,89440
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 8,94400
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 7,87200
Subtotal: 18,71040 18,71040
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,500 /R x 71,05000 = 7,10500
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 38,37000 = 3,83700
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,88000 = 0,77600
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 40,38000 = 4,03800
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 8,15600
Subtotal: 23,91200 23,91200
COST DIRECTE 42,62240
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,13112
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,75352
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P-10 G21BV002 u Retirada, càrrega i transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de mobiliari urbà existent,
contenidors, papereres, bancs, etc., de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació,
càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, i posterior recol.locació al lloc indicat per
l'Ajuntament o la Direcció d'Obra
Rend.: 1,000 88,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 7,10400
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 39,36000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 22,36000
Subtotal: 68,82400 68,82400
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,78000 = 8,15600
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 38,37000 = 7,67400
Subtotal: 15,83000 15,83000
COST DIRECTE 84,65400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,23270
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,88670
P-11 G21DU020 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i
150 cm de diàmetre interior, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 9,000 26,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,52622
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 2,48444
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 2,11333
Subtotal: 5,12399 5,12399
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 55,17000 = 6,13000
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 5,11111
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,88000 = 0,43111
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 40,10000 = 8,91111
Subtotal: 20,58333 20,58333
COST DIRECTE 25,70732
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,28537
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,99269
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P-12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 2,000 62,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 11,18000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 19,68000
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 3,55200
Subtotal: 34,41200 34,41200
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 38,37000 = 3,83700
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,200 /R x 46,00000 = 4,60000
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 55,17000 = 5,51700
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,78000 = 4,07800
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 49,52000 = 4,95200
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,88000 = 1,94000
Subtotal: 24,92400 24,92400
COST DIRECTE 59,33600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,96680
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,30280
P-13 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de
soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda,
trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plec de condicions
Rend.: 2,500 190,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,02000 = 15,21600
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 1,89440
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 8,94400
Subtotal: 26,05440 26,05440
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 18,40000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 50,23000 = 20,09200
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 47,36000 = 18,94400
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 2,64000 = 1,05600
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,000 /R x 46,83000 = 18,73200
Subtotal: 77,22400 77,22400
Materials
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 4,500      x 17,34000 = 78,03000
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B0111000 m3 Aigua 0,225      x 1,19000 = 0,26775
Subtotal: 78,29775 78,29775
COST DIRECTE 181,57615
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,07881
COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,65496
P-14 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 73,000 2,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,26959
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,06488
Subtotal: 0,33447 0,33447
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,23000 = 1,37616
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 52,37000 = 0,71740
Subtotal: 2,09356 2,09356
COST DIRECTE 2,42803
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,12140
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54943
P-15 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 121,000 4,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,330 /R x 23,68000 = 0,06458
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,16264
Subtotal: 0,22722 0,22722
Maquinària
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 82,56000 = 2,04694
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,500 /R x 156,10000 = 0,64504
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 144,40000 = 1,19339
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 71,05000 = 0,58719
Subtotal: 4,47256 4,47256
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COST DIRECTE 4,69978
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23499
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93477
P-16 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 42,000 6,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,28190
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,46857
Subtotal: 0,75047 0,75047
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 50,23000 = 3,58786
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 57,24000 = 1,36286
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,250 /R x 71,05000 = 0,42292
Subtotal: 5,37364 5,37364
COST DIRECTE 6,12411
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,30621
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43032
P-17 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 24,000 11,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,82000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,49333
Subtotal: 1,31333 1,31333
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 /R x 50,23000 = 5,23229
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 57,24000 = 2,38500
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,600 /R x 71,05000 = 1,77625
Subtotal: 9,39354 9,39354
COST DIRECTE 10,70687
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,53534
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,24221
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P-18 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Rend.: 1,000 53,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,700 /R x 19,02000 = 51,35400
Subtotal: 51,35400 51,35400
COST DIRECTE 51,35400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,56770
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,92170
P-19 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no
classificat en rases, pous o fonament en presència de
serveis afectats
Rend.: 1,000 16,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-20 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 149,000 7,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,68000 = 0,04053
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 19,02000 = 0,12829
Subtotal: 0,16882 0,16882
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,88000 = 0,19229
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 69,46000 = 0,46851
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 67,91000 = 0,45805
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,12000 = 0,12996
Subtotal: 1,24881 1,24881
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
1,200      x 5,00000 = 6,00000
Subtotal: 6,05950 6,05950
COST DIRECTE 7,47713
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,37386
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85099
P-21 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 22,000 45,72 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,26909
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A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 1,78909
Subtotal: 2,05818 2,05818
Maquinària
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,500 /R x 85,49000 = 1,94295
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 39,12000 = 0,88909
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 2,000 /R x 75,79000 = 6,89000
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,60000 = 0,57273
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 57,24000 = 2,60182
Subtotal: 12,89659 12,89659
Materials
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,090      x 86,16000 = 7,75440
B0111000 m3 Aigua 0,320      x 1,19000 = 0,38080
B039U020 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment de
granulometria GC25 o GC-20, mesurat després de la
compactació
1,050      x 19,48000 = 20,45400
Subtotal: 28,58920 28,58920
COST DIRECTE 43,54397
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,17720
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,72117
P-22 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Rend.: 395,000 0,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,68000 = 0,06975
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,01798
Subtotal: 0,08773 0,08773
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 57,88000 = 0,02931
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 69,46000 = 0,17585
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
0,200 /R x 115,63000 = 0,05855
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 65,17000 = 0,03300
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 39,12000 = 0,04952
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)
0,350 /R x 69,98000 = 0,06201
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 67,91000 = 0,17192
Subtotal: 0,58016 0,58016
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
Subtotal: 0,05950 0,05950
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COST DIRECTE 0,72739
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03637
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76376
P-23 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.
Rend.: 50,000 8,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,02000 = 0,76080
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,11840
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 0,39720
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,44720
Subtotal: 1,72360 1,72360
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,105      x 58,01000 = 6,09105
Subtotal: 6,09105 6,09105
COST DIRECTE 7,81465
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,39073
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20538
P-24 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 86,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 1,78880
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,94720
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 1,58880
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,02000 = 1,52160
Subtotal: 5,84640 5,84640
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,90000 = 0,18240
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 99,63000 = 2,39112
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,60000 = 0,84480
Subtotal: 3,41832 3,41832
Materials
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 70,08000 = 73,58400
Subtotal: 73,58400 73,58400
Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121
al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/05/15 Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 82,84872
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,14244
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,99116
P-25 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 90,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,02000 = 1,52160
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 2,68320
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,94720
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 1,58880
Subtotal: 6,74080 6,74080
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,60000 = 0,84480
C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,90000 = 0,36480
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 99,63000 = 4,78224
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,70000 = 0,32160
Subtotal: 6,31344 6,31344
Materials
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 70,08000 = 73,58400
Subtotal: 73,58400 73,58400
COST DIRECTE 86,63824
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,33191
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,97015
P-26 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 435,000 0,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 0,09131
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,10280
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,01089
Subtotal: 0,20500 0,20500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 40,78000 = 0,00937
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,500 /R x 2,47000 = 0,00284
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,500 /R x 2,30000 = 0,00264
Subtotal: 0,01485 0,01485
Materials
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,61000 = 0,64050
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,16000 = 0,01160
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Subtotal: 0,65210 0,65210
COST DIRECTE 0,87195
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04360
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91555
P-27 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 32,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,02000 = 6,34000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 9,93778
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,86000 = 6,62000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 2,63111
Subtotal: 25,52889 25,52889
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,74444
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 53,36000 = 1,18578
Subtotal: 1,93022 1,93022
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,24000 = 1,24000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,63000 = 0,19725
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,47000 = 0,58800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,42000 = 1,26000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 21,52000 = 0,64560
Subtotal: 3,93085 3,93085
COST DIRECTE 31,38996
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,56950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,95946
P-28 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 36,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 2,78588
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 10,52235
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,86000 = 7,00941
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,02000 = 6,71294
Subtotal: 27,03058 27,03058
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,78824
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 53,36000 = 1,25553
Subtotal: 2,04377 2,04377
Materials
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B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
1,000      x 3,46000 = 3,46000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 21,52000 = 0,64560
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,63000 = 0,19725
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,47000 = 0,58800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,42000 = 1,26000
Subtotal: 6,15085 6,15085
COST DIRECTE 35,22520
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,76126
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,98646
P-29 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base
Rend.: 67,000 12,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 19,68000 = 0,58688
A0121000 h Oficial 1a 4,002 /R x 22,36000 = 1,33559
A0112000 h Cap de colla 1,002 /R x 23,68000 = 0,35414
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,86000 = 0,88925
Subtotal: 3,16586 3,16586
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,126 /R x 40,38000 = 0,07594
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,498 /R x 53,36000 = 0,39662
Subtotal: 0,47256 0,47256
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,42000 = 0,06300
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 7,38000 = 7,38000
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
0,033      x 14,79000 = 0,48807
Subtotal: 7,93107 7,93107
COST DIRECTE 11,56949
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,57847
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,14796
P-30 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 23,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,08457
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,14057
Subtotal: 0,22514 0,22514
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 57,88000 = 0,41343
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,17000 = 0,43693
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C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,97000 = 0,16061
Subtotal: 1,01097 1,01097
Materials
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 17,34000 = 20,80800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
Subtotal: 20,86750 20,86750
COST DIRECTE 22,10361
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,10518
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,20879
P-31 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3
o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada
Rend.: 30,000 17,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 2,98133
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,78933
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,02000 = 3,80400
Subtotal: 7,57466 7,57466
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,06333
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 50,23000 = 0,41858
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,22333
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 40,38000 = 0,33650
Subtotal: 1,04174 1,04174
Materials
B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20 x 8 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
1,050      x 3,02000 = 3,17100
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,47000 = 0,14700
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,014      x 84,66000 = 1,18524
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,042      x 61,91000 = 2,60022
Subtotal: 7,99606 7,99606
COST DIRECTE 16,61246
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,83062
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44308
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P-32 G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3
28x17 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada
Rend.: 30,000 24,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,78933
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 2,98133
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,02000 = 3,80400
Subtotal: 7,57466 7,57466
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 40,38000 = 0,33650
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,22333
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 50,23000 = 0,41858
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,06333
Subtotal: 1,04174 1,04174
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,088      x 61,91000 = 5,44808
B9651UC3 m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
1,050      x 5,81000 = 6,10050
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,47000 = 0,14700
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,021      x 84,66000 = 1,77786
Subtotal: 14,36604 14,36604
COST DIRECTE 22,98244
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,14912
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,13156
P-33 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9
13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada
Rend.: 29,000 28,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,81655
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 3,08414
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,02000 = 3,93517
Subtotal: 7,83586 7,83586
Maquinària
Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121
al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/05/15 Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 50,23000 = 0,43302
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,06552
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 40,38000 = 0,34810
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,23103
Subtotal: 1,07767 1,07767
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,47000 = 0,14700
B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
1,050      x 9,20000 = 9,66000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,090      x 61,91000 = 5,57190
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,023      x 84,66000 = 1,94718
Subtotal: 18,21868 18,21868
COST DIRECTE 27,13221
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,35661
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,48882
P-34 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 55,000 17,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 1,62618
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,02000 = 2,07491
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,43055
Subtotal: 4,13164 4,13164
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 50,23000 = 0,36531
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,400 /R x 40,38000 = 0,29367
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 0,18536
Subtotal: 0,84434 0,84434
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 58,01000 = 4,64080
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,007      x 84,66000 = 0,59262
B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
1,050      x 5,33000 = 5,59650
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,42000 = 0,42000
B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,63000 = 0,02630
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,47000 = 0,07350
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 86,16000 = 0,08616
Subtotal: 11,43588 11,43588
COST DIRECTE 16,41186
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,82059
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23245
P-35 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients
Rend.: 23,000 28,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 3,88870
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 19,02000 = 5,78870
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 1,02957
Subtotal: 10,70697 10,70697
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 40,38000 = 0,87783
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 0,88652
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,60000 = 0,27391
Subtotal: 2,03826 2,03826
Materials
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm
1,050      x 5,96000 = 6,25800
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 58,01000 = 5,80100
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,030      x 84,66000 = 2,53980
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 86,16000 = 0,17232
Subtotal: 14,77112 14,77112
COST DIRECTE 27,51635
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,37582
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,89217
P-36 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, de consistència tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients
Rend.: 6,000 85,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 6,56000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 7,45333
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,98667
Subtotal: 15,00000 15,00000
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Maquinària
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,24000 = 0,70667
Subtotal: 0,70667 0,70667
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,42000 = 2,10000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,24000 = 1,24000
B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 59,50000 = 62,47500
B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,28000 = 0,32000
Subtotal: 66,13500 66,13500
COST DIRECTE 81,84167
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,09208
COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,93375
P-37 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 70,000 33,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,68000 = 1,12457
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,63886
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,33829
Subtotal: 2,10172 2,10172
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 4,33086
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 0,81257
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 0,92429
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 0,97800
Subtotal: 7,04572 7,04572
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 22,31000 = 22,31000
Subtotal: 22,31000 22,31000
COST DIRECTE 31,45744
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,57287
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,03031
P-38 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 65,000 35,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,68000 = 1,21108
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,68800
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,36431
Subtotal: 2,26339 2,26339
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 4,66400
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 0,87508
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 0,99538
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 1,05323
Subtotal: 7,58769 7,58769
Materials
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 23,70000 = 23,70000
Subtotal: 23,70000 23,70000
COST DIRECTE 33,55108
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,67755
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,22863
P-39 G9H1V750 u Sobrecost pel desplaçament d'equip d'estesa de
mescles bituminoses en calent i fresadora de paviment
Rend.: 1,000 3.150,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C170VB1U u Desplaçament d'equip d'estesa de mescles
bituminoses en calent i fresadora de paviment
1,000 /R x 3.000,00000 = 3.000,00000
Subtotal: 3.000,00000 3.000,00000
COST DIRECTE 3.000,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 150,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.150,00000
P-40 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 526,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 501,00000 = 501,00000
Subtotal: 501,00000 501,00000
COST DIRECTE 501,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 25,05000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 526,05000
P-41 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP
Rend.: 600,000 0,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,03727
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,03280
Subtotal: 0,07007 0,07007
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Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,05023
Subtotal: 0,05023 0,05023
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP
1,200      x 0,37000 = 0,44400
Subtotal: 0,44400 0,44400
COST DIRECTE 0,56430
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02822
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59252
P-42 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4
ADH o C60B3 ADH
Rend.: 700,000 0,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,03194
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,02811
Subtotal: 0,06005 0,06005
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,05786
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,04306
Subtotal: 0,10092 0,10092
Materials
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH
0,600      x 0,28000 = 0,16800
Subtotal: 0,16800 0,16800
COST DIRECTE 0,32897
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01645
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34542
P-43 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,02811
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,03194
Subtotal: 0,06005 0,06005
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,04306
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,05786
Subtotal: 0,10092 0,10092
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER
0,600      x 0,39000 = 0,23400
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Subtotal: 0,23400 0,23400
COST DIRECTE 0,39497
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01975
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41472
P-44 GB12V020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 110
cm d'alçària amb muntants cada 153 cm de 60x6 mm,
plafó deployé, passamà de tub d'acer inoxidable de
50 mm de diàmetre i travesser superior de 120x6 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada
Rend.: 3,500 220,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 11,24571
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 6,76571
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 12,77714
Subtotal: 30,78856 30,78856
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 5,82571
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 0,94286
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 1,91429
Subtotal: 8,68286 8,68286
Materials
B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2
0,005      x 86,99000 = 0,43495
BB12VC02 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en
estructures de 110 cm d'alçària amb muntants cada
153 cm de 60x6 mm, plafó deployé, passamà de tub
d'acer inoxidable de 50 mm de diàmetre i travesser
superior de 120x6 mm, galvanitzada en calent i
pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
1,000      x 170,00000 = 170,00000
Subtotal: 170,43495 170,43495
COST DIRECTE 209,90637
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,49532
COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,40169
P-45 GB1AV200 m Ampit metàl.lic, amb tubular de 177,8mm de diàmetre
i 8mm de gruix, amb suports cada 2 m de 0,40m
d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent
materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i
detalls segons plànols, totalment col·locat
Rend.: 2,200 267,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 17,89091
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 20,32727
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 10,76364
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Subtotal: 48,98182 48,98182
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 3,04545
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 47,36000 = 21,52727
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 1,50000
Subtotal: 26,07272 26,07272
Materials
BB14V010 m Tubular de 177,8 mm de diàmetre i 8 mm de gruix,
amb suports cada 2 m de 40 cm d'alçària i 10 mm de
gruix d'acer galvanitzat en calent, incloent material
d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols
1,000      x 177,93000 = 177,93000
B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2
0,025      x 86,99000 = 2,17475
Subtotal: 180,10475 180,10475
COST DIRECTE 255,15929
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,75796
COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,91725
P-46 GB2AU105 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Rend.: 1,000 746,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 39,36000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 23,68000
Subtotal: 107,76000 107,76000
Maquinària
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,49000 = 29,49000
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 5,26000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 3,30000
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 7,64000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 38,37000 = 19,18500
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 46,00000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 20,39000
Subtotal: 131,26500 131,26500
Materials
BBM2U105 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separadors, pals C-120, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 471,77000 = 471,77000
Subtotal: 471,77000 471,77000
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COST DIRECTE 710,79500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 35,53975
COST EXECUCIÓ MATERIAL 746,33475
P-47 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de
seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat
Rend.: 24,000 32,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 1,64000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 1,86333
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,98667
Subtotal: 4,49000 4,49000
Maquinària
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 0,13750
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,49000 = 1,22875
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 0,84958
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,31833
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 0,21917
Subtotal: 2,75333 2,75333
Materials
BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de
fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 23,85000 = 23,85000
Subtotal: 23,85000 23,85000
COST DIRECTE 31,09333
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,55467
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,64800
P-48 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/T o similar, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi
Rend.: 20,750 35,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 1,89687
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 1,14120
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 2,15518
Subtotal: 5,19325 5,19325
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 0,98265
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,36819
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,49000 = 1,42120
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 0,15904
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CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 0,25349
Subtotal: 3,18457 3,18457
Materials
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
1,000      x 25,84000 = 25,84000
Subtotal: 25,84000 25,84000
COST DIRECTE 34,21782
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,71089
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,92871
P-49 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 630,000 1,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,03759
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,10648
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,06248
Subtotal: 0,20655 0,20655
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 38,56000 = 0,06121
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 42,16000 = 0,06692
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,01213
Subtotal: 0,14026 0,14026
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,91000 = 0,57300
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,95000 = 0,05700
Subtotal: 0,63000 0,63000
COST DIRECTE 0,97681
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04884
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02565
P-50 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 460,000 2,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,14583
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,08557
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,05148
Subtotal: 0,28288 0,28288
Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121
al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/05/15 Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,01661
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 42,16000 = 0,09165
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 38,56000 = 0,08383
Subtotal: 0,19209 0,19209
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,91000 = 1,71900
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,95000 = 0,17100
Subtotal: 1,89000 1,89000
COST DIRECTE 2,36497
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11825
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48322
P-51 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 275,000 3,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,14313
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,24393
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,08611
Subtotal: 0,47317 0,47317
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 38,56000 = 0,14022
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 42,16000 = 0,15331
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,02778
Subtotal: 0,32131 0,32131
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,91000 = 2,29200
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,95000 = 0,22800
Subtotal: 2,52000 2,52000
COST DIRECTE 3,31448
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,16572
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48020
P-52 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 14,000 21,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 2,81143
Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121
al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/05/15 Pàg.: 34
PARTIDES D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 4,79143
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 1,69143
Subtotal: 9,29429 9,29429
Maquinària
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials
1,000 /R x 16,82000 = 1,20143
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,54571
Subtotal: 1,74714 1,74714
Materials
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
3,000      x 2,88000 = 8,64000
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,95000 = 0,45600
Subtotal: 9,09600 9,09600
COST DIRECTE 20,13743
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,00687
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,14430
P-53 GBA6U020 m Formació de banda transversal d'alerta de 50 cm
d'ample, inclòs adhesiu, resalts de 100x50x10 mm i
pintura de dos components en fred, totalment acabada
Rend.: 3,000 50,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 1,97333
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 7,45333
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 6,34000
Subtotal: 15,76666 15,76666
Maquinària
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,79000 = 12,26333
Subtotal: 12,26333 12,26333
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,95000 = 0,22800
BBMAU020 u Mòdul d'1,00 x 0.50 m amb resalts de 100x50x10 mm
inclòs adhesiu de dos components
1,000      x 15,32000 = 15,32000
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
1,500      x 2,88000 = 4,32000
Subtotal: 19,86800 19,86800
COST DIRECTE 47,89799
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,39490
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,29289
P-54 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 77,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121
al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/05/15 Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,59000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,96500
Subtotal: 10,55500 10,55500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,54875
Subtotal: 2,54875 2,54875
Materials
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 61,01000 = 61,01000
Subtotal: 61,01000 61,01000
COST DIRECTE 74,11375
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,70569
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,81944
P-55 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,750 126,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,96267
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 5,29600
Subtotal: 11,25867 11,25867
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,71867
Subtotal: 2,71867 2,71867
Materials
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 106,69000 = 106,69000
Subtotal: 106,69000 106,69000
COST DIRECTE 120,66734
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,03337
COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,70071
P-56 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 79,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,96500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,59000
Subtotal: 10,55500 10,55500
Maquinària
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,54875
Subtotal: 2,54875 2,54875
Materials
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 62,32000 = 62,32000
Subtotal: 62,32000 62,32000
COST DIRECTE 75,42375
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,77119
COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,19494
P-57 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada
Rend.: 0,750 346,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 26,48000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 29,81333
Subtotal: 56,29333 56,29333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 13,59333
Subtotal: 13,59333 13,59333
Materials
BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 260,23000 = 260,23000
Subtotal: 260,23000 260,23000
COST DIRECTE 330,11666
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 16,50583
COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,62249
P-58 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,350 255,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 6,67463
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 5,92836
Subtotal: 12,60299 12,60299
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 3,04328
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Subtotal: 3,04328 3,04328
Materials
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 200,96000 = 200,96000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
35,880      x 0,74000 = 26,55120
Subtotal: 227,51120 227,51120
COST DIRECTE 243,15747
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,15787
COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,31534
P-59 GBB5U954 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada.
Rend.: 2,550 356,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 7,78824
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 8,76863
Subtotal: 16,55687 16,55687
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 3,99804
Subtotal: 3,99804 3,99804
Materials
BBM5U754 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 292,54000 = 292,54000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
35,880      x 0,74000 = 26,55120
Subtotal: 319,09120 319,09120
COST DIRECTE 339,64611
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 16,98231
COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,62842
P-60 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 190,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 5,68320
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 17,88800
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 15,21600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 15,74400
Subtotal: 54,53120 54,53120
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,90000 = 3,04000
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 57,24000 = 13,73760
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,60000 = 14,08000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 50,23000 = 16,07360
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 71,05000 = 5,68400
Subtotal: 52,61520 52,61520
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 61,91000 = 74,29200
Subtotal: 74,29200 74,29200
COST DIRECTE 181,43840
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,07192
COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,51032
P-61 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 4,000 127,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,59000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,96500
Subtotal: 10,55500 10,55500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,54875
Subtotal: 2,54875 2,54875
Materials
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 69,58000 = 69,58000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini
1,000      x 39,19000 = 39,19000
Subtotal: 108,77000 108,77000
COST DIRECTE 121,87375
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,09369
COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,96744
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P-62 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 2,500 178,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 7,94400
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 8,94400
Subtotal: 16,88800 16,88800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 4,07800
Subtotal: 4,07800 4,07800
Materials
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 90,52000 = 90,52000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini
1,500      x 39,19000 = 58,78500
Subtotal: 149,30500 149,30500
COST DIRECTE 170,27100
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,51355
COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,78455
P-63 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 1,000 272,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 22,36000
Subtotal: 42,22000 42,22000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 10,19500
Subtotal: 10,19500 10,19500
Materials
BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 168 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 138,64000 = 138,64000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini
1,750      x 39,19000 = 68,58250
Subtotal: 207,22250 207,22250
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COST DIRECTE 259,63750
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,98188
COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,61938
P-64 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 21,000 29,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 0,94571
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 1,06476
Subtotal: 2,01047 2,01047
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 0,48548
Subtotal: 0,48548 0,48548
Materials
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 25,65000 = 25,65000
Subtotal: 25,65000 25,65000
COST DIRECTE 28,14595
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,40730
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,55325
P-65 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de
diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat
Rend.: 12,000 66,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 1,86333
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 1,65500
Subtotal: 3,51833 3,51833
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 0,84958
Subtotal: 0,84958 0,84958
Materials
BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre,
designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit
1,000      x 58,90000 = 58,90000
Subtotal: 58,90000 58,90000
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COST DIRECTE 63,26791
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,16340
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,43131
P-66 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 10,000 105,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 1,98600
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 2,23600
Subtotal: 4,22200 4,22200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 1,01950
Subtotal: 1,01950 1,01950
Materials
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 95,04000 = 95,04000
Subtotal: 95,04000 95,04000
COST DIRECTE 100,28150
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,01408
COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,29558
P-67 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 8,000 144,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 2,79500
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 2,48250
Subtotal: 5,27750 5,27750
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 1,27438
Subtotal: 1,27438 1,27438
Materials
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 131,18000 = 131,18000
Subtotal: 131,18000 131,18000
COST DIRECTE 137,73188
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,88659
COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,61847
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P-68 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 61,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 6,56000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 7,45333
Subtotal: 14,01333 14,01333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,78000 = 2,71867
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 46,00000 = 3,83333
Subtotal: 6,55200 6,55200
Materials
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 9,57000 = 30,62400
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 61,91000 = 7,42920
Subtotal: 38,05320 38,05320
COST DIRECTE 58,61853
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,93093
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,54946
P-69 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 71,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 6,56000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 7,45333
Subtotal: 14,01333 14,01333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,78000 = 2,71867
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 46,00000 = 3,83333
Subtotal: 6,55200 6,55200
Materials
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
4,100      x 9,57000 = 39,23700
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,140      x 61,91000 = 8,66740
Subtotal: 47,90440 47,90440
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COST DIRECTE 68,46973
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,42349
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,89322
P-70 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Rend.: 30,000 20,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,65600
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 1,32400
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 1,49067
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,23680
Subtotal: 3,70747 3,70747
Maquinària
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 53,91000 = 0,44925
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 46,00000 = 1,22667
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 40,10000 = 0,66833
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 55,17000 = 0,36780
Subtotal: 2,71205 2,71205
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,200      x 1,24000 = 0,24800
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,16000 = 0,02552
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 61,91000 = 12,38200
B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,28000 = 0,06400
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,42000 = 0,28014
Subtotal: 13,05226 13,05226
COST DIRECTE 19,47178
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,97359
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,44537
P-71 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols
Rend.: 40,000 18,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,55900
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,68000 = 1,47600
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,11840
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Subtotal: 2,15340 2,15340
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,10000 = 1,00250
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,88000 = 0,22200
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
2,000 /R x 40,38000 = 2,01900
Subtotal: 3,24350 3,24350
Materials
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
0,200      x 19,18000 = 3,83600
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 3,66000 = 3,76980
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,045      x 58,01000 = 2,61045
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,000      x 1,23000 = 2,46000
Subtotal: 12,67625 12,67625
COST DIRECTE 18,07315
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,90366
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,97681
P-72 GD5JV010 u Pou d'embornal tipus bústia de 70x30 cm i 1,00 m
d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa
de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols
Rend.: 0,800 283,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 24,60000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 55,90000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 5,92000
Subtotal: 86,42000 86,42000
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,60000 = 22,00000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,90000 = 4,75000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 12,74375
Subtotal: 39,49375 39,49375
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 61,91000 = 65,00550
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,28000 = 0,44800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,42000 = 1,84800
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,24000 = 2,72800
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 72,21000 = 72,21000
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B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,020      x 84,66000 = 1,69320
Subtotal: 143,93270 143,93270
COST DIRECTE 269,84645
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 13,49232
COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,33877
P-73 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols
Rend.: 16,500 37,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,780 /R x 19,68000 = 3,31578
A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 23,68000 = 0,50230
A0121000 h Oficial 1a 1,390 /R x 22,36000 = 1,88366
Subtotal: 5,70174 5,70174
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,400 /R x 17,60000 = 0,42667
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,800 /R x 1,90000 = 0,09212
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 2,47152
Subtotal: 2,99031 2,99031
Materials
BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30
cm
1,050      x 6,45000 = 6,77250
B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2
0,003      x 89,33000 = 0,26799
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,350      x 58,01000 = 20,30350
Subtotal: 27,34399 27,34399
COST DIRECTE 36,03604
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,80180
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,83784
P-74 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols
Rend.: 15,500 47,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,680 /R x 19,68000 = 3,40274
A0121000 h Oficial 1a 1,340 /R x 22,36000 = 1,93306
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,45832
Subtotal: 5,79412 5,79412
Maquinària
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,340 /R x 17,60000 = 0,38606
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,680 /R x 1,90000 = 0,08335
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 2,63097
Subtotal: 3,10038 3,10038
Materials
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm
1,050      x 10,06000 = 10,56300
B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2
0,003      x 89,33000 = 0,26799
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,440      x 58,01000 = 25,52440
Subtotal: 36,35539 36,35539
COST DIRECTE 45,24989
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,26249
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,51238
P-75 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols
Rend.: 12,000 78,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 23,68000 = 0,73013
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 22,36000 = 2,79500
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,68000 = 4,92000
Subtotal: 8,44513 8,44513
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,60000 = 0,73333
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,15833
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 3,39833
Subtotal: 4,28999 4,28999
Materials
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm
1,050      x 21,22000 = 22,28100
B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2
0,005      x 89,33000 = 0,44665
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,670      x 58,01000 = 38,86670
Subtotal: 61,59435 61,59435
COST DIRECTE 74,32947
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,71647
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,04594
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P-76 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
Rend.: 0,750 572,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 7,89333
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 59,62667
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 52,48000
Subtotal: 120,00000 120,00000
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,60000 = 23,46667
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 2,53333
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 13,59333
Subtotal: 39,59333 39,59333
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,160      x 58,01000 = 67,29160
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
1,000      x 121,00000 = 121,00000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
4,000      x 6,37000 = 25,48000
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
1,000      x 85,24000 = 85,24000
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,050      x 84,66000 = 4,23300
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs
1,000      x 82,67000 = 82,67000
Subtotal: 385,91460 385,91460
COST DIRECTE 545,50793
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 27,27540
COST EXECUCIÓ MATERIAL 572,78333
P-77 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat
Rend.: 2,000 169,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,68000 = 1,77600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 9,84000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 11,18000
Subtotal: 22,79600 22,79600
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,78000 = 4,07800
Subtotal: 4,07800 4,07800
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Materials
BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t
1,000      x 132,66000 = 132,66000
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,020      x 84,66000 = 1,69320
Subtotal: 134,35320 134,35320
COST DIRECTE 161,22720
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,06136
COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,28856
P-78 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1
tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 18,000 13,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,39467
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 1,24222
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,02000 = 3,17000
Subtotal: 4,80689 4,80689
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 40,38000 = 1,12167
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 50,23000 = 0,69764
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 2,000 /R x 8,88000 = 0,98667
Subtotal: 2,80598 2,80598
Materials
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,125      x 24,83000 = 3,10375
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm
de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris
1,020      x 2,11000 = 2,15220
Subtotal: 5,25595 5,25595
COST DIRECTE 12,86882
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,64344
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51226
P-79 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
Rend.: 0,500 318,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 39,72000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 44,72000
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A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 38,04000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 11,84000
Subtotal: 134,32000 134,32000
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,60000 = 8,80000
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,100 /R x 49,26000 = 9,85200
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 40,78000 = 18,35100
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 50,23000 = 15,06900
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,90000 = 1,90000
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 40,38000 = 16,15200
Subtotal: 70,12400 70,12400
Materials
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,47000 = 5,88000
B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,63000 = 1,86730
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500      x 1,93000 = 8,68500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,42000 = 4,20000
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,220      x 64,36000 = 78,51920
Subtotal: 99,15150 99,15150
COST DIRECTE 303,59550
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 15,17978
COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,77528
P-80 GDKZU082 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat
Rend.: 2,000 358,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,68000 = 1,77600
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 11,18000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 9,84000
Subtotal: 22,79600 22,79600
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,78000 = 4,07800
Subtotal: 4,07800 4,07800
Materials
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,050      x 84,66000 = 4,23300
BDKZU082 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400,
segons UNE-EN 124
1,000      x 310,70000 = 310,70000
Subtotal: 314,93300 314,93300
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COST DIRECTE 341,80700
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 17,09035
COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,89735
P-81 GG31230V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
Rend.: 33,330 2,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 0,59586
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,67087
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,68000 = 0,07105
Subtotal: 1,33778 1,33778
Materials
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 0,67000 = 0,67000
Subtotal: 0,67000 0,67000
COST DIRECTE 2,00778
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,10039
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10817
P-82 GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
Rend.: 20,830 6,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 0,95343
A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,68000 = 0,11823
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 1,07345
Subtotal: 2,14511 2,14511
Materials
BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 3,77000 = 3,77000
Subtotal: 3,77000 3,77000
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COST DIRECTE 5,91511
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29576
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21087
P-83 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal
per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs
petit material, excavació, farcit, part proporcional
d'ajuts de ram de paleta i soldadures
aluminotèrmiques
Rend.: 3,330 16,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 5,71171
A013U001 h Ajudant 0,833 /R x 19,86000 = 4,96798
A0121000 h Oficial 1a 0,183 /R x 22,36000 = 1,22879
A0112000 h Cap de colla 0,083 /R x 23,68000 = 0,59022
Subtotal: 12,49870 12,49870
Materials
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
0,648      x 0,36000 = 0,23328
BG38U050 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 1,000      x 3,38000 = 3,38000
Subtotal: 3,61328 3,61328
COST DIRECTE 16,11198
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,80560
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,91758
P-84 GG3A0100 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs
transport a obra, muntatge superficial i part
proporcional d'accessoris
Rend.: 4,000 14,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,96500
A0121000 h Oficial 1a 0,220 /R x 22,36000 = 1,22980
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 23,68000 = 0,11840
Subtotal: 6,31320 6,31320
Materials
BG3A0100 m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit material 1,000      x 7,39000 = 7,39000
Subtotal: 7,39000 7,39000
COST DIRECTE 13,70320
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,68516
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38836
P-85 GHM1U025 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 6,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador
Rend.: 1,300 344,44 €
Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121
al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 4,55385
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 14,63077
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 15,27692
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,36000 = 8,60000
Subtotal: 43,06154 43,06154
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 40,38000 = 6,21231
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 32,30000 = 4,96923
C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,400 /R x 47,36000 = 14,57231
Subtotal: 25,75385 25,75385
Materials
BHM1U025 u Columna metàl·lica troncocònica totalment
galvanitzada de 6 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó
1,000      x 186,54000 = 186,54000
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,225      x 67,51000 = 15,18975
BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,67000 = 0,67000
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,000      x 1,87000 = 1,87000
BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris
0,500      x 1,43000 = 0,71500
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 16,61000 = 16,61000
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
7,200      x 0,67000 = 4,82400
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,000      x 1,31000 = 2,62000
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 2,70000 = 5,40000
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
1,000      x 11,36000 = 11,36000
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 12,20000 = 12,20000
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,22000 = 1,22000
Subtotal: 259,21875 259,21875
COST DIRECTE 328,03414
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 16,40171
COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,43585
P-86 GHM1V025 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, acabats de
forja i fusta, telescòpica de 6,00 m d'alçària,
coronament amb braç per lluminària suspesa model
´´Fusta´´ o similar, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de
la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació
Rend.: 1,300 713,47 €
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de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 4,55385
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 14,63077
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 15,27692
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,36000 = 8,60000
Subtotal: 43,06154 43,06154
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 40,38000 = 6,21231
C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,400 /R x 47,36000 = 14,57231
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 32,30000 = 4,96923
Subtotal: 25,75385 25,75385
Materials
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,225      x 67,51000 = 15,18975
BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,67000 = 0,67000
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
1,000      x 11,36000 = 11,36000
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 16,61000 = 16,61000
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,000      x 1,87000 = 1,87000
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
7,200      x 0,67000 = 4,82400
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,000      x 1,31000 = 2,62000
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 2,70000 = 5,40000
BHM1V025 u Columna metàl·lica telescòpica amb acabat de forja i
fusta, de 6 m d'alçaria, model ´´Fusta´´ o similar, amb
braç per luminària suspesa, amb base platina, per
anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de
formigó
1,000      x 538,00000 = 538,00000
BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris
0,500      x 1,43000 = 0,71500
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,22000 = 1,22000
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 12,20000 = 12,20000
Subtotal: 610,67875 610,67875
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COST DIRECTE 679,49414
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 33,97471
COST EXECUCIÓ MATERIAL 713,46885
P-87 GHN3U112 u Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor
constituida per cos d'alumini fos i reflector
independent, amb equip incorporat, per a làmpada de
vapor de sodi de pressió alta de 100 W,inclòs el
connexionat i orientaciò de la lluminària
Rend.: 5,000 212,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 3,97200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 4,47200
Subtotal: 8,44400 8,44400
Maquinària
C1504U00 h Camió cistella fins a 10 m d'alçària 0,200 /R x 42,18000 = 1,68720
Subtotal: 1,68720 1,68720
Materials
BHU3U021 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w,
plus
1,000      x 15,81000 = 15,81000
BHN0U110 u Lluminària tancada amb vidre refractor constituïda per
cos d'alumini fos i reflector independent per a
làmpada de vapor de sodi de pressió alta fins a 250
W amb equip incorporat
1,000      x 176,06000 = 176,06000
Subtotal: 191,87000 191,87000
COST DIRECTE 202,00120
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,10006
COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,10126
P-88 GHN3V112 u Col·locació de lluminària tancada model
´´Camprodon´´ o similar, amb refractor constituida per
cos d'alumini injectat acabat en oxiron negre forja i
reflector independent, amb equip incorporat, per a
làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100
W,inclòs el connexionat i orientaciò de la lluminària
Rend.: 5,000 346,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 3,97200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 4,47200
Subtotal: 8,44400 8,44400
Maquinària
C1504U00 h Camió cistella fins a 10 m d'alçària 0,200 /R x 42,18000 = 1,68720
Subtotal: 1,68720 1,68720
Materials
BHU3U021 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w,
plus
1,000      x 15,81000 = 15,81000
BHN0V110 u Lluminària tancada model ´´Camprodon´´ o similar,
amb refractor constituïda per cos d'alumini injectat
acabat en oxiron negre forja i reflector independent
per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de
1,000      x 303,70000 = 303,70000
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PARTIDES D'OBRA
100 W amb equip incorporat
Subtotal: 319,51000 319,51000
COST DIRECTE 329,64120
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 16,48206
COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,12326
P-89 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
Rend.: 81,400 2,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peó 1,000 /R x 19,47000 = 0,23919
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,07273
Subtotal: 0,31192 0,31192
Maquinària
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,96000 = 0,63833
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,23000 = 1,23415
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 0,56511
Subtotal: 2,43759 2,43759
COST DIRECTE 2,74951
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13748
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88699
P-90 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
Rend.: 220,000 1,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,68000 = 0,04305
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 22,36000 = 0,20327
Subtotal: 0,24632 0,24632
Maquinària
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 37,10000 = 0,16864
Subtotal: 0,16864 0,16864
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,19000 = 0,02142
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,21000 = 0,26272
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,87000 = 0,01740
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,64000 = 0,10920
Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121
al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/05/15 Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,160      x 0,92000 = 0,14720
Subtotal: 0,69034 0,69034
COST DIRECTE 1,10530
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05527
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16057
P-91 PPA0SS01 pa Partida alçada a justificar segons Estudi de Seguretat
i Salut
Rend.: 1,000 15.794,51 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-92 PPA0V001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 15.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-93 SE15S030 u Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de
ferratges, aïllament, replenat de l'excavació i transport
a abocador.
Rend.: 1,000 71,23 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES
XPA100GR pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
de Construcció i Demolició
Rend.: 1,000 15.423,67 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA10IMP pa Partida alçada a justificar per imprevistos Rend.: 1,000 15.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar la planificació dels treballs que s’hauran de desenvolupar 
per l’execució de les obres del present projecte constructiu Projecte Executiu d’arranjament de la 
intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. TRAMIFICACIÓ DE LES OBRES 
Els treballs de construcció de les obres de millora de l’enllaç es dividiran en tres fases, correlatives 
temporalment i espacialment. Es presenta a continuació una breu descripció de les activitats que s’han de 
desenvolupar en cada fase:. 
2.1. FASE 1 
Es considera una primera fase en que s’haurien de considerar les unitats d’obra per l’execució de les 
activitats següents: 
Eix 1, carril esquerre i meitat del carril dret : 
• Cales de localització dels serveis afectats (conduccions d’aigua, gas, MT i BT, prisma de 
telecomunicacions i enllumenat) 
• Desmuntatge o trasllat d’elements (barreres, baranes, senyals verticals, punts d’enllumenat, 
contenidors, mobiliari urbà...) 
• Demolicions (vorades, voreres, ferm, mur d’obra de fàbrica...) 
• Moviments de terres (excavació a la zona amb paquet de ferm nou) 
• Estructures (vorera amb voladiu de formigó armat) 
• Defenses (àmpit metàl·lic i baranes per vianants) 
• Ferms i paviments (vorades del costat esquerre, voreres del costat esquerre, ferm de calçada 
excepte capa de trànsit...) 
• Enllumenat (obra civil i elements d’enllumenat) 
• Senyalització provisional (amb marques vials en groc i senyals verticals d’obra) 
2.2. FASE 2 
Es considera una segona fase en que s’haurien de considerar les unitats d’obra per l’execució de les 
activitats següents: 
Eix 1, meitat del carril dret : 
• Demolicions (vorades, voreres, ferm...) 
• Moviments de terres (excavació a la zona amb paquet de ferm nou) 
• Ferms i paviments (vorades del costat dret, voreres del costat dret, ferm de calçada excepte capa 
de trànsit...) 
• Senyalització provisional (amb marques vials en groc i senyals verticals d’obra) 
Eix 2, Eix 3 i Eix 4 : 
• Desmuntatge o trasllat d’elements (barreres, senyals verticals...) 
• Demolicions (vorades, voreres, ferm, mur d’obra de fàbrica...) 
• Moviments de terres (excavació a la zona amb paquet de ferm nou) 
• Defenses (barreres de seguretat) 
• Ferms i paviments (illetes, vorera del costat dret, ferm de calçada excepte capa de trànsit...) 
• Senyalització provisional (amb marques vials en groc i senyals verticals d’obra) 
2.3. FASE 3 
Es considera una tercera i darrera fase en que s’haurien de considerar les unitats d’obra per la finalització 
de les activitats següents: 
Tot l’àmbit d’obra : 
• Jardineria (estesa de terra vegetal als parterres i hidrosembra) 
• Mobiliari urbà (recol·locació dels contenidors, papereres i resta del mobiliari urbà) 
• Ferms (capa de trànsit) 
• Senyalització definitiva (amb marques vials en blanc, senyals verticals de codi i cartellera 
d’orientació) 
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3. CAMÍ CRÍTIC 
Degut al tipus d’actuació de dimensions reduïdes, a la seva ubicació en un àmbit gairebé urbà,  amb un 
procés d’execució amb baixos rendiments degut al reduït àmbit d’actuació i la fragmentació en fases, 
resulta que gairebé totes les activitats passen a ser crítiques, disposant només de certa folgança les 
actuacions de drenatge i defenses. 
4. DURADA DE LES OBRES 
Els treballs de construcció de les obres de millora de l’enllaç es dividiran en tres fases, estimant una 
durada de cadascuna de les fase en: 
• Fase 1 amb una durada estimada de 3,75 mesos 
• Fase 2 amb una durada estimada de 2,00 mesos 
• Fase 3 amb una durada estimada de 0,25 mesos 
El termini d’execució de cada fase s’ha estimat a partir de la seqüència lligada de les diverses activitats, 
els baixos rendiments degut al reduït àmbit d’actuació i la fragmentació en fases, donant una durada total 
de les obres de 6 (sis) mesos. 
A l’apèndix 1 s’adjunta un diagrama de barres desglossant les principals activitats que s’han desenvolupat 
per la confecció del pla de treballs. 
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 MES.1 MES.2 MES.3 MES.4 MES.5 MES.6 
 
  
  
    
  
    
   
                
   
  
FASE 1 
                                    
                  
tall C-1411a - pas alternatiu BP-1121                                     
                  
localització Serveis Afectats   C-1411a                   
                  
desmontatge i demolicio   C-1411a                   
                  
moviment de terres   C-1411a                       
                  
drenatge   C-1411a                   
                  
voladiu   C-1411a                               
                  
defenses   C-1411a                     
                  
ferms i paviments   C-1411a                       
                  
enllumenat   C-1411a                     
                  
senyalització provisional   C-1411a                     
                  
FASE 2 
                              
                  
tall BP-1121 - pas alternatiu C-1411a                               
                
desmontatge i demolicio   C-1411a                   
                
desmontatge i demolicio   BP-1121                   
                  
moviment de terres   C-1411a                     
                  
                  
                  
moviment de terres   BP-1121                       
                  
drenatge   BP-1121                     
                  
ferms i paviments   C-1411a                     
                  
ferms i paviments   BP-1121                       
                  
defenses   BP-1121                     
                  
senyalització provisional   BP-1121                     
                  
FASE 3 
                  
                  
jardineria i mobiliari urbà                   
                  
capa de rodadura   C-1411a i BP-1121                   
                  
senyalitzacio horitzontal definitiva                   
                  
senyalitzacio vertical definitiva                   
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar els criteris de seguretat i salut per l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut durant l’execució de les obres del Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de 
les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
2.1.  Identificació de les obres 
Les obres es localitzen a la intersecció de les carreteres C-1411 i  BP-1121. En concret, la intersecció se 
situa al voltant del PK 0+915 de la carretera BP-1121, al T.M. de Castellbell i el Vilar (Barcelona). 
Les obres consisteixen en la millora de la intersecció entre les carreteres C-1411 i  BP-1121, mitjançant 
l’execució d’una nova intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. 
2.2. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals i del RD-1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment 
dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’Obra Pública en el seu article 18.3h. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per 
a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar 
tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Execució, amb antelació al començament  de les obres, per a la seva aprovació i el 
començament dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què calgui implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
2.3. TIPUS D’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Segons el RD-1627/1997 s’ha d’elaborar un Estudi de Seguretat i Salut ja que en el present projecte es 
donen alguns dels supòsits detallats en l’article 4, com són: 
• El pressupost d’execució per contracta del projecte NO és superior a 450.759,08 € IVA exclòs 
(import de l’obra 394.532,52 € abans d’IVA).. 
• La durada estimada és superior a 30 dies laborables, però NO es disposaran més de 20 
treballadors simultàniament (previsió màxima de 10 treballadors). 
• El volum de ma d’obra estimada SI supera els 500. 
• NO és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies ni preses. 
3. PROMOTOR – PROPIETARI 
El promotor del present projecte és la Diputació de Barcelona. El propietari i/o titular de la carretera on es 
defineixen les obres és la Diputació de Barcelona. 
4. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
L’autor del present Estudi de Seguretat i Salut és Carlos Pacreu Rodríguez (Grau en Enginyeria d’Obres 
Públiques). 
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5. DADES DEL PROJECTE 
5.1. Autor del projecte: Carlos Pacreu Rodríguez 
5.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
Els Coordinadors de Seguretat i Salut durant la redacció del present projecte són: 
• Carlos Pacreu Rodríguez. 
5.3. Tipologia de l'obra 
El present projecte té com objecte la millora de la intersecció entre les carreteres C-1411a i la BP-1121, 
mitjançant l’execució d’una nova intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. A més, aprofitant 
l’execució del projecte, es donarà continuat a l’actual itinerari de vianants des de la vorera existent i amb la 
incorporació de nous passos de vianants. 
Per definir aquesta millora, es projecta una intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. Aquesta 
intersecció es defineix mitjançant dos eixos principals, un per la tronc de la carretera C-1411a i un altre pel 
de la carretera BP-1121, i dos eixos secundaris, un d’entrada i un de sortida, que defineixen les línies 
blanques exteriors de la intersecció. Aquest dos eixos secundaris es defineixen tan en planta com en alçat, 
de forma que s’enllacen les línies blanques dels dos vials principals. D’aquesta manera, s’assegura la 
continuïtat de la plataforma en la zona de la intersecció. 
Amb l’execució d’aquesta intersecció, també es rebaixa la rasant de la carretera C-1411a per millorar la 
seva visibilitat. Aquest fet provoca que també s’hagi de baixar la rasant de la carretera BP-1121 per tal 
d’enllaçar correctament el dos vials. El traçat es troba condicionat bàsicament per les línies de façana 
actuals a la carretera C-1411a i el fort desnivell entre els dos vials objecte d’estudi.  
Per tal de definir geomètricament la nova intersecció es consideren 4 eixos: 
 Eix 1 - carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol 
 Eix 2 - carretera BP-1121 costat Estació 
 Eix 3 – ramal de la carretera BP-1121 costat Monistrol cap al costat Estació 
 Eix 4 – ramal de la carretera BP-1121 costat Estació cap a la C-1411a 
5.3.1.- Secció tipus 
La secció tipus serà diferent en cadascun dels 4 eixos, degut a les diferents característiques de cada 
carretera (a nivell d’intensitats del trànsit rodat, itineraris de vianants, continuitat de voreres, accessos a les 
edificacions...) quedant definida segons la següent distribució: 
Carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol (eix 1): 
• Calçada: variable entre 6,7-6,4m (3,2m carril dret / 3,5-3,2m carril esquerre). 
• Vorals: variable (0-0,5m costat dret / 0-0,3m costat esquerre). 
• Rigola: es disposa d’una rigola de 0,3m d’ample a ambdos costats. 
• Voreres: d’ample variable, essent la del costat esquerre de 3,0m d’amplada en gairebé tota la seva 
longitud, amb acabat de formigó, excepte davant de l’edifici aillat que serà de panot; i la del costat 
dret de panot, tant davant del grups d’edificis aillat com davant de la residència de gent gran. 
• Zona d’aparcament: al costat dret de la calçada es contempla una zona destinada a aquest fi de 
10m de longitud i 2,5m d’ample. 
• Zona d’accés a edificis: al costat dret de la calçada es contempla una zona destinada a l’accés a 
la residencia de gent gran de 5,0m d’ample. 
• Parterre: variable, al costat dret del vial. 
Carretera BP-1121 costat Estació (eix 2): 
• Calçada: 5,0m (2,5m per sentit). 
• Vorals: 0,5m 
• Berma: variable (mín. 0,75m) costat esquerre en terraplè / 0,5m costat dret en desmunt. 
• Cuneta: triangular transitable revestida de formigó TTR-10 d’ample 1,0m i 0,15m de profunditat al 
costat dret en desmunt. 
Ramals de la intersecció (eix 3 i 4): 
• Calçada: variable entre 2,5m en la unió amb l’eix 2 i 0,0m en l’entroncament amb l’eix 1, amb un 
sobreample en la par intermitja. 
• Vorals: 0,5m costat dret. 
• Rigola: es disposa d’una rigola de 0,3m d’ample a ambdos costats. 
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• Parterre: variable, al costat dret de l’eix 3. 
• Illetes: illeta elevada delimitada amb vorada i pavimentada amb formigó (només illeta triangular de la 
BP-1121 costat Monistrol) i illetes a cota de rasant amb senyalització horitzontal (llagrima central de la 
BP-1121 i illeta triangular de la BP-1121 costat Estació amb la C-1411a) 
5.3.2.- Ferms i paviments 
En quan als afermats, es decideix adoptar una esplanada tipus E2, i per obtenir-la es proposa realitzar la 
millora amb 35cm de sòl seleccionat (sobre un terreny natural constituït per sòls adequats). Es considera 
que és una solució senzilla per a la posada en obra, descartant d’altres tipus de materials (com per 
exemple sòl estabilitzat), ja que la superfície d’actuació de les obres és reduïda i els rendiments d’execució 
seran baixos, a més a més de reduir el volum d’excavació i minimitzar la possible afecció als serveis 
soterrats en l’àmbit de l’obra. 
A la zona de la carretera existent BP-1121 costat Monistrol (PK 0+000 al 0+030 de l’eix 1), on la rasant 
futura es manté o pujarà fins a 18cm en algun punt, es considera que el paquet de ferms actual ja 
compliria per a les sol·licitacions del trànsit (contrastat amb el guix del testimoni 1) i en aquesta zona es 
contemplarà només un reforç del ferm fins assolir la rasant definitiva.  
A la zona de la carretera existent C-1411a (PK 0+080 al 0+100 de l’eix 1), i a efectes de projecte, es 
considera que l’esplanada subjacent també serà del tipus E2. És a dir, en aquesta zona no es contemplarà 
una millora d’esplanada, tampoc la capa de tot-u i es col·locarà únicament el paquet de ferm bituminós.  
Sobre l’esplanada definida anteriorment es disposarà de les seccions de ferm segons la següent 
distribució: 
Carretera C-1411a i BP-1121 costat Monistrol: 
La secció de ferm escollida és la 3121, formada per 16cm de mescla bituminosa i 40cm de tot-u artificial. 
La composició de les capes i els regs bituminosos és la següent: 
• Capa de trànsit de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic tipus AC16 surf B50/70S. 
• Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3 TER o C60B4 TER. 
• Capa intermedia de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic AC22 bin B50/70S. 
• Reg d’adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH. 
• Capa de base de 6cm de gruix d’aglomerat asfàltic AC22 bin B50/70S. 
• Reg d’emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 
Carretera BP-1121 costat Estació i intersecció 
La distribució de capes de ferm escollida seria la formada per 10cm de mescla bituminosa i 20 cm de tot-u 
artificial, mantenint el mateix gruix total del paquet teòric inicial, però el conjunt tindria un millor 
comportament. 
La composició de les capes i els regs bituminosos és la següent: 
• Capa de trànsit de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic tipus AC16 surf B50/70S. 
• Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3 TER o C60B4 TER. 
• Capa de base de 5cm de gruix d’aglomerat asfàltic AC22 bin B50/70S. 
• Reg d’emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 
5.3.3.- Drenatge 
Pel que fa al drenatge, el punt alt de l’eix 1 està localitzat en el PK 0+057 i justament en el PK 0+066 
d’aquest eix coincideix amb l’inici de l’eix 2, resultant llavors que tot l’escorrentiu de la carretera C-1411a 
discorrerà cap a l’interior del barri del Borràs formada per col·lectors i embornals, d’igual forma que ho fa 
actualment. Degut a la nova configuració de la cruïlla amb l’ampliació de l’embocadura per a la implantació 
de les illetes, i l’ajust de peralts per a la coordinació de les diverses rasants, cap a la carretera C-1411a 
també desguassarà la part inicial de la carretera BP-1121 costat Estació. 
El primer embornal dins de la trama urbana es localitza en la vorera del marge esquerre a uns 30m del límit 
de projecte, i recull tota l’aigua d’escorrentiu de la plataforma fins a aquest punt, ja que la rasant de la C-
1411a té pendent cap a dins de la població, i el peralt de la calçada envia tota l’aigua cap a aquesta vora.  
El funcionament del drenatge de la carretera BP-1121 costat Monistrol serà similar a l’actual, amb el 
desguàs a través de la cuneta de formigó del marge esquerre i també la circulació per la rigola del marge 
esquerre cap a l’esmentada obra de drenatge transversal. 
Pel que fa a la carretera BP-1121 costat Estació, el funcionament del drenatge també serà similar a l’actual, 
desaiguant grant part de les aigües de la plataforma cap al talús de terraplè existent al marge dret. La 
cuneta de terres de peu de desmunt del marge esquerre es conformarà com una cuneta transitable 
revestida de formigó d’1m d’amplada i 15cm de fondària (del tipus TTR-10) i sota aquesta cuneta 
superficial es col.locarà un drenatge subterrani consistent en un tub ranurat de PVC de doble paret de 
110mm de diàmetre reblert de material filtrant. 
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Aquesta cuneta i el subdren associat transportaran les aigües recollides fins a un pou de recollida localitzat 
abans de les illetes de la intersecció, i amb un col.lector de 600mm de diàmetre sota calçada es continua 
fins un nou pou de registre de connexió amb el tub transversal sota la calçada de la carretera C-1411a. 
A aquest pou de registre sobre el tub transversal de la C-1411a també s’hi connectarà el desguàs amb un 
tub de diàmetre 300mm d’un nou embornal implantat davant de l’accés a l’aparcament de la residència de 
gent gran. 
Un altre nou embornal (del tipus bústia) que s’ha de col.locar estarà situat en el marge dret de la carretera 
BP-1121 costat Monistrol, en el PK 0-025 de l’eix 1 just abans del pas de vianants, que recollirà 
l’escorrentiu de la calçada evitant la circulació d’aigua per la zona del creuament dels vianants. Atès que 
tot el tram anterior de la calçada aigües amunt està peraltada cap a aquest costat, es garanteix el correcte 
drenatge d’aquesta zona. La connexió de l’embornal s’efectuarà amb un tub de diàmetre 300mm cap al 
pou de registre de la C-1411a, passant per un pou intermig ubicat en calçada a l’extrem est del voladiu de 
la vorera, on es produirà el canvi de diàmetre a 400mm. 
Al límit del parterre tocant a la calçada també es col.locarà un drenatge subterrani consistent en un tub 
ranurat de PVC de doble paret de 110mm de diàmetre reblert de material filtrant, que desguarà al pou 
intermig anterior amb un tub de 300mm de diàmetre. 
5.3.4.- Estructures 
La vorera existent en la banda riu del la BP-1121 costat Monistrol s’ha de perllongar fins a connectar amb 
les voreres de la trama urbana, havent de salvar el desnivell vertical del mur de contenció de maçoneria 
entre el PK 0+037  i el PK 0+068 de l’eix 1. 
En aquesta zona es projecta una vorera en voladiu de formigó armat lligada a una riostra de formigó armat 
que quedarà enterrada sota el paquet de ferms de la carretera. 
Les dimensions de la vorera són: 
• Longitud = 31,0 m 
• Amplada = 3,0 m (voladiu de 2,5 m) 
• Cantell = 0,2 m 
Les dimensions de la riostra són: 
• Longitud = 31,0 m 
• Amplada = 2,15 m 
• Cantell = 0,80 m 
El ramal que connecta la BP-1121 amb la C-1411a està situat en un espai urbanitzat, i es limitarà la 
ocupació del talús resultant. 
5.3.5.- Enllumenat 
La xarxa d’enllumenat públic proposada per l’àmbit d’actuació serà titularitat de l’Ajuntament de Castellbell 
i el Vilar i consistirà en la prolongació de les línies d’enllumenat existents en l’àmbit d’actuació, amb la 
mateixa tipologia de columna i lluminària que les xarxes d’il·luminació precedents. 
Al tram de carretera de la BP-1121 costat Monistrol, es col·locaran 2 punts de llum formats per columna de 
6m d’alçada del model “Fusta” i lluminària del model “Camprodon” de la marca Fundició Dúctil Benito o 
similar, distribuïts amb una equidistància de 20m al llarg de la vorera del marge dret en sentit Monistrol de 
Montserrat. 
Al tram de carretera de la BP-1121 costat Estació no es col·locaran punts de llum. 
Al tram de carretera de la C-1411a costat nucli urbà, es col·locaran 2 punts de llum formats per columna 
troncocònica de 6m d’alçada i lluminària del model “Duna” de la marca Fundició Dúctil Benito o similar, 
distribuïts amb una equidistància de 30m al llarg de la vorera del marge esquerre en sentit Manresa. En la 
vorera del marge dret, dins de l’àmbit d’actuació, també es localitza un punt de llum que s’haurà de retirar i 
recol·locar al final de l’execució de les obres. 
A la zona de les edificacions aïllades, en el costat muntanya no s’afectarà ni es modificarà els punts de 
llum fixats a les façanes dels edificis; i en el costat riu es retirarà el punt de llum fixat a la façana i també un 
pal de fusta que sustenta el cablejat d’alimentació d’aquest fanal. 
5.3.6.- Senyalització 
Les marques vials corresponents a la calçada de les carreteres s’executaran d’acord amb  els criteris 
marcats per la Norma 8.2.- I.C “Marques vials”, que per al present projecte seran: 
• M-1.3 = línia discontinua de separació de carril de 10cm d’amplada 
• M-1.7 = línia discontinua de carril de sortida de 30cm d’amplada 
• M-2.2 = línia continua de separació de sentits de 10cm d’amplada 
• M-2.6 = línia continua de vora de calçada de 10cm d’amplada 
• M-3.3 = línia continua adossada a discontinua de 10cm d’amplada 
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• M-4.1 = línia transversal de detenció de 40cm d’amplada 
• M-4.2 = línia transversal de cediu el pas de 40cm d’amplada 
• M-4.3 = marca de pas de vianants de 50cm d’amplada 
• M-6.4 = pintat del símbol d’STOP 
• M-6.5 = pintat del símbol de cediu el pas 
• M-7.2 = pintat de zebrejat de separació de carrils de 40cm d’amplada 
La senyalització vertical s’executara d’acord amb  els criteris marcats per la Norma 8.1.– I.C “Senyalització 
vertical”. Els senyals verticals estaran formats per xapa d’acer amb els cantells doblegats i arrodonits, amb 
retrorreflectància de nivell 2, i les dimensions seran: 
• Senyals triangulars de 90cm de costat 
• Senyals circulars de 90cm de diàmetre 
• Senyals octogonals de 90cm entre costats oposats 
• Senyals quadrats de 60x60cm 
• Senyals rectangulars de 60x90cm 
Els cartells d’orientació estaran formats per xapa d’alumini amb els cantells doblegats i arrodonits, amb 
retrorreflectància de nivell 2, i les dimensions estan indicades en els plànols corresponents. 
La ubicació en planta de les bandes transversals d’alerta està grafiada en els plànols corresponents, i per 
al present projecte s’ha considerat la seva aplicació només en el carril de baixada del tram de la carretera 
BP-1121 costat Estació, degut a la forta pendent d’aquest tram (d’un 8%) i la pèrdua de prioritat en la 
intersecció (amb un STOP o un CEDIU EL PAS). 
Pel repartiment de la disposició de les bandes transversals d’alerta s’ha seguit el criteri d’implantació 
marcat per l’ordre FOM/3053/2008 i considerant que es vol reduir la velocitat de 50 km/h fins aturar el 
vehicle a la cruïlla, s’haurà de disposar de diverses bandes amb una distància entre elles de 14m / 11m / 
8m / 6m / 3m / 3m / 3m, quedant localitzada aquesta darrera banda a 50m de la línia de detenció. 
5.3.7.- Defenses 
Segons la configuració de la intersecció, la intensitat de trànsit i les condicions de contorn, es considera 
que el risc d’accident que es produiria seria normal, preveient la instal·lació de defenses en aquells punts 
que sigui necessari, seguint el criteri de la OC-28/2009 sobre Criteris d’aplicació de barreres de seguretat 
metàl·liques i la OC-23/2008 sobre Criteris d’aplicació de pretils metàl·lics en carreteres. 
La ubicació en planta de les defenses està grafiada en els plànols corresponents, i per al present projecte 
s’ha considerat: 
• la instal·lació de barrera metàl·lica tipus BMSNA4/T en el marge esquerre del tram de la carretera 
BP-1121 sentit Estació 
• la instal·lació d’àmpit metàl·lic amb tubular en el marge dret del tram de la carretera BP-1121 sentit 
Monistrol 
Els pretils són sistemes de contenció de vehicles que es disposen específicament sobre ponts, obres de 
pas i eventualment sobre murs de contenció en el costat del desnivell, considerant per la present projecte 
la seva instal·lació només en el voladiu de la vorera dels costat riu, amb un àmpit metàl·lic del mateix tipus 
que el que hi ha col·locat en el costat previ de la carretera BP-1121 costat Monistrol. 
La ubicació en planta de les baranes està grafiada en els plànols corresponents, i per al present projecte 
només s’ha considerat la seva instal·lació en: 
• el marge de la vorera costat riu del tram de la carretera BP-1121 sentit Monistrol 
• el marge de la vorera costat riu del tram de la carretera C-1411a entre l’edifici aïllat i la trama 
urbana 
Per la present projecte s’ha considerat el mateix tipus de barana que hi ha col·locat en la vorera prèvia de 
la carretera BP-1121 costat Monistrol, mantenint la mateixa alçada de 1,1m tot i que només li pertocaria 
una alçada mínima de 0,9m. 
5.3.8.- Plantacions i mobiliari urbà 
Degut a la configuració de la intersecció, al límit de la trama urbana, amb edificacions i voreres, no queden 
gaires espais per les plantacions, quedant només una zona de parterre en el marge dret de l’eix 1, 
atalussat entre la calçada del ramal de la BP-1121 de Monistrol cap a l’Estació i el grup d’edificis aillat, 
motiu pel qual només es considera la estesa de terra vegetal i l’hidrosembra d’aquest espai. 
S’ha descartat la plantació d’arbrat en aquest parterre degut al reduït espai que finalment quedarà, que 
només permetria la seva disposició en alineació paral.lela a la calçada, fet que reduiria la visibilitat prop de 
la cruïlla que s’esta remodelant amb aquest projecte. També cal tenir present que per sota d’aquest 
parterre discorren diverses xarxes de serveis (aigua, gas i telecomunicacions) que desaconsellarien les 
plantacions de gran envolum. 
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Entre el mobiliari urbà present en l’àmbit d’actuació es compten diversos contenidors de residus i 
reciclatge, que hauran de ser desplaçats fora de la zona d’obra, havent-se de recol.locar al final de 
l’execució. 
5.3.9.- Serveis afectats 
Durant l’execució de les obres s’ha previst l’afecció a diverses xarxes de serveis, i també s’ha localitzat 
altres xarxes de subministraments que no es veuran afectats, i totes elles es relacionen a continuació: 
Xarxa de clavegueram 
La xarxa actual de clavegueram existent està explotada per SOREA. 
Segons la informació entregada per part de la companyia, a la zona d’actuació del projecte no existeix 
xarxa de clavegueram. Un cop travessada la intersecció objecte d’estudi, en sentit cap a Manresa, el vial 
té un caràcter més urbà, amb voreres i edificis a ambdós costats i una xarxa de clavegueram unitària 
formada per col·lectors i embornals. 
La informació que es disposa d’aquesta xarxa no és molt detallada, però queda fora de l’àmbit d’actuació i 
no es veurà afectada. 
Xarxa Elèctrica 
Les línies elèctriques actuals pertanyen a la companyia FECSA-ENDESA. 
La informació que es disposa d’aquesta xarxa fa deduir que les conduccions elèctriques no es veuran 
afectades. 
Xarxa de Gas  
La xarxa actual de gas és propietat de l’empresa GAS NATURAL. 
Xarxa d’Aigua Potable 
La xarxa actual d’abastament d’aigua potable és propietat de SOREA. 
A més, es destaca l’existència d’un hidrant en columna a la zona d’actuació, justament a la zona on es crea 
el nou ramal des de la BP-1121 costat Estació cap a la C-1411a. 
Xarxa de telecomunicacions 
Les línies de telecomunicacions pertanyen a la companyia TELEFÓNICA. 
5.4. Situació 
• Intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 
o PK 11+480 al 11+530 de la C-1411a 
o PK 0+610 al 0+780 de la BP-1121 
o 08296 Castellbell i el Vilar 
5.5. Comunicacions 
• Per carretera 
o C-1411a   connexió el Borràs (Castellbell i el Vilar) amb la C-55 
o BP-1121   Estació de ferrocarril – Monistrol de Montserrat 
o C-55   Abrera - Solsona 
o C-58   Barcelona - Castellbell i el Vilar 
o C-16   Barcelona - Bagà 
• Per ferrocarril 
o RENFE línia 04 de rodalies de Catalunya, Barcelona-Terrassa-Manresa 
o FGC línia Llobregat-Anoia 
5.6. Subministrament i Serveis 
• Clavegueram : Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
• Enllumenat : Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
• Aigua potable : SOCIEDAD RERIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SOREA, S.A. 
• Alta tensió - Mitja tensió : FECSA-ENDESA 
• Baixa tensió : FECSA-ENDESA 
• Telecomunicacions : TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 
• Gas : GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. 
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5.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
• Hospital Sant Joan de Déu 
o Dr. Joan Soler, s/n   08243 Manresa 
o Tel.: 93 874 21 12   Fax.: 93 874 45 54 
• CAP Castellbell i el Vilar 
o Rosa d'Abril, s/n   08296 Castellbell i el Vilar 
o Tel.: 93 828 20 80   Fax.: 93 828 22 77 
Als plànols inclosos al present estudi, s’han plasmat els itineraris per arribar als centres assistencials 
esmentats. 
5.8. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 318.267,24 €. 
5.9. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
5.10. Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones, justificat en base a la taula adjunta i les 
dades següents: 
• Import PEM = 274.712,93 € (del pressupost d’execució material de l’obra) 
• Import PEM de la mà d’obra = 40.005,83 € (deduït del pressupost de l’obra) 
• Nombre d’hores treballades = 1.912,5 h (aplicant un preu mig de la mà d’obra de 20,92€/h, deduït 
dels preus de mà d’obra considerats en el projecte) 
• Nombre mig de treballadors = 2 (aplicant el termini d’execució de 6 mesos, amb 22 dies 
laborables/mes i 8 h/jornada) 
• Nombre màxim de treballadors = 10 (aplicant un factor punta de 5 respecte el nombre mig de 
treballadors, ja que es poden donar simultàniament 5 activitats diferents en aquesta mateixa obra) 
5.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Els principals oficis que intervindran en l’execució de l’obra seran: 
• Cap de colla 
• Oficial maquinista 
• Oficial encofrador 
• Oficial electricista 
• Oficial jardiner 
• Manobre 
5.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
Els principals materials a utilitzar en l’execució de l’obra seran: 
• Aigua 
• Grava de pedrera 
• Tot-u artificial 
• Grava-ciment 
• Sòl seleccionat tipus 2 
• Ciment portland 
• Betum asfàltic 
• Emulsió bituminosa, de diverses característiques 
• Formigó, de diverses característiques 
• Morter de ciment 
• Acer en barres corrugades 
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• Feltre geotèxtil 
• Pintura termoplàstica per a marques vials 
• Microesferes de vidre 
• Vorades prefabricades de formigó, de diversa tipologia 
• Mescles bituminoses, de diversa tipologia 
• Barreres metàl·liques 
• Tubular metàl·lic 
• Senyals de trànsit, de diversa tipologia 
• Pal d’alumini, de diversos diàmetres 
• Arquetes de registre, de dimensions variades 
• Tapes, reixes i marcs, de dimensions variades 
• Tubulars de PVC i PEAD, de diversos diàmetres 
• Conductors de coure 
• Columnes d’enllumenat, de diversa tipologia 
• Lluminàries, de diversa tipologia 
5.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
La principal maquinària prevista que intervindrà en l’execució de l’obra seran: 
• Serra de tall amb disc de diamant 
• Fresadora de paviment 
• Retroexcavadora 
• Pala carregadora 
• Excavadora sobre erugues amb escarificador 
•  Motoanivelladora 
• Corró vibratori autopropulsat 
• Camió amb volquet 
• Camió cisterna 
• Camió amb cistella 
• Grua autopropulsada 
• Camió formigonera 
• Vibrador intern de formigó 
• Estenedora de paviment bituminós 
• Màquina autopropulsada per pintar marques vials 
• Màquina per clavar puntals metàl·lics 
• Compressor portàtil 
• Martell hidràulic o elèctric 
• Grup electrògen 
6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
6.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i 
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de 
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
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La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
• Connexió de servei 
o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 
• Quadre General 
o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 
o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 
o Estarà protegida de la intempèrie. 
o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
• Conductors 
o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 
o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 
de connexió, retorciments i embetats. 
• Quadres secundaris 
o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 
o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
 1 Diferencial de 30 A    : 30 mA. 
 1  Magnetotèrmic 3P    : 20 mA. 
 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
 2 Connexió de corrent 2P    : 16 A. 
 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
• Connexions de corrent 
o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
o Es faran servir els següents colors: 
 · Connexió de 24 v    : Violeta. 
 · Connexió de 220 v    : Blau. 
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 · Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
• Maquinària elèctrica 
o Disposarà de connexió a terra. 
o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 
o L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
• Enllumenat provisional 
o El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 
o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
• Enllumenat portàtil 
o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 
6.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric 
en les zones necessàries. 
6.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
6.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de 
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge 
de Productes Químics. 
• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 
• Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR               ANNEX 13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (MEMÒRIA) 
   
14 
• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 
• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, 
calor i flames. 
• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
6.5. Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
• En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
• En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
7. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades a l’annex IV del R.D. 
1627/1997, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 
7.1. Serveis higiènics 
• Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
• Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5m2 x 2,3m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 
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• Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5m2 x 2,3m d’altura, 
dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
S’ha previst la instal·lació d'un mòdul sanitari, amb lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, dues dutxes i dues 
plaques tuques. 
7.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2m2 per treballador contractat. 
S’ha previst la instal·lació d’un mòdul prefabricat de 8,2 x 2,5m. 
7.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2m
2
 per treballador 
que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
S’ha previst la instal·lació d’un mòdul prefabricat de 6 x 2,6m. 
7.4. Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos (no és el 
present cas), és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, 
situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
7.5. Local d'assistència a accidentats 
Es disposarà d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
• desinfectants i antisèptics autoritzats, 
• gases estèrils, 
• cotó hidròfil, 
• benes, 
• esparadrap, 
• apòsits adhesius, 
• estisores, 
• pinces, 
• guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 
8. ÀREES AUXILIARS 
8.1. Centrals i plantes 
El present projecte no preveu la instal·lació de cap planta ni central d’àrids ni de formigó. Aquests elements 
seran comprats i portats a les zones d’aplec. 
En cas que el contractista decideixi d’instal·lar-ne, haurà de disposar a totes la senyalització, abalisament, 
accessos i proteccions necessàries i estarà subjecte a tota la normativa vigent. 
8.2. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
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De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
9. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
R.D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus 
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 
previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a 
un gestor autoritzat. 
10. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a 
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 
10.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 
• Amiant. 
• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
• Sílice. 
• Vinil. 
• Urea formol. 
• Ciment. 
• Soroll. 
• Radiacions. 
• Productes tixotròpics (bentonita) 
• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
• Gasos liquats del petroli. 
• Baixos nivells d’oxigen respirable. 
• Animals. 
• Entorn de drogodependència habitual. 
10.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb 
el text en idioma espanyol. 
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L’etiqueta ha de contenir: 
• Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
• Nom comú, si és el cas. 
• Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 
• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
• El número CEE, si en té. 
• La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
• Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes 
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de 
fumar. 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les 
vies respiratòries. 
11. CONDICIONS DE L'ENTORN 
•  Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
• Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
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11.1. Serveis afectats 
Serveis i subministraments en l’àmbit d’obra 
Els serveis de companyies presents en l’àmbit del projecte son els següents: 
• Clavegueram : Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
• Enllumenat : Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
• Aigua potable : SOCIEDAD RERIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SOREA, S.A. 
• Alta tensió - Mitja tensió : FECSA-ENDESA 
• Baixa tensió : FECSA-ENDESA 
• Telecomunicacions : TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 
• Gas : GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. 
Entre aquests hi ha alguns que s’afecten per la configuració de l’obra i s’han d’efectuar variants i n’hi ha 
d’altres que tot i que no s’han de modificar les se seves conduccions és necessari la seva localització i 
tenir-los presents durant l’execució de les obres. 
A tal efecte s’efectuarà una intensa campanya d’investigació. Primer a nivell documental a través de les 
pròpies companyies de serveis, i una vegada recollida tota la informació gràfica i descriptiva de la xarxa 
existent. Desprès es durà a terme una sèrie de cales de localització de les conduccions, amb caràcter 
detallat i local i de forma manual, per tal d’evitar incidències amb la xarxes de subministrament. 
Serveis afectats durant l’execució de les obres 
Els serveis de companyia que resulten afectats per la nova configuració de l’espai i s’ha de construir una 
variant de la xarxa actual són: 
• Aigua potable : SOCIEDAD RERIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SOREA, S.A. 
• Gas : GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. 
En l’apartat 5.3.9 d’aquesta memòria s’han descrit les actuacions per efectuar les variants d’aquests 
serveis afectats. 
Cal tenir present altres serveis de companyia que tot i que poden compatibilitzar la seva presència actual 
amb la configuració final de la morfologia de les obres, s’han de tractar com si també fossin afectats, i 
entre aquests destaquem: 
• Telecomunicacions : TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 
• Alta tensió - Mitja tensió : FECSA-ENDESA 
• Baixa tensió : FECSA-ENDESA 
• Enllumenat : Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
11.2. Servituds 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs 
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un 
caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista 
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les 
mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
11.3.  Característiques meteorològiques 
La comarca del Bages té un clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental. Però dins 
de la comarca s'hi poden trobar microclimes locals deguts a factors com el relleu, la distància al mar o la 
altitud. 
Al Bages, la influència marítima és poc important degut a les serres que la separen del litoral. 
En general, el clima es caracteritza per uns hiverns freds i uns estius calorosos. Dins la mateixa estació, 
també hi ha diferència entre les temperatures del Pla de Bages i les temperatures de les serralades de la 
perifèria. Les gelades són més freqüents al pla que al Moianès. Els estius són més calorosos al pla que a 
les zones elevades. 
Les precipitacions són força irregulars. Al pla plou entre 500 i 600 mm anuals. Al Moianès, Montserrat i Sant 
Llorenç del Munt superen els 700 mm. Als termes municipals propers a la Segarra i Anoia (Fonollosa, 
Castellfollit, Aguilar,...) la pluviositat disminueix degut a la tendència continental de les comarques veïnes. 
Les màximes pluges s'enregistren a la tardor i a la primavera. Les de la tardor, de vegades, són molt fortes 
i poden provocar inundacions importants. A l'hivern i a l'estiu plou menys però es poden formar tempestes 
de caràcter local moltes vegades acompanyades de calamarsa que poden provocar danys greus a 
l'agricultura. 
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11.4. Característiques del terreny 
A l’annex 2 es presenta l’estudi geotècnic que té per objecte realitzar la descripció i donar les 
característiques geològic-geotècniques del terreny en la zona d’actuació, així com també proporcionar 
dades d'excavabilitat i estabilitat de talussos, aprofitament i classificació de materials, nivell freàtic, 
fonamentació d’estructures i característiques de la futura esplanada. 
11.5. Característiques de l'entorn 
La intersecció se situa en un entorn semi-urbà, amb presència d’edificacions residencials, serveis urbans i 
trams de voreres, adjacent al nucli urbà de Castellvell i el Vilar. 
12. UNITATS CONSTRUCTIVES 
Les principals unitats constructives definides en el present projecte són: 
• Retirada d’elements 
• Demolicions 
• Excavacions 
• Reblerts 
• Encofrat, ferrallat i formigonat d’estructures 
• Localització i desviament dels Serveis Afectats 
• Drenatge longitudinal i transversal 
• Formació d’esplanada 
• Estesa i compactació de tot-u artificial 
• Estesa i compactació de mescles bituminoses 
• Urbanització de voreres, illetes i parterres 
• Aplicació de marques vials 
• Col·locació de senyalització vertical i d’orientació 
• Instal·lació de barreres de seguretat i baranes 
• Col·locació de punts de llum i posada en funcionament 
• Trasllat i recol·locació del mobiliari urbà 
• Jardineria 
13. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient al començament de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 Llei 31/1995 de 8 de 
novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre). 
13.1. Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
13.2. Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de 
les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
Les diferents activitats definides en el present projecte són : 
• Replanteig i treballs previs 
• Desviaments de trànsit 
• Esbrossada i enderrocs 
• Moviment de terres 
• Estructures 
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• Reposició dels Serveis Afectats 
• Drenatge 
• Afermats i pavimentació 
• Enllumenat 
• Senyalització 
• Defenses 
• Jardineria 
• Mobiliari urbà 
• Acabats 
13.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS:   Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDENCIA: Prelació temporal de realització materials d’unes activitats 
respecte les altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució 
de cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual 
s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 
termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 
La durada prevista de les obres al present projecte és de 6 mesos, quedant reflectida la planificació 
temporal de les durades de les principals activitats en el diagrama de barres adjunt. 
14. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
“Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de 
seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada. 
15. MEDIAMBIENT LABORAL 
15.1. Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
15.2. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 
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25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com 
la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, 
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències 
visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir 
el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
15.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
Compressor .................. 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................. 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................. 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu .................. 60-75 dB 
Camions i dumpers .................. 80 dB 
Excavadora .................. 95 dB 
Grua autoportant .................. 90 dB 
Martell perforador .................. 110 dB 
Mototrailla .................. 105 dB 
Tractor d’orugues .................. 100 dB 
Pala carregadora d’orugues ................ 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................. 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................. 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................. 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
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de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
15.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
• Rinitis 
• Asma bronquial 
• Bronquitis destructiva 
• Bronquitis crònica 
• Efisemes pulmonars 
• Neumoconiosis 
• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 
                        10 
   C = --------------------------   mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
• Escombrat i neteja de locals 
• Manutenció de runes 
• Demolicions 
• Treballs de perforació 
• Manipulació de ciment 
• Raig de sorra 
• Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
• Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
• Esmerilat de materials 
• Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
• Plantes de matxuqueix i classificació 
• Moviments de terres 
• Circulació de vehicles 
• Polit de paraments 
• Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
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Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 
d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir 
el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
15.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
15.6. Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica 
i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 
els de soldadura elèctrica. 
• RADIACIONS INFRARROGES 
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Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 
ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació 
que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació. 
• RADIACIONS VISIBLES 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
• RADIACIONS UTRAVIOLADES 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és 
nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 
emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 
limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 
tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació 
UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 
en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 
de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada 
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers. 
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des 
de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
• LASER 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant 
visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els 
ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 
• Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
o Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
o Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 
es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 
• Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a 
les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
o Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
o Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 
o Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
o Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
o Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 
o Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
o A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
o Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
o Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
o Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
o La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
• Àrea de treball: 
o L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 
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o Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
o A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
o S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-
se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de 
protecció especial. 
o Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
• Equip: 
o Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
o Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
o Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
o Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
o Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
o Operació: 
o Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 
o Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
o L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 
es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
o Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 
de dany ocular. 
o L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador. 
o S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
o Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
o Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
o En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
o Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
15.7.  Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
• Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
• Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
• Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
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• Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 
granels, etcètera. 
 Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
• Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba. 
• Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
• Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb 
un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
• Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
• Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
• Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
• Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 
radioactius o equips emissors de raig X. 
• Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
• Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 
• Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el 
nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
• Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 
fòsfor-32. 
• Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 
del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, 
per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i 
tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per 
setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la 
font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada 
per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la 
distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són 
el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el 
dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
16. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que 
diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
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• Lliurar el material, no tirar-lo. 
• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 
turmells. 
• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en 
la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt 
i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 
de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
• Automatització i mecanització dels processos. 
• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
• Utilització d’ajudes mecàniques. 
• Reducció o redisseny de la càrrega. 
• Actuació sobre l‘organització del treball. 
• Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
• Ús correcte dels equips de protecció individual. 
• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
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5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-  Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.-  Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 
17. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat 
de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de 
l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
18. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats 
o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
19. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
(EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
20. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
• Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
• Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 
• Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos 
preventius" és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del R.D. 1627/1997 com poden ser:  
• Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 
lloc de treball. 
• Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
• Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
• Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
• Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
• Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
• Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
D’entre tots els treballs de la relació anterior considerats amb riscos especials segons l’annex II del R.D. 
1627/1997, en l’obra de referència es desenvoluparan els treballs a la proximitat de línies elèctriques 
d’alta tensió, i tot i que ja s’ha descrit que actualment es troba soterrada per la vorera que no canviarà la 
seva configuració, quedarà enterrada en la mateixa ubicació i només es procedirà a la localització puntual 
de forma manual i es reposarà la cinta d’abalisament si quedés malmesa, durant aquests treballs de 
localització manual serà imprescindible la presència del recurs preventiu per part del contractista. 
En el document de plànols es presenta aquesta delimitació de les zones de risc especial segons l’annex II 
del R.D. 1627/1997. 
21. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
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cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible 
per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 
El R.D. 485/1997 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat 
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
• Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals 
o panells de senyalització. 
• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 
sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 
22. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA 
PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció 
que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
22.1. Normes de policia 
Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions 
que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, 
vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
22.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
• Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni 
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
• Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
o Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
• Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 
1627/97. 
22.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
• Tanques 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part 
de vorera ocupada. 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per 
a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals 
de delimitacions provisionals de zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 
• Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament. 
22.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
• Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar 
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 
de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o 
en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
22.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
• Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
• Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 
per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
• Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
22.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. 
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El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 
22.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
• Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma 8.3-IC de Senyalització d’Obres. 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
o En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
o L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
• Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
• Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com 
per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 
20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
• Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, 
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i 
defensa:  
o En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
o En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
o Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
o En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
o En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
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accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 
etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació dels elements de defensa TD-2. 
• Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 
o Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
o En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 
o No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
o El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
o El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 
Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
o Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
• Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 
dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
• Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 
22.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
• Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 
informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps 
que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
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23. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 
PROTECCIÓ 
23.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
• Caiguda al mateix nivell. 
• Atropellaments. 
• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
• Caiguda d'objectes. 
23.2. Mesures de protecció a tercers  
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 
senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
24. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
• Incendi, explosió i/o deflagració. 
• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
• Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
25. PLA D’EMERGENCIA I EVACUACIÓ 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, haurà d’incorporar un Pla d’Emergència i Evacuació de 
l’obra davant de les situacions de risc (accidents, incendis, atemptats...) en el qual s’hauran d’identificar i 
definir les possibles emergències que es puguin presentar  i definir les mesures a adoptar davant 
d’aquestes situacions de risc. 
El Contractista haurà de tenir en compte i desenvolupar el procediment d’emergència i evacuació, indicant 
els mitjans de protecció previstos, les vies d’evacuació, els sistemes d’alerta i avís i la comunicació. A 
aquest efecte, definirà un organigrama per les situacions d’emergència, definit les persones responsables 
amb les seves funcions. 
Aquest Pla d’Emergència i Evacuació haurà de ser conegut per tots els treballadors i en especial per 
aquells implicats en la seguretat de l’obra. 
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26. POSTERIORS TREBALLS 
Una vegada finalitzades les actuacions i posada en servei en servei l’obra s’hauran de dur a terme una 
sèrie de treballs de conservació i manteniment, en els quals també s’hauran de tenir en compte els 
principis generals aplicables durant l’execució de l’obra, com poden ser: 
• Manteniment de l’espai en bon estat d’ordre i neteja 
• Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
• Manipulació dels diversos materials i utilització dels mitjans auxiliars 
• Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució 
• Delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diversos materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses 
• Recollida dels materials perillosos que s’hagin utilitzat 
• Emmagatzematge i eliminació de residus i demolicions 
• Adaptació del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diverses activitats o fases de 
treball 
• Cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
• Interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es desenvolupi a 
l’àmbit o al seu voltant 
També tenint en compte les indicacions del l’article 5, apartat 6 del R.D. 1627/1997, en l’estudi de 
Seguretat i Salut també es contemplaran les previsions i les informacions útils per quan s’hagin d’efectuar 
els previsibles treballs posteriors, amb les degudes condicions de seguretat i salut. 
Per a les obres definides en el present projecte es podrien considerar els treballs de conservació i 
manteniment, i eventualment, treballs de reparació, destacant entre ells els que es relacionen a 
continuació, sense que aquest llistat sigui limitant: 
• Neteja de la calçada, vorera i altres paviments 
• Sega de la vegetació dels talussos adjacents a la carretera 
• Neteja del sistema de drenatge, cunetes laterals, pous i col·lectors 
• Reparació superficial de l’aglomerat 
• Repintat de les marques vials 
• Manteniment de les barreres i baranes 
• Manteniment de la senyalització vertical 
• Manteniment de l’enllumenat públic, columnes, lluminàries i conductors 
• Manteniment de les xarxes de serveis i subministraments 
Els riscos laborals que es produirien durant les actuacions posteriors serien similars als riscos que es 
produiran durant l’execució de les obres, i les mesures preventives, les proteccions col·lectives, els equips 
personals i els procediments de treball seran també similars als considerats en el present estudi de 
seguretat i salut, motiu pel qual no cal desenvolupar específicament un apartat al respecte. 
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• Neteja del sistema de drenatge, cunetes laterals, pous i col·lectors 
• Reparació superficial de l’aglomerat 
• Repintat de les marques vials 
• Manteniment de les barreres i baranes 
• Manteniment de la senyalització vertical 
• Manteniment de l’enllumenat públic, columnes, lluminàries i conductors 
• Manteniment de les xarxes de serveis i subministraments 
Els riscos laborals que es produirien durant les actuacions posteriors serien similars als riscos que es 
produiran durant l’execució de les obres, i les mesures preventives, les proteccions col·lectives, els equips 
personals i els procediments de treball seran també similars als considerats en el present estudi de 
seguretat i salut, motiu pel qual no cal desenvolupar específicament un apartat al respecte. 
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CODI UT DESCRIPCIO PREU MEDICIO IMPORT % 
1 A0112000 h Cap de colla 23,68 200,58 4.749,83 1,49% 
2 A0121000 h Oficial 1a 22,36 604,27 13.511,52 4,25% 
3 A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,36 1,12 25,00 0,01% 
4 A013U001 h Ajudant 19,86 231,31 4.593,88 1,44% 
5 A0140000 h Manobre 19,02 431,76 8.212,13 2,58% 
6 A0150000 h Manobre especialista 19,68 452,46 8.904,47 2,80% 
7 A0160000 h Peó 19,47 0,46 9,00 0,00% 
PEM obra = 274.712,93 100,00% 
PEM ma.obra = 40.005,83 14,57% 
preu mig ma.obra 
= 
20,92 €/h 
hores treballades = 1.912,5 
termini = 6 mes 
dies laborables = 22 dia/mes 
hores jornada = 8 h/dia 
nº mig treballadors 
= 
2 
factor punta = 5 
nº max treballadors 
= 
10 
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 MES.1 MES.2 MES.3 MES.4 MES.5 MES.6 
 
  
  
    
  
    
   
                
   
  
FASE 1 
                                    
                  
tall C-1411a - pas alternatiu BP-1121                                     
                  
localització Serveis Afectats   C-1411a                   
                  
desmontatge i demolicio   C-1411a                   
                  
moviment de terres   C-1411a                       
                  
drenatge   C-1411a                   
                  
voladiu   C-1411a                               
                  
defenses   C-1411a                     
                  
ferms i paviments   C-1411a                       
                  
enllumenat   C-1411a                     
                  
senyalització provisional   C-1411a                     
                  
FASE 2 
                              
                  
tall BP-1121 - pas alternatiu C-1411a                               
                
desmontatge i demolicio   C-1411a                   
                
desmontatge i demolicio   BP-1121                   
                  
moviment de terres   C-1411a                     
                  
                  
                  
moviment de terres   BP-1121                       
                  
drenatge   BP-1121                     
                  
ferms i paviments   C-1411a                     
                  
ferms i paviments   BP-1121                       
                  
defenses   BP-1121                     
                  
senyalització provisional   BP-1121                     
                  
FASE 3 
                  
                  
jardineria i mobiliari urbà                   
                  
capa de rodadura   C-1411a i BP-1121                   
                  
senyalitzacio horitzontal definitiva                   
                  
senyalitzacio vertical definitiva                   
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FITXES ACTIVITAT-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
En l’avaluació de riscos s’ha de quantificar els valors de: 
• P, valors de menor a major probabilitat 1 / 2 / 3 
• G, valors de menor a major gravetat 1 / 2 / 3 
• I, valors de menor a major incidència 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
 
G21 – UNITATS D’OBRA DE DEMOLICIONS I ENDERROCS 
• Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs 
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la 
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota 
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 
cm 
• Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, 
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, 
inclosa la neteja de la superfície 
• Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de 
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports 
• Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol 
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials 
resultants 
• Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs 
part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels 
materials resultants 
• Retirada, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de mobiliari urbà existent, 
contenidors, papereres, bancs, etc., de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i 
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials 
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i posterior recol.locació al lloc indicat 
per l'Ajuntament o la Direcció d'Obra 
• Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, sense 
recobriment de formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna 
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i 
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials 
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la 
cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a 
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador, segons plec de condicions 
• Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, aïllament, replenat de l'excavació i 
transport a abocador. 
 
 
 
AVALUACIO DE RISCOS 
Nº DESCRIPCIO P G I 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
4 CAIGUDA D’OBJECTES MANIPULATS O MATERIALS 2 2 3 
6 TREPITJADES D’OBJECTES 2 1 2 
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9 COPS O TALLS AMB OBJECTES O EINES 3 1 3 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
12 ATRAPAMENT PER VOLCADA DE MÁQUINES  O VEHÍCLES 2 2 3 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
17 INHAL·LACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
25 ATROPELLAMENT O COPS CONTRA VEHICLE 2 2 3 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 
MESURES PREVENTIVES 
DESCRIPCIO RISC 
Planificar els treballs per mantenir el màxim temps possible les proteccions 1 
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
Mantenir l’ordre i la neteja 2, 6, 17 
Preparació i manteniment de les superfíces de treballs 2, 6 
Organització de les zones de pas i acopi 2, 6 
Planificació d’àrees i llocs de treball 4 
Planificació de recorreguts i maniobres de les màquines i els vehicles 4 
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
Impedir l’accés de persones dins del radi d’acció de càrregues suspeses 4 
No sacsejar les càrregues suspeses 4 
Sol.licitar habilitats profesionals del personal encarregat del manteniment 4 
Substituir sempre que sigui posible la part manual per mecánica 9, 10 
Planificació de compres i programar el manteniment d’eines i màquines 9 
Formació dels operaris en l’ús i manteniment de les eines i màquines 9 
Evitar procesos de manipulació de materials en l’obra 9 
Formació del personal en seguretat i salut 10, 12 
Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
Procediment d’utilitació de la maquinària 12 
Utilització de recolzament amb sistema hidràulic 12 
Suspensió dels treballs en condicions extremes 14 
Rotació dels llocs de treball 14, 26, 27 
Planificar els treballs per realizar-los en zones protegides 14 
Regar les zones de treball 17 
Aislament del procés 17 
Revisió periòdica dels equips de treball 20 
Impedir el contacte de l’acetilè amb el coure 20 
No fumar 20 
Establir una zona de protecció en els treballs de soldadura o tall amb radial 20 
Eliminar el soroll en origen 26 
Eliminar les vibracions en origen 27 
 
SISTEMES DE PROTECCIO COLECTIVA 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H152KBD1 U 
Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi 
i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre 
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge 
inclòs 
4, 12 
H6AA2111 M 
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de 
formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
1, 2, 4, 12, 
25 
H152U000 M 
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 
4 
H1534001 U 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, 
amb desmuntatge inclòs 
4 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIO INDIVICUAL 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H1411111 U 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 12, 14, 
20, 25 
H1421110 U 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
4, 10 
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3 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
H1431101 U 
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H1432012 U 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 U 
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1451110 U 
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
interior, i subjecció elàstica al canell 
4, 9, 10, 13 
H1461164 U 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en 
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1462241 U 
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 12, 13, 
14, 20, 25 
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 U Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 12, 14, 
20, 25 
H1482111 U Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 12, 14, 
20, 25 
H1483132 U Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 12, 14, 
20, 25 
H1484110 U Samarreta de treball, de cotó 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 12, 14, 
20, 25 
H1485800 U 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4, 12, 25 
H1489690 U 
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
H1487460 U 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
G22 – UNITATS D’OBRA DE MOVIMENTS DE TERRES 
• Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, 
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament 
i manteniment de l'abocador 
• Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les 
terres deixades a la vora 
• Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de 
serveis afectats 
• Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric 
• Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, 
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
• Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, 
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil 
teòric 
• Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
• Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec 
de Prescripcions Tècniques 
• Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat 
manual dels talussos 
• Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la 
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, 
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de 
l'obra 
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• Descubrició manual de canalització existent amb cables en servei per a la seva modificació, acopi 
del material al costat de la rasa, inclòs el tapat i piconatge amb material provinent de l'excavació i 
aportació (volum del prisma). 
• Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 
 
AVALUACIO DE RISCOS 
Nº DESCRIPCIO P G I 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
3 CAIGUDA D’OBJECTES PER DESPLOM O DESPLAÇAMENT 2 2 3 
6 TREPITJADES D’OBJECTES 2 1 2 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
12 ATRAPAMENT PER VOLCADA DE MÁQUINES  O VEHÍCLES 1 3 3 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
17 INHAL·LACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
25 ATROPELLAMENT O COPS CONTRA VEHICLE 2 2 3 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 
MESURES PREVENTIVES 
DESCRIPCIO RISC 
Planificar els treballs per mantenir el màxim temps possible les proteccions 1 
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1, 10, 12 
Mantenir l’ordre i la neteja 2, 6, 17 
Preparació i manteniment de les superfíces de treballs 2, 6 
Organització de les zones de pas i acopi 2, 6 
Sol.lictar dades de les característiques físiques de les terres 3 
Treballs en l’interior de les rases amb equips de més de 1 persona 3 
Planificació de recorreguts i maniobres de les màquines i els vehicles 4 
Formació dels operaris en l’ús i manteniment de les eines i màquines 12, 13 
Evitar procesos de manipulació de materials en l’obra 10 
Formació del personal en seguretat i salut 10, 12 
Adequació dels recorreguts de la maquinària 10, 12 
Procediment d’utilitació de la maquinària 12 
Utilització de recolzament amb sistema hidràulic 12 
Paletització i ús d’equips ergonòmics 13 
Adaptar el treball a les caracteristiques individuals de cada persona 13 
Suspensió dels treballs en condicions extremes 14 
Rotació dels llocs de treball 14, 26, 27 
Planificar els treballs per realizar-los en zones protegides 14 
Cumpliment del reglament BT referent a la protección dels equips 16 
Revisió de la posada a terra 16 
Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
Regar les zones de treball 17 
Evitar procesos de divisió de material en sec 17 
Acessos i circulació independent per al personal i la maquinària 25 
Evitar el descans del personal al costat de les màquines aturades 25 
Eliminar el soroll en origen 26 
Eliminar les vibracions en origen 27 
 
SISTEMES DE PROTECCIO COLECTIVA 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H1522111 M 
Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1, 2 
H152KBD1 U 
Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi 
i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre 
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge 
inclòs 
12 
H6AA2111 U 
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de 
1, 2, 3, 12, 
25 
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formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
H152U000 M 
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 
3 
H1534001 U 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, 
amb desmuntatge inclòs 
3 
 
EQUIPS DE PROTECCIO INDIVICUAL 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H1411111 U 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1, 2, 3, 6, 10, 
12, 14, 16, 
25 
H1421110 U 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 U 
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H1432012 U 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 U 
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1451110 U 
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
interior, i subjecció elàstica al canell 
10, 13 
H1461164 U 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en 
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1462241 U 
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica 
1, 2, 3, 6, 10, 
12, 13, 14, 
16, 25 
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 U Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 3, 6, 10, 
12, 13, 14, 
25 
H1482111 U Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 3, 6, 10, 
12, 13, 14, 
25 
H1483132 U Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 
1, 2, 3, 6, 10, 
12, 13, 14, 
25 
H1484110 U Samarreta de treball, de cotó 
1, 2, 3, 6, 10, 
12, 13, 14, 
25 
H1485800 U 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
12, 25 
H1487460 U 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489690 U 
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
H141211D U 
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes 
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons 
UNE-EN 812 
12, 25 
H148G700 U 
Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
12, 25 
 
G45 – UNITATS D’OBRA D’ESTRUCTURES DE FORMIGO 
• Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 
• Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 
• Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 
• Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 
• Encofrat i desencofrat pla en parament vist 
• Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 
 
AVALUACIO DE RISCOS 
Nº DESCRIPCIO P G I 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
3 CAIGUDA D’OBJECTES PER DESPLOM O DESPLAÇAMENT 2 2 3 
4 CAIGUDA D’OBJECTES MANIPULATS O MATERIAL 2 2 3 
6 TREPITJADES D’OBJECTES 2 1 2 
9 COPS O TALLS AMB OBJECTES O EINES 2 1 2 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
12 ATRAPAMENT PER VOLCADA DE MÁQUINES  O VEHÍCLES 1 3 3 
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13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
17 INHAL·LACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
18 CONTACTE AMB SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
25 ATROPELLAMENT O COPS CONTRA VEHICLE 1 3 3 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 
MESURES PREVENTIVES 
DESCRIPCIO RISC 
Planificar els treballs per mantenir el màxim temps possible les proteccions 1 
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
Personal qualificat per treballs en alçada 1 
Mantenir l’ordre i la neteja 
1, 2, 6, 9, 17, 
18, 25 
Preparació i manteniment de les superfíces de treballs 2, 6 
Organització de les zones de pas i acopi 2, 6 
No realizar treballs diferents en la mateixa vertical 3 
Sol.lictar dades de les característiques físiques de les terres 3 
Planificació de recorreguts i maniobres de les màquines i els vehicles 4 
Aixecar les càrregues dins de l’envoltori o flexos originals 4 
No sacsejar les càrregues suspeses 4 
Manipular materials voluminosos o pesats segons procediment específic 4 
Substituir sempre que sigui posible la part manual per mecánica 9, 10 
Planificació de compres i programar el manteniment d’eines i màquines 9 
Formació dels operaris en l’ús i manteniment de les eines i màquines 9 
Substituir la fabricació en obra per la fabricació en taller 9, 10 
Evitar procesos de tall de materials en l’obra 9, 10 
Formació del personal en seguretat i salut 10, 17, 18 
Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
Procediment d’utilitació de la maquinària 12 
Utilització de recolzament amb sistema hidràulic 12 
Paletització i ús d’equips ergonòmics 13 
Adaptar el treball a les caracteristiques individuals de cada persona 13 
Suspensió dels treballs en condicions extremes 14 
Rotació dels llocs de treball 14, 27 
Planificar els treballs per realizar-los en zones protegides 14, 26 
Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
Acessos i circulació independent per al personal i la maquinària 25 
Evitar el descans del personal al costat de les màquines aturades 25 
Nivelar la maquinària per realizar l’activitat 25 
Eliminar el soroll en origen 26 
Eliminar les vibracions en origen 27 
 
SISTEMES DE PROTECCIO COLECTIVA 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H6AA2111 U 
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de 
formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
1, 2, 3, 4, 12, 
25 
H1522111 M 
Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1, 2 
H152U000 M 
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 
3, 4, 12 
H1534001 U 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, 
amb desmuntatge inclòs 
3, 4, 12 
H152KBD1 U 
Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi 
i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre 
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge 
inclòs 
4, 12 
 
 
 
 
 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                            ANNEX 13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (MEMÒRIA) 
 
7 
EQUIPS DE PROTECCIO INDIVICUAL 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H1411111 U 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 12, 14, 
18, 25 
H1421110 U 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
4, 10, 14 
H1431101 U 
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 U 
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17, 18 
H1451110 U 
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
interior, i subjecció elàstica al canell 
4, 9, 10, 13, 
18 
H1461164 U 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en 
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1462241 U 
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 12, 13, 
14, 18, 25 
H147N000 U Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 12, 13, 
14, 17, 18, 
25 
H1482111 U Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 12, 13, 
14, 17, 18, 
25 
H1483132 U Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 12, 13, 
14, 17, 18, 
25 
H1484110 U Samarreta de treball, de cotó 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 12, 13, 
14, 17, 18, 
25 
H1485800 U 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4, 12, 25 
H1487460 U 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489690 U 
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
H147D102 U 
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147E001 U 
Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per 
pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil autoblocant i 
arnès anticaigudes 
1 
H147L015 U 
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
amb tac mecànic 
1 
 
G9 – UNITATS D’OBRA DE FERMS I PAVIMENTS 
• Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de 
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de 
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les 
feines adients, totalment col·locada 
• Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de formigó 
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó 
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines 
adients, totalment col·locada 
• Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de formigó 
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó 
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines 
adients, totalment col·locada 
• Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la 
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada 
• Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, 
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines 
adients 
• Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència 
tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, 
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients 
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• Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure 
betum 
• Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure 
betum 
• Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 
• Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 
• Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 
• Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou 
 
AVALUACIO DE RISCOS 
Nº DESCRIPCIO P G I 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
4 CAIGUDA D’OBJECTES MANIPULATS O MATERIALS 1 2 2 
6 TREPITJADES D’OBJECTES 2 1 2 
9 COPS O TALLS AMB OBJECTES O EINES 1 2 2 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
12 ATRAPAMENT PER VOLCADA DE MÁQUINES  O VEHÍCLES 1 3 3 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
15 EXPOSICIÓ A CONTACTES TERMICS 2 2 3 
17 INHAL·LACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
18 CONTACTE AMB SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
25 ATROPELLAMENT O COPS CONTRA VEHICLE 1 3 3 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 
MESURES PREVENTIVES 
DESCRIPCIO RISC 
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2, 25 
Mantenir l’ordre i la neteja 2, 6, 17 
Preparació i manteniment de les superfíces de treballs 2, 6 
Organització de les zones de pas i acopi 2, 6 
Planificació de recorreguts i maniobres de les màquines i els vehicles 4 
Aixecar les càrregues dins de l’envoltori o flexos originals 4 
Impedir l’accés de persones dins del radi d’acció de càrregues suspeses 4 
Manipular materials voluminosos o pesats segons procediment específic 4 
Substituir sempre que sigui posible la part manual per mecánica 9, 10 
Planificació de comprar i programar el manteniment d’eines i màquines 9 
Formació dels operaris en l’ús i manteniment de les eines i màquines 9 
Evitar procesos de tall de materials en l’obra 9, 10 
Formació del personal en seguretat i salut 
10, 13, 15, 
18 
Paletització i ús d’equips ergonòmics 13 
Adaptar el treball a les caracteristiques individuals de cada persona 13 
Suspensió dels treballs en condicions extremes 14 
Rotació dels llocs de treball 14, 27 
Planificar els treballs per realizar-los en zones protegides 14 
Regar les zones de treball 17 
Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
Evitar procesos de divisió de material en sec 17 
Acessos i circulació independent per al personal i la maquinària 25 
Evitar el descans del personal al costat de les màquines aturades 25 
Eliminar el soroll en origen 26 
Eliminar les vibracions en origen 27 
 
SISTEMES DE PROTECCIO COLECTIVA 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H152U000 M 
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 
4 
H1534001 U 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, 
amb desmuntatge inclòs 
4 
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H152KBD1 U 
Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi 
i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre 
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge 
inclòs 
4, 12 
 
EQUIPS DE PROTECCIO INDIVICUAL 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H1411111 U 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2, 4, 6, 9, 10, 
12, 14, 15, 
18, 25  
H1421110 U 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10, 14, 18 
H1431101 U 
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
25 
H1445003 U 
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17, 18 
H1451110 U 
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
interior, i subjecció elàstica al canell 
4, 9, 10, 13, 
15, 18 
H1462241 U 
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 18, 
25 
H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 U Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
2, 4, 6, 9, 10, 
12, 14, 15, 
17, 18 
H1482111 U Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 
2, 4, 6, 9, 10, 
12, 14, 15, 
17, 18 
H1483132 U Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 
2, 4, 6, 9, 10, 
12, 14, 15, 
17, 18 
H1484110 U Samarreta de treball, de cotó 
2, 4, 6, 9, 10, 
12, 14, 15, 
17, 18 
H1485800 U 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4, 12, 25 
H1487460 U 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489690 U 
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
 
GB – UNITATS D’OBRA DE PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
• Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 
90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i 
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent 
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada 
• Ampit metàl.lic, amb tubular de 177,8mm de diàmetre i 8mm de gruix, amb suports cada 2 m de 
0,40m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de 
dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat 
• Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o 
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, 
tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, 
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat 
• Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs 
elements de fixació i captafars, totalment col·locat 
• Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, galvanitzada en 
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i 
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi 
• Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T o similar, galvanitzada en 
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i 
soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en 
recta o corbada de qualsevol radi 
• Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant 
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
• Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant 
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
• Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant 
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
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• Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs 
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant 
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge 
• Formació de banda transversal d'alerta de 50 cm d'ample, inclòs adhesiu, resalts de 100x50x10 
mm i pintura de dos components en fred, totalment acabada 
• Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, 
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 
• Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, 
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 
• Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i 
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, 
sense incloure el suport, totalment col·locada 
• Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit 
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense 
incloure suport, totalment col·locada 
• Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: 
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en 
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense 
incloure el suport, totalment col·locada 
• Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: 
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en 
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense 
incloure el suport, totalment col·locada. 
• Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, 
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns 
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada 
• Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals 
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del 
fonament 
• Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals 
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del 
fonament 
• Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals 
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del 
fonament 
• Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions 
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat 
• Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de 
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat 
• Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions 
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat 
• Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions 
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat 
• Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit 
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 
• Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de 
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 
 
AVALUACIO DE RISCOS 
Nº DESCRIPCIO P G I 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
4 CAIGUDA D’OBJECTES MANIPULATS O MATERIAL TRANSPORTAT 1 3 3 
6 TREPITJADES D’OBJECTES 1 2 2 
9 COPS O TALLS AMB OBJECTES O EINES 2 2 3 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 2 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
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11 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
17 INHAL·LACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS 2 1 2 
21 INCENDIS 1 3 3 
25 ATROPELLAMENT O COPS CONTRA VEHICLE 1 3 3 
 
MESURES PREVENTIVES 
DESCRIPCIO RISC 
Planificar els treballs per mantenir el màxim temps possible les proteccions 1 
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
Mantenir l’ordre i la neteja 2, 6, 17 
Preparació i manteniment de les superfíces de treballs 2, 6 
Organització de les zones de pas i acopi 2, 6 
Planificació de recorreguts i maniobres de les màquines i els vehicles 4 
Aixecar les càrregues dins de l’envoltori o flexos originals 4 
Manipular materials voluminosos o pesats segons procediment específic 4 
Impedir l’accés de persones dins del radi d’acció de càrregues suspeses 4 
No sacsejar les càrregues suspeses 4 
Substituir sempre que sigui posible la part manual per mecánica 9, 10 
Planificació de compres i programar el manteniment d’eines i màquines 9 
Formació dels operaris en l’ús i manteniment de les eines i màquines 9 
Evitar procesos de tall de materials en l’obra 9, 10 
Formació del personal en seguretat i salut 
10, 11, 13, 
18 
Paletització i ús d’equips ergonòmics 13 
Adaptar el treball a les caracteristiques individuals de cada persona 13 
Suspensió dels treballs en condicions extremes 14 
Rotació dels llocs de treball 14 
Planificar els treballs per realizar-los en zones protegides 14 
Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
Evitar procesos de divisió de material en sec 17 
Acessos i circulació independent per al personal i la maquinària 25 
Evitar el descans del personal al costat de les màquines aturades 25 
 
SISTEMES DE PROTECCIO COLECTIVA 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H152U000 M 
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 
4, 11 
H1534001 U 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, 
amb desmuntatge inclòs 
4, 11 
 
EQUIPS DE PROTECCIO INDIVICUAL 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H1411111 U 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 11, 14, 
17, 19 
H1421110 U 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
4, 10, 14 
H1445003 U 
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17, 18 
H1451110 U 
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
interior, i subjecció elàstica al canell 
4, 9, 10, 11, 
13 
H1462241 U 
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 11, 13, 
14, 17, 19, 
21, 25 
H147N000 U Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 11, 14, 
17, 19, 21, 
25 
H1482111 U Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 11, 14, 
17, 19, 21, 
25 
H1483132 U Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 11, 14, 
17, 19, 21, 
25 
H1484110 U Samarreta de treball, de cotó 
1, 2, 4, 6, 9, 
10, 11, 14, 
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12 
17, 19, 21, 
25 
H1485800 U 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4, 12, 25 
H1487460 U 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489690 U 
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
H142AC60 U 
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà 
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
10, 19 
H1459630 U 
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior 
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10, 19 
H1488580 U 
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
10, 19 
H147D102 U 
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147E001 U 
Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per 
pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil autoblocant i 
arnès anticaigudes 
1 
H147L015 U 
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
amb tac mecànic 
1 
 
G45 – UNITATS D’OBRA DE DRENATGE I CANALITZACIÓNS 
• Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment 
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs 
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 
• Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert 
de material filtrant, segons plànols 
• Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament 
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons 
plànols 
• Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, segons plànols 
• Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, segons plànols 
• Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, segons plànols 
• Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i 
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols 
• Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de 
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat 
• Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, 
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i 
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de 
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 
• Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 
 
AVALUACIO DE RISCOS 
Nº DESCRIPCIO P G I 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
3 CAIGUDA D’OBJECTES PER DESPLOM O DESPLAÇAMENT 2 2 3 
4 CAIGUDA D’OBJECTES MANIPULATS O MATERIALS 2 2 3 
6 TREPITJADES D’OBJECTES 1 1 1 
9 COPS O TALLS AMB OBJECTES O EINES 1 2 2 
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13 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
17 INHAL·LACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
18 CONTACTE AMB SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
25 ATROPELLAMENT O COPS CONTRA VEHICLE 1 3 3 
 
MESURES PREVENTIVES 
DESCRIPCIO RISC 
Planificar els treballs per mantenir el màxim temps possible les proteccions 1 
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
Revisió i manteniment periòdic dels sistemes de protección colectiva 1 
Mantenir l’ordre i la neteja 2, 6, 17 
Preparació i manteniment de les superfíces de treballs 2, 6 
Organització de les zones de pas i acopi 2, 6 
Sol.licitar habilitats profesionals del personal encarregat del manteniment 3 
Treballs en l’interior de les rases amb equips de més de 1 persona 3 
Planificació de recorreguts i maniobres de les màquines i els vehicles 4 
Aixecar les càrregues dins de l’envoltori o flexos originals 4 
Manipular materials voluminosos o pesats segons procediment específic 4 
No sacsejar les càrregues suspeses 4 
Impedir l’accés de persones dins del radi d’acció de càrregues suspeses 4 
Substituir sempre que sigui posible la part manual per mecánica 9, 10 
Planificació de compres i programar el manteniment d’eines i màquines 9 
Formació dels operaris en l’ús i manteniment de les eines i màquines 9 
Evitar procesos de tall de materials en l’obra 9, 10 
Formació del personal en seguretat i salut 
10, 11, 13, 
18 
Paletització i ús d’equips ergonòmics 13 
Adaptar el treball a les caracteristiques individuals de cada persona 13 
Suspensió dels treballs en condicions extremes 14 
Rotació dels llocs de treball 14 
Evitar procesos de divisió de material en sec 17 
Regar les zones de treball 17 
Ventilar les zones de treball, especialment pous i col.lectors 17 
Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
Acessos i circulació independent per al personal i la maquinària 25 
Evitar el descans del personal al costat de les màquines aturades 25 
 
SISTEMES DE PROTECCIO COLECTIVA 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H6AA2111 U 
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de 
formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
1, 2, 3, 4, 11, 
25 
H1532581 M2 
Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, 
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el 
desmuntatge inclòs 
1, 2 
H1533591 M2 
Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, 
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el 
desmuntatge inclòs 
1, 2 
H152U000 M 
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 
3, 4, 11 
H1534001 U 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, 
amb desmuntatge inclòs 
3, 4, 11 
 
EQUIPS DE PROTECCIO INDIVICUAL 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H1411111 U 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 11, 14, 
18, 25 
H1421110 U 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
4, 10, 14 
H1445003 U 
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17, 18 
H1451110 U 
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
interior, i subjecció elàstica al canell 
4, 9, 10, 11, 
13, 18 
H1461164 U 
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en 
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i 
14 
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14 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
H1462241 U 
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 11, 13, 
14, 18 
H147N000 U Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 11, 14, 
18 
H1482111 U Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 11, 14, 
18 
H1483132 U Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 11, 14, 
18 
H1484110 U Samarreta de treball, de cotó 
1, 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 11, 14, 
18 
H1485800 U 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4, 12, 25 
H1487460 U 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489690 U 
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
H1411112 U 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat 
segons UNE-EN 812 
2 
H1444032 U 
Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central 
per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta 
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 
17, 18 
 
GH – UNITATS D’OBRA D’INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT 
• Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 600x200 mmo equivalent, amb part 
proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge 
• Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en 
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari 
• Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en 
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari 
• Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, 
inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures 
aluminotèrmiques 
• Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra, muntatge superficial i part 
proporcional d'accessoris 
• Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 6,00 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la 
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa 
de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador 
• Columna de planxa d'acer galvanitzat, acabats de forja i fusta, telescòpica de 6,00 m d'alçària, 
coronament amb braç per lluminària suspesa model ´´Fusta´´ o similar, amb base platina i porta, 
col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, 
instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de 
terres sobrants a l'abocador 
• Col·locació de lluminària tancada amb vidre refractor constituida per cos d'alumini fos i reflector 
independent, amb equip incorporat, per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 
W,inclòs el connexionat i orientaciò de la lluminària 
• Col·locació de lluminària tancada model ´´Camprodon´´ o similar, amb refractor constituida per cos 
d'alumini injectat acabat en oxiron negre forja i reflector independent, amb equip incorporat, per a 
làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 W,inclòs el connexionat i orientaciò de la 
lluminària 
 
AVALUACIO DE RISCOS 
Nº DESCRIPCIO P G I 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
4 CAIGUDA D’OBJECTES MANIPULATS O MATERIAL TRANSPORTAT 1 3 3 
6 TREPITJADES D’OBJECTES 2 2 3 
9 COPS O TALLS AMB OBJECTES O EINES 2 2 3 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 
MESURES PREVENTIVES 
DESCRIPCIO RISC 
Planificar els treballs per mantenir el màxim temps possible les proteccions 2 
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
Mantenir l’ordre i la neteja 2, 6, 11 
Preparació i manteniment de les superfíces de treballs 2, 6 
Organització de les zones de pas i acopi 2, 6 
Planificació de recorreguts i maniobres de les màquines i els vehicles 4 
Aixecar les càrregues dins de l’envoltori o flexos originals 4 
Manipular materials voluminosos o pesats segons procediment específic 4 
Substituir sempre que sigui posible la part manual per mecánica 9, 10 
Planificació de compres i programar el manteniment d’eines i màquines 9 
Formació dels operaris en l’ús i manteniment de les eines i màquines 9 
Evitar procesos de tall de materials en l’obra 9, 10 
Formació del personal en seguretat i salut 
10, 11, 13, 
16 
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 11 
Paletització i ús d’equips ergonòmics 13 
Adaptar el treball a les caracteristiques individuals de cada persona 13 
Suspensió dels treballs en condicions extremes 14 
Rotació dels llocs de treball 14 
Planificar els treballs per realizar-los en zones protegides 14 
Personal qualificat per treballs elèctrics 16 
Cumpliment del reglament BT referent a la protección dels equips 16 
Revisió de la posada a terra 16 
Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
Formació i habilitació específica per cada eina 16 
Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIO COLECTIVA 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H6AA2111 U 
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de 
formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
 2, 4, 11 
H152U000 M 
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 
4, 11 
H1534001 U 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, 
amb desmuntatge inclòs 
4, 11 
 
EQUIPS DE PROTECCIO INDIVICUAL 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H1411111 U 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 14, 16 
H1421110 U 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10, 14, 17, 
18 
H1451110 U 
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
interior, i subjecció elàstica al canell 
4, 9, 10, 11, 
13, 16 
H1456821 U 
Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb 
maniguets fins a mig avantbraç 
16 
H1462241 U 
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 
16 
H147N000 U Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
 2, 4, 6, 9, 
10, 11, 13, 
14, 16 
H1482111 U Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 
16 
H1483132 U Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 
16 
H1484110 U Samarreta de treball, de cotó 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 
16 
H1485800 U 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
2, 4 
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16 
H1487460 U 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489690 U 
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
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CODI U DESCRIPCIO RISC 
H6AA2111 U 
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de 
formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
 2, 4, 11 
H152U000 M 
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 
4, 11 
H1534001 U 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, 
amb desmuntatge inclòs 
4, 11 
 
EQUIPS DE PROTECCIO INDIVICUAL 
CODI U DESCRIPCIO RISC 
H1411111 U 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 14, 16 
H1421110 U 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10, 14, 17, 
18 
H1451110 U 
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i 
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre 
interior, i subjecció elàstica al canell 
4, 9, 10, 11, 
13, 16 
H1456821 U 
Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb 
maniguets fins a mig avantbraç 
16 
H1462241 U 
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 
16 
H147N000 U Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 
 2, 4, 6, 9, 
10, 11, 13, 
14, 16 
H1482111 U Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 
16 
H1483132 U Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 
16 
H1484110 U Samarreta de treball, de cotó 
2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 
16 
H1485800 U 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
2, 4 
H1487460 U 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489690 U 
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
14 
UNE-EN 340 
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Seguretat i Salut. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a  i BP-1121. Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/05/15 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,36000 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 19,86000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,02000 €
Seguretat i Salut. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a  i BP-1121. Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/05/15 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 50,00000 €
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 42,62000 €
Seguretat i Salut. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a  i BP-1121. Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/05/15 Pàg.: 3
MATERIALS
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut
3,67000 €
B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut
5,70000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97000 €
B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
21,77000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99000 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94000 €
B1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural
amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE
84,45000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
1,40000 €
B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 35,10000 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69000 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04000 €
B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60000 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
54,59000 €
B147E001 u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticaigudes per a
50 usos
13,32000 €
B147E00Z u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes format per pescant i dispositiu retràctil
autoblocant
7,29000 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
19,60000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €
B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53000 €
B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €
B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,17000 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54000 €
Seguretat i Salut. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a  i BP-1121. Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/05/15 Pàg.: 4
MATERIALS
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
15,02000 €
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,11000 €
B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 9,56000 €
B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 19,28000 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,27000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut
0,51000 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos
0,03000 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
60,41000 €
B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 , per a seguretat i salut
34,66000 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €
B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,15000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,60000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 3,60000 €
B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a seguretat i salut
0,20000 €
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,80000 €
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut
0,15000 €
B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 23,43000 €
B1ZD139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar, per a seguretat i salut
1,57000 €
B1ZD1760 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 1400 a 1999 l de capacitat i
digestor de 2000 a 3999 l de capacitat, per a seguretat i salut
2.440,80000 €
B1ZDW330 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut 1,19000 €
B1ZDY330 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut 0,02000 €
B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, per a
seguretat i salut
50,68000 €
B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut
11,03000 €
B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i salut 4,04000 €
B1ZJ27D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, per a seguretat i
salut
98,64000 €
B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, vertical , per a seguretat i salut
219,16000 €
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,10000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,10000 €
Seguretat i Salut. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a  i BP-1121. Castellbell i el Vilar
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MATERIALS
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut
8,04000 €
BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de
distància, per a seguretat i salut
6,52000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
13,31000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
9,07000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
8,04000 €
BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut
5,52000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
9,77000 €
BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
5,16000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 34,83000 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
246,01000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
160,64000 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
53,41000 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,72000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut
77,55000 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 178,31000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 5,97000 = 5,97000
Subtotal: 5,97000 5,97000
COST DIRECTE 5,97000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26850
P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812
Rend.: 1,000 26,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos
1,000      x 19,28000 = 19,28000
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 5,97000 = 5,97000
Subtotal: 25,25000 25,25000
COST DIRECTE 25,25000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,26250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,51250
P-3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 22,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
1,000      x 21,77000 = 21,77000
Subtotal: 21,77000 21,77000
COST DIRECTE 21,77000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,08850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,85850
P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 6,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
1,000      x 5,99000 = 5,99000
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167 i UNE-EN 168
Subtotal: 5,99000 5,99000
COST DIRECTE 5,99000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28950
P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
Rend.: 1,000 8,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
1,000      x 8,15000 = 8,15000
Subtotal: 8,15000 8,15000
COST DIRECTE 8,15000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,40750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55750
P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,23000 = 0,23000
Subtotal: 0,23000 0,23000
COST DIRECTE 0,23000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150
P-7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 19,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
1,000      x 18,94000 = 18,94000
Subtotal: 18,94000 18,94000
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COST DIRECTE 18,94000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,94700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,88700
P-8 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un
allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb
cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE
Rend.: 1,000 88,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un
allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb
cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE
1,000      x 84,45000 = 84,45000
Subtotal: 84,45000 84,45000
COST DIRECTE 84,45000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,22250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,67250
P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,63000 = 1,63000
Subtotal: 1,63000 1,63000
COST DIRECTE 1,63000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71150
P-10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell
Rend.: 1,000 1,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell
1,000      x 1,40000 = 1,40000
Subtotal: 1,40000 1,40000
COST DIRECTE 1,40000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47000
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P-11 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
Rend.: 1,000 36,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç
1,000      x 35,10000 = 35,10000
Subtotal: 35,10000 35,10000
COST DIRECTE 35,10000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,75500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,85500
P-12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 7,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
1,000      x 6,69000 = 6,69000
Subtotal: 6,69000 6,69000
COST DIRECTE 6,69000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,33450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,02450
P-13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 16,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 16,04000 = 16,04000
Subtotal: 16,04000 16,04000
COST DIRECTE 16,04000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,80200
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,84200
P-14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica
Rend.: 1,000 21,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica
1,000      x 20,60000 = 20,60000
Subtotal: 20,60000 20,60000
COST DIRECTE 20,60000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,03000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,63000
P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,05000 = 14,05000
Subtotal: 14,05000 14,05000
COST DIRECTE 14,05000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,70250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,75250
P-16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
Rend.: 1,000 57,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
1,000      x 54,59000 = 54,59000
Subtotal: 54,59000 54,59000
COST DIRECTE 54,59000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,72950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,31950
P-17 H147E001 u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes
format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu
retràctil autoblocant i arnès anticaigudes
Rend.: 1,000 28,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,36000 = 6,70800
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Subtotal: 6,70800 6,70800
Materials
B147E001 u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu
retràctil autoblocant i arnès anticaigudes per a 50 usos
1,000      x 13,32000 = 13,32000
B147E00Z u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes
format per pescant i dispositiu retràctil autoblocant
1,000      x 7,29000 = 7,29000
Subtotal: 20,61000 20,61000
COST DIRECTE 27,31800
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,36590
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,68390
P-18 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic
Rend.: 1,000 23,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600
Subtotal: 2,23600 2,23600
Materials
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
1,000      x 0,89000 = 0,89000
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795
1,000      x 19,60000 = 19,60000
Subtotal: 20,49000 20,49000
COST DIRECTE 22,72600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,13630
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,86230
P-19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 23,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,64000 = 22,64000
Subtotal: 22,64000 22,64000
COST DIRECTE 22,64000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,13200
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,77200
P-20 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors
Rend.: 1,000 10,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors
1,000      x 9,53000 = 9,53000
Subtotal: 9,53000 9,53000
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COST DIRECTE 9,53000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,47650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,00650
P-21 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 9,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 8,58000 = 8,58000
Subtotal: 8,58000 8,58000
COST DIRECTE 8,58000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,42900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00900
P-22 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals
Rend.: 1,000 7,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals
1,000      x 7,50000 = 7,50000
Subtotal: 7,50000 7,50000
COST DIRECTE 7,50000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,37500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87500
P-23 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,23000 = 2,23000
Subtotal: 2,23000 2,23000
COST DIRECTE 2,23000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34150
P-24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 19,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 18,17000 = 18,17000
Subtotal: 18,17000 18,17000
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COST DIRECTE 18,17000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,90850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,07850
P-25 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 5,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 5,54000 = 5,54000
Subtotal: 5,54000 5,54000
COST DIRECTE 5,54000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81700
P-26 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 15,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 15,02000 = 15,02000
Subtotal: 15,02000 15,02000
COST DIRECTE 15,02000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,75100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,77100
P-27 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 13,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 13,11000 = 13,11000
Subtotal: 13,11000 13,11000
COST DIRECTE 13,11000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,65550
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,76550
P-28 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Rend.: 1,000 10,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
1,000      x 9,56000 = 9,56000
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Subtotal: 9,56000 9,56000
COST DIRECTE 9,56000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,47800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,03800
P-29 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 13,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000
Subtotal: 10,34500 10,34500
Materials
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut
0,020      x 60,41000 = 1,20820
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut
3,500      x 0,12000 = 0,42000
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 3,60000 = 0,79200
Subtotal: 2,42020 2,42020
COST DIRECTE 12,76520
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,63826
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40346
P-30 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària
1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 23,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,36000 = 6,70800
Subtotal: 12,41400 12,41400
Materials
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
9,800      x 0,60000 = 5,88000
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
10,000      x 0,42000 = 4,20000
Subtotal: 10,08000 10,08000
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COST DIRECTE 22,49400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,12470
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,61870
P-31 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800
Subtotal: 1,11800 1,11800
Materials
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500      x 1,27000 = 0,63500
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut
1,050      x 0,51000 = 0,53550
Subtotal: 1,17050 1,17050
COST DIRECTE 2,28850
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11443
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40293
P-32 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 5,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200
Subtotal: 1,90200 1,90200
Materials
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 3,67000 = 3,67000
Subtotal: 3,67000 3,67000
COST DIRECTE 5,57200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27860
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85060
P-33 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 7,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200
Subtotal: 1,90200 1,90200
Materials
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B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 5,70000 = 5,70000
Subtotal: 5,70000 5,70000
COST DIRECTE 7,60200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,38010
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98210
P-34 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 0,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,02000 = 0,19020
Subtotal: 0,19020 0,19020
Materials
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos
1,000      x 0,03000 = 0,03000
Subtotal: 0,03000 0,03000
COST DIRECTE 0,22020
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01101
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23121
P-35 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 19,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
COST DIRECTE 19,02000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,95100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,97100
P-36 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 2,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200
Subtotal: 1,90200 1,90200
Materials
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 0,80000 = 0,80000
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B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,300      x 0,15000 = 0,04500
Subtotal: 0,84500 0,84500
COST DIRECTE 2,74700
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13735
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88435
P-37 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 35,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 6,10000 = 6,10000
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 9,07000 = 9,07000
Subtotal: 15,17000 15,17000
COST DIRECTE 34,19000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,70950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,89950
P-38 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 34,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 6,10000 = 6,10000
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
1,000      x 8,04000 = 8,04000
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Subtotal: 14,14000 14,14000
COST DIRECTE 33,16000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,65800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,81800
P-39 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 28,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut
1,000      x 8,04000 = 8,04000
Subtotal: 8,04000 8,04000
COST DIRECTE 27,06000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,35300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,41300
P-40 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 26,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials
BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm,
per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat
i salut
1,000      x 6,52000 = 6,52000
Subtotal: 6,52000 6,52000
COST DIRECTE 25,54000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,27700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,81700
P-41 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rend.: 1,000 5,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut
1,000      x 5,52000 = 5,52000
Subtotal: 5,52000 5,52000
COST DIRECTE 5,52000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79600
P-42 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 44,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 13,31000 = 13,31000
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 9,77000 = 9,77000
Subtotal: 23,08000 23,08000
COST DIRECTE 42,10000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,10500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,20500
P-43 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 10,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,065 /R x 22,36000 = 1,45340
Subtotal: 3,35540 3,35540
Maquinària
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut
0,040 /R x 42,62000 = 1,70480
Subtotal: 1,70480 1,70480
Materials
BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat
i salut
1,000      x 5,16000 = 5,16000
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Subtotal: 5,16000 5,16000
COST DIRECTE 10,22020
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,51101
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,73121
P-44 HD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a pericó o
clavegueró
Rend.: 1,000 16,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,86000 = 3,97200
Subtotal: 12,91600 12,91600
Materials
B1ZDW330 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm, per
a seguretat i salut
1,000      x 1,19000 = 1,19000
B1ZD139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar, per a seguretat i salut
1,250      x 1,57000 = 1,96250
B1ZDY330 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm,
per a seguretat i salut
1,000      x 0,02000 = 0,02000
Subtotal: 3,17250 3,17250
COST DIRECTE 16,08850
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,80443
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,89293
P-45 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada amb morter
Rend.: 1,000 80,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000
Subtotal: 63,74000 63,74000
Materials
B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 , per a seguretat i salut
0,096      x 34,66000 = 3,32736
B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a seguretat i salut
33,000      x 0,20000 = 6,60000
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut
0,056      x 60,41000 = 3,38296
Subtotal: 13,31032 13,31032
Seguretat i Salut. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a  i BP-1121. Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/05/15 Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 77,05032
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,85252
COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,90284
P-46 HDE11762 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb
sedimentador de 1400 a 1999 l de capacitat i digestor
de 2000 a 3999 l de capacitat, col·locat soterrat i amb
el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 2.601,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,02000 = 9,51000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000
Subtotal: 20,69000 20,69000
Maquinària
C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut
0,325 /R x 50,00000 = 16,25000
Subtotal: 16,25000 16,25000
Materials
B1ZD1760 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb
sedimentador de 1400 a 1999 l de capacitat i digestor
de 2000 a 3999 l de capacitat, per a seguretat i salut
1,000      x 2.440,80000 = 2.440,80000
Subtotal: 2.440,80000 2.440,80000
COST DIRECTE 2.477,74000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 123,88700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.601,62700
P-47 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 77,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,550 /R x 22,36000 = 12,29800
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,550 /R x 19,86000 = 10,92300
Subtotal: 23,22100 23,22100
Materials
B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, per a
seguretat i salut
1,000      x 50,68000 = 50,68000
Subtotal: 50,68000 50,68000
COST DIRECTE 73,90100
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,69505
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,59605
P-48 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 26,15 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,233 /R x 19,86000 = 4,62738
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,233 /R x 22,36000 = 5,20988
Subtotal: 9,83726 9,83726
Materials
B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut
1,000      x 4,04000 = 4,04000
B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut
1,000      x 11,03000 = 11,03000
Subtotal: 15,07000 15,07000
COST DIRECTE 24,90726
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,24536
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,15262
P-49 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de
polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 199,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,200 /R x 19,02000 = 41,84400
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,200 /R x 22,36000 = 49,19200
Subtotal: 91,03600 91,03600
Materials
B1ZJ27D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 500 l de capacitat, per a seguretat i salut
1,000      x 98,64000 = 98,64000
Subtotal: 98,64000 98,64000
COST DIRECTE 189,67600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,48380
COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,15980
P-50 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 270,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,340 /R x 19,86000 = 6,75240
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,400 /R x 22,36000 = 31,30400
Subtotal: 38,05640 38,05640
Materials
B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a
seguretat i salut
4,000      x 0,15000 = 0,60000
B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , per a seguretat i salut
1,000      x 219,16000 = 219,16000
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Subtotal: 219,76000 219,76000
COST DIRECTE 257,81640
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,89082
COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,70722
P-51 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 45,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,86000 = 3,97200
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 22,36000 = 4,47200
Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
1,000      x 34,83000 = 34,83000
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut
1,000      x 0,30000 = 0,30000
Subtotal: 35,13000 35,13000
COST DIRECTE 43,57400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,17870
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,75270
P-52 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 258,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 246,01000 = 246,01000
Subtotal: 246,01000 246,01000
COST DIRECTE 246,01000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,30050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,31050
Seguretat i Salut. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a  i BP-1121. Castellbell i el Vilar
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/05/15 Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
P-53 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 180,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 171,59000 = 171,59000
Subtotal: 171,59000 171,59000
COST DIRECTE 171,59000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,57950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,16950
P-54 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 168,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 160,64000 = 160,64000
Subtotal: 160,64000 160,64000
COST DIRECTE 160,64000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,03200
COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,67200
P-55 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta
Rend.: 1,000 48,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,36000 = 22,36000
Subtotal: 22,36000 22,36000
Materials
B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat
i salut
1,000      x 23,43000 = 23,43000
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Subtotal: 23,43000 23,43000
COST DIRECTE 45,79000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,28950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,07950
P-56 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 61,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500
Subtotal: 4,75500 4,75500
Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
1,000      x 53,41000 = 53,41000
Subtotal: 53,41000 53,41000
COST DIRECTE 58,16500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,90825
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,07325
P-57 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 15,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300
Subtotal: 2,85300 2,85300
Materials
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
0,250      x 47,72000 = 11,93000
Subtotal: 11,93000 11,93000
COST DIRECTE 14,78300
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,73915
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,52215
P-58 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 23,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300
Subtotal: 2,85300 2,85300
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut
0,250      x 77,55000 = 19,38750
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Subtotal: 19,38750 19,38750
COST DIRECTE 22,24050
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,11203
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,35253
P-59 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 19,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,02000 = 6,65700
Subtotal: 6,65700 6,65700
Materials
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut
0,250      x 47,38000 = 11,84500
Subtotal: 11,84500 11,84500
COST DIRECTE 18,50200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,92510
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42710
P-60 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 117,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,02000 = 6,65700
Subtotal: 6,65700 6,65700
Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
1,000      x 105,40000 = 105,40000
Subtotal: 105,40000 105,40000
COST DIRECTE 112,05700
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,60285
COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,65985
P-61 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 96,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,02000 = 0,95100
Subtotal: 0,95100 0,95100
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 90,89000 = 90,89000
Subtotal: 90,89000 90,89000
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COST DIRECTE 91,84100
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,59205
COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,43305
P-62 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 57,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200
Subtotal: 1,90200 1,90200
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
1,000      x 52,91000 = 52,91000
Subtotal: 52,91000 52,91000
COST DIRECTE 54,81200
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,74060
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,55260
P-63 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,02000 = 0,95100
Subtotal: 0,95100 0,95100
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,94000 = 0,94000
Subtotal: 0,94000 0,94000
COST DIRECTE 1,89100
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,09455
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98555
P-64 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 196,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,375 /R x 22,36000 = 8,38500
Subtotal: 8,38500 8,38500
Materials
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per
a seguretat i salut
1,000      x 178,31000 = 178,31000
Subtotal: 178,31000 178,31000
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COST DIRECTE 186,69500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,33475
COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,02975
P-65 HQV22301 u Farmaciola d'armari amb el contingut establert en
l'ordenanaça general de seguretat i salut en el treball i
la reposició del contingut consumit
Rend.: 1,000 61,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500
Subtotal: 4,75500 4,75500
Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
1,000      x 53,41000 = 53,41000
Subtotal: 53,41000 53,41000
COST DIRECTE 58,16500
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,90825
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,07325
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1.  Identificació de les obres 
Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal 
de Castellbell i el Vilar. 
1.2. Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i 
d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de 
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 
i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries. 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i 
recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase 
de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la 
mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en 
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 
document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu 
al Contracte. 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
• Evitar els riscos. 
• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
• Combatre els riscos en el seu origen. 
• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 
efectes a la salut.  
• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 
• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
2.1. Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
• Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
• Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
• Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
• Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
• La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 
• Obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
• El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
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proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
1. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
2. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  
 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 
com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 
24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
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• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.3. Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
2.4. Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions 
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 
• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
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Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat 
i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 
i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de 
l’obra. 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 
El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, 
delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
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Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 
30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de 
grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 
31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
2.6. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
9. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
10. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a 
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l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
2.7. Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material 
de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de 
les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
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Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
si s’hagués recollit en tots. 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ 
el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 
Plànols de situació, amb les característiques de l’entorn, indicant: 
• Ubicació dels serveis públics 
o Electricitat 
o Clavegueram 
o Aigua potable 
o Gas 
o Oleoductes 
o Altres 
• Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
• Accessos al recinte. 
• Garites de control d’accessos. 
• Acotat del perímetre del solar. 
• Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
• Edificacions veïnes existents. 
• Servituds 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fase previstes en funció del seu pla 
d’execució real, indicant: 
• Tancament del solar. 
• Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
• Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
• Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
o Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
o Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
o Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
o Farmaciola: Equipament. 
o Altres. 
• Llocs destinats a apilaments. 
o Àrids i materials ensitjats. 
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o Armadures, barres, tubs i biguetes. 
o Materials paletitzats. 
o Fusta. 
o Materials ensacats. 
o Materials en caixes. 
o Materials en bidons. 
o Materials solts. 
o Runes i residus. 
o Ferralla. 
o Aigua. 
o Combustibles. 
o Substàncies tòxiques. 
o Substàncies explosives i/o deflagrants. 
• Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
o Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba 
d’extracció de fluids. 
o Estació de formigonat. 
o Sitja de morter. 
o Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
• Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
• Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
• Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
• Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
• Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació dels sistemes de protecció col·lectiva, indicant: 
• Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 
o Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta (Sistema de Protecció Col·lectiva 
preferent). 
o Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat (En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS). 
o Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (En cas de no realitzar-se 
seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS). 
o Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (En cas de no 
realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS). 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas, indicant: 
• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
• Escales provisionals. 
• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
• Abalisament i senyalització de zones de pas. 
• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
Plànols d’evacuació interna d’accidentats, només per a obres complexes o especials, indicant: 
• Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
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• Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
Altres plànols d’interes 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà un procediment per al control dels accessos a 
l’obra. 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de 
Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o 
en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin 
adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
Efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de 
l’obra, haurà de notificar-la al Contractista afectat i als representants dels treballadors d’aqueix. En el cas 
que l’anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències u observacions ja anotades 
prèviament en l’esmentat llibre per les persones facultades, s’haurà de remetre una còpia a la l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. En tot cas, s’haurà d’especificar si la anotació efectuada suposa 
una reiteració d’una advertència u observació, o si es tracta d’una nova observació. 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants 
del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord 
ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà 
cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. 
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat 
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
4.1. Textos generals 
• Quadre de Malalties Professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen els 
criteris per la seva notificació y registre. R.D. 1299/2006, de 10 de novembre (BOE del 19-
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12-2006). 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener (BOE del 3-02-1940) en 
vigor capítol VII. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486/1997 de 14 
d’abril (BOE del 23-04-1997). 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrer (BOE del 24-02-1999). 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 
de maig (BOE del 15-06-1952). 
• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost (BOE del 5, 7, 8, 9 
de setembre de 1970) en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O. 22 de març (BOE 
DEL 31-03-1972) i O. 27 de juliol (BOE del 31-07-1973). 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març (BOE del 16-03-
1971) en vigor parts del títol II. 
• Llei 34/2007 de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera (BOE del 
16-11-2007). 
• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 
de juliol (BOE del 29-07-1983). Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 
setembre (BOE del 26-09-1995). 
• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. de 16 de desembre 
(BOE del 29-12-1987). 
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre (BOE del 10-11-1995). 
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny (BOE del 21-06-2001). 
• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals (BOE de 13-12-2003). 
• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener (BOE del 31-01-1997). 
Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril (BOE del 1-05-1998). 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 
14 d’abril (BOE del 23-04-1997). 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril (BOE del 23-04-1997). 
• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 
d’abril de 1997. BOE del 24-04-1997. 
• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril (BOE del 23-04-
1997). 
• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig (BOE del 24-05-1997). Modificada per Ordre 
de 25 de març (BOE del 3-03-1998). 
• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D. 374/2001 de 6 d'abril (BOE del 1-05-2001). 
• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D. 681/2003 de 12 de juny (BOE del 18-06-2003). 
• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig (BOE del 
24-05-1997). Modificada per R.D.1124/2000 de 16 de juny (BOE del 17-06-2000). 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig (BOE del 12-06-1997). 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips 
de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol (BOE del 7-08-1997).  
• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre (BOE del 7-10-1997). 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 
24 d’octubre (BOE del 25-10-1997). 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut dels treballadors contra riscos elèctrics. R.D. 
614/2001, de 8 de juny (BOE del 21-06-2001).  
• Prevenció de riscos laborals, en matèria de Coordinació d’activitats empresarials. R.D. 
171/2004 de 30 de gener (BOE del 31-01-2004).  
• Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. R.D. 2177/2004, de 12 de 
novembre (BOE del 13-11-2004). 
• Protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin 
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derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. R.D. 1311/2005, de 4 de novembre 
(BOE del 5-11-2005). 
• R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el R.D. 39/1997 de 17 de gener per 
qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre 
pel qual s’estableixen les Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció (BOE del 29-05-2006). 
4.2. Condicions ambientals 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost (BOE del 29-08-1940). 
• Protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la 
exposició al soroll. R.D. 286/2006, de 10 de març (BOE del 11-03-2006). 
4.3. Incendis 
• Codi Tècnic de l’Edificació.  R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE del 28-03-2006). 
• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 
del 10-03-1995). 
• Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel 
Decret 64/1995.  
• Ordenances Municipals  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta 
tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-LAT 01 a 09. R.D. 
223/2008, de 15 de febrer (BOE del 19-03-2008). 
• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost (BOE del 18-09-
2002). 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5. Equips i maquinària 
• Reglament d’equips a pressió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. R.D. 
2060/2008, de 12 de desembre (BOE del 5-02-2009). 
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre 
(BOE del 11-12-1985). 
• Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines. R.D. 1644/2008, de 
10 d’octubre (BOE del 11-10-2008). 
• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre (BOE del 2-
12-2000). 
• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball. 
R.D. 1215/1997 de 18 de juliol (BOE del 7-08-1997). 
• Instrucció Tècnica Complementària AEM-1 “ascensors”. R.D. 88/2013, de 8 de febrer (BOE 
24-02-2013). 
• Instrucció Tècnica Complementària AEM-2 “grues torres desmuntables per a obres”. R.D. 
836/2003, de 27 de maig (BOE del 17-07-2003). 
• Instrucció Tècnica Complementària AEM-3 “carretes automotrius de manutenció”. Ordre 
MIE del 26 de maig (BOE del 9-06-1989). 
• Instrucció Tècnica Complementària AEM-4 “grues mòbils autopropulsades”. R.D 837/2003, 
de 27 de maig (BOE del 17-07-2003). 
• Instrucció Tècnica Complementària MSG-1 “Màquines, Elements de Màquines o Sistemes 
de Protecció utilitzats”. Ordre MIE del 8 d’abril (BOE del 11-04-1991). 
4.6. Equips de protecció individual 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre (BOE del 28-12-1992). Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer (BOE del 8-03-1995) i complementat per 
la Resolució de 28 de juliol ( BOE del 8-09-2000), i modificada per la Resolució de 27 de 
maig (BOE del 4-07-2002). 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig (BOE del 12-06-1997). 
• Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE del 25-06-
1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol. BOE del 8-09-2000. 
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4.7.  Senyalització 
• Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997 (BOE del 14-04-1997). 
• Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3-I.C. del MOPU. 
4.8. Diversos 
• Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció (BOE del 19-10-2006). 
• R.D. 1109/2007, de 24 d’agost (BOE del 25-08-2007) pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.  
• Convenis Col·lectius 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
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Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar 
i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
• Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
o Prèvies als accidents 
  Inspeccions de seguretat. 
 Anàlisi de treball. 
 Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
 Anàlisi del entorn de treball. 
o Posteriors als accidents.- 
 Notificació d'accidents. 
 Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
• Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir 
el Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
o El Factor Tècnic: 
 Sistemes de Seguretat  
 Proteccions col·lectives i Resguards 
 Manteniment Preventiu 
 Proteccions Personals 
 Normes 
 Senyalització 
o El Factor Humà: 
 Test de Selecció prelaboral del personal. 
 Reconeixements Mèdics prelaborals. 
 Formació 
 Aprenentatge 
 Propaganda 
 Acció de grup 
 Disciplina 
 Incentius 
6.2.  Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
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empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi 
de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat 
i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘, modificat 
pel R.D. 604/2006. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 
• Higiene i Prevenció al treball. 
• Medicina preventiva dels treballadors. 
• Assistència Mèdica. 
• Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
• Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
• Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
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6.5.  Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en 
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a 
més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament 
d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
Elecció d’un Equip 
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Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215/1997, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
Emmagatzematge i manteniment 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3. Normativa aplicable 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines i transposicions 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
• Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa 
a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre les màquines (DOUE del 9-
06-2006) 
o Transposada pel R.D. 1644/2008, de 10 d’octubre, sobre  Normes per a la 
comercialització i posada en servei de les màquines (BOE del 11-10-2008). 
o Modificat pel R.D. 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el R.D. 1644/2008 
de 10 d’octubre pel qual s’estableixen les Normes per a la comercialització i 
posada en servei de les màquines, per incloure els riscos de l’aplicació de 
plaguicides (BOE del 17-03-2012).  
Excepcions: 
o Carretons automotors de manutenció: l’1-07-1995, amb període transitori fins l’1-01-
1996. 
o Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9-02-1995, amb període 
transitori fins l’1-01-1997. 
o Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10-09-1994): el 9-02-1995, amb 
període transitori fins l’1-01-1997. 
o Marcat: el 9-02-1995, amb període transitori fins l’1-01-1997. 
 
Altres Directives. 
• Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre el material elèctric 
(DOUE del 27-12-2006) 
o Transposada pel R.D. 715/2009, de 24 d’abril (BOE del 4-05-2009). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25 de juny de 1987, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (DOCE del 8-08-1987), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17 de setembre de 1990 (DOCE 
del 2-10-1990) i 93/68/CEE de 22 de juliol de 1993 (DOCE del 30-08-1993). 
o Transposades pel R.D. 1495/1991, d’11 d’octubre (BOE del 15-10-1991), modificat 
pel R.D. 2486/1994, de 23 de desembre (BOE del 24-01-1995). 
• Directiva 2004/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre compatibilitat 
electromagnètica (DOUE del 31-12-2004) 
o Transposades pel R.D. 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la 
compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics (BOE del 17-01-
2007). 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29 de juny de 1990, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (DOCE del 26-07-1990), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE de 22 de juliol de 1993 (DOCE del 30-08-
1993). 
o Transposada pel R.D. 1428/1992, de 27 de novembre (BOE del 5-12-1992), 
modificat pel R.D. 276/1995, de 24 de febrer (BOE del 27-03-1995). 
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• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23 de març de 1994, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (DOCE del 19 -04-1994). 
o Transposada pel R.D. 400/1996, d’1 de març (BOE del 8-04-1996). 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29 de maig de 1997, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (DOCE del 9-
07-1997). 
o Transposada pel R.D. 769/1999, de 27 de maig (BOE del 31-05-1999). 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació 
de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
o Transposades pel R.D. 212/2002, de 22 de febrer (BOE. Del 1-03-2002); Ordre 
Ministerial de 18 de juliol (BOE del 26-07-1991), R.D. 71/1992, de 31 de gener 
(BOE del 6-02-1992) i Ordre Ministerial de 29 de març (BOE del 12-04-1996). 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30 de novembre de 1989, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de treball (DOCE del 30-12-1989), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5 
de desembre de 1995 (DOCE del 30-12-1995). 
o Transposades pel R.D. 1215/1997, de 18 de juliol (BOE del 7-08-1997). 
Normativa d’aplicació restringida 
• R.D. 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (BOE del 2-12-2000), i 
Ordre Ministerial MSG de 8 d’abril, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, 
elements de màquines o sistemes de protecció, usats (BOE del 11-05-1991). 
• Ordre Ministerial MIE, de 26 de maig, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (BOE de 9-06-1989). 
• R.D. 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (BOE del 17-07-2003). 
• R.D. 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues mòbils autopropulsades usades (BOE del 17-07-2003). 
• R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (BOE del 2-12-2000). 
• Ordre Ministerial, de 9 de març, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (BOE del 16-03-1971, del 17-03-1971 i del 6-04-1971). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny (BOE de 21-06-2001). 
8. SIGNATURA 
Barcelona, Maig del 2015 
L’autor del projecte:  
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1. B0 - MATERIALS BÀSICS 
1.1. B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
1.1.1. B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
1.1.1.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B0DZWA03, B0DZWC03, B0DZSM0K. 
1.1.1.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a 
les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament 
i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin 
produir sobre aquests com a conseqüència  del procès de formigonament i, especialment, per les 
pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
 Gruix:  >= 0,7 mm 
 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 
d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, i no 
ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense 
més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de 
no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
1.1.1.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
1.1.1.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
1.1.1.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
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2. B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, 
COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
2.1. B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
2.1.1.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B1411111,B14Z1100,B141211D,B1421110,B142AC60,B1431101,B1432012,B1445003,B1444032,B145111
0,B1456821,B1459630,B1488580,B1462241,B1461164,B1474600,B147N000,B147D102,B147E00Z,B147E
001,B147L005,B1481131,B1482111,B1483132,B1484110,B1487460,B1489690,B1485800,B148G700. 
2.1.1.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 
amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure 
de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï  
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el 
seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
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- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí 
stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització  
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.1.1.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ 
usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 
els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 
s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
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- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà  
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en 
les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
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- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
2.1.1.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
2.1.1.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
2.2. B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
2.2.1.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B152U000,B1526EL6,B1534001. 
2.2.1.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o 
els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà  obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                    ANNEX 13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (PLECS) 
 
7 
general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol 
altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 
lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels 
SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o 
protecció  complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les 
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els ancoratges, 
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals 
d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de 
forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per 
a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 
constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció  general del 
conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, 
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte 
elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), 
estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats 
físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals 
es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o 
patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres 
que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts 
per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 
mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 
nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la 
seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució 
d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 
SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció  es 
pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el muntatge del SPC 
pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.2.1.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors 
i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del 
risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i 
cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) 
com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 
(normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                     ANNEX 13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (PLECS) 
   
8 
(MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat 
i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
2.2.1.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.2.1.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
2.3. B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
2.1.1. B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
2.3.2.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B1Z09F90,B1Z0D230,B1Z0B700,B1Z0300C,B1Z0D400,B1Z0A600,B1Z0P2A1,B1Z07120. 
2.3.2.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director 
d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en 
quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
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- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del 
formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 
EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ 
exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de 
realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  
 
 
 
 
 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       │ 
│ Límits 
│───────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 
│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──
────────│ 
│Superior│   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──
────────│ 
│Inferior│   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────┘ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
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┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les 
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de ferms, 
o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i 
la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es compleixen les condicions requerides per l’us al 
que es pretén destinar. 
 
2.3.2.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. 
Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat. 
 
2.3.2.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.3.2.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.3.2.6. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid 
subministrat. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre,  
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 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre,  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen 
amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de 
com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 
78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte 
l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
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Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han 
de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si 
la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no 
compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè 
(UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila 
en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder 
utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid 
són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural. 
2.1.1. B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I 
SALUT 
2.3.3.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B1Z6AF0A,B1Z6211A. 
2.3.3.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
2.3.3.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
2.3.3.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.3.3.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
2.1.1. B1ZC - MATERIALS AUXILIARS PER A ENVIDRAMENTS PER A SEGURETAT I SALUT 
2.3.4.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B1ZC1300. 
2.3.4.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents 
capes: plata reflectora,  coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides 
íntimament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme  en les seves cares, ondulacions, 
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incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació , de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts 
components. 
Els vidres de capa s’han de classifica r segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa 
respecte a l’interior o l’exterior de l’edifici o de la cambra  dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l’aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització  es divideixen en defectes a la zona 
principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior 
i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l’anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% 
a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són: 
     - Defectes d’uniformitat o taques de la capa:  S’ admeten en la mesura que no restin molestos 
visualment 
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s’admeten en cap zona 
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S’admeten en les dues zones si el seu número és 
=<1/m2 
     - Agregats:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de v ora sempre i quan quedin fora de la 
zona de visió 
     - Rascades >75 mm:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva 
separació sigui >50 mm 
     - Rascades =<75 mm:  S’admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la 
visió 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,2 mm  
 
2.3.4.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1:  Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 
protocol dels assaigs i nicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del 
fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1:  Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabrica nt i informe o 
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat  del fabricant i informe o 
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del 
fabricant 
 Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a l’explosió 
          - Resistència a l’efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de l’energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les 
accions químiques  (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la 
humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o 
d'un material protector. 
 
2.3.4.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
2.3.4.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificación 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo 
para las capas de las clases A, B y S. 
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UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo 
para las capas de las clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. 
2.1.1. B1ZD - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT 
2.3.5.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B1ZDY330,B1ZDW330,B1ZD139B,B1ZD1760. 
2.3.5.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigü es pluvials i residuals dins dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així 
com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes 
UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara 
ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o per a 
components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret. 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’ edifici i on els tubs i accessoris estan 
enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici.  
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s’ afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels 
components d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d’aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d’aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha 
introduï t material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits indicats en la 
normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
 
2.3.5.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
2.3.5.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.3.5.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 
para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
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2.3.5.6. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser 
llegible després de l’ emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l’àrea d’aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials escollits (si s’escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves caracterí stiques i dimensionament s’adequa 
al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
2.1.1. B1ZE - MATERIALS AUXILIARS PER A CALEFACCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT 
2.3.6.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B1ZE2400. 
2.3.6.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiadors elèctrics d'infraroigs per a funcionar amb corrent monofàsic, de fixació mural o portàtil amb 
potes i orientable. 
Ha d'estar format per: 
- Una estructura d'acer comercial amb un o dos tubs de quars suportats pels extrems i amb una resistència 
calefactora metàl·lica a l'interior 
- Interruptor d'engegada de palanca o de cordó 
- Cable de connexió i clavilla amb connexió a terra, o possibilitat de connectar-li el conductor de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a 
les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el 
funcionament normal. 
Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i propagació del foc. 
El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excessiu i la seva rigidesa dielè ctrica ha de ser l'adequada. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, 
capa d'òxid sobre parts metàl· liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que no hi 
hagi possibilitat d'error en el muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar equivocadament els 
interruptors o comandaments de l'aparell. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions 
dels dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres 
mitjans visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix 
interruptor, o sobre la placa de muntage. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 
d'interruptors en cables flexibles. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas 
els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclussivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic 
generalment acceptat per al condu ctor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades 
quan es connecten els conductors. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfí cies 
exteriors en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de 
funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a 
terme segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la següent 
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informació: 
- La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts 
 - El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 
 - La potència assignada, en vats o kilovats, o la intensitat assignada en ampers 
 - El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable 
 - Identificació del model o referència del tipus 
 - El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 
 - Grau de protecció de l'envoltant 
 Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient 
 
2.3.6.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com unes instruccions 
per a la seva correct a utilització. 
Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, el fabricant 
ha de proporcionar un full amb les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense 
contacte  directe amb el terra. 
 
2.3.6.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.3.6.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. (RITE) 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos 
particulares para aparatos de calefacción de locales. 
2.1.1. B1ZG - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PER A SEGURETAT 
I SALUT 
2.3.7.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B1ZGYD10,B1ZGP220. 
2.3.7.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, 
tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i 
corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-
022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser 
resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────
┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────
┘ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
 Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
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Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la 
secció dels conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir 
les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la 
secció dels conductors de fase. 
 
2.3.7.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
2.3.7.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.3.7.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
2.3.7.6. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
 - Secció nominal 
 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula 
d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i 
les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d’aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles 
segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors 
corresponguin a l’assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
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     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 
recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió 
per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels 
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser 
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
2.1.1. B1ZJ - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA PER A 
SEGURETAT I SALUT 
2.3.8.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B1ZJ6310,B1ZJ27D0. 
2.3.8.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 l. 
S'han considerat els materials següents: 
- Poliester reforçat 
 - Polietilè d’alta densitat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir  
d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat  
intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguàs superior. 
Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm per sobre del nivell màxim previst, amb una capacitat 
mínima d'evacuació  doble del cabal d'entrada. 
DIPÒSITS DE POLIESTER: 
Ha d'estar fet de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable. 
 
2.3.8.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
 - Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte 
 Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de produir 
esquerdes o ruptures. 
 
2.3.8.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.3.8.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
2.1.1. B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A 
SEGURETAT I SALUT 
2.3.9.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B1ZM1000. 
2.3.9.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.3.9.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
2.3.9.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
2.3.9.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
3. BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
3.1. BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
3.1.9.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAC015,BBBAE001,BBBAF004,BBBAD004. 
3.1.9.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un 
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les 
relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per 
una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i 
salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de 
centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 
l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
3.1.9.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.1.9.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
3.1.9.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
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UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
4. BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS I DE SEGURETAT 
4.1. BM3 - EXTINTORS 
4.1.1. BM31 - EXTINTORS 
4.1.10.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
BM311611. 
4.1.10.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una 
pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i 
que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat 
davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a 
l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ extintor correspon plenament al del 
projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
4.1.10.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
4.1.10.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.1.10.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 
 
4.1.10.6. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
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-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 
Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d’equips 
          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
5. BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
5.1. BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
5.1.1. BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
5.1.11.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
BQU1H53A,BQU1A50A,BQU1531A. 
5.1.11.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques especificades als 
articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a 
les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
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- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
5.1.11.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
5.1.11.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
5.1.11.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 
Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
5.1.1. BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
5.1.12.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
BQU27500,BQU25500,BQU2AF02,BQU2QJ00,BQU2E002,BQU2GF00,BQU22303,BQU25700. 
5.1.12.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
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5.1.12.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb 
el terra. 
 
5.1.12.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
5.1.12.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
5.2. BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
5.1.1. BQZ1 - PENJADORS 
5.2.13.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
BQZ1P000. 
5.2.13.2. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
5.2.13.3. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
5.2.13.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
5.2.13.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
6. H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL 
TREBALL 
6.1. H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
6.1.13.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
H1411111,H1411112,H141211D,H1421110,H142AC60,H1431101,H1432012,H1445003,H1444032,H14511
10,H1456821,H1459630,H1488580,H1462241,H1461164,H1474600,H147N000,H147D102,H147E001,H147
L015,H1481131,H1482111,H1483132,H1484110,H1487460,H1489690,H1485800,H148G700. 
6.1.13.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
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- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 
EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva 
la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i 
adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de 
caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" 
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la 
picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir 
les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
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- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a 
garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les 
ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 
frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració 
de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 
cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí 
stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n ràpidament  del 
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un 
alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús 
de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o 
incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides 
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- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per 
part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
6.1.13.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
6.1.13.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
6.1.13.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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6.2. H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
6.2.13.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
H1532581,H1533591,H152U000,H1534001,H152KBD1,H1522111. 
6.2.13.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o 
els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament , 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions 
de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant  
del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun 
EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes 
operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin 
l’eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· 
locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués 
no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  
encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i  al pes 
màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
6.2.13.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                     ANNEX 13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (PLECS) 
   
28 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alç ada 
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut 
toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
6.2.13.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
6.2.13.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
7. H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
7.1. H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
7.1.1. H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
7.1.14.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
H6AA2111. 
7.1.14.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de formigó  i amb 
el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
7.1.14.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes  i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
7.1.14.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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7.1.14.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
8. HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
8.1. HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
8.1.14.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAC015,HBBAE001,HBBAF004,HBBZ1111. 
8.1.14.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-
se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint 
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti 
d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó  
indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 
de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una 
a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat 
permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
8.1.14.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
8.1.14.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
8.1.14.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
9. HD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
9.1. HD1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
9.1.14.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HD111B31. 
9.1.14.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'apare lls sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa 
sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha  de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d’estar exposat a obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent,  reduccions de secció en cap punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s’han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables. 
Els trams que vagin encastats han d’anar aïllats i no s’han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d’ elements estructurals s’ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm 
que s’ha d’ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d’aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d’aparells amb sifó individual: 
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
  
 
9.1.14.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d’instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
9.1.14.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
9.1.14.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
9.2. HD3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
9.2.14.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HD352542. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó  a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 
interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “in situ”: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa 
Pericó de formigó  prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d’assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons amb tapa registrable han d’estar  tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 
5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma. 
 En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d’ impedir la sortida de gasos a l’exterior. 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de 
connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de  ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
 Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
 Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
El fons del pericó  ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
 
9.2.14.2. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el  70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de col·locació  del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al 
material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
9.2.14.3. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
9.2.14.4. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
9.3. HDE - DEPURACIÓ D'AIGÜES 
9.3.14.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HDE11762. 
9.3.14.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de pous clarificadors o de filtres biològics prefabricats, de formigó armat o de poliester i fibra 
de vidre, soterrats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície d'assentament 
- Col·locació i muntatge de les peces prefabricades 
- Connexió dels tubs d'arribada i de sortida d'aigües 
- Prova de l'estanquitat de la instal·lació 
- Reblert amb terres i compactació 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de ser estanc. 
Les unions amb els tubs han de ser estanques. 
La part superior del tub de sortida ha d'estar per sota de la part inferior del tub d'entrada. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Desnivell entre els tubs d'entrada i sortida:  >= 10 cm 
 - Dimensions interiors:  <= 5% 
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9.3.14.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de replantejar el pou en planta i alçat. 
El fons de l'excavació s'ha de netejar i compactar. 
S'ha de realitzar el muntatge de les peces en l'ordre especificat pel fabricant. 
S'ha de realitzar la unió amb els tubs d'arribada i sortida. 
Un cop feta la prova d'estanquitat s'ha de fer el reblert de terres. 
El reblert s'ha de fer amb terres exemptes de granulats superiors a 8 cm i s'ha de compactar. 
 
9.3.14.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
9.3.14.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
10. HE - INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
10.1. HE7 - EMISSORS ELÈCTRICS 
10.1.14.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HE732402. 
10.1.14.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Radiadors o convectors per a corrent monofàsic. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
 - Tipus moble sense muntatge especial 
 - Radiadors d’infraroigs muntats sobre porta o en el sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aparells tipus moble: 
- Instal·lació de l'aparell 
- Connexió al punt previst d'alimentació 
- Prova de servei 
Aparells muntats superficialment, sobre porta o en el sostre: 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de l'aparell 
- Connexió al punt previst d'alimentació 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Cal comprovar que el termòstat es connecti o es desconnecti correctament. 
L'aparell no ha de quedar col·locat sota preses de corrent. 
APARELLS MUNTATS SUPERFICIALMENT: 
S'ha d’instal·lar l'aparell elèctric penjat al parament mitjançant els seus elements de muntatge. 
Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra mitjançant el cable 
d'alimentació. 
En radiadors muntats en el sostre, cal assegurar-se que sigui accessible l'interruptor de cordó. 
En radiadors muntats sobre porta, cal assegurar-se que no destorbi el moviment de la porta. 
Distància al paviment:  >= 25 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 2 mm 
APARELLS TIPUS MOBLE: 
S'ha d’instal·lar l'aparell elèctric endollat al punt previst. 
 
10.1.14.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió de la xarxa abans de procedir a la connexió. 
Els radiadors s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Si l'aparell està preparat per a una connexió fixa amb la xarxa elèctrica, aquesta connexió s'ha de fer sense 
tensió a la línia. 
 
10.1.14.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
10.1.14.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. (RITE) 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos 
particulares para aparatos de calefacción de locales. 
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11. HG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
11.1. HGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
11.1.14.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HGD1222E. 
11.1.14.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a formar una connexió  a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’ 
inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 
terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin 
els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a 
la seva longitud. 
 
11.1.14.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc.). 
 
11.1.14.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
11.1.14.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
11.1.14.6. 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 
connectors adequats i acabat de l’arqueta. 
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de 
nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 
12. HJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS 
SANITARIS 
12.1. HJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
12.1.1. HJ71 - DIPÒSITS D'AIGUA 
12.1.15.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HJ7127D1. 
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12.1.15.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d’alta densitat col·locats 
sobre bancada. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Col·locació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d’instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m. 
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l’hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació , tal i com 
s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m. 
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi un espai 
accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua. 
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites. 
Abans i després del dipòsit s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de 
condicions. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
12.1.15.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
12.1.15.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
12.1.15.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
12.2. HJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
12.2.15.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HJA26321. 
12.2.15.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb fixacions murals 
- Sobre bancades o paviment 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de dià 
metre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius 
intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material 
elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu 
plec de condicions. 
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
12.2.15.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
12.2.15.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
12.2.15.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi. 
 
12.2.15.6. 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal· lació dels materials i equips a l’obra 
- Verificar l’estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d’aigua (prova d’ estanqueitat). 
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d’aire i 
conducte d’evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat. 
- Verificar estanqueitat dels conductes d’evacuació de fums, la pressa d’anà lisi i la pressa de recollida de 
condensats.   
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d’acumuladors elèctrics. 
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d’acumulació d’ aigua calenta i dels elements de seguretat. 
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d’aigua a instal·lacions amb escalfador d’aigua 
centralitzat. 
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa. 
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels con trols i dels assaigs realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 
13. HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE 
SEGURETAT 
13.1. HM3 - EXTINTORS 
13.1.15.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HM31161J. 
13.1.15.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
13.1.15.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
13.1.15.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
13.1.15.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
 
13.1.15.6. 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar 
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, 
motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i 
productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 
14. HQ - EQUIPAMENTS 
14.1. HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
14.1.1. HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
14.1.16.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HQU1H53A,HQU1A50A,HQU1531A. 
14.1.16.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· 
lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o 
mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost 
específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
14.1.16.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest 
sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
14.1.16.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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14.1.16.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
14.1.1. HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
14.1.17.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HQU27502,HQU25201,HQU2AF02,HQU2QJ02,HQU2E001,HQU2GF01,HQU22301,HQU25701,HQU21301,
HQU2P001. 
14.1.17.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra,  col·locats. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d’escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Nevera, planxa elè ctrica o forn microones: 
- Col·locació de l’aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l’espai previst 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”.  
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions d’instal·lació del 
fabricant. 
MIRALL: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del 
mirall. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista 
ni a la posterior. 
PICA PER A RENTAR PLATS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
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L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
  
 
14.1.17.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges , etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les especificades al 
projecte. 
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després 
del seu muntatge, contra impactes. 
MIRALL: 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions 
sobre la cara posterior, facilitant la circulació  de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
14.1.17.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
14.1.17.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
14.2. HQV - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
14.1.1. HQV2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
14.2.18.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
HQV22301. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra,  col·locats. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d’escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Nevera, planxa elè ctrica o forn microones: 
- Col·locació de l’aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l’espai previst 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
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Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”.  
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions d’instal·lació del 
fabricant. 
MIRALL: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del 
mirall. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista 
ni a la posterior. 
PICA PER A RENTAR PLATS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
  
 
14.2.18.2. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges , etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les especificades al 
projecte. 
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després 
del seu muntatge, contra impactes. 
MIRALL: 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions 
sobre la cara posterior, facilitant la circulació  de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
14.2.18.3. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
14.2.18.4. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
15. SIGNATURA 
Barcelona, Maig del 2015 
L’autor del projecte:  
 
Carlos Pacreu Rodríguez     
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Seguretat i Salut. Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
AMIDAMENTS Data: 26/05/15 Pàg.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 3910-PC01_SS
Capítulo 01  EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 6,000 4,000 240,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 240,000
7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
Seguretat i Salut. Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
AMIDAMENTS Data: 26/05/15 Pàg.: 2
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
9 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts
de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
11 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
EUR
Seguretat i Salut. Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
AMIDAMENTS Data: 26/05/15 Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 10,000
15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
19 H147E001 u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil
autoblocant i arnès anticaigudes
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
20 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
EUR
Seguretat i Salut. Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
AMIDAMENTS Data: 26/05/15 Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 10,000
22 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
23 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
25 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
26 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
27 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
28 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
EUR
Seguretat i Salut. Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
AMIDAMENTS Data: 26/05/15 Pàg.: 5
Obra 01 PRESUPUESTO 3910-PC01_SS
Capítulo 02  SISTEMES PROTECCIO COLECTIVA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 1 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 fase 2 100,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0+020 creuament aigua 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 0+080 creuament aigua 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 0+020 creuament gas 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 0+080 creuament gas 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0+020 creuament aigua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 0+080 creuament aigua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 0+020 creuament gas 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 0+080 creuament gas 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 fase 2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 1 100,000 0,250 25,000 C#*D#*E#*F#
2 fase 2 100,000 0,250 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
EUR
Seguretat i Salut. Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
AMIDAMENTS Data: 26/05/15 Pàg.: 6
6 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 fase 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
7 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 voladiu 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 modul vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 modul vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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12 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 modul menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 modul vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
14 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 senyal prohibicio 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 senyal obligacio 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 senyal indicativa extincio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 senyal indicativa socors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 senyal advertencia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Obra 01 PRESUPUESTO 3910-PC01_SS
Capítulo 03  IMPLANTACIO PROVISIONAL OBRA
1 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,000
4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
10 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000
11 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
14 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 HD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
17 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
18 HDE11762 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 1400 a 1999 l de capacitat i digestor de 2000
a 3999 l de capacitat, col·locat soterrat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
19 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
21 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
22 HQV22301 u Farmaciola d'armari amb el contingut establert en l'ordenanaça general de seguretat i salut en el treball i la
reposició del contingut consumit
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
23 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 37,000 15,000 22,000 26,000 100,000 C#+D#+E#+F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
25 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO 3910-PC01_SS
Capítulo 04  DESPESES FORMACIO
1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
EUR
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Seguretat i Salut. Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/05/15 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,27 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
H1411112P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
26,51 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
H141211DP-3 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
22,86 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,29 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
H142AC60P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,56 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
H1432012P-7 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,89 €
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
H1444032P-8 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú
natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE
88,67 €
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,71 €
(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
H1451110P-10 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,47 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
H1456821P-11 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç
36,86 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
H1459630P-12 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
7,02 €
(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1461164P-13 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,84 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1462241P-14 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
21,63 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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H1474600P-15 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,75 €
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
H147D102P-16 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
57,32 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
H147E001P-17 u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar,
dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticaigudes
28,68 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
H147L015P-18 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
23,86 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
H147N000P-19 u Faixa de protecció dorslumbar 23,77 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
H1481131P-20 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,01 €
(DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)
H1482111P-21 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,01 €
(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)
H1483132P-22 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,88 €
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1484110P-23 u Samarreta de treball, de cotó 2,34 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1485800P-24 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,08 €
(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
H1487460P-25 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,82 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
H1488580P-26 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,77 €
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
H1489690P-27 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,77 €
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
H148G700P-28 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 10,04 €
(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
H1522111P-29 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,40 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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H152KBD1P-30 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs
23,62 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
H152U000P-31 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,40 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
H1532581P-32 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
5,85 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
H1533591P-33 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
7,98 €
(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1534001P-34 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H16F1004P-35 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,97 €
(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H6AA2111P-36 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,88 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
HBBAA005P-37 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,90 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
HBBAB115P-38 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,82 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
HBBAC005P-39 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,41 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
HBBAC015P-40 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
26,82 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
HBBAE001P-41 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,80 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
HBBAF004P-42 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
44,21 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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HBBZ1111P-43 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs
10,73 €
(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
HD111B31P-44 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró
16,89 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
HD352542P-45 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada amb morter
80,90 €
(VUITANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
HDE11762P-46 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 1400 a 1999 l de capacitat i
digestor de 2000 a 3999 l de capacitat, col·locat soterrat i amb el desmuntatge inclòs
2.601,63 €
(DOS MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
HE732402P-47 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
77,60 €
(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
HGD1222EP-48 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
26,15 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
HJ7127D1P-49 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
199,16 €
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
HJA26321P-50 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència
750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs
270,71 €
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
HM31161JP-51 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
45,75 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU1531AP-52 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
258,31 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
HQU1A50AP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
180,17 €
(CENT VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
HQU1H53AP-54 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
168,67 €
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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HQU21301P-55 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 48,08 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
HQU22301P-56 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
61,07 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU25201P-57 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,52 €
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
HQU25701P-58 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
23,35 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
HQU27502P-59 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 19,43 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU2AF02P-60 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 117,66 €
(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU2E001P-61 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 96,43 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU2GF01P-62 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
57,55 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU2P001P-63 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,99 €
(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
HQU2QJ02P-64 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 196,03 €
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
HQV22301P-65 u Farmaciola d'armari amb el contingut establert en l'ordenanaça general de seguretat i salut en
el treball i la reposició del contingut consumit
61,07 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
Carlos Pacreu Rodríguez 
Barcelona, Maig del 2015
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,27 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
26,51 €
B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per 19,28000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €
Altres conceptes 1,26000 €
P-3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
22,86 €
B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 21,77000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,29 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,56 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €
Altres conceptes 0,41000 €
P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,89 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,94000 €
Altres conceptes 0,95000 €
P-8 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú
natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE
88,67 €
B1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautx 84,45000 €
Altres conceptes 4,22000 €
P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,71 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,47 €
B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,40000 €
Altres conceptes 0,07000 €
P-11 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç
36,86 €
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B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig av 35,10000 €
Altres conceptes 1,76000 €
P-12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
7,02 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,69000 €
Altres conceptes 0,33000 €
P-13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,84 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 16,04000 €
Altres conceptes 0,80000 €
P-14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
21,63 €
B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 20,60000 €
Altres conceptes 1,03000 €
P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,75 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €
Altres conceptes 0,70000 €
P-16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
57,32 €
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 54,59000 €
Altres conceptes 2,73000 €
P-17 H147E001 u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar,
dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticaigudes
28,68 €
B147E001 u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticai 13,32000 €
B147E00Z u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes format per pescant i dispositiu retr 7,29000 €
Altres conceptes 8,07000 €
P-18 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
23,86 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 19,60000 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €
Altres conceptes 3,37000 €
P-19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,77 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €
Altres conceptes 1,13000 €
P-20 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,01 €
B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53000 €
Altres conceptes 0,48000 €
P-21 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,01 €
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B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €
Altres conceptes 0,43000 €
P-22 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,88 €
B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €
Altres conceptes 0,38000 €
P-23 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,34 €
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €
Altres conceptes 0,11000 €
P-24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,08 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,17000 €
Altres conceptes 0,91000 €
P-25 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,82 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,54000 €
Altres conceptes 0,28000 €
P-26 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,77 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,02000 €
Altres conceptes 0,75000 €
P-27 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,77 €
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 13,11000 €
Altres conceptes 0,66000 €
P-28 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 10,04 €
B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE- 9,56000 €
Altres conceptes 0,48000 €
P-29 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,40 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,20820 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,79200 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €
Altres conceptes 10,97980 €
P-30 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs
23,62 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 5,88000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €
Altres conceptes 13,54000 €
P-31 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,40 €
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B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,63500 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,53550 €
Altres conceptes 1,22950 €
P-32 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
5,85 €
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,67000 €
Altres conceptes 2,18000 €
P-33 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
7,98 €
B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a 5,70000 €
Altres conceptes 2,28000 €
P-34 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Altres conceptes 0,20000 €
P-35 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,97 €
Altres conceptes 19,97000 €
P-36 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,88 €
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,80000 €
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €
Altres conceptes 2,03500 €
P-37 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,90 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,10000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €
Altres conceptes 20,73000 €
P-38 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,82 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,10000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €
Altres conceptes 20,68000 €
P-39 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,41 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €
Altres conceptes 20,37000 €
P-40 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
26,82 €
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BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 6,52000 €
Altres conceptes 20,30000 €
P-41 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,80 €
BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, p 5,52000 €
Altres conceptes 0,28000 €
P-42 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
44,21 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,31000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 9,77000 €
Altres conceptes 21,13000 €
P-43 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs
10,73 €
BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u 5,16000 €
Altres conceptes 5,57000 €
P-44 HD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró
16,89 €
B1ZD139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 1,96250 €
B1ZDW330 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut 1,19000 €
B1ZDY330 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut 0,02000 €
Altres conceptes 13,71750 €
P-45 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada amb morter
80,90 €
B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 3,32736 €
B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 6,60000 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,38296 €
Altres conceptes 67,58968 €
P-46 HDE11762 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 1400 a 1999 l de capacitat i
digestor de 2000 a 3999 l de capacitat, col·locat soterrat i amb el desmuntatge inclòs
2.601,63 €
B1ZD1760 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 1400 a 1999 l de ca 2.440,80000 €
Altres conceptes 160,83000 €
P-47 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
77,60 €
B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elè 50,68000 €
Altres conceptes 26,92000 €
P-48 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
26,15 €
B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a segur 4,04000 €
B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,03000 €
Altres conceptes 11,08000 €
P-49 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
199,16 €
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B1ZJ27D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, per a 98,64000 €
Altres conceptes 100,52000 €
P-50 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència
750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs
270,71 €
B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,60000 €
B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 7 219,16000 €
Altres conceptes 50,95000 €
P-51 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
45,75 €
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 34,83000 €
Altres conceptes 10,62000 €
P-52 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
258,31 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 246,01000 €
Altres conceptes 12,30000 €
P-53 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
180,17 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 171,59000 €
Altres conceptes 8,58000 €
P-54 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
168,67 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 160,64000 €
Altres conceptes 8,03000 €
P-55 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 48,08 €
B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 23,43000 €
Altres conceptes 24,65000 €
P-56 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
61,07 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 53,41000 €
Altres conceptes 7,66000 €
P-57 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,52 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,93000 €
Altres conceptes 3,59000 €
P-58 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
23,35 €
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BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,38750 €
Altres conceptes 3,96250 €
P-59 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 19,43 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €
Altres conceptes 7,58500 €
P-60 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 117,66 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €
Altres conceptes 12,26000 €
P-61 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 96,43 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €
Altres conceptes 5,54000 €
P-62 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
57,55 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
Altres conceptes 4,64000 €
P-63 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,99 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
Altres conceptes 1,05000 €
P-64 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 196,03 €
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 178,31000 €
Altres conceptes 17,72000 €
P-65 HQV22301 u Farmaciola d'armari amb el contingut establert en l'ordenanaça general de seguretat i salut en
el treball i la reposició del contingut consumit
61,07 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 53,41000 €
Altres conceptes 7,66000 €
Carlos Pacreu Rodríguez 
Barcelona, Maig del 2015
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Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_SS
Capítulo 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,27 10,000 62,70
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
26,51 1,000 26,51
3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 3)
22,86 2,000 45,72
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)
6,29 10,000 62,90
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)
8,56 1,000 8,56
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)
0,24 240,000 57,60
7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 7)
19,89 5,000 99,45
8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)
1,71 60,000 102,60
9 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per
a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i
vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 8)
88,67 1,000 88,67
10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 10)
1,47 60,000 88,20
11 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 11)
36,86 1,000 36,86
12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)
7,02 1,000 7,02
13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 26)
15,77 1,000 15,77
14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 14)
21,63 10,000 216,30
15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 13)
16,84 2,000 33,68
16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 14,75 10,000 147,50
17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 19) 23,77 2,000 47,54
18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 16)
57,32 2,000 114,64
19 H147E001 u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant,
peça encastada a pilar, dispositiu retràctil autoblocant i arnès
anticaigudes (P - 17)
28,68 2,000 57,36
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20 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 18)
23,86 2,000 47,72
21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 20) 10,01 10,000 100,10
22 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 21) 9,01 10,000 90,10
23 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 22) 7,88 10,000 78,80
24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 23) 2,34 10,000 23,40
25 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 25)
5,82 10,000 58,20
26 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 27)
13,77 10,000 137,70
27 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 24)
19,08 10,000 190,80
28 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 28)
10,04 2,000 20,08
TOTAL Capítulo 01.01 2.066,48
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_SS
Capítulo 02 SISTEMES PROTECCIO COLECTIVA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
2,88 200,000 576,00
2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
5,85 8,000 46,80
3 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)
7,98 32,000 255,36
4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 31)
2,40 200,000 480,00
5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 34)
0,23 50,000 11,50
6 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
23,62 6,000 141,72
7 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
13,40 40,000 536,00
8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)
35,90 4,000 143,60
9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)
34,82 4,000 139,28
10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
28,41 2,000 56,82
euros
Seguretat i Salut. Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
PRESSUPOST Data: 26/05/15 Pàg.: 3
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
11 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
26,82 2,000 53,64
12 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 41)
5,80 2,000 11,60
13 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)
44,21 4,000 176,84
14 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
10,73 16,000 171,68
TOTAL Capítulo 01.02 2.800,84
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_SS
Capítulo 03 IMPLANTACIO PROVISIONAL OBRA
1 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 54)
168,67 6,000 1.012,02
2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)
19,43 4,000 77,72
3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)
15,52 8,000 124,16
4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 60)
117,66 2,000 235,32
5 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)
196,03 2,000 392,06
6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 61)
96,43 2,000 192,86
7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
57,55 2,000 115,10
8 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W
de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)
77,60 2,000 155,20
9 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)
180,17 6,000 1.081,02
10 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
61,07 10,000 610,70
11 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)
23,35 2,000 46,70
12 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 55)
48,08 4,000 192,32
13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 63) 1,99 10,000 19,90
14 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer
esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
270,71 1,000 270,71
15 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de
500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)
199,16 1,000 199,16
euros
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16 HD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
pericó o clavegueró (P - 44)
16,89 10,000 168,90
17 HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter (P - 45)
80,90 1,000 80,90
18 HDE11762 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de
1400 a 1999 l de capacitat i digestor de 2000 a 3999 l de capacitat,
col·locat soterrat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
2.601,63 1,000 2.601,63
19 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
26,15 2,000 52,30
20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)
45,75 2,000 91,50
21 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 52)
258,31 6,000 1.549,86
22 HQV22301 u Farmaciola d'armari amb el contingut establert en l'ordenanaça general
de seguretat i salut en el treball i la reposició del contingut consumit (P
- 65)
61,07 1,000 61,07
23 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
2,88 100,000 288,00
24 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)
44,21 2,000 88,42
25 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
10,73 2,000 21,46
TOTAL Capítulo 01.03 9.728,99
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_SS
Capítulo 04 DESPESES FORMACIO
1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
35)
19,97 60,000 1.198,20
TOTAL Capítulo 01.04 1.198,20
euros
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Seguretat i Salut. Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/05/15 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 2.066,48
Capítulo 01.02  SISTEMES PROTECCIO COLECTIVA 2.800,84
Capítulo 01.03  IMPLANTACIO PROVISIONAL OBRA 9.728,99
Capítulo 01.04  DESPESES FORMACIO 1.198,20
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_SS 15.794,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.794,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_SS 15.794,51
15.794,51
euros
Carlos Pacreu Rodríguez 
Barcelona, Maig del 2015
L'autor del projecte:
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1. INTRODUCCIO 
L’objectiu del present annex és el de presentar els treballs que s’hauran de desenvolupar per la reposició 
dels serveis afectats del present Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-
1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. DESCRIPCIÓ I DELS TREBALLS I GENERALITATS 
Malgrat la informació inclosa en el present annex, s’ hauria de demanar novament informació sobre serveis 
existents abans d’obtenir major informació de les possibles companyies afectades. 
3. RELACIÓ D’ENTITATS I COMPANYIES AFECTADES 
La relació de les companyies que exploten els serveis existents a l’àmbit d’actuació, amb les seves dades 
de contacte són les següents: 
• EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
Serveis Tècnics 
C/ Joaquim Borràs, 40 
08296  Castellbell i el  Vilar  
• ENLLUMENAT PÚBLIC (empresa de manteniment) 
C/ Bastoners, 17 
08296  Castellbell i el  Vilar  
Barcelona 
 
• SOREA (xarxa d’aigua potable i xarxa de sanejament) 
C/ Om, 31 
08650  Sallent  
Barcelona 
• ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
Cr. Llussà, 9 
08240 Manresa 
Barcelona 
• TELEFÒNICA, S.A. 
Direcció Operatiu Est 
Avinguda de Madrid, 202-204 1ª Planta 
08014 Barcelona 
• GAS NATURAL 
Plaça del Gas, 2 
Edificio C. 1a.pl. 
08003 Barcelona 
4. NORMATIVES I REGLAMENTS 
Les actuacions per a la reposició dels serveis afectats es realitzaran tenint en compte el següent: 
• Normes U.N.E. 
• Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 
5. SERVEIS EXISTENTS 
Tot seguit s’indiquen els serveis detectats a l’àmbit de l’obra: 
5.1. Xarxa de clavegueram 
La xarxa actual de clavegueram existent està explotada per SOREA. 
Segons la informació obtinguda per part de la companyia, a la zona d’actuació del projecte no existeix 
xarxa de clavegueram. Un cop travessada la intersecció objecte d’estudi, en sentit cap a Manresa, el vial 
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té un caràcter més urbà, amb voreres i edificis a ambdós costats i una xarxa de clavegueram unitària 
formada per col·lectors i embornals. 
La informació que es disposa d’aquesta xarxa no és molt detallada, però queda fora de l’àmbit d’actuació i 
no es veurà afectada. 
5.2. Xarxa d’aigua potable 
La xarxa actual d’abastament d’aigua potable és propietat de SOREA. 
Es destaca l’existència d’un hidrant en columna a la zona d’actuació, justament a la zona on es crea el nou 
ramal des de la BP-1121 costat Estació cap a la C-1411a. 
     
Hidrant en columna existent a la zona d’actuació 
5.3. Enllumenat Públic 
La xarxa actual d’enllumenat públic és propietat de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. 
El tram de carretera de la BP-1121 costat Monistrol, més enllà de l’àmbit d’actuació està il·luminat amb 
columna de 6m d’alçada del model “Fusta” i lluminària del model “Camprodon” de la marca Fundició Dúctil 
Benito, distribuïts al llarg de la vorera del marge dret en sentit Monistrol de Montserrat. 
El tram de carretera de la BP-1121 costat Estació no està il·luminat. 
El tram de carretera de la C-1411a costat nucli urbà, més enllà de l’àmbit d’actuació està il·luminat amb 
columna troncocònica de 6m d’alçada i lluminària del model “Alanium” de la marca Fundició Dúctil Benito, 
distribuïts al llarg de les voreres en ambdós costat. 
La zona de les edificacions localitzades dins de l’àmbit d’actuació està il·luminat amb punts de llum amb 
braç, fixats a les façanes dels edificis, 3 en el costat muntanya i 1 en el costat riu. 
Els tres grups de punts de llum corresponent a tres línies d’enllumenat diferents, i cadascuna d’elles té el 
final de línia en la cruïlla objecte d’aquest projecte. 
 
Lluminària sobre columna de 6m d’alçada col·locada a la part urbana 
5.4. Xarxa elèctrica 
Les línies elèctriques actuals pertanyen a la companyia FECSA-ENDESA. 
La informació que es disposa d’aquesta xarxa fa deduir que les conduccions elèctriques no es veuran 
afectades. 
5.5. Línies telecomunicacions 
Les línies de telecomunicacions pertanyen a la companyia TELEFÓNICA. 
La informació que es disposa d’aquesta xarxa fa deduir que les conduccions telefòniques no es veuran 
afectades. Tot i això es realitzarà una campanya de cales de localització de serveis per tal de confirmar les 
fondàries detallades en la informació disponible en el moment de la redacció del present projecte. 
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5.6. Gas  
La xarxa actual de gas és propietat de l’empresa GAS NATURAL. 
No hi ha afectació de gas coneguda. 
6. SERVEIS AFECTATS 
6.1. Aigua potable 
Tot i no disposar de la informació al respecte, per poder assegurar-ho es realitzaran a obra campanyes de 
detecció mitjançant cales que ajudaran a saber si veritablement hi ha afeccions als serveis d’aigua 
potable. 
En cas afirmatiu es disposaria al seu estudi i reposició adequats, tot i així en un principi es considera que 
no hi ha cap afecció a la xarxa de canalitzacions d’aigua potable, 
6.2. Telecomunicacions 
Les obres del projecte no afectaran a la xarxa de telecomunicacions existent. Hi ha un prisma que haurà 
de ser cobert un cop finalitzades les obres. 
6.3. Gas  
Tot i no disposar de la informació al respecte, per poder assegurar-ho es realitzaran a obra campanyes de 
detecció mitjançant cales que ajudaran a saber si veritablement hi ha afeccions als serveis de gas. 
En cas afirmatiu es disposaria al seu estudi i reposició adequats, tot i així en un principi es considera que 
no hi ha cap afecció a la xarxa de canalitzacions de gas. 
6.4. Clavegueram 
Les obres del projecte no afecten a la xarxa de clavegueram existent, encara que les actuacions previstes 
modificaran el drenatge de la plataforma en la intersecció. Aquests elements de drenatge es descriuen i 
justifiquen en l’annex núm. 5 del present projecte, i es valoren econòmicament dins del capítol de 
drenatge. 
6.5. Enllumenat Públic 
Les obres del projecte afecten a la xarxa d’enllumenat públic existent, encara que les actuacions previstes 
sobre aquesta instal·lació es descriuen i justifiquen en l’annex núm. 8 del present projecte, i es valoren 
econòmicament dins del capítol d’enllumenat públic. 
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1. INTRODUCCIO 
L’objectiu del present annex és el de presentar la informació necessària per determinar els béns i drets 
afectats en el present Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i 
BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
Per això s’ha iniciat la presa de dades, amb la finalitat de realitzar els inventaris i valoracions dels béns i 
drets afectats del projecte. L’objecte d’aquesta tasca és la de conèixer amb precisió la superfície física i 
real dels terrenys afectats. Això ha estat possible amb la definició geomètrica dels límits de l’obra i els límits 
de les parcel·les ocupades. 
La informació cadastral obtinguda públicament s’adjunta a l’apèndix 1, on figuren les següents dades : 
• Referència cadastral 
• Localització de l’immoble 
• Ús del local principal 
• Coeficient de participació 
• Superfície construïda i any de construcció 
• Superfície del sòl 
• Tipus de finca 
• Divisió en Subparcel.les (en cas de finca rústega) o Elements de Construcció (en cas de finca 
urbana) 
Per la identificació de les finques als plànols parcel·laris, se’ls ha donat una numeració correlativa, a on 
s’indica el polígon i la parcel·la. 
Les ocupacions temporals i les servituds perpètues de pas es reflecteixen a part de les expropiacions. 
3. CRITERIS ADOPTATS 
3.1. Línia d’expropiació 
La línia d’expropiació marca el terreny necessari d’ocupació permanent per executar l’obra del projecte i 
que passa a ser propietat de l’administració. El terreny expropiat es mesurarà en metres quadrats (m2). En 
cap cas aquest terreny figurarà en les partides d’ocupació temporal o de servei de pas. 
La zona a expropiar corresponent a la carretera s’ha delimitat des de l’aresta exterior de la vorera ja que es 
tracta de terreny urbà.  
No hi haurà zona de domini públic en el cas de terrenys urbans. 
3.2. Descripció i tipus de terrenys afectats 
La zona corresponent al projecte, es troba ubicada al terme municipal de Castellbell i el Vilar, localitzant 
part de l’actuació en zona de naturalesa rústega (eix 2 de la BP-1121 costat Estació) i part de l’actuació en 
zona de naturalesa urbana (l’eix 1 de la C-1411a i la BP-1121 costat Monistrol). 
3.3. Ocupació temporal i servitud de pas 
La servitud de pas és el terreny necessari (no expropiat) pel manteniment i revisió de les instal·lacions. Per 
aquest concepte l’empresa propietària del servei obté un dret de pas durant tota la vida de la instal·lació. 
El propietari pot fer ús del terreny amb les limitacions que implica cada tipus de servei. El terreny afectat es 
mesura en metres quadrats (m2). 
L’ocupació temporal també es mesurarà en metres quadrats (m2) i és l’espai necessari (no expropiat) per 
efectuar l’obra principal o per desviar els serveis, tan provisionals com definitius. També es contarà en 
aquest concepte l’espai necessari per desmuntar serveis existents. És independent de la servitud de pas, i 
en cap cas es pot restar l’un de l’altre. 
En el cas que es prevegi la reposició d’un servei a la mateixa ubicació original, no s’ha comptabilitzat 
servitud perpètua de pas, per considerar que aquesta ja existeix, el que sí s’ha previst és la necessitat 
d’una ocupació temporal durant les obres de desmantellament i reposició. 
D’acord amb la legislació vigent aquestes superfícies hauran d’ésser ocupades temporalment i seran 
indemnitzades. 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                                                                                 ANNEX 15. EXPROPIACIONS 
 
3 
Les obres d’aquest projecte preveuen una servitud de pas soterrada per la reposició dels serveis afectats 
d’aigua i gas, mentre que pel servei afectat de telecomunicacions no es considerarà un increment de la 
servitud soterrada degut a que no es modifica en planta aquestes conduccions.  
Es fan necessàries les ocupacions temporals motivades per les instal·lacions de casetes d’obra i per a la 
gestió de residus durant la construcció. L’ocupació temporal es preveu de 6 mesos. 
4. PLÀNOLS D’EXPROPIACIONS 
Els plànols d’expropiació s’inclouen al document núm.2 i a l’apèndix 3 d’aquest annex, i s’han elaborat 
grafiant l’ocupació de les obres, els límits de les parcel·les extretes de la informació cadastral, les línies 
d’expropiació, les línies de servitud de pas i les línies d’ocupació temporal. 
5. VALORACIÓ DE LES AFECCIONS 
Amb motiu de les obres s’afecten dues parcel·les, tant en situació de construcció (amb ocupacions 
temporals) com en situació definitiva (amb expropiació i servituds). Al present annex no s’ha reflectit 
l’ocupació dels vials i voreres de la C-1411a i la BP-1121, ni els desviaments provisionals ja que 
s’implanten sobre espais de caràcter públic.  
A l’apèndix 5 s’adjunta una taula pel municipi on es localitzen les obres, en la que hi figura la valoració de 
les superfícies afectades, en base al criteri següent: 
• 10,00 €/m2 per l’expropiació 
• 5,00 €/m2 per la servitud de pas 
• 1,00 €/m2 per l’ocupació temporal 
Segons la relació de bens i drets afectats i aplicant el criteri de valoració anterior, es dedueix la valoració 
total de les afeccions que ascendeix a la quantitat de SET MIL QUATRE CENTS SEIXANTA-SIS EUROS 
AMB CINCUANTA-SET SÈNTIMS (7.466,57 €) que quedarà incorporada al Pressupost per al Coneixement 
de l’Administració. 
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CARTOGRAFÍA CATASTRAL
Este documento no es una certificación catastral
[405,384 ; 4,609,200]
[405,384 ; 4,609,004]
[405,744 ; 4,609,200]
[405,744 ; 4,609,004]
Provincia de BARCELONA
Municipio de CASTELLBELL I EL VILAR
Coordenadas U.T.M. Huso: 31 ETRS89
ESCALA 1:1,500
 20m 0  20  40m
Coordenadas del centro: X = 405,564 Y = 4,609,102 © Dirección General del Catastro 26/02/15
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08052A011000690000OR
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 11 Parcela 69
BARRIO DEL BORRAS. CASTELLBELL I EL VILAR [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 11 Parcela 69
BARRIO DEL BORRAS. CASTELLBELL I EL VILAR [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
12.890
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de CASTELLBELL I EL VILAR Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,608,900
4,609,000
4,609,100
405,500 405,600 405,700
405,700 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 26 de Febrero de 2015
SUBPARCELAS
Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha]
   a MT Matorral 02 1,1486
   b CR Labor o labradío regadío 00 0,1404
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08052A011090300000OO
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 11 Parcela 9030
RIO. CASTELLBELL I EL VILAR [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Hidrografía natural [río,laguna,arroyo.] 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 11 Parcela 9030
RIO. CASTELLBELL I EL VILAR [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0
SUPERFICIE SUELO [m²]
1.263
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de CASTELLBELL I EL VILAR Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,609,000
4,609,100
405,400 405,500 405,600
405,600 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 26 de Febrero de 2015
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
5593114DG0059S0001XT
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL SANT JERONI 1
08296 CASTELLBELL I EL VILAR [BARCELONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN
 1950
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
472
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
CL SANT JERONI 1
CASTELLBELL I EL VILAR [BARCELONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
472
SUPERFICIE SUELO [m²]
370
TIPO DE FINCA
Parcela construida sin división horizontal
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de CASTELLBELL I EL VILAR Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500
4,609,080
4,609,100
4,609,120
405,500 405,520 405,540
405,540 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Jueves , 26 de Febrero de 2015
ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²
VIVIENDA 189
ALMACEN 17
APARCAMIENTO 45
ALMACEN 59
ALMACEN 10
ALMACEN 152
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA 
C-1411A I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES 
      
 
APÈ
                                                                                      
  
DOCUMENT 1
ANNEX
NDIX 2. PLÀNOL D’EXPROPIACIONS I OCUPACIONS
                                                                          ANNEX 15. EXPROPIACIONS
. MEMÒRIA I ANNEXES
 15. EXPROPIACIONS
 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA 
C-1411A I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES 
      
 
                                                                              
  
DOCUMENT 1
ANNEX
APÈNDIX 3. RELACIÓ DE BE
                                                                                  ANNEX 15. EXPROPIACIONS
. MEMÒRIA I ANNEXES
 15. EXPROPIACIONS
NS I DRETS AFECTATS
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                              
PROJECTE CONSTRUCTIU : Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al T.M. de Castellbell i el Vilar       
                              
RELACIO DELS BENS AFECTATS               TERME MUNICIPAL: Castellbell i el Vilar   
               
AFECCIO REFERENCIA CADASTRAL 
SUPERFICIE D'AFECTACIO (m2) 
EXPROPIACIO SERVITUD DE PAS OCUPACIO TEMPORAL 
núm Us Polígon Parcel·la Subparcel·la Superfície Vials Serveis Total Aèria Soterrània Total Vials Serveis Total 
1 agrari 11 69 a 11.486 87,00   87,00     0,00 87,00   87,00 
2 hidrologia 
natural 11 9.030   1.263     0,00     0,00     0,00 
3           145,00   145,00     0,00 293,17   293,17 
4 sol urbà 55.931 14   370     0,00     0,00     0,00 
5 forestal         423,28   423,28     0,00 533,60   533,60 
TOTAL           655,28 0,00 655,28 0,00 0,00 0,00 913,77 0,00 913,77 
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PROJECTE CONSTRUCTIU : Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al T.M. de Castellbell i el Vilar       
                              
VALORACIÓ DELS BENS AFECTATS               TERME MUNICIPAL: Castellbell i el Vilar   
               
AFECCIO REFERENCIA CADASTRAL 
VALORACIO DE L'AFECTACIO (euros) 
EXPROPIACIO SERVITUD DE PAS OCUPACIO TEMPORAL 
núm Qualificació Polígon Parcel·la Subparcel·la Superfície Vials Serveis Total Aèria Soterrània Total Vials Serveis Total 
1 agrari 11 69 a 11.486 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 87,00 
2 hidrologia 
natural 11 9.030   1.263 --- --- 0,00 --- --- 0,00 --- --- 0,00 
3           1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 293,17 0,00 293,17 
4 sol urbà 55.931 14   370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 forestal         4.232,80 --- 4.232,80 --- --- 0,00 533,60 --- 533,60 
SUBTOTAL         6.552,80 0,00 6.552,80 0,00 0,00 0,00 913,77 0,00 913,77 
TOTAL 7.466,57 €                           
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar les mesures organitzatives de les obres i la mobilitat durant 
els treballs que s’hauran de desenvolupar per l’execució de les obres del Projecte executiu d’arranjament 
de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar.  
Per a tal fi, es recullen els criteris i normatives utilitzades per a la definició de la senyalització horitzontal i 
vertical, abalisaments i mesures de protecció; i es proposa una planificació de les obres en diferents fases 
per tal d’aconseguir que el temps que s’interrompi el trànsit a la intersecció sigui el mínim possible i mai 
tallant completament la circulació. 
L’execució de l’obra i la senyalització provisional haurà de tenir en compte el caràcter urbà de la zona 
d’actuació, a efectes de disposar la senyalització i les proteccions necessàries per garantir la seguretat 
dels vehicles, els vianants i els treballadors. 
2. NORMATIVA 
Els desviaments provisionals de trànsit que es derivin de l’execució de les obres aquí exposades, la 
senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per allò establert a 
la norma 8.3-IC “Señalización de obras”, aprovada per Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987 i 
modificada pel Real Decret 208/1989. 
Per tal que l’aplicació de la norma 8.3-IC “Señalización de obras” es pugui efectuar amb més facilitat, s’ha 
publicat una sèrie d’exemples que segueixen les pautes i especificacions de la norma i que estan recollits 
en el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” publicat per la Direcció General de Carreteres 
del Ministerio de Fomento a l’any 1997. 
3. DESCRIPCIO DE LES FASES D’OBRES 
Els treballs de construcció de les obres de millora de l’enllaç es dividiran en tres fases, correlatives 
temporalment i espacialment. Es presenta a continuació una breu descripció de les activitats que s’han de 
desenvolupar en cada fase:. 
3.1. FASE 1 
Es considera una primera fase en que s’haurien de considerar les unitats d’obra per l’execució de les 
activitats següents: 
Eix 1, carril esquerre i meitat del carril dret : 
• Desmuntatge o trasllat d’elements (barreres, baranes, senyals verticals, punts d’enllumenat, 
contenidors, mobiliari urbà...) 
• Demolicions (vorades, voreres, ferm, mur d’obra de fàbrica...) 
• Moviments de terres (excavació a la zona amb paquet de ferm nou) 
• Estructures (vorera amb voladiu de formigó armat). 
• Drenatge (embornal i conneció a ODTL) 
• Ferms i paviments (vorades del costat esquerre, voreres del costat esquerre, ferm de calçada 
excepte capa de trànsit...) 
• Enllumenat (obra civil i elements d’enllumenat) 
• Defenses (àmpit metàl·lic i baranes per vianants) 
• Senyalització provisional (amb marques vials en groc i senyals verticals d’obra) 
3.2. FASE 2 
Es considera una segona fase en que s’haurien de considerar les unitats d’obra per l’execució de les 
activitats següents: 
Eix 1, meitat del carril dret : 
• Demolicions (vorades, voreres, ferm...) 
• Moviments de terres (excavació a la zona amb paquet de ferm nou) 
• Drenatge 
• Ferms i paviments (vorades del costat dret, voreres del costat dret, ferm de calçada excepte capa 
de trànsit...) 
• Senyalització provisional (amb marques vials en groc i senyals verticals d’obra) 
Eix 2, Eix 3 i Eix 4 : 
• Desmuntatge o trasllat d’elements (barreres, senyals verticals...) 
• Demolicions (vorades, voreres, ferm, mur d’obra de fàbrica...) 
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• Moviments de terres (excavació a la zona amb paquet de ferm nou) 
• Drenatge 
• Defenses (riosta de fixació i barreres de seguretat) 
• Ferms i paviments (illetes, vorera del costat dret, ferm de calçada excepte capa de trànsit...) 
• Senyalització provisional (amb marques vials en groc i senyals verticals d’obra) 
3.3. FASE 3 
Es considera una tercera i darrera fase en que s’haurien de considerar les unitats d’obra per la finalització 
de les activitats següents: 
Tot l’àmbit d’obra : 
• Jardineria (estesa de terra vegetal als parterres i hidrosembra) 
• Mobiliari urbà (recol·locació dels contenidors, papereres i resta del mobiliari urbà) 
• Ferms (capa de trànsit) 
• Senyalització definitiva (amb marques vials en blanc, senyals verticals de codi i cartellera 
d’orientació) 
4. DESVIAMENT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Durant l’execució de les obres s’haurà de desviar la circulació dels vehicles del seu itinerari habitual, s’ha 
analitzat l’ordenació dels carrers i la situació dels mateixos per al de trobar la ruta òptima, tenint en compte: 
• Donar continuïtat als itineraris facilitant la orientació dels sentits (N-S) 
• Garantir l’accessibilitat de les finques situades dins del límit d’obra 
• Mantenir la circulació i les parades del transport públic 
Els desviaments proposats pels vehicles es desglossen en tres fases, mentre que els vianants es pot 
considerar que gairebé no són desviats, sinó que s’organitza i ordena el seu recorregut, per comparació 
amb la situació actual, que és més desfavorable. 
5. SENYALITZACIÓ DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Els objectius fonamentals que es persegueixen amb la senyalització de les obres són: 
• Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
• Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 
• Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per les obres i 
les seves circumstàncies específiques. 
En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pels treballadors de 
l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada. 
A la norma 8.3-IC es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de senyalització, abalisament i 
defensa a emprar. Aquests són: 
• Senyals de perill 
• Senyals de reglamentació i prioritat 
• Senyals d’indicació 
• Senyals manuals 
• Elements d’abalisament reflectants 
• Elements lluminosos 
• Elements de defensa 
A l’apèndix 1 es presenten les fitxes d’exemple de senyalització d’obres fixes assimilables a les diverses 
fases d’actuació, a l’apèndix 2 es presenten els plànols corresponents als desviaments de trànsit durant 
l’execució de la fase 1 i a l’apèndix 3 es presenten els plànols corresponents als desviaments de trànsit 
durant l’execució de la fase 2. 
6. DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS 
S’han de tenir en compte les diverses qüestions que a continuació es detallen: 
• Afectacions al trànsit rodat 
• Afectacions als vianants 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                            ANNEX 16. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
   
4 
• Seguretat en el treball 
6.1. AFECCIONS EN LA FASE 1 
6.1.1.- Afecció al trànsit rodat en fase 1 
• Tall total de la carretera C-1411a des de la cruïlla amb la carretera BP-1121 fins a la cruïlla amb el 
carrer Onze de Setembre 
• Desviament en sentit Manresa per la carretera BP-1121 costat Estació, carrer Bellavista i Camí del 
Puig fins empalmar novament amb la carretera C-1411a 
• Desviament en sentit Monistrol pel carrer Onze de Setembre, carrer Sant Rafael i carrer Bellavista 
fins empalmar amb la carretera BP-1121 costat Estació 
• Tall alternatiu de la carretera BP-1121 a la zona d’actuació, regulat amb semàfors 
6.1.2.- Afecció als vianants en fase 1 
• Implantació d’un itinerari de vianants pel costat muntanya de la carretera C-1411a fins empalmar 
amb la vorera existent a la carretera BP-1121 costat Monistrol, delimitat amb tanques 
• Desplaçament de la parada de bus sentit Manresa ubicada a la plaça Barcelona a la nova ubicació 
provisional al carrer Bellavista 
6.1.3.- Accés dels veïns en fase 1 
• L’edifici aïllat en el costat riu tindrà garantit l’accés a peu durant tota la fase, i l’accés rodat durant 
gran part d’aquesta fase. 
• La residencia d’avis en el costat muntanya tindrà garantit l’accés a peu durant tota la fase, i l’accés 
rodat durant gran part d’aquesta fase. 
• El grup d’edificis aïllat en el costat muntanya no es veurà afectat el seu accés en aquesta fase, 
però s’eliminarà l’aparcament en calçada 
6.1.4.- Altres afeccions en fase 1 
• Per l’execució dels passatubs de creuaments de serveis en el PK 0+080 de l’eix 1 només es 
produiran restriccions a l’accés rodat de l’edifici aïllat i la residència d’avis 
• Per l’execució dels passatubs de creuaments de serveis en el PK 0+030 de l’eix 1 només es 
produiran restriccions a la carretera BP-1121 costat Monistrol, quedant englobat dins de la zona de 
trànsit alternatiu regulat amb semàfors 
6.2. AFECCIONS EN LA FASE 2 
6.2.1.- Afecció al trànsit rodat en fase 2 
• Tall total de la carretera BP-1121 costat Estació des de la cruïlla amb la carretera C-1411a fins a la 
cruïlla amb el carrer Bellavista 
• Desviament en sentit Estació pel carrer Onze de Setembre, carrer Sant Rafael i carrer Bellavista fins 
empalmar amb la carretera BP-1121 
• Desviament en sentit Monistrol pel carrer Bellavista, carrer Londres i avinguda de Catalunya fins 
empalmar amb la carretera C-1411a 
• Tall alternatiu de la carretera C-1411a a la zona d’actuació, regulat amb semàfors 
6.2.2.- Afecció als vianants en fase 2 
• Itinerari de vianants pel costat riu per la vorera ja construïda amb caràcter definitiu 
6.2.3.- Accés dels veïns en fase 2 
• L’edifici aïllat en el costat riu tindrà l’accés a peu i rodat amb caràcter definitiu 
• La residencia d’avis en el costat muntanya tindrà garantit l’accés a peu durant tota la fase, i l’accés 
rodat durant gran part d’aquesta fase. Menys quan s’executi el talussat de la zona de l’eix. 
• El grup d’edificis aïllat en el costat muntanya tindrà garantit l’accés a peu durant tota la fase i 
continuarà eliminat l’aparcament en calçada 
6.3. AFECCIONS EN LA FASE 3 
6.3.1.- Afecció al trànsit rodat en fase 3 
• Tall alternatiu de la carretera C-1411a i la carretera BP-1121 a la zona d’actuació, regulat 
manualment durant l’estesa de la capa de trànsit i l’aplicació de la senyalització horitzontal 
definitiva 
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6.3.2.- Afecció als vianants en fase 3 
• No es produiran afeccions als vianants 
6.3.3.- Accés dels veïns en fase 3 
• No es produiran afeccions als veïns i ja s’hauran restituït els accessos als aparcaments dels edificis 
Durant les fases 1 i 2 es desviaran els vehicles per trams de carretera i una part per carrers del barri del 
Borràs, que presenten una configuració i estat correctes per poder absorbir el fluxe dels vehicles desviats, 
segons les intensitats i el tipus de trànsit actual. 
El Contractista haurà de presentar en forma i termini davant dels organismes pertinents, abans de la 
seva implantació, la documentació necessària per materialitzar els desviaments de trànsit. 
7. VALORACIÓ ECONÒMICA 
La valoració econòmica d’aquestes actuacions s’ha realitzat a partir del quadre de preus del Projecte i dels 
amidaments de les partides previstes. Al pressupost de l’obra s’inclou com una partida alçada 
d’abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant la 
execució de les obres amb un import de 15.000,00 € PEM. 
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CRTA C-1411a 
DIRECCIO 
BARCELONA 
TANCA PEATIONAL 
PPOSSIBLE AFECTACIÓ A 
SERVEIS DE LA ZONA
\ 
\ 
DETAU. DE CAL4,ADA 
\ 
\ 
\ 
CRTABP-1121 
ACTIJACIONSFASE 1 
- TALL TOTAL DE VEHICLES A LA C1411a 
- TALL AL TERNATIU DE VEHICLES A LA IIP-1121 
- PAS AL TERNATIU DE VIANANTS PERA 
PASSADIS D'08RA. 
SENYALITZACIÓ I ORDENACIÓ 
DEL TRANSIT. FASE 1. PLANTA 
A-3 1 J 500 
A-1 1 J 250 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar la relació de totes les valoracions elaborades en el present 
Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme 
Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. PRESSUPOST PER LA CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIO 
Es recull els imports de les diverses valoracions (Pressupost d’Execució, Pressupost de Seguretat i Salut, 
Pressupost de Control de Qualitat i Valoració de Béns i Drets afectats) quedant resumit en la següent taula. 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 274.712,93 € 
Benefici industrial (6%) 16.482,78 € 
Despeses general (13%) 35.712,68 € 
SUBTOTAL 326.908,39 € 
IVA (21%) 68.650,76 € 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 395.559,15 € 
Control de Qualitat (IVA inclòs) 7.797,28 € 
Expropiacions 7.466,57 € 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 410.823.00 € 
 
El Pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a QUATRE CENTS DEU MIL VUIT CENTS 
VINT-I-TRES EUROS (410.823,00 €). 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar els criteris del control de qualitat durant l’execució de les 
obres del Projecte d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme 
Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. MEMORIA DEL CONTROL DE QUALITAT 
L’objecte del Pla de Control de Qualitat (PCQ) és descriure les unitats d’obra sotmeses al control de 
qualitat durant l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció dels materials i marcant els 
criteris de control. 
S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant en fase de subministrament dels 
materials com en fase d’execució. En ambdues fases s’estableixen: 
• Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a l’obra en funció de 
l’execució de la mateixa, dels resultats de control i d’altres criteris que es puguin establir mentre 
durin els treballs. 
• Especificacions: en general, les que consten en el projecte. 
• Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat. 
A continuació s’adjunten les fitxes del Pla de Control de Qualitat i el Resum del Pla de Control de Qualitat. 
3. VALORACIO DEL CONTROL DE QUALITAT 
Per la definició de les inspeccions de Qualitat s’ha utilitzat el Banc de Criteris de Control de Qualitat d’obra 
civil de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U (Infraestructures.cat) 2012. El preu dels 
assajos d’aquest banc ja incorporen el 6% de benefici industrial i el 13% de despeses generals. 
El pressupost de l’obra és relativament baix i està constituït en una gran part per partides que requereixen 
un nivell d’assajos important (sobretot els de les estructures i els ferms). Per aquesta raó, el pressupost del 
Pla de control de qualitat suposa un percentatge respecte del total de l’obra més elevat que els valors que 
resulten habitualment. 
Per tal de reduir el pressupost del Pla de control de qualitat i acostar-se més als valors habituals, s’han 
realitzat les següents modificacions: 
• S’eliminen els assajos corresponents als tubs de drenatge degut al baix amidament de les partides 
i a la tipologia de l’obra. 
• S’eliminen els assajos corresponents a les vorades, rigoles i paviment de panot ja que, en tractar-
se d’elements prefabricats, no es consideren primordials. 
• S’eliminen els assajos corresponents a la senyalització degut al baix amidament de les partides i a 
la tipologia de l’obra. 
• S’eliminen els assajos corresponents a la hidrosembra i plantacions degut al baix amidament de les 
partides i a la tipologia de l’obra. 
• S’eliminen els assajos corresponents als cables elèctrics d’enllumenat degut al baix amidament de 
les partides i a la tipologia de l’obra. 
• S’eliminen els assajos corresponents a la reposició dels serveis afectats degut a la tipologia i 
singularitat d’aquestes actuacions i al control de qualitat de l’obra mecànica ja inclòs com a unitat 
d’obra dins del mateix pressupost facilitat per les companyies. 
Amb tot això, les valoracions del Pressupost General de l’obra i del Pressupost del Pla de Control de 
Qualitat ascendeix a la quantitat de: 
PEC sense IVA del Pla de Control de Qualitat: 6.444,03 € 
PEM del Pla de Control de Qualitat (descomptant el 6%BI i 13%DG 
incorporats als preus dels assajos): 
5.681,07 € 
 
El cost total del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat sense IVA de de 6.444,03 €  representa 
aproximadament el 2,34% del pressupost total de l’obra..  
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament 
homologat.  
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Control qualitat. Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres
C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
PRESSUPOST * Data: 26/05/15 Pàg.: 1
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 02 MOVIMENT DE TERRES
Título 3 03 TERRAPLENS
1 J03DR10P U Determinación 'in situ' de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 6938
(P - 28)
12,66 10,000 126,60
2 J03DS10Q U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma NLT 357 (P - 29)
113,96 2,000 227,92
3 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 27)
10,66 2,000 21,32
4 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 20)
100,94 1,000 100,94
5 J03DN10Z U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un
suelo, según la norma NLT 114 (P - 26)
32,54 1,000 32,54
6 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato potásico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 24)
35,72 1,000 35,72
7 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103501 (P - 19)
59,84 1,000 59,84
8 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma NLT 113 (P - 18)
20,85 1,000 20,85
9 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103103 y
UNE 103104 (P - 16)
33,50 1,000 33,50
10 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103101 (P - 14)
26,46 1,000 26,46
TOTAL Título 3 01.02.03 685,69
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 03 DRENATGE
Título 3 01 DRENATGE LONGITUDINAL
1 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103101 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
2 JFA19C01 U Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de
material plástico de 400 mm de diámetro, como máximo, según pliego
de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua del MOPT (P - 74)
177,47 0,000 0,00
3 J030U010 U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de áridos, según la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 0,000 0,00
4 J03D240C U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE-EN 933-1 (P - 15)
26,46 0,000 0,00
5 J7B0H50P U Determinación de la resistencia a la penetración (caída libre de cono)
de una muestra de material geotextil, según la norma UNE-EN ISO
13433 (P - 51)
167,95 0,000 0,00
6 J7B0A50J U Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 48)
52,93 0,000 0,00
7 J7B0D50L U Determinación de la resistencia a tracción monodireccional,
longitudinal y transversal, de una muestra de geotextil, según la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 49)
66,17 0,000 0,00
euros
Control qualitat. Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres
C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
PRESSUPOST * Data: 26/05/15 Pàg.: 2
8 JFA13A0H U Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat de una
muestra de tubo de material plástico, según la norma UNE_EN_ISO
306 (P - 72)
75,34 0,000 0,00
9 JFA1800A U Ensayo a tracción, con determinación del esfuerzo máximo (en el
punto de fluencia o el de rotura) , según la norma UNE-EN 1452-2 (P -
73)
120,16 0,000 0,00
10 JDD43202 U Comprobación de resistencia y deformación a cargas horizontales y
verticales de escalones de pozos, según la norma UNE-EN 1917 (P -
71)
60,30 0,000 0,00
11 J89XA102 U Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de
galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 53)
36,25 0,000 0,00
12 J7B0E50L U Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material
geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 50)
89,03 0,000 0,00
13 J89X6602 U Ensayo de adherencia de un recubrimiento galvanizado por métodos
no destructivos, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 52)
42,72 0,000 0,00
TOTAL Título 3 01.03.01 0,00
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 04 ESTRUCTURES
Título 3 01 VOLADIU
1 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 27)
10,66 1,000 10,66
2 J03D240C U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE-EN 933-1 (P - 15)
26,46 0,000 0,00
3 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103103 y
UNE 103104 (P - 16)
33,50 0,000 0,00
4 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103104 (P - 17)
33,50 0,000 0,00
5 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103501 (P - 19)
59,84 1,000 59,84
6 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE-EN 1097-5 (P - 21)
7,48 0,000 0,00
7 J060AH00 U Extracción con determinación del espesor de un testimonio de
hormigón de una capa de pavimento (P - 42)
59,05 1,000 59,05
8 J03DM20K U Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103201 (P - 25)
48,75 0,000 0,00
9 J0386L28 U Determinación del plazo de trabajabilidad de una muestra de árido
estabilizado con conglomerante hidràulico, según norma UNE 41240
(P - 13)
994,55 0,000 0,00
10 J0B2G103 U Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente
de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma
UNE36068 (P - 47)
23,61 1,000 23,61
11 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato potásico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 24)
35,72 0,000 0,00
12 J030WL00 U Ensayo de espectografía de infrarrojos de una muestra de árido (P -
12)
154,10 0,000 0,00
13 J030U030 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de árido,
según la norma UNE-EN 933-8 (P - 11)
20,85 0,000 0,00
14 J030U020 U Determinación del número de caras de fractura de una muestra de
àrido granular según la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
28,54 0,000 0,00
15 J030U010 U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de áridos, según la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 0,000 0,00
euros
Control qualitat. Projecte executiu d´arranjament de la intersecció de les carreteres
C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar
PRESSUPOST * Data: 26/05/15 Pàg.: 3
16 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
según la norma UNE EN 933-3 (P - 7)
37,09 0,000 0,00
17 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 44)
26,69 1,000 26,69
18 J0302101 U Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de
árido para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE
7-133-58 (P - 2)
24,95 0,000 0,00
19 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 46)
14,98 1,000 14,98
20 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE EN
ISO 15630-1 (P - 45)
39,35 1,000 39,35
21 J03DS10Q U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma NLT 357 (P - 29)
113,96 1,000 113,96
22 J03DR10P U Determinación 'in situ' de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 6938
(P - 28)
12,66 1,000 12,66
23 J030BL0Z U Determinación de la reactividad álcali-sílice, álcali-silicato y
álcali-carbonato de una muestra de granulado, según las normas UNE
146507-1 EX y UNE 146507-2 EX (P - 5)
495,90 0,000 0,00
24 J060770A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas,
curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco
probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3 (P - 41)
92,04 6,000 552,24
25 J9241101 U Cura y ensayo de compresión simple de una probeta de materiales
tratados con conglomerados hidráulicos, según la norma NLT 305-90
(P - 54)
27,85 1,000 27,85
TOTAL Título 3 01.04.01 940,89
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 05 FERMS I PAVIMENTS
Título 3 01 MATERIAL GRANULAR
1 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 27)
10,66 2,000 21,32
2 J03DR10P U Determinación 'in situ' de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 6938
(P - 28)
12,66 10,000 126,60
3 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)
157,75 1,000 157,75
4 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103103 y
UNE 103104 (P - 16)
33,50 1,000 33,50
5 J03D240C U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE-EN 933-1 (P - 15)
26,46 1,000 26,46
6 J03DU020 U Deteminación de la limpieza superficial de una muestra de suelo,
según la norma NLT 172 (P - 31)
30,37 1,000 30,37
7 J03D5205 U Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103104 (P - 17)
33,50 1,000 33,50
8 J03DS10Q U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma NLT 357 (P - 29)
113,96 2,000 227,92
9 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato potásico de una muestra de suelo, según la norma UNE
35,72 1,000 35,72
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103-204 (P - 24)
10 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma NLT 113 (P - 18)
20,85 1,000 20,85
11 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103501 (P - 19)
59,84 1,000 59,84
12 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 20)
100,94 1,000 100,94
13 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE-EN 1097-5 (P - 21)
7,48 1,000 7,48
14 J03DF30E U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de suelo granular, según la norma UNE
EN 1097-2 (P - 22)
70,64 1,000 70,64
15 J03DG30F U Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de
una muestra de suelo granular, según la norma NLT 358 (P - 23)
28,54 1,000 28,54
16 J03DU010 U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de suelos
según la norma NLT 354 (P - 30)
37,09 1,000 37,09
TOTAL Título 3 01.05.01 1.018,52
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 05 FERMS I PAVIMENTS
Título 3 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS
1 J9H1B401 U Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezcla
bituminosa en caliente, según la norma UNE EN 12697-13 (P - 66)
15,83 12,000 189,96
2 J0553102 U Determinación de la penetración con aguja de una muestra de material
bituminoso, según la norma UNE-EN 1426 (P - 33)
50,01 1,000 50,01
3 J0554903 U Determinación de la temperatura del punto de ablandamiento, anillo y
bola sobre el residuo obtenido por destilación de una muestra de
material bituminoso, según la norma UNE-EN 1427 (P - 34)
48,74 1,000 48,74
4 J055A209 U Determinación del índice de penetración de una muestra de betún
asfáltico, según el Anexo A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN
13924 (P - 35)
51,78 1,000 51,78
5 J056V10R U Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas
catiónicas, método de la carga mineral, según la norma UNE-EN
13075-1 (P - 38)
45,98 3,000 137,94
6 J9H1520K U Extracción, corte, determinación de la densidad, según la norma
UNE-EN 12697-6, y del espesor, de una probeta testigo de mezcla
bituminosa (P - 65)
67,00 7,000 469,00
7 J055F30F U Determinación de la carga eléctrica de las partículas de una muestra
de emulsión bituminosa, según la norma UNE EN 1430 (P - 36)
30,92 3,000 92,76
8 J030U020 U Determinación del número de caras de fractura de una muestra de
àrido granular según la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
28,54 2,000 57,08
9 J055230B U Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma UNE EN 1428 (P - 32)
33,86 3,000 101,58
10 J9H1N103 U Determinación de la sensibilidad al agua (resistencia conservada a
tracción indirecta tras inmersión) de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE EN 12697-12 (P - 68)
302,08 2,000 604,16
11 J9H1P104 U Toma, confección de probetas, determinación de la densidad aparente
y del contenido de huecos de una muestra de mezcla bituminosa,
según las normas UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN
12697-8 y UNE EN 12697-6 (P - 69)
158,68 2,000 317,36
12 J0565306 U Ensayo de tamizado de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma UNE EN 1429 (P - 37)
33,20 3,000 99,60
13 J9H1210F U Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1 (P - 63)
41,33 2,000 82,66
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14 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE-EN 13043 (P - 8)
30,37 2,000 60,74
15 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
según la norma UNE EN 933-3 (P - 7)
37,09 2,000 74,18
16 J030FB0F U Determinación del contenido de finos por el método del equivalente de
arena, de una muestra de árido para la elaboración de mezclas
bituminosas, según la norma UNE 933 (8) (P - 6)
20,85 2,000 41,70
17 J0304L03 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según
la norma UNE EN 933-1 (P - 3)
26,46 2,000 52,92
18 J9V1310L U Medida de la textura (macrotextura) superficial por el método del
círculo de arena de un pavimento, según la norma UNE-EN 13036-1
(P - 70)
24,68 5,000 123,40
19 J9H1310G U Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma UNE EN 12697-2 (P - 64)
36,04 2,000 72,08
20 J9H1K800 U Ensayo de corte de probeta testimonio para riegos de adherencia entre
capas bituminosas (P - 67)
66,64 11,000 733,04
TOTAL Título 3 01.05.02 3.460,69
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 05 FERMS I PAVIMENTS
Título 3 03 VORADES I VORERES
1 J9C14F3A U Determinación del coeficiente de absorción de agua de una muestra de
4 piezas de loseta, según la norma UNE-EN 1339 (P - 61)
60,67 0,000 0,00
2 J9C13C28 U Determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra de 3
piezas de adoquín de hormigón, según la norma UNE-EN 1338 (P - 58)
134,77 0,000 0,00
3 J9C12F3A U Determinación de la resistencia a la flexión de una muestra de 4
piezas de loseta, segun la norma UNE-EN 1339 (P - 56)
123,40 0,000 0,00
4 J9C11F3A U Determinación de las características geométricas de una muestra de 4
piezas de loseta, según la norma UNE-EN 1339 (P - 55)
70,40 0,000 0,00
5 J9C14F28 U Determinación del coeficiente de absorción de agua de una muestra de
4 piezas de adoquín de hormigón, según la norma UNE-EN 1338 (P -
60)
57,79 0,000 0,00
6 J9C12G28 U Determinación de la resistencia a la flexión de una muestra de 8
piezas de adoquín de hormigón, según la norma UNE-EN 1338 (P - 57)
111,74 0,000 0,00
7 J060AH00 U Extracción con determinación del espesor de un testimonio de
hormigón de una capa de pavimento (P - 42)
59,05 0,000 0,00
8 JZ121100 U Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado (P - 83) 505,65 0,000 0,00
9 J9C1U002 U Determinación en laboratorio, mediante el péndulo de frincción, de la
resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos pulidos y no
pulidos, según la norma UNE ENV 12633 (P - 62)
151,20 0,000 0,00
10 J060760A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas,
curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de tres
probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3 (P - 40)
76,82 0,000 0,00
11 J9C13F3A U Determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra de 4
piezas de loseta, segun la norma UNE-EN 1339 (P - 59)
133,51 0,000 0,00
12 J060K201 U Determinación del contenido de aire por el método de presión de una
muestra de hormigón fresco, según la norma UNE-EN 12350-7 (P - 43)
77,69 0,000 0,00
TOTAL Título 3 01.05.03 0,00
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 06 SENYALITZACIO I SEGURETAT VIARIA
euros
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Título 3 03 CARTELLERIA D'ORIENTACIO
1 J060120G U Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams de una
muestra de hormigón fresco, según la norma UNE-EN 12350-2 (P - 39)
15,53 4,000 62,12
TOTAL Título 3 01.06.03 62,12
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 06 SENYALITZACIO I SEGURETAT VIARIA
Título 3 04 BARANES I DEFENSES
1 J060770A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas,
curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco
probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3 (P - 41)
92,04 3,000 276,12
2 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 46)
14,98 0,000 0,00
3 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE EN
ISO 15630-1 (P - 45)
39,35 0,000 0,00
4 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 44)
26,69 0,000 0,00
5 J0B2G103 U Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente
de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma
UNE36068 (P - 47)
23,61 0,000 0,00
TOTAL Título 3 01.06.04 276,12
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 08 PLANTACIONS
Título 3 01 PLANTACIONS
1 JR471150 U Medición y análisis del contenido de semillas, agua, abono, mulch y
otros componentes de la hidrosiembra, especies herbáceas y especies
arbustivas, mediante el peso de la materia seca (a 105º C) de una
muestra de la mezcla antes de la aplicación (P - 78)
187,22 0,000 0,00
2 JR473170 U Determinación del contenido de semillas, mulch y fertilizante un vez
ejecutada la hidrosiembra, mediante el peso de la materia seca (a 105º
C) (P - 79)
286,83 0,000 0,00
3 JR468200 U Porcentaje de germinación por especie (P - 77) 54,12 0,000 0,00
4 JR467200 U Análisis de pureza específica con información de la composición (P -
76)
213,73 0,000 0,00
5 JR3AC201 U Análisis de compuestos de origen mineral para abono de tierra vegetal
(humedad, dureza, granulometría, densidad aparente, resistencia
mecánica, tendencia al apelmazamiento, N, P, K asimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo) según normas UNE (P - 75)
315,19 0,000 0,00
6 J011A200 U Análisis Standard de una muestra de agua para riego de plantaciones
(PH, conductividad, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos,
dureza, Na, K, Ca, Mg, relación calcio, % de sodio del total de
cationes, carbonato sòdico residual (CSR), relación de absorción de
sodio (SAR), boro y hierro total, según normas vigentes (P - 1)
151,00 0,000 0,00
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TOTAL Título 3 01.08.01 0,00
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 09 ENLLUMENAT
Título 3 02 ELEMENTS D'ENLLUMENAT
1 JTG3U008 U Ensayo de combustión, densidad de humos, desprendimiento de
halógenos de BT según normas UNE 20-427,UNE 20-431,UNE
20-432,UNE 21-022,UNE 21-089,UNE 21-123,UNE 21-143,UNE_EN
50267 i UNE 21-313 (P - 81)
123,21 0,000 0,00
2 JTG3U002 U Ensayo de cables de BT según normas UNE 20-427,UNE 20-431,UNE
20-432,UNE 21-022,UNE 21-089,UNE 21-123,UNE 21-143,UNE_EN
50267 i UNE 21-313 (P - 80)
246,43 0,000 0,00
3 JTG3U00A U Recepción y ensayos de elementos para fijación de cables y emisión
de informe por cuadruplicado según normas IEC 695-2, REBT y de
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas y la memoria de
calidad (P - 82)
236,95 0,000 0,00
TOTAL Título 3 01.09.02 0,00
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 10 SERVEIS AFECTATS
Título 3 01 AFECCIO TELEFONICA
1 J060770A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas,
curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco
probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3 (P - 41)
92,04 0,000 0,00
2 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 46)
14,98 0,000 0,00
3 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE EN
ISO 15630-1 (P - 45)
39,35 0,000 0,00
4 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 44)
26,69 0,000 0,00
5 J0B2G103 U Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente
de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma
UNE36068 (P - 47)
23,61 0,000 0,00
TOTAL Título 3 01.10.01 0,00
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 10 SERVEIS AFECTATS
Título 3 02 OBRA CIVIL AIGUA
1 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 27)
10,66 0,000 0,00
2 J03D240C U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE-EN 933-1 (P - 15)
26,46 0,000 0,00
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3 J03DN10Z U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un
suelo, según la norma NLT 114 (P - 26)
32,54 0,000 0,00
4 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato potásico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 24)
35,72 0,000 0,00
5 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103501 (P - 19)
59,84 0,000 0,00
6 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103103 y
UNE 103104 (P - 16)
33,50 0,000 0,00
7 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103101 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
8 J03DS10Q U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma NLT 357 (P - 29)
113,96 0,000 0,00
9 J030U030 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de árido,
según la norma UNE-EN 933-8 (P - 11)
20,85 0,000 0,00
10 J030U010 U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de áridos, según la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 0,000 0,00
11 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE-EN 13043 (P - 8)
30,37 0,000 0,00
12 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 20)
100,94 0,000 0,00
13 J03DR10P U Determinación 'in situ' de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 6938
(P - 28)
12,66 0,000 0,00
TOTAL Título 3 01.10.02 0,00
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu
Capítulo 10 SERVEIS AFECTATS
Título 3 04 OBRA CIVIL GAS
1 J03DA209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 20)
100,94 0,000 0,00
2 J03DS10Q U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma NLT 357 (P - 29)
113,96 0,000 0,00
3 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 27)
10,66 0,000 0,00
4 J030TL0W U Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido,
según la norma UNE-EN 13043 (P - 8)
30,37 0,000 0,00
5 J03DN10Z U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un
suelo, según la norma NLT 114 (P - 26)
32,54 0,000 0,00
6 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato potásico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 24)
35,72 0,000 0,00
7 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103501 (P - 19)
59,84 0,000 0,00
8 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103103 y
UNE 103104 (P - 16)
33,50 0,000 0,00
9 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103101 (P - 14)
26,46 0,000 0,00
10 J03D240C U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra,
según la norma UNE-EN 933-1 (P - 15)
26,46 0,000 0,00
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11 J030U030 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de árido,
según la norma UNE-EN 933-8 (P - 11)
20,85 0,000 0,00
12 J030U010 U Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Ángeles de una muestra de áridos, según la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
80,21 0,000 0,00
13 J03DR10P U Determinación 'in situ' de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 6938
(P - 28)
12,66 0,000 0,00
TOTAL Título 3 01.10.04 0,00
(*) Branques incompletes
euros
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NIVELL 3: Título 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01  DESMUNTATGES 0,00
Título 3 01.01.02  ENDERROCS 0,00
Capítulo 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 0,00
Título 3 01.02.01  ESBROSSADA 0,00
Título 3 01.02.02  DESMUNTS 0,00
Título 3 01.02.03  TERRAPLENS 685,69
Capítulo 01.02  MOVIMENT DE TERRES 685,69
Título 3 01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 0,00
Capítulo 01.03  DRENATGE 0,00
Título 3 01.04.01  VOLADIU 940,89
Capítulo 01.04  ESTRUCTURES 940,89
Título 3 01.05.01  MATERIAL GRANULAR 1.018,52
Título 3 01.05.02  AGLOMERATS BITUMINOSOS 3.460,69
Título 3 01.05.03  VORADES I VORERES 0,00
Capítulo 01.05  FERMS I PAVIMENTS 4.479,21
Título 3 01.06.01  SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00
Título 3 01.06.02  SENYALITZACIO VERTICAL 0,00
Título 3 01.06.03  CARTELLERIA D'ORIENTACIO 62,12
Título 3 01.06.04  BARANES I DEFENSES 276,12
Capítulo 01.06  SENYALITZACIO I SEGURETAT VIARIA 338,24
Título 3 01.07.01  MOBILIARI URBA 0,00
Capítulo 01.07  MOBILIARI URBA 0,00
Título 3 01.08.01  PLANTACIONS 0,00
Capítulo 01.08  PLANTACIONS 0,00
Título 3 01.09.01  OBRA CIVIL 0,00
Título 3 01.09.02  ELEMENTS D'ENLLUMENAT 0,00
Capítulo 01.09  ENLLUMENAT 0,00
Título 3 01.10.01  AFECCIO TELEFONICA 0,00
Título 3 01.10.02  OBRA CIVIL AIGUA 0,00
Título 3 01.10.03  OBRA MECANICA AIGUA 0,00
Título 3 01.10.04  OBRA CIVIL GAS 0,00
Título 3 01.10.05  OBRA MECANICA GAS 0,00
Capítulo 01.10  SERVEIS AFECTATS 0,00
Título 3 01.11.01  PARTIDES ALÇADES 0,00
Capítulo 01.11  PARTIDES ALÇADES 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.444,03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 0,00
Capítulo 01.02  MOVIMENT DE TERRES 685,69
Capítulo 01.03  DRENATGE 0,00
Capítulo 01.04  ESTRUCTURES 940,89
Capítulo 01.05  FERMS I PAVIMENTS 4.479,21
euros
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Capítulo 01.06  SENYALITZACIO I SEGURETAT VIARIA 338,24
Capítulo 01.07  MOBILIARI URBA 0,00
Capítulo 01.08  PLANTACIONS 0,00
Capítulo 01.09  ENLLUMENAT 0,00
Capítulo 01.10  SERVEIS AFECTATS 0,00
Capítulo 01.11  PARTIDES ALÇADES 0,00
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu 6.444,03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.444,03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto TFG Carlos Pacreu 6.444,03
6.444,03
euros
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar la legislació ambiental aplicable en el present projecte 
constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al 
Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. LEGISLACIO AMBIENTAL 
Durant el procés de redacció del present projecte s’ha tingut en compte la legislació ambiental aplicable 
per aquest tipus d’actuació. 
A l’apèndix 1 s’adjunta el llistat amb la normativa classificada per matèries (general, atmosfera, aigües, 
residus, soroll i vibracions, energia, substàncies perilloses i seguretat industrial) i dins de cadascuna per 
àmbit (comunitari, estatal, autonòmic i local). 
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Materia: GENERAL
Estado Español
Responsabilidad Ambiental
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE n. 255, de 24 de octubre de 2007)-
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,-
de Responsabilidad Medioambiental. (BOE n. 308, de 23 de diciembre de 2008; c.e. BOE n. 73, de 26 de marzo de 2009)
Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes-
ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición
final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE n. 154, de 29 de junio de 2011)
Impacto Ambiental
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. (BOE n. 102, de 29 de-
abril de 2006)
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de-
proyectos. (BOE n. 23, de 26 de enero de 2008)
Instrumentos de Gestión Administrativa Ambiental
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. (BOE n.157, de 2 de julio de 2002)-
Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y-
residuos tóxicos a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común. (BOE n. 198, de 19 de agosto de 1994)
Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. (BOE n. 154, de 26 de junio-
de 2008)
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. (BOE n. 270, de 9 de-
noviembre de 2011; c.e. BOE n. 65, de 16 de marzo de 2012)
Información Ambiental
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la-
justicia en materia de medio ambiente. (BOE n. 171, de 19 de julio de 2006)
Normativa Sectorial
Ley 39/ 2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. (BOE n. 276, de 18 de noviembre de 2003)-
Ley 21/ 2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. (BOE n.162, de 8 de julio de 2003)-
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. (BOE n.182, de 30 de julio de 1988)-
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. (BOE n. 176, de 23 de julio de 1960)-
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. (BOE n. 315, de 31 de diciembre de-
2004)
Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución-
de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (BOE
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n. 292, de 7 de diciembre de 1998)
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras. (BOE n. 228, de 23 de septiembre de 1994)-
Comunidad Autónoma
Impacto Ambiental
Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas. (DOGC n. 5374, de 7 de mayo de 2009)-
Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto ambiental. (DOGC n. 1000, de 3 de junio de 1988)-
Instrumentos de Gestión Administrativa Ambiental
Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. (DOGC n. 5524, de 11 de diciembre de 2009; c.e. DOGC-
n. 5771, de 9 de diciembre de 2010)
Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la-
intervención integral de la administración ambiental, y se adaptan sus anexos. (DOGC n. 2894, de 21 de mayo de 1999)
Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo
Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3-
de agosto. (DOGC n. 6077, de 29 de febrero 2012)
Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña. (DOGC n. 2.032, de 31 de mayo de 1995)-
Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial. (DOGC n. 385, de 30 de noviembre de 1983)-
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo. (DOGC n. 5686, de 5 de agosto-
de 2010)
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo. (DOGC n. 4682, de 24 de julio de 2006; c.e.-
DOGC n. 4760, de 14 de noviembre de 2006)
Normativa Sectorial
Ley 14/2009, de 22 de julio, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias. (DOGC n. 5430, de 28 de julio de 2009)-
Materia: ATMÓSFERA
Estado Español
Contaminación Atmosférica
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  (BOE n. 275, de 16 de noviembre de 2007)-
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y-
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. (BOE n. 25, de 29 de enero de 2011; c.e. BOE n. 83, de 7 de abril de 2011)
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. (BOE n. 25, de 29 de enero de 2011)-
Materia: AGUAS CONTINENTALES
Estado Español
Calidad de las Aguas
Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE n. 298, de 14 de diciembre de 1999)-
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. (BOE n. 176, de 24 de julio-
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de 2001)
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto-
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. (BOE n. 90, de 14 de abril de 2007)
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento-
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
(BOE n. 135,de 6 de junio de 2003)
Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley-
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y se modifican determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril. (BOE n. 89, de 14 de abril de 1993)
Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por-
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de
diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias
peligrosas. (BOE n. 288, de 1 de diciembre de 1992)
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos-
preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE n. 103, de 30 de abril de 1986)
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua-
utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los
vertidos al mismo. (BOE n. 128, de 27 de mayo de 2009)
Orden MAM/ 1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan-
determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto
606/ 2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/ 1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/ 1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE n. 147, de 18 de
junio de 2004; c.e. BOE n. 194, de 12 de agosto de 2004)
Planificación Hidrológica
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE n. 149,  de 23 de-
junio de 2005)
Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE n. 161, de 6 de julio de 2001)-
Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE n.-
148, de 19 de junio de 2004)
Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas. (BOE n.-
207, de 29 de agosto de 1998)
Real Decreto 2129/ 2004, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 650/ 1987, de 8 de mayo, por el que se definen los-
ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. (BOE n. 268, de 6 de noviembre de 2004)
Real Decreto 378/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de las Illes Balears. (BOE n. 96, de 21 de abril de 2001)-
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca. (BOE n. 191, de 11 de agosto de 1998)-
Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo 1 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la-
planificación hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. (BOE n.179, de 28 de julio de 1994)
Real Decreto 928/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Guadiana. (BOE n.-
178, de 22 de julio de 1989)
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación-
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Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. (BOE n. 209, de 31 de agosto de 1988)
Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los Ámbitos territoriales de los Organismos de Cuenca y de los Planes-
Hidrológicos. (BOE n. 122, de 22 de mayo de 1987)
Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. (BOE n. 229, de 22 de-
septiembre de 2008; c.e. BOE n. 37, de 12 de febrero de 2009)
Orden de 6 de septiembre de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico-
de Cuenca del Sur, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. (BOE, n. 223, de 17 de septiembre de 1999)
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de-
la cuenca del Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. (BOE n. 222, de 16 de septiembre de 1999)
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de-
cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. (BOE n. 207, de 30 de agosto de 1999)
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de-
Cuenca del Duero, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. (BOE n. 206, de 28 de agosto de 1999)
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de-
Cuenca del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. (BOE n. 205, de 27 de agosto de 1999)
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de-
Cuenca del Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. (BOE n. 205, de 27 de agosto de 1999)
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo de los Planes-
Hidrológicos de Cuenca del Norte I, Norte II y Norte III, aprobados por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. (BOE n. 205, de 27 de
agosto de 1999)
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de-
Cuenca del Segura, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. (BOE n. 205, de 27 de agosto de 1999)
Orden 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. (BOE n. 78, de 30 de marzo de-
1996)
Resolución de 29 de junio de 2004, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del-
Real Decreto- Ley 2/ 2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/ 2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE n.
160, de 3 de julio de 2004)
Comunidad Autónoma
Calidad de las Aguas
Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña.-
(DOGC n. 4015, de 21 de noviembre de 2003)
Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios públicos de saneamiento. (DOGC n. 3894, de 29 de-
mayo de 2003)
Decreto 83/1996, de 5 de marzo, sobre medidas de regularización de vertidos de aguas residuales. (DOGC n. 2180, de 11 de marzo de 1996)-
Orden de 19 de febrero de 1987, por la que se establecen normas complementarias en materia de autorización de vertidos de aguas-
residuales. (DOGC n. 816, de 16 de marzo de 1987)
Planificación Hidrológica
Decreto 380/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación hidrológica. (DOGC n. 4740, de 16 de octubre-
de 2006)
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Materia: AGUAS MARINAS
Estado Español
Calidad de las Aguas Marítimas
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra-
al mar. (BOE n. 64, de 16 de marzo de 1989)
Planificación Litoral
Ley 22/1988, de 28 de julio de 1988, de Costas. (BOE n. 181, de 29 de julio de 1988)-
Real Decreto 103/2003, de 24 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de Galicia-Costa. (BOE n. 32, de 6 de febrero de 2003)-
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.-
(BOE n. 297, de 12 de diciembre de 1989; c.e. BOE n. 20, de 23 de enero de 1990)
Puertos
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la-
Marina Mercante. (BOE n. 253, de 20 de octubre de 2011)
Comunidad Autónoma
Calidad de las Aguas Marítimas
Resolución JUI/2502/2003, de 4 de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de 1 de agosto de 2003, por el que se-
aprueba el plan especial de emergencias por contaminación accidental de las aguas marinas en Cataluña (CAMCAT). (DOGC n. 3954, de 26 de
agosto de 2003)
Puertos
Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluña. (DOGC n. 2632, de 5 de mayo de 1998; c.e. DOGC n. 2653, de 4 de junio de 1998)-
Decreto 41/2007, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Plan de puertos de Cataluña. (DOGC n. 4827, de 22 de febrero de 2007)-
Decreto 258/2003, de 21 de octubre, de aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña.-
(DOGC n. 3999, de 30 de octubre de 2003)
Materia: RESIDUOS
Estado Español
Producción/Gestión de Residuos
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE n. 181, de 29 de julio de 2011)-
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. (BOE n. 25, de-
29 de enero de 2002)
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de-
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 julio. (BOE n. 160, de 5 de julio de 1997)
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del ambiente producida por el amianto. (BOE n.-
32, de 6 de febrero de 1991; c.e. BOE n. 43, de 19 de febrero de 1991)
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de-
85 de
GRUPO TYPSA. PROYECTOS Y OBRAS TYPSA
20/02/13Fecha informe:Cataluña | Obra Civil
Indice de Normativa
Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE n. 182, de 30 de julio de 1988)
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea-
de residuos. (BOE n. 43, de 19 de febrero de 2002; c.e. BOE n. 61, de 12 de marzo de 2002)
Envases y Residuos de Envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. (BOE n. 99, de 25 de abril de 1997)-
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de-
abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE n. 104, de 1 de mayo de 1998)
Suelos Contaminados
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los-
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. (BOE n. 15, de 18 de enero de 2005)
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. (BOE n. 49, de 26 de-
febrero de 2005; c.e. BOE n. 76, de 30 de marzo de 2005)
Pilas y baterías
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. (BOE n. 37, de 12 de febrero de-
2008)
Aceites usados
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. (BOE n. 132, de 3 de junio de-
2006)
Vehículos al final de su vida útil
Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. (BOE n. 3, de 3 de enero de 2003)-
Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.-
(BOE n. 60, de 10 de marzo de 2008)
Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE n.-
38, de 13 de febrero de 2008)
Neumáticos usados
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. (BOE n. 2, de 3 de enero de 2006)-
Comunidad Autónoma
Producción/Gestión de Residuos
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos. (DOGC n. 5430,-
de 28 de julio de 2009)
Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por el que se deroga la disposición adicional tercera del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre-
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procedimientos de gestión de residuos. (DOGC n. 3447, de 7 de agosto de 2001)
Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. (DOGC n. 2865, de 12 de abril de 1999)-
Aceites usados
Orden de 6 de septiembre de 1988, sobre tratamiento y eliminación de aceites industriales con base mineral usados. (DOGC n. 1055, de 14 de-
octubre de 1988)
Vehículos al final de su vida útil
Decreto 217/1999, de 27 de julio, sobre la gestión de los vehículos fuera de uso. (DOGC n. 2945, de 4 de agosto de 1999)-
Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se-
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos
de la construcción. (DOGC n. 5664, de 6 de julio 2010)
Materia: RUIDOS Y VIBRACIONES
Estado Español
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (BOE n. 276, de 18 de noviembre de 2003)-
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a-
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. (BOE n. 254, de 23 de octubre de 2007)
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la-
evaluación y gestión del ruido ambiental. (BOE n. 301, de 17 de diciembre de 2005)
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso-
al aire libre. (BOE n. 52, de 1 de marzo de 2002)
Comunidad Autónoma
Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. (DOGC n. 3675, de 11 de julio de 2002)-
Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la-
contaminación acústica, y se adaptan sus anexos. (DOGC n. 5506, de 16 de noviembre de 2009)
Materia: ENERGÍA
Estado Español
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado-
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE n. 279, de 19 de noviembre de 2008)
Comunidad Autónoma
Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. (DOGC n. 3407, de 12 de junio de-
2001)
Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques-
eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña. (DOGC n. 5472, de 28 de septiembre de 2009)
Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental-
del alumbrado para la protección del medio nocturno. (DOGC n. 4378, de 5 de mayo de 2005)
Decreto 148/2001, de 29 de mayo, de ordenación ambiental de las instalaciones de telefonía móvil y otras instalaciones de-
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radiocomunicación. (DOGC n. 3404, de 7 de junio de 2001)
Materia: SUSTANCIAS PELIGROSAS
Estado Español
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. (BOE n. 61, de 12 de marzo de 1998)-
Materia: SEGURIDAD INDUSTRIAL
Estado Español
Aparatos de Elevación y Manutención
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria " MIE- AEM- 2 " del Reglamento-
de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. (BOE n. 170, de 17 de julio de 2003; c.e.
BOE n. 20, de 23 de enero de 2004)
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica-
complementaria "MIE- AEM- 4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. (BOE n.
170, de 17 de julio de 2003)
Resolución  de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto-
2291/1985, de 8 noviembre. (BOE n. 230, de 25 de septiembre de 1998)
Instalaciones Industriales
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para-
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio. (BOE n. 125, de 22 de mayo de 2010; c.e. BOE n. 207, de 26 de agosto de 2010; c.e. BOE n. 149, de 19 de junio de 2010)
Comunidad Autónoma
Instalaciones contra Incendios
Orden INT/323/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Documento Básico de Seguridad-
en caso de Incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE). (DOGC n. 6240, de 25 de octubre de 2012)
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar les criteris per la gestió dels residus de la construcció que 
es generaran durant l’execució de les obres del Projecte d’arranjament de la intersecció de les 
carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ 
Després de l’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, s’imposa al productor, la inclusió en el projecte d’obra d’un estudi 
de gestió dels residus de construcció i demolició que es produiran en aquesta, que haurà d’incloure, entre 
altres aspectes, una estimació de la seva quantitat, les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, 
el destí previst per als residus, així com una valoració dels costos derivats de seva gestió. Al llarg d’aquest 
annex, es procedeix a donar resposta a totes les exigències del citat RD 105/2008. 
3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
Per a la realització i redacció del present apèndix s’ha consultat la documentació recollida a les diverses 
fonts relacionades amb la gestió des residus de construcció i demolició. 
S’ha consultat la “Guía per a la redacció de l´Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc”, 
realitzada sota la col·laboració de diferents organismes entre els que destaquen el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona -CETIB-, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, la 
Gestora de Runes de Catalunya, S.A., Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U, el Col·legi de 
Camins, Canals i Ports –CECCP-, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya i 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). 
4. TIPOLOGIA I CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 
4.1. Classificació de Residus de Construcció i Demolició 
A continuació es llisten els residus de construcció que habitualment són generats en una obra classificant-
los segons el seu codi CER: 
Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics  
17 01 01 Formigó Inert 
17 01 02 Maons Inert 
17 01 03 Teules i materials ceràmics Inert 
17 01 06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics que contenen substàncies perilloses 
Especial 
17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106 
Inert 
17 02 Fusta, vidre i plàstic  
17 02 01 Fusta No especial 
17 02 02 Vidre No especial 
17 02 03 Plàstic No especial 
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o 
estan contaminats per aquestes 
Especial 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes 
enquitranats 
 
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla Especial 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el 
codi 170301 
No especial 
17 03 03* Quitrà d’hulla i productes enquitranats Especial 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó No especial 
17 04 02 Alumini No especial 
17 04 03 Plom No especial 
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Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 
17 04 04 Zinc No especial 
17 04 05 Ferro i acer No especial 
17 04 06 Estany No especial 
17 04 07 Metalls mesclats No especial 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses Especial 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres 
substàncies perilloses 
Especial 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 No especial 
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), 
pedres i llots de drenatge 
 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses Especial 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 
170503 
Inert 
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses Especial 
17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 
170505 
No especial 
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses Especial 
17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l’especificat en el codi 
170507 
No especial 
17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que 
contenen amiant 
 
17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant Especial 
17 06 03 Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, 
substàncies perilloses 
Especial 
17 06 04 Materials d’aïllament diferents dels especificats en els codis No especial 
Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 
170601 i 170603 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant Especial 
17 08 Materials de construcció a base de guix  
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb 
substàncies perilloses 
Especial 
17 08 02 Materials de construcció a base de guix diferents dels 
especificats en el codi 170801 
No especial 
17 09 Altres residus de construcció i demolició  
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri Especial 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per 
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl 
a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles 
que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) 
Especial 
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
Especial 
17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 
No especial 
 
A part d’aquests, també es solen generar d’altres residus degut a la presència de treballadors i a d’altres 
treballs que es realitzen relacionats amb la construcció. Alguns d’aquests serien: 
Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 
01 Residus de la prospecció, extracció, preparació i altres 
tractaments de minerals i canteres 
 
010409 Residus de Sorra i Argiles Inert 
07 Residus de processos químics orgànics  
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                                                   ANNEX 20. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
5 
Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 
070103 
070403 
070404 
Dissolvents Especials 
070216 Residus que contenen silicones perilloses Especials 
08 Residus de la formulació, fabricació, distribució i 
utilització (FEDU) de revestiments (pintures, vernissos i 
esmalts vitris), coles d’enganxament, segellants i tintes 
d’impressió. 
Especials 
080117 Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 
Especials 
080121 Residus de decapants o desenvernissants Especials 
080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 
Especials 
080317 Residus de tòner d'impressió que contenen substàncies 
perilloses 
Especials 
080318 Residus de tòner d'impressió diferents dels especificats en 
el codi 08 03 17 
No Especials 
080409 Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 
Especials 
13 Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte els olis 
comestibles i els de els capítols 05, 12 i 19) 
 
130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i 
lubricants 
Especials 
15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, 
materials de filtració i robes de protecció no 
 
Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 
especificades en cap altra categoria. 
150101 Envasos de fusta i paper No especials 
150102 Envasos de plàstics No especials 
150104 Envasos metàl·lics No especials 
150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 
Especials 
150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, 
que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 
Especials 
150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no 
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba 
protectora contaminats per substàncies perilloses 
Especials 
16 Residus no especificats en un altre capítol de la llista  
160103 Pneumàtics fora d'ús No especials 
160107 Filtres d'oli Especials 
160604 Piles alcalines (excepte 160603) No especials 
160605 Altres piles i acumuladors No especials 
20 Residus municipals i residus assimilables procedents 
dels comerços, industries institucions, incloent les 
fraccions recollides selectivament 
 
200121 Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 
Especials 
200201 Residus biodegradables No especials 
200202 Terra i pedres  No especials 
200301 Mescles de residus municipals No especials 
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Codi CER Descripció Codi CER Tipologia 
200304 Llots de fosses sèptiques No especials 
 
4.2. Objecte del projecte 
El present projecte té com objecte definir les obres de millora de la intersecció entre les carreteres C-1411a 
i la BP-1121, mitjançant l’execució d’una nova intersecció en T canalitzada amb girs a esquerres. 
Les obres se situen al terme municipal de Castellbell i el Vilar, a la província de Barcelona. 
Les obres previstes consisteixen bàsicament en: 
• Millorar l’actual intersecció mitjançant l’execució d’una nova intersecció en T canalitzada amb girs a 
esquerres. 
• Rebaixar la rasant de la carretera C-1411a per millorar la visibilitat. 
• Rebaixar la rasant de la carretera BP-1121 per permetre la connexió amb la C-1411a. 
5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS 
5.1. Residus procedents d’obra nova 
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estimació de la quantitat de residus que es generaran en la realització 
de les obres s’ha estimat emprant els criteris de l’ITEC, tenint en compte el tipus d’obra “condicionament / 
millora de calçada (obra civil)”. 
A partir de la taula d’avaluació del volum de residus de la construcció, on es considera el volum de material 
sobrant respecte el volum de material utilitzat, es pot deduir els residus generats per l’execució de les 
obres: 
Materials en edificació volum sobrant / volum utilitzat 
Formigó 4 % 
Obra de fàbrica 6 % 
Material petri 5 % 
Metalls 2 % 
Fustes 1 % 
Vidre 1 % 
Plàstics 6 % 
Betums 2 % 
Materials en vials i urbanització volum sobrant / volum utilitzat 
Formigó 5 % 
Granulars 20 % 
betums 5 % 
 
A partir de la taula de correspondència de densitats associat a cada material o residu, que s’aplicarà sobre 
els amidaments de les unitats d’obra: 
Residu Densitat ( t/m3 ) 
Terra i material petri procedent d’excavació 1, 5 
Asfalt 1,3 
Fustes 0,6 
Metalls 1,5 
Paper 0,9 
Plàstics 0,9 
Vidre 1,5 
Formigó 1,5 
Ceràmiques 1,5 
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5.2. Residus procedents d’enderrocs 
Seguidament, tenint en compte els amidaments inclosos al pressupost general de l’obra, s’han estimat els 
residus que provenen d’enderrocs i demolicions. 
CODI UNITAT DESCRIPCIO AMIDAMENT 
G21B3002 U 
'Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical 
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició 
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials 
resultants 
8,000 
G321B3012 M2 
'Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell 
de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i 
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador 
dels materials resultants 
9,798 
G21H0002 U 
'Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova 
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de 
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i 
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i 
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 
2,000 
G21B1002 M 
'Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de 
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus 
BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports 
176,000 
SE15SS030 U 
'Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, 
aïllament, replenat de l'excavació i transport a abocador.  
1,000 
G214U025 M3 
'Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb 
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a 
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
57,000 
G219U010 M 
'Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb 
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador 
117,000 
G219U105 M 
'Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
formigó, fins a una fondària de 20 cm 
28,000 
G219U200 M2 
'Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, 
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels 
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície 
1.325,000 
G21DU020 M 
'Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de 
diàmetre interior, sense recobriment de formigó, inclosa solera, tall 
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament 
i manteniment de l'abocador 
15,000 
G219U030 M2 
'Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de 
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador 
267,000 
G219U040 M2 
'Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador 
1.145,000 
5.3. Estimació total de residus 
Basant-nos en els amidaments del projecte, y segons les taules anteriorment presentades, es pot deduir 
els residus procedents d’obra nova i els residus procedents d’enderrocs i demolicions, que computen tots 
els residus generats per l’execució de les obres, els quals s’hauran de gestionar adequadament. 
A més, segons el balanç de terres de l’obra, s’hauran de portar uns 2.500 m3 de terres sobrants de 
l’excavació en desmunt del terreny a abocador, segons la descripció de la unitat d’obra que ja considera 
“'Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador (codi G221U115)”. 
Tenint en compte que la descripció i el preu d’algunes unitats d’obra ja incorporen la càrrega i transport a 
abocador dels materials sobrants, només caldrà valorar les operacions suplementàries per la correcta 
gestió del residu. 
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6. MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L’OBRA 
6.1. Compra i proveïment de materials 
La quantitat de materials comprats s’ha d’ajustar a les necessitats reals d’execució de l’obra. D’aquesta 
manera es generen menys residus. 
A les obres s’arriba a malgastar fins i tot un 10% dels materials, per tant, cal calcular correctament la 
quantitat de materials necessària, demanar-los només quan sigui prevista una utilització més o menys 
immediata i assegurar-se que mentrestant s’emmagatzemen correctament perquè, accidentalment, no 
resultin danyats o inservibles (convé no oblidar que si s’emmagatzemen durant molt temps, augmenten les 
possibilitats que s’espatllin o perdin qualitat). 
6.2. Emmagatzemament de materials: reducció de residus 
La millora de la gestió de residus de construcció està íntimament lligada a un ordenat i racional procés 
d’execució de l’obra. 
El correcte emmagatzematge dels materials aconsegueix controlar l’estoc i facilita el seu maneig i, si el 
dipòsit és segur, també pot reduir el vandalisme i els robatoris. 
Els materials han d’estar allunyats d’altres àrees reservades per als residus i fora de l’abast del trànsit 
intens de l’obra, ja que si no és així podrien resultar danyats. També han de quedar protegits de la pluja i 
de la humitat, que els pot espatllar irremeiablement, com passa amb els aglomerants hidràulics, ciments, 
etc. 
Els embalatges amb què es transporta el material han de ser prou estables i resistents. Si no és així, es 
poden trencar o abocar; per exemple, els palets han de ser carregats de forma convenient perquè no 
bolquin o caigui material. No han de ser fràgils o estar en mal estat perquè, en utilitzar-los per al moviment 
de materials dins de l’obra, originen residus i, fins i tot, constitueixen un perill potencial per a la seguretat 
dels treballadors. 
A continuació proposem una taula sobre la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primeres 
que arriben a l’obra. La seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus que s’originen o el 
malbaratament de materials. 
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REQUERIMENTS ESPECIALS 
Sorra i grava     Emmagatzemar en una base dura per reduir deixalles 
Terra superficial i 
roques 
    
Emmagatzemar sobre una base dura per reduir 
deixalles. Separar-los de contaminants potencials 
Guix i ciment 
 
 
  
 
 
Evitar que s’humitegin 
Maons i blocs de 
formigó. Llambordes 
   
 
 
 
Emmagatzemar als embalatges originals fins al moment 
de l’ús. Protegir del tràfic de vehicles 
Peces de vorada 
    
 
Protegir dels moviments de vehicles i de la ruixadora de 
quitrà 
Prefabricats de 
formigó 
    
 
Emmagatzemar en embalatges originals, lluny dels 
moviments dels vehicles 
Canonades 
ceràmiques i de 
formigó 
   
 
 
 
Usar separadors per prevenir que rodin. Emmagatzemar 
als embalatges originals fins al moment de l’ús 
Teules de ceràmica i 
pissarra 
  
 
 
 
 
 
Mantenir als embalatges originals fins al moment de l’ús 
Rajoles de 
revestiment 
 
 
 
 
  
Embolicar amb polietilè per prevenir ratllades 
Fusta 
 
 
 
 
  
 
Protegir tots els tipus de fusta de la pluja 
Metalls 
 
 
 
 
  Emmagatzemar als embalatges originals fins al moment 
de l’ús 
Vidre pla i en general 
  
 
 
 
 Protegir el vidre de les ruptures causades per mal 
maneig o moviment del vehicle 
Pintures 
  
 
  
Protegir del robatori 
Membranes 
bituminoses 
 
 
 
 
  
Emmagatzemar en rotlles i protegir amb polietilè 
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REQUERIMENTS ESPECIALS 
Material aïllant 
 
 
 
 
  
Emmagatzemar amb polietilè 
Rajoles de ceràmica 
 
 
 
 
  
 
Emmagatzemar als embalatges originals fins al moment 
de l’ús 
Fibra de vidre 
 
 
   
 
 
Ferreteria 
 
 
 
 
  
 
Olis 
  
 
  Emmagatzemar en camions, tancs o llaunes, segons la 
quantitat. Protegir el contenidor de danys per reduir el 
risc de vessament 
6.3. Reutilització de materials 
S’hauran de reutilitzar els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta tantes vegades com sigui possible. 
Només quan estiguin molt danyats es convertiran en material per reciclar. 
Els encofrats s’han d’emprar diverses vegades perquè admeten diverses posades en ús. Cal salvar els 
retalls dels grans taulers per utilitzar-los en peces de menor mida, en racons i en superfícies de geometria 
no ortogonal en les quals s’han d’adaptar peces tallades apropiadament. Els taulers d’encofrat s’han de 
guardar ben ordenats i disposats perquè sigui més fàcil reutilitzar-los o transportar-los en una altra obra en 
la qual puguin tornar a ser usats. 
7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 
ELIMINACIÓ DELS RESIDUS 
Els residus de la construcció i demolició han de dipositar-se en condicions adequades a l’obra i, quan sigui 
possible, reutilitzar-los. Els que sobrin, s’hauran de gestionar mitjançant gestor autoritzat que realitzarà el 
tractament corresponent (portar-lo a abocador autoritzat, reutilitzar-lo, etc.). 
La seva correcta gestió es basa a realitzar una adequada coordinació entre les tasques de demolició i les 
de retirada per un gestor autoritzat, per evitar impactes a la zona d’obres. La retirada haurà d’alternar-se 
amb la demolició, i evitar les provisions temporals de residus a la zona d’obres. 
El gràfic següent mostra el model català de residus de la construcció. El model es fonamenta en les 
accions de prevenció i en la reutilització i valorització material màxima dels residus. Estableix el principi de 
responsabilitat del productor i es fixa com a objectiu reciclar el 50% d’aquests residus. 
 
7.1. Fitxa resum de la gestió dels residus dintre i fora de l’obra  
A continuació, s’adjunta la fitxa resum inclosa a la “Guía per a la redacció de l´Estudi de Gestió de Residus 
de construcció i enderroc” per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora 
de l’obra: 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
1  
Separació 
segons 
tipologia de 
residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació.  
 
  Formigó: 80 T  
  Maons, teules, ceràmics: 40 T  
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
  Metall: 2 T  
  Fusta: 1 T  
  Vidre: 1 T  
   Plàstic: 0,5 T  
  Paper i Cartró: 0,5 T.  
 
 
Especials 
 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 
a  
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents:  
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.  
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc 
pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal 
d’evitar vessaments accidentals 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats 
en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrant, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció 
de líquids per tal d’evitar fuites 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials 
Inerts 
 contenidor per Inerts barrejats    contenidor per Inerts 
Formigó  
 contenidor per Inerts Ceràmica    contenidor per altres 
inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
No Especials 
 contenidor per metall     contenidor per fusta  
 contenidor per plàstic     contenidor per paper i 
cartró  
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats  
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats  
Inerts+No 
Especials 
Inerts + No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats 
(**)  
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho 
cap a un gestor que li faci un tractament previ.  
2  Reciclatge  
de residus 
petris inerts 
en la pròpia 
obra  
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar 
a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador:  
(kg):   (m3):  
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al 
volum inicial de residus petris)  
(kg):   (m3):  
3  Senyalització 
dels 
contenidors  
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.  
Inerts  
 
 
 
 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 
i runes)  
 
No Especials  
barrejats  
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.  
 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu:  
 
Fusta Ferralla 
Paper i 
cartró 
Plàstic 
Cables 
elèctrics 
   
 
 
 Especials  CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de residus Especials.  
 
7.2. Emmagatzematge de RCDs 
Es duran a terme les següents mesures: 
• Se segregaran els RCDs d’un altre tipus de residus (residus perillosos i restes d’aliments). 
• Se separaran els residus de construcció i demolició des de l’inici de la seva generació. Les terres 
sense runes, runes de restes ceràmiques, fusta (palets i restes de fusteria), metalls (bidons, restes 
de fusteria metàl·lica, ferralla i altres), vidre, paper i plàstic s’han de segregar entre si. 
 
Exemple de bolquets-dipòsit de RCDs en obres 
• S’acumularan fusta, metalls, vidre, paper i plàstic preferentment en contenidors adequats, separats 
i identificats.  
• No es realitzaran abocaments incontrolats. Les restes de terres i pedres podran emmagatzemar-se 
a l’obra en llocs on no destorbin, no puguin contaminar-se per substàncies perilloses i no puguin 
produir danys per lliscaments o despreniments. S’utilitzaran, si és possible, bolquets, que seran 
més senzills de retirar. 
• La retirada haurà d’alternar-se amb la demolició, i evitar les provisions temporals de residus a la 
zona d’obres. S’evitaran les provisions de més d’un dia, per minimitzar l’impacte visual que 
provoquen. 
En el cas que, com a excepció, sigui necessària la provisió temporal i puntual de les restes de demolició 
(de més d’un dia), es disposaran en munts no massa alts (com a màxim 1,5 m d’alçada), a les zones 
pròximes a les d’obres de demolició o a la zona d’instal·lacions auxiliars, sempre dins de l’àmbit d’actuació 
i on menys molèsties provoquin. 
8. INSTAL·LACIONS DE RCDS A CATALUNYA 
La Comunitat Autònoma de Catalunya compta actualment amb: 
• Dipòsits controlats 
• Plantes de reciclatge 
• Plantes de transvasament 
• Plantes de triatge 
8.1. Dipòsits controlats 
Els dipòsits controlats de terres i runes són instal·lacions de disposició controlada del rebuig en superfície. 
De forma semblant que a la resta de classes de dipòsits, existeixen uns criteris específics 
d’impermeabilització del vas, drenatge dels lixiviats, condicions d’explotació, segellament i controls 
posteriors a la clausura per als dipòsits controlats de terres i runes. 
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Al Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats es 
regulen totes les condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits controlats de 
residus, i en concret, els de terres i runes. Els dipòsits controlats en servei es mostren a la següent taula. 
Nom Població Comarca Classe 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ DE CALLÚS 
CALLÚS BAGES I 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ DE SALLENT 
SALLENT BAGES I 
TRACTAMENT TÈCNIC D'ESCOMBRARIES, S.A. 
(TRATESA) 
VACARISSES 
VALLÉS 
OCCIDENTAL 
II 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA CASTELLOLÍ ANOIA III 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CALLÚS 
 
Codi de gestor 
E-910.05  
Adreça física 
CTRA. BV-3003, FINCA LA PORTELLA, 
KM 2.4  
(08262) CALLÚS   
Adreça de correspondència 
C/ CARDONA, 62-64,1R,2A   
(08240) MANRESA   
 
 
Telèfon 
938753036  
Fax a/e web 
 
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
Veure Localització X:397766 // Y:4627583   
 
 
 DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
MONODIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES.  
 
Operacions autoritzades 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
 
Fiança 
171332.87  €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  
175000  €  
 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE SALLENT 
 
Codi de gestor 
E-621.99  
Adreça física 
PEDRERA BUSQUETS  
(08650) SALLENT   
Adreça de correspondència 
C/ CARDONA, 62-64,1R,2A   
(08240) MANRESA   
 
 
Telèfon 
938753036  
Fax 
938725776  
a/e 
emgrup@emgrup.com  
web 
 
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
Veure Localització X:407320 // Y:4629154   
 
 
 DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
MONODIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES.  
 
Operacions autoritzades 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
 
Fiança 
12020.24  €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  
150253.03  €  
 
 
 
 
 
 
TRACTAMENT TÈCNIC D'ESCOMBRARIES, S.A. (TRATESA) 
 
Codi de gestor 
E-14.88  
Adreça física 
CTRA. TERRASSA-MANRESA, KM 5.3  
(08233) VACARISSES   
Adreça de correspondència 
CTRA. TERRASSA-MANRESA, KM 5.3   
(08233) VACARISSES   
 
 
Telèfon 
938359661  
Fax 
938359096  
a/e 
tratesa@heraholding.com  
web 
www.heraholding.com  
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
Veure Localització X:412210 // Y:4605061   
 
 
 DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS NO PERILLOSOS (CLASSE II) I PLANTA DE TRIATGE.  
 
Operacions autoritzades 
T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
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V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
 
Fiança 
19552478.61  €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  
601012.1  €  
 
 
 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 
 
Codi de gestor 
E-01.89  
Adreça física 
CAN PALÀ, S/N  
(08719) CASTELLOLÍ   
Adreça de correspondència 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III   
(08719) CASTELLOLÍ   
 
 
Telèfon 
938047131  
Fax 
938032624  
a/e 
m.ambiente@comsa.com  
web 
www.comsamedioambiente.com
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
Veure Localització X:389507 // Y:4605327   
 
 
 DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
DIPÒSIT CONTROLAT PER A RESIDUS PERILLOSOS (CLASSE III).  
 
Operacions autoritzades 
T13 Deposició de residus especials 
 
Fiança 
2495139.06  €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  
2000000  €  
 
 
 
 
8.2. Plantes de reciclatge 
Bona part dels elements que configuren les construccions contemporànies poden ser reutilitzats. El 
reciclatge és el procés pel qual a partir de materials procedents dels residus que es generen en la 
construcció i demolició s’obté un producte valoritzable que és apte per a ser reutilitzat com a primera 
matèria. Els materials d’origen petri es poden reincorporar al cicle productiu mitjançant un procés de 
trituració i garbellament. 
Nom Població Comarca 
TRACTAMENT TÈCNIC D'ESCOMBRARIES, S.A. 
(TRATESA) 
VACARISSES 
VALLÉS 
OCCIDENTAL 
CONTAINERS DEL BAGES, S.L. MANRESA BAGES 
ELYMET SALAS, SL TERRASSA 
VALLÉS 
OCCIDENTAL 
GESTIÓ DE RESIDUS PALOMAR, SL TERRASSA 
VALLÉS 
OCCIDENTAL 
 
CONTAINERS DEL BAGES, S.L. 
 
Codi de gestor 
E-447.97  
Adreça física 
POL. IND. BUFALVENT -, NAU 1, P-83  
(08240) MANRESA   
Adreça de correspondència 
CTRA. PONT DE VILOMARA, 122,ÀT   
(08240) MANRESA   
 
 
Telèfon 
938774669  
Fax 
938740047  
a/e 
cb@containersbages.com  
web 
www.containersbages.com  
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
Veure Localització X:404268 // Y:4619118   
 
 
 DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
RECUPERACIÓ DE PAPER, CARTRÓ, PLÀSTICS, VIDRE I FUSTA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, TRIATGE 
DE RESIDUS GENERALS, CRT DE RUNES, RESIDUS TÈXTILS, FERRALLA I TONERS.  
 
Operacions autoritzades 
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
 
Fiança 
21623  €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  
175000  €  
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ELYMET SALAS, SL 
 
Codi de gestor 
E-574.98  
Adreça física 
POL. IND. CAN PARELLADA C/ ARIES, 57  
(08228) TERRASSA   
Adreça de correspondència 
POL. IND. CAN PARELLADA C/ ARIES, 57  
(08228) TERRASSA   
 
 
Telèfon 
937314533  
Fax a/e 
-  
web 
 
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
Veure Localització X:419314 // Y:4599806   
 
 
 DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
RECUPERACIÓ DE FERRALLA, PLÀSTIC, PAPER, VIDRE I PALETS MITJANÇANT CLAS. , DESMUNTATGE 
DE RAEE (NO PERILLOSOS, SEPARACIÓ BARREGES VIDRE-METALL I EMMAGATZEMATGE DE 
BATERIES, ESCÒRIES D'ESTANY, CABLE ELÈCTRIC, FRIGORÍFICS, TÒNERS I FLUORESCENTS.  
 
Operacions autoritzades 
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
 
Fiança 
27294  €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  
175000  €  
 
 
GESTIÓ DE RESIDUS PALOMAR, SL 
 
Codi de gestor 
E-1387.13  
Adreça física 
POL. IND. SANTA MARGARIDA C/ CINCA, 
16  
(08223) TERRASSA   
Adreça de correspondència 
POL. IND. SANTA MARGARIDA C/ CINCA, 
16   
(08223) TERRASSA   
 
 
Telèfon 
937835727  
Fax 
937864988  
a/e 
regina@residuspalomar.com  
web 
www.residuspalomar.com  
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
Veure Localització X:419639 // Y:4600662   
 
 
 DADES DE L'ACTIVITAT 
 
Activitat 
RECUPERACIÓ DE PAPER, PLÀSTIC, FERRALLA I FUSTA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I CRT DE 
RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS SEGONS RELACIÓ DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL.  
 
Operacions autoritzades 
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
 
Fiança 
26463  €  
 
Assegurança de responsabilitat civil  
175000  €  
  
 
8.3. Plantes de transvasament 
Amb la finalitat d’optimitzar el transport fins als dipòsits controlats o a les plantes de reciclatge, es creen les 
plantes de transvasament de residus de la construcció. Aquestes plantes d’emmagatzematge temporal 
estan constituïdes per un o més contenidors en funció del nombre d’habitants que abasteixin. 
Les plantes de transvasament estan vinculades a un dipòsit controlat proper, de manera que, 
periòdicament, els residus dipositats en aquestes plantes es gestionen en aquests dipòsits controlats.  
Nom Població Comarca 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SABADELL SABADELL 
VALLÉS 
OCCIDENTAL 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS (II) 
SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS 
VALLÉS 
OCCIDENTAL 
 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SABADELL 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   
Codi Gestor 
E-475.98  
Tipus de residu gestionat 
Runes  
   
Adreça física 
POL. IND. CAN ROQUETA C/ 
MAS BAIONA, 58  
08208 SABADELL 
  
    
Telèfon  
937120472  
Fax  
 
a/e  
 
Web 
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 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, SA   
  
Adreça  Telèfon 
POL. IND. CAN ROQUETA C/ MAS BAIONA, 58 937111124 
SABADELL (08202)   
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
 Veure 
Localització 
X:427999 // Y:4599116   
 
 
 
 PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS (II) 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   
Codi Gestor 
E-909.05  Tipus de residu gestionat 
Runes  
   
Adreça física 
POL. IND. CAN CASABLANCAS 
C/ EMPORDÀ, 22  
08192 SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS 
  
    
Telèfon  
902104044  
  
Fax  
 
  
a/e  
 
   
Web 
 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
TRANSCOTO S.A.   
  
Adreça  Telèfon 
POL. IND. CASA BLANCA C/ EMPORDÀ, 22 902104044 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (08192)   
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
 Veure 
Localització 
X:423411 // Y:4599408   
 
 
8.4. Plantes de triatge 
La funció de les plantes de triatge és seleccionar el contingut del material entrant que els hi arribi amb 
l'opció de separar-ne les fraccions recuperables i preparar-les per a la seva comercialització. Els materials 
no separats es preparen per a ser duts a un tractament finalista. 
A les plantes de triatge hi ha una combinació entre processos de selecció mecànics o automatitzats i 
processos manuals. Per aquest motiu, és fonamental adoptar criteris rigorosos en tot allò referent a la salut 
i seguretat laboral. 
Nom Població Comarca 
PLANTA DE TRIATGE D'ESPARREGUERA ESPARRAGUERA BAIX LLOBREGAT 
 PLANTA DE TRIATGE DE CASTELLBISBAL CASTELLBISBAL 
VALLÉS 
OCCIDENTAL 
PLANTA DE TRIATGE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 
VALLÉS 
OCCIDENTAL 
 PLANTA DE TRIATGE D'ESPARREGUERA 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   
Codi Gestor 
E-1127.09  
Tipus de residu 
gestionat 
Runes  
   
Adreça física 
POL. IND. CAN SEDÓ C/ 
RIERA DEL PUIG, 13  
08292 ESPARREGUERA 
  
    
Telèfon  
937772180  
  
Fax  
 
  
a/e  
 
   
Web 
www.contenidors.cat 
 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
CONTENIDORS ESPARREGUERA, SL.   
  
Adreça  Telèfon 
POL. IND. CAN SEDO C/ RIERA DEL PUIG, 13 937772180 
ESPARREGUERA (08292)   
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
 Veure 
Localització 
X:405901 // Y:4600416   
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PLANTA DE TRIATGE DE CASTELLBISBAL 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   
Codi Gestor 
E-1071.08  
Tipus de residu gestionat 
Runes  
   
Adreça física 
POL. IND. SUD C/ 
TREPADELLA, 16  
08755 CASTELLBISBAL 
  
    
Telèfon  
902476070  
  
Fax  
 
  
a/e  
 
   
Web 
 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
COMERCIAL DE RECOLLIDA DE CONTENIDORS I SACS,S.L.   
  
Adreça  Telèfon 
C/ TRAPADELLA,P.I. SUD, 16 902476070 
CASTELLBISBAL (08755)   
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
 Veure 
Localització 
X:415750 // Y:4591000  
 
 
 PLANTA DE TRIATGE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   
Codi Gestor 
E-1056.08  
Tipus de residu gestionat 
Runes  
   
Adreça física 
CTRA. COMARCAL 1413 
(FINCA CAL TINTORÉ), KM 
5.730  
08197 SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 
  
    
Telèfon  
935731834  
  
Fax  
 
  
a/e  
 
   
Web 
 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
UNIO TRANS MOVIL, SLL   
  
Adreça  Telèfon 
CTRA. COMARCAL 1413, KM 5730 902125225 
SANT CUGAT DEL VALLÈS (08197)   
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
 Veure 
Localització 
X:417217 // Y:4590437  
 
 
8.5. Tarifes i cànon 
Les tarifes per entrar els RCDs en abocadors, plantes de reciclatge, plantes de transvasament o plantes de 
triatge poden variar molt. La tarifa final depèn molt de la tarifa local i la distància de transport.  
Segons la Llei 8/2008, del 10 de juliol, a Catalunya s’aplica un cànon de 3 € per tona als residus de 
construcció i demolició que es destini a la deposició controlada.  
8.6. Gestió i retirada dels RCDs 
8.6.0.1.1. Reutilització de les terres 
Aquesta obra té un excedent de terres. 
La terra vegetal excavada es guardarà de forma adient per estendre-la posteriorment, en part, dins de la 
pròpia obra. El volum de terra vegetal sobrant es destinarà preferentment a la restauració d’altres espais 
pròxims fora de l’obra, en cas d’existir, o es portaran a abocador autoritzat. 
Segons l’annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats, el contingut màxim de matèria orgànica màxim que pot contenir un residu per poder ser 
acceptat en un dipòsit controlat classe I (runes) és del 5 %. Per tant, es considera que la terra vegetal s’ha 
de transportar a un dipòsit controlat municipal de classe II.  
Per altra banda, si el contingut de matèria orgànica de la terra vegetal superés el 15% s’hauria de fer un 
previ tractament abans de portar-lo a al dipòsit. A continuació es proposa unes instal·lacions de gestió de 
compostatge. 
Nom Població Comarca 
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PLANTA DE COMPOSTATGE DE MANRESA MANRESA BAGES 
PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNIC-BIOLÒGIC DE 
VACARISSES  VACARISSES 
VALLÉS 
OCCIDENTAL 
 
PLANTA DE COMPOSTATGE DE MANRESA 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   
 Tipus de residu gestionat 
Municipal  
   
Adreça física 
CAN FONT DELS CIRERENCS  
08240 MANRESA 
  
    
Telèfon  
-  
  
Fax  
 
  
a/e  
 
   
Web 
 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS   
  
Adreça  Telèfon 
CTRA. DEL PONT DE VILOMARA KM 2,6 937433407 
MANRESA (08243)   
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
 Veure 
Localització 
X:404493 // Y:4617701   
 
 
PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNIC-BIOLÒGIC DE VACARISSES 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   
 
Tipus de residu gestionat 
Municipal  
   
Adreça física 
CTRA. TERRASSA-MANRESA C-
58, KM 28,2  
08233 VACARISSES 
  
    
Telèfon  
931130234  
  
Fax  
 
  
a/e  
 
   
Web 
 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
UTE CTR VALLES   
  
Adreça  Telèfon 
CTRA. TERRASSA-MANRESA C-58, KM.28,2 931130234 
VACARISSES (08233)   
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
 Veure 
Localització 
X:412672 // Y:4604662  
 
 
8.6.0.1.2. Reciclatge del material vegetal 
Els restes obtinguts es reciclaran com a llenya. 
8.6.0.1.3. Resta de residus 
La retirada del residu es realitzarà portant-lo a abocador autoritzat i/o contractant un gestor autoritzat que 
es faci càrrec de la seva retirada i el seu tractament. 
A l’apartat 7 s’ha facilitat la localització i característiques dels Centres per al tractament de RCDs més 
propers a la zona d’actuació del present projecte. 
L’activitat d’abocament de residus requereix autorització concedida per l’Ajuntament. Per això, no es podrà 
realitzar l’abocament en llocs en els quals no es disposi d’autorització per part de l’Administració. 
Per als residus de fusta (palets i restes de fusteria), metalls (bidons, restes de fusteria metàl·lica, ferralla i 
d’altres), vidre i pneumàtics s’hauran de contractar els serveis d’empreses autoritzades (gestors) que 
realitzin activitats de recuperació, reutilització o reciclatge d’aquests residus. També poden ser reutilitzats 
a la pròpia obra o en una altra de pròxima, però haurà de quedar justificada documentalment la quantitat 
de residu generat i el total reutilitzat. 
Per als residus especials com pots de pintures i aerosols la gestió serà separada dels de la resta, en zones 
habilitades amb tots els bidons que calguin, i s’abocaran en dipòsits controlats. 
Si el subcontractista es fa càrrec de la gestió d’aquests residus, haurà de justificar igualment l’esmentada 
gestió de forma documental. 
Per tant, tots aquests materials seran retirats a abocador a través d’un gestor autoritzat que els reculli, els 
classifiqui i els porti al seu lloc de destinació (dipòsit controlat autoritzat).  
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8.7. Obligacions documentals referides a RCDs 
• Tenir documentada la quantitat total d’inert produït i la proporció que s’ha reutilitzat, reciclat, valorat 
i/o portat a abocador.  
• Si es contracta un gestor autoritzat: 
- Còpia de la seva autorització com a gestor autoritzat per la Comunitat Autònoma on 
desenvolupi la seva activitat. Amb això es comprova que l’empresa contractada està 
autoritzada per l’Administració. En aquest document queda definit quin residu pot 
gestionar, el tractament que realitza i la data límit per a la qual s’ha concedit l’autorització. 
- Documents d’acceptació dels residus contractats. 
- Albarans de retirada dels residus. 
- Documents de control i seguiment d’aquests residus. 
• Si es tracta d’abocador municipal, tenir arxivat: 
- Justificant que l’abocador està autoritzat. 
- Els resguards de lliurament de residus, tant si la retirada la realitza la pròpia obra com si la 
recollida està subcontractada.  
• Aquests resguards hauran de contenir com a mínim: 
- Data d’abocament. 
- Denominació de l’abocador. 
- Quantitat dipositada. 
- Matrícula del camió. 
8.8. Bones pràctiques per a la gestió de RCDs 
Les mesures anteriorment descrites s’acompanyen d’una relació de bones pràctiques que es detallen a 
continuació: 
Runes: 
• Emmagatzemar i utilitzar els materials amb compte per no trencar peces innecessàriament. 
• Delimitar una o diverses zones on dipositar-los i no realitzar abocaments incontrolats. 
(Preferentment acumular aquest tipus de residus junts). 
• Aplicar tècniques de reutilització, minimització o reciclat d’aquests residus: 
- Reutilitzar els retalls de peces d’obres de fàbrica i petits elements per solucionar detalls 
que necessitin peces de dimensions més petites. 
- Matxucar i reciclar com a farciments d’obra les retallades que no es puguin reutilitzar. 
- Si no es barregen els residus de formigó amb els de maçoneria, guixos o plaques de 
cartró-guix, es podran reutilitzar com a àrid per a formigó. 
- En obres civils, les restes de formigó i aglomerat de demolició de ferms poden reutilitzar-se 
com a tot-u artificial en subbases de carreteres i en farcits de terraplens. 
• Portar un registre de la quantitat total d’inert produït i la proporció que s’ha reutilitzat, reciclat, 
valorat i portat a abocador. 
Material sobrant d’excavació (terra no vegetal i/o pedres o roques): 
• Reutilitzar-lo a la mateixa obra, o en una altra, per a terraplens, esculleres, restauració de pedreres, 
restauració d’abocadors, etc., sempre que sigui possible. 
Encofradors-Desencofradors: 
• Realitzar els talls de fusta amb precisió per aprofitar ambdós costats de les peces. 
• Reutilitzar els elements de fusta el major nombre de vegades possible, respectant sempre les 
exigències de qualitat. 
• Emmagatzemar correctament els materials per protegir-los de la intempèrie i evitar el seu 
deteriorament i transformació en residu. 
Ferralla: 
• Emmagatzemar els materials perillosos atenent les indicacions del fabricant a les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, incompatibilitat amb altres materials, etc.) i gestionar correctament 
els residus. 
• A l’obra hi ha d’haver una zona específica per a l’emmagatzemament dels residus i envasos 
considerats perillosos, on s’han d’ubicar diferents contenidors etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar. 
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• Emmagatzemar cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de l’etiqueta que l’acompanya. 
• Evitar la barreja d’envasos de residus perillosos incompatibles entre si. 
• Tapar els contenidors. 
• Respectar el temps límit d’emmagatzemament. 
Altres residus: fusta, metalls, vidre, paper, cartró i/o plàstic: 
• Mantenir l’obra neta d’embalatges, papers, ampolles i altres envasos. 
• No separar l’embalatge fins que es vagi a emprar el producte. 
• Utilitzar materials sense embalatge o que vinguin embolicats en embalatges reciclats o reciclables. 
• Delimitar àrees per tipus de residu per al seu dipòsit. Això facilitarà la gestió posterior. 
• Separar els residus des de l’inici de la seva generació. 
• Incloure als contractes dels subministradors la possibilitat que gestionin i/o retirin les restes 
d’envasos i embalatges. 
• Segregació de fusta i cordes per a reutilització i utilització d’embalatges de paper reciclat. 
9. ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE TRACTAMENT DELS 
RESIDUS 
L’estimació del cost del tractament i gestió dels residus de construcció i demolició s’indica a l’apartat de 
pressupost d’aquest annex utilitzant els preus segons el banc de preus de GISA Obra Civil 2012. 
El coeficient de despeses indirectes és igual al del projecte 5,00%.  
A l’apèndix 1 es presenta la justificació dels preus de gestió de residus. 
No s’inclouen dins del pressupost de residus la càrrega, transport i/o cànon d’abocador dels residus 
provinents dels enderrocs, excavacions i demolicions, que ja estiguin inclosos a les partides del 
pressupost general de l’obra. Per tant, les quantitats dels residus del pressupost de gestió de residus 
provenen principalment d’obra nova. 
L’estimació del cost total de la gestió de residus, suma 14.223,90 € PEM € . Aquest cost s’inclou en el 
Pressupost d’Execució Material de l’obra com a “Partida Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició” (codi XPA100GR). 
10. SIGNATURA 
Barcelona, Maig del 2015 
L’autor del projecte:  
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PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA 
C-1411A I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES 
                 
 
                                                                                              
  
DOCUMENT 1
ANNEX 20. ESTUDI DE 
                             ANNEX 20. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
 
. MEMÒRIA I ANNEXES
GESTIÓ DE RESIDUS
PLÀNOLS
 
 
 
 



PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA 
C-1411A I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES 
                 
 
                                                                                              
  
DOCUMENT 1
ANNEX 20. ESTUDI DE 
                             ANNEX 20. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
 
. MEMÒRIA I ANNEXES
GESTIÓ DE RESIDUS
PLECS
 
 
 
 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA 
C-1411A I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES 
                                                                                                               
  
DOCUMENT 1
ANNEX 20. ESTUDI DE 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS
                             ANNEX 20. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
. MEMÒRIA I ANNEXES
GESTIÓ DE RESIDUS
PLECS
 
 
 
 
 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                                                   ANNEX 20. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS GENERAL 
1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC ................................................................................................. 2 
1.1.- IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES ................................................................................................ 2 
1.2.- OBJECTE .......................................................................................................................... 2 
1.3.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS ............................................. 2 
1.4.- COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS ................................................... 2 
2.- PRESCIPCIONS TÈCNIQUES DE GESTIO DE RESIDUS ............................................................. 2 
3.- DOCUMENTACIÓ DE CARÀCTER CONTRACTUAL ................................................................... 4 
4.- SIGNATURA ............................................................................................................................. 4 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                                     ANNEX 20. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
   
2 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1.  Identificació de les obres 
Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal 
de Castellbell i el Vilar. 
1.2. Objecte 
a) Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus comprèn el conjunt 
d'especificacions que s’hauran de complir durant l’execució de les obres per la correcta 
gestió dels residus, les diferents mesures per la reducció dels residus generats, les 
implantacions provisionals, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que 
hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de GESTIO DE RESIDUS 
L'Estudi de Gestió de Residus haurà de formar part del Projecte Constructiu, havent de ser coherent amb el 
contingut del mateix i recollir les mesures per la correcta gestió dels residus que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
residus generats, les mesures tècniques necessàries per la gestió dels 
residus; relació dels punts de gestió de residus propers a l’àmbit de l’obra. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 
i comprensió de les mesures definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 
Amidaments: De totes les unitats o elements que hagin estat definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Gestió de Residus. 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Gestió de Residus forma part del Projecte Constructiu, havent de ser cadascun dels documents 
que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte. El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i 
Pressupost de l’Estudi són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi són informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, 
amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi, quedin 
suficientment definides les unitats de Gestió de Residus corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2. PRESCIPCIONS TÈCNIQUES DE GESTIO DE RESIDUS 
Es descriuen a continuació les determinacions particulars incloses al Plec de Prescripcions Tècniques del 
Projecte, en relació amb l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició a obra: 
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Amb caràcter General: 
• La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent 
per part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 
• Certificació dels medis emprats. Es obligació del contractista proporcionar a la Direcció d’Obra i a 
la Propietat, els certificats dels contenidors emprats així com dels punts d’abocament final, ambdós 
emesos per entitats autoritzades. 
• Neteja de les obres. Es obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant 
de runes com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a 
que l’obra presenti un bon aspecte. 
Amb caràcter Particular: 
• Depòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³ i/o 
contenidors metàl·lics específics, amb la ubicació i condicionat que estableixen les ordenances 
municipals. Aquest, també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta 
de residus. 
• El depòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en 
contenidors o amàs, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera 
adequat. 
• Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquen la seva visibilitat, especialment 
durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 15cm al llarg de tot el 
seu perímetre, figurant en els mateixos, la raó social, el CIF i el telèfon del titular del contenidor / 
envàs. Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans 
de contenció i emmagatzematge de residus. 
• El responsable de l'obra a què presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a 
evitar el depòsit de residus aliens a la mateixa. Els comptadors romandran tancats, o coberts 
almenys, fora de l'horari de treball, per a evitar el depòsit de residus aliens a l'obra a què presten 
servei. 
• En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació 
de cada tipus de RCD. 
• S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge 
o deposició. En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una 
avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats 
reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 
• S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí Final (planta de 
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica, així 
mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats. Es durà a terme un control 
documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i entrega final de cada transport de 
residus. 
• La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es troben en una obra es 
regiran d'acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances 
municipals. Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, 
envasos…) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat 
municipal corresponent. 
• Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Orde MAM/304/2002 de 8 
de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista 
europea de residus per a poder considerar-los com perillós o no perillosos. En qualsevol cas 
sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer sobre la prevenció i 
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant recollides en el 
R.D. 396/2006, de 31 de març. 
• Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com a runes. 
• S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de 
fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels amassos o contenidors de 
runes amb components perillosos. 
• Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls 
degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cavallons d'altura no 
superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres 
materials. 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                                     ANNEX 20. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
   
4 
3. DOCUMENTACIÓ DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals per aquesta obra serà el 
següent: 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Gestió de Residus. 
4. Plec de Condicions Particulars del Projecte i de l’Estudi de Gestió de Residus. 
5. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Gestió de Residus. 
6. Pla de Medi Ambient desenvolupat pel Contractista per l’obra en qüestió. 
7. Protocols, procediments, manuals i/o Normes del Contractista i/o Subcontractistes, 
d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives seran aclarides i 
corregides pel Director d’Obra qui farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat que hagués estat executat pel 
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra serà responsabilitat del Contractista, restant el 
Director d’Obra eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures raonablement exigibles 
per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en l’Estudi de Gestió de Residus, si no que 
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i 
el corresponent Estudi de Gestió de Residus. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
si s’hagués recollit en tots. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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1. I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE 
TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
1.1. I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
1.1.1. I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
1.1.1.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
I2R24200. 
1.1.1.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics LER  170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró LER 150101  (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 
ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 
l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
1.1.1.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
1.1.1.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
1.1.1.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
1.1.1. I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
1.1.2.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
I2R540M0. 
1.1.2.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
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Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
1.1.2.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
1.1.2.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
1.1.2.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
1.1.1. I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
1.1.3.1. 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
I2R641M0,I2R642M0. 
1.1.3.2. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació 
PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES                                                              
C-1411a I BP-1121 AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR                                                     ANNEX 20. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
   
4 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
1.1.3.3. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
1.1.3.4. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
1.1.3.5. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
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GESTIÓ DE RESIDUS
PRESSUPOST
 
 
 
 
Gestió Residus. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a i BP-1121. Castellbell i el Vilar
AMIDAMENTS Data: 26/05/15 Pàg.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 3910-PC01_GR
Capítulo 01  CLASSIFICACIÓ
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C cúbic % residu
2 CODI RESIDU 17 01 01 - formigó
3 M2 formigó 15 N/mm2 per capa neteja
10cm
0,100 105,350 0,050 0,527 C#*D#*E#*F#
4 M3 formigó HA-25 per a fonaments i
encepats
84,280 0,050 4,214 C#*D#*E#*F#
5 M3 formigó HA-25 per a alçats 29,400 0,050 1,470 C#*D#*E#*F#
6 M3 paviment formigó 17,5 N/mm2 15,750 0,050 0,788 C#*D#*E#*F#
7 M3 fonament HM-20 per cartells i
senyals
8,602 0,050 0,430 C#*D#*E#*F#
8 M cuneta TTR-10 revestida 15cm
formigo
109,000 1,000 0,150 0,050 0,818 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 8,247 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CODI RESIDU 17 01 07 - formigó,
maó i ceràmica
11 M vorada de vianants A3 ó A4 28,000 0,100 0,050 0,140 C#*D#*E#*F#
12 M vorada de calçada C3 129,000 0,100 0,050 0,645 C#*D#*E#*F#
13 M vorada de calçada C9 20,000 0,100 0,050 0,100 C#*D#*E#*F#
14 M rigola blanca 30x30x8 176,000 0,100 0,050 0,880 C#*D#*E#*F#
15 M2 paviment de rajola hidraulica
20x20x4
0,100 344,500 0,100 0,050 0,172 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,937 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)
17 CODI RESIDU 17 03 02 - mescles
bituminoses
18 T mescla bituminosa AC-22bin 162,748 0,769 0,050 6,258 C#*D#*E#*F#
19 T mescla bituminosa AC-16surf 199,065 0,769 0,050 7,654 C#*D#*E#*F#
20 T betum B-50/70 17,675 0,769 0,050 0,680 C#*D#*E#*F#
21 T mescla bituminosa AC-22bin 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 14,642 SUMSUBTOTAL(
G17:G21)
23 CODI RESIDU 17 05 04 - terra i pedres
24 M3 esplanada amb sòl seleccionat 639,540 0,200 127,908 C#*D#*E#*F#
25 M3 rebliment i compactació de rases i
pous
57,400 0,200 11,480 C#*D#*E#*F#
26 M3 rebliment amb grava ciment
darrera d'estreps
19,920 0,200 3,984 C#*D#*E#*F#
27 M3 rebliment amb sorra i arronyonat
de canonada
57,400 0,200 11,480 C#*D#*E#*F#
28 M3 solera de grava per a murs de
peces
20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
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29 M3 base de tot-u artificial 362,500 0,200 72,500 C#*D#*E#*F#
30 M3 estesa terra vegetal 37,500 0,200 7,500 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 238,852 SUMSUBTOTAL(
G23:G30)
32 CODI RESIDU 17 09 04 - residus
mesclats
33 M desmuntatge, càrrega i transport de
biona
176,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
34 U desmuntatge, càrrega i transport de
senyal
9,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
35 M2 desmuntatge, càrrega i transport
de cartell
9,798 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
36 KG acerB500S en barres corrugades 13.305,380 0,001 0,050 0,665 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 0,665 SUMSUBTOTAL(
G32:G36)
TOTAL AMIDAMENT 264,343
Obra 01 PRESUPUESTO 3910-PC01_GR
Capítulo 02  CÀRREGA I TRANSPORT
1 I2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C cúbic % residu
2 CODI RESIDU 17 09 04 - residus
mesclats
3 M desmuntatge, càrrega i transport de
biona
176,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 U desmuntatge, càrrega i transport de
senyal
9,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 M2 desmuntatge, càrrega i transport
de cartell
9,798 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 KG acerB500S en barres corrugades 13.305,380 0,001 0,050 0,665 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 0,665 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)
TOTAL AMIDAMENT 0,665
2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C cúbic % residu
2 CODI RESIDU 17 01 01 - formigó
3 M2 formigó 15 N/mm2 per capa neteja
10cm
0,100 105,350 0,050 0,527 C#*D#*E#*F#
4 M3 formigó HA-25 per a fonaments i
encepats
84,280 0,050 4,214 C#*D#*E#*F#
5 M3 formigó HA-25 per a alçats 29,400 0,050 1,470 C#*D#*E#*F#
EUR
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6 M3 paviment formigó 17,5 N/mm2 15,750 0,050 0,788 C#*D#*E#*F#
7 M3 fonament HM-20 per cartells i
senyals
8,602 0,050 0,430 C#*D#*E#*F#
8 M cuneta TTR-10 revestida 15cm
formigo
109,000 1,000 0,150 0,050 0,818 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 8,247 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CODI RESIDU 17 01 07 - formigó,
maó i ceràmica
11 M vorada de vianants A3 ó A4 28,000 0,100 0,050 0,140 C#*D#*E#*F#
12 M vorada de calçada C3 129,000 0,100 0,050 0,645 C#*D#*E#*F#
13 M vorada de calçada C9 20,000 0,100 0,050 0,100 C#*D#*E#*F#
14 M rigola blanca 30x30x8 176,000 0,100 0,050 0,880 C#*D#*E#*F#
15 M2 paviment de rajola hidraulica
20x20x4
0,100 344,500 0,100 0,050 0,172 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,937 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)
17 CODI RESIDU 17 03 02 - mescles
bituminoses
18 T mescla bituminosa AC-22bin 162,748 0,769 0,050 6,258 C#*D#*E#*F#
19 T mescla bituminosa AC-16surf 199,065 0,769 0,050 7,654 C#*D#*E#*F#
20 T betum B-50/70 17,675 0,769 0,050 0,680 C#*D#*E#*F#
21 T mescla bituminosa AC-22bin 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 14,642 SUMSUBTOTAL(
G17:G21)
23 CODI RESIDU 17 05 04 - terra i pedres
24 M3 esplanada amb sòl seleccionat 639,540 0,200 127,908 C#*D#*E#*F#
25 M3 rebliment i compactació de rases i
pous
57,400 0,200 11,480 C#*D#*E#*F#
26 M3 rebliment amb grava ciment
darrera d'estreps
19,920 0,200 3,984 C#*D#*E#*F#
27 M3 rebliment amb sorra i arronyonat
de canonada
57,400 0,200 11,480 C#*D#*E#*F#
28 M3 solera de grava per a murs de
peces
20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
29 M3 base de tot-u artificial 362,500 0,200 72,500 C#*D#*E#*F#
30 M3 estesa terra vegetal 37,500 0,200 7,500 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 238,852 SUMSUBTOTAL(
G23:G30)
32 CODI RESIDU 17 09 04 - residus
mesclats
33 M desmuntatge, càrrega i transport de
biona
176,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
34 U desmuntatge, càrrega i transport de
senyal
9,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
35 M2 desmuntatge, càrrega i transport
de cartell
9,798 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
36 KG acerB500S en barres corrugades 13.305,380 0,001 0,050 0,665 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 0,665 SUMSUBTOTAL(
G32:G36)
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 264,343
3 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C cúbic % residu
2 CODI RESIDU 17 01 01 - formigó
3 M2 formigó 15 N/mm2 per capa neteja
10cm
0,100 105,350 0,050 0,527 C#*D#*E#*F#
4 M3 formigó HA-25 per a fonaments i
encepats
84,280 0,050 4,214 C#*D#*E#*F#
5 M3 formigó HA-25 per a alçats 29,400 0,050 1,470 C#*D#*E#*F#
6 M3 paviment formigó 17,5 N/mm2 15,750 0,050 0,788 C#*D#*E#*F#
7 M3 fonament HM-20 per cartells i
senyals
8,602 0,050 0,430 C#*D#*E#*F#
8 M cuneta TTR-10 revestida 15cm
formigo
109,000 1,000 0,150 0,050 0,818 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 8,247 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CODI RESIDU 17 01 07 - formigó,
maó i ceràmica
11 M vorada de vianants A3 ó A4 28,000 0,100 0,050 0,140 C#*D#*E#*F#
12 M vorada de calçada C3 129,000 0,100 0,050 0,645 C#*D#*E#*F#
13 M vorada de calçada C9 20,000 0,100 0,050 0,100 C#*D#*E#*F#
14 M rigola blanca 30x30x8 176,000 0,100 0,050 0,880 C#*D#*E#*F#
15 M2 paviment de rajola hidraulica
20x20x4
0,100 344,500 0,100 0,050 0,172 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,937 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)
17 CODI RESIDU 17 03 02 - mescles
bituminoses
18 T mescla bituminosa AC-22bin 162,748 0,769 0,050 6,258 C#*D#*E#*F#
19 T mescla bituminosa AC-16surf 199,065 0,769 0,050 7,654 C#*D#*E#*F#
20 T betum B-50/70 17,675 0,769 0,050 0,680 C#*D#*E#*F#
21 T mescla bituminosa AC-22bin 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 14,642 SUMSUBTOTAL(
G17:G21)
23 CODI RESIDU 17 05 04 - terra i pedres
24 M3 esplanada amb sòl seleccionat 639,540 0,200 127,908 C#*D#*E#*F#
25 M3 rebliment i compactació de rases i
pous
57,400 0,200 11,480 C#*D#*E#*F#
26 M3 rebliment amb grava ciment
darrera d'estreps
19,920 0,200 3,984 C#*D#*E#*F#
27 M3 rebliment amb sorra i arronyonat
de canonada
57,400 0,200 11,480 C#*D#*E#*F#
28 M3 solera de grava per a murs de
peces
20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
29 M3 base de tot-u artificial 362,500 0,200 72,500 C#*D#*E#*F#
EUR
Gestió Residus. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a i BP-1121. Castellbell i el Vilar
AMIDAMENTS Data: 26/05/15 Pàg.: 5
30 M3 estesa terra vegetal 37,500 0,200 7,500 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 238,852 SUMSUBTOTAL(
G23:G30)
32 CODI RESIDU 17 09 04 - residus
mesclats
33 M desmuntatge, càrrega i transport de
biona
176,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
34 U desmuntatge, càrrega i transport de
senyal
9,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
35 M2 desmuntatge, càrrega i transport
de cartell
9,798 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
36 KG acerB500S en barres corrugades 13.305,380 0,001 0,050 0,665 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 0,665 SUMSUBTOTAL(
G32:G36)
TOTAL AMIDAMENT 264,343
Obra 01 PRESUPUESTO 3910-PC01_GR
Capítulo 03  DEPOSICIÓ CONTROLADA
1 I2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C cúbic % residu
2 CODI RESIDU 17 01 01 - formigó
3 M2 formigó 15 N/mm2 per capa neteja
10cm
0,100 105,350 0,050 0,527 C#*D#*E#*F#
4 M3 formigó HA-25 per a fonaments i
encepats
84,280 0,050 4,214 C#*D#*E#*F#
5 M3 formigó HA-25 per a alçats 29,400 0,050 1,470 C#*D#*E#*F#
6 M3 paviment formigó 17,5 N/mm2 15,750 0,050 0,788 C#*D#*E#*F#
7 M3 fonament HM-20 per cartells i
senyals
8,602 0,050 0,430 C#*D#*E#*F#
8 M cuneta TTR-10 revestida 15cm
formigo
109,000 1,000 0,150 0,050 0,818 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 8,247 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CODI RESIDU 17 03 02 - mescles
bituminoses
11 T mescla bituminosa AC-22bin 162,748 0,769 0,050 6,258 C#*D#*E#*F#
12 T mescla bituminosa AC-16surf 199,065 0,769 0,050 7,654 C#*D#*E#*F#
13 T betum B-50/70 17,675 0,769 0,050 0,680 C#*D#*E#*F#
14 T mescla bituminosa AC-22bin 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 14,642 SUMSUBTOTAL(
G10:G14)
16 CODI RESIDU 17 05 04 - terra i pedres
17 M3 esplanada amb sòl seleccionat 639,540 0,200 127,908 C#*D#*E#*F#
18 M3 rebliment i compactació de rases i
pous
57,400 0,200 11,480 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/05/15 Pàg.: 6
19 M3 rebliment amb grava ciment
darrera d'estreps
19,920 0,200 3,984 C#*D#*E#*F#
20 M3 rebliment amb sorra i arronyonat
de canonada
57,400 0,200 11,480 C#*D#*E#*F#
21 M3 solera de grava per a murs de
peces
20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
22 M3 base de tot-u artificial 362,500 0,200 72,500 C#*D#*E#*F#
23 M3 estesa terra vegetal 37,500 0,200 7,500 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 238,852 SUMSUBTOTAL(
G16:G23)
TOTAL AMIDAMENT 261,741
2 I2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C cúbic % residu
2 CODI RESIDU 17 01 07 - formigó,
maó i ceràmica
3 M vorada de vianants A3 ó A4 28,000 0,100 0,050 0,140 C#*D#*E#*F#
4 M vorada de calçada C3 129,000 0,100 0,050 0,645 C#*D#*E#*F#
5 M vorada de calçada C9 20,000 0,100 0,050 0,100 C#*D#*E#*F#
6 M rigola blanca 30x30x8 176,000 0,100 0,050 0,880 C#*D#*E#*F#
7 M2 paviment de rajola hidraulica
20x20x4
0,100 344,500 0,100 0,050 0,172 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,937 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)
TOTAL AMIDAMENT 1,937
3 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C cúbic % residu
2 CODI RESIDU 17 09 04 - residus
mesclats
3 M desmuntatge, càrrega i transport de
biona
176,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 U desmuntatge, càrrega i transport de
senyal
9,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 M2 desmuntatge, càrrega i transport
de cartell
9,798 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 KG acerB500S en barres corrugades 13.305,380 0,001 0,050 0,665 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 0,665 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)
TOTAL AMIDAMENT 0,665
EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/05/15 Pàg.: 1
I2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
19,97 €
(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
I2R540M0P-2 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat
14,15 €
(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
I2R641M0P-3 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
29,13 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
I2R642M0P-4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
14,83 €
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
I2RA71H0P-5 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
9,17 €
(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
I2RA73G0P-6 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
21,70 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
I2RA75A0P-7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
33,86 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
Carlos Pacreu Rodríguez 
Barcelona, Maig del 2015
L'autor del projecte:
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/05/15 Pàg.: 1
P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
19,97 €
Altres conceptes 19,97000 €
P-2 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat
14,15 €
Altres conceptes 14,15000 €
P-3 I2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
29,13 €
Altres conceptes 29,13000 €
P-4 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
14,83 €
Altres conceptes 14,83000 €
P-5 I2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
9,17 €
B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 8,72900 €
Altres conceptes 0,44100 €
P-6 I2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
21,70 €
B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1, 20,67000 €
Altres conceptes 1,03000 €
P-7 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
33,86 €
B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 32,25000 €
Altres conceptes 1,61000 €
Carlos Pacreu Rodríguez 
Barcelona, Maig del 2015
L'autor del projecte:
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PRESSUPOST Data: 26/05/15 Pàg.: 1
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_GR
Capítulo 01 Classificació
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
19,97 264,343 5.278,93
TOTAL Capítulo 01.01 5.278,93
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_GR
Capítulo 02 Càrrega i transport
1 I2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3)
29,13 0,665 19,37
2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 4)
14,83 264,343 3.920,21
3 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 2)
14,15 264,343 3.740,45
TOTAL Capítulo 01.02 7.680,03
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_GR
Capítulo 03 Deposició controlada
1 I2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)
9,17 261,741 2.400,16
2 I2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)
21,70 1,937 42,03
3 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
33,86 0,665 22,52
TOTAL Capítulo 01.03 2.464,71
euros
Gestió Residus. Millora d´intersecció entre carreteres C-1411a i BP-1121. Castellbell i el Vilar
RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/05/15 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  Classificació 5.278,93
Capítulo 01.02  Càrrega i transport 7.680,03
Capítulo 01.03  Deposició controlada 2.464,71
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_GR 15.423,67
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.423,67
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 3910-PC01_GR 15.423,67
15.423,67
euros
Carlos Pacreu Rodríguez 
Barcelona, Maig del 2015
L'autor del projecte:
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1 INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar les fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’estudi que ha 
servit de base en el present projecte constructiu Millora de la intersecció entre les carreteres C-1411a i 
BP-1121, al T.M. de Castellbell i el Vilar (Barcelona). 
2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
Desprès d’efectuades diverses visites a l’àmbit d’actuació del present projecte, en les quals s’ha efectuat 
la recopilació d’informació de camp, la presa de dades i les fotografies de l’estat actual. 
S’adjunta tot seguit el recull de fotografies i una planta amb la localització aproximada del punt de presa de 
la imatge. 
En l’apèndix 1 es presenta el plànol de planta amb la localització de les fotografies. 
En l’apèndix 2 es presenta les fotografies de l’estat actual. 
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FOTO 1 – Zona d’ocupació temporal per la instal·lació de les casetes d’obra 
 
 
FOTO 2 – Vorera actual de la carretera BP-1121 costat Monistrol 
 
FOTO 3 – Zona d’accessos als aparcaments dels edificis 
 
 
FOTO 4 – Zona d’aparcament a la trama urbana 
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FOTO 5 – Vista general del canvi de rasant des de la BP-1121 costat Monistrol 
 
 
FOTO 6 – Grups aïllat d’edificacions i zona d’aparcament en calçada 
 
FOTO 7 – Vista general del canvi de rasant des de la C-1411a costat Borràs 
 
FOTO 8 – Vista general del canvi de rasant des de la BP-1121 costat Estació 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és el de presentar la distribució de les titularitats dels diversos elements i 
unitats d’obra acabades definides en el Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de les 
carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar. 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
En l’actualitat les titularitats dels diversos elements està distribuïda segons el criteri: 
• Carretera C-1411a, tenint com a titular la Diputació de Barcelona 
• Carretera BP-1121 costat Estació, tenint com a titular la Diputació de Barcelona 
• Carretera BP-1121 costat Monistrol, tenint com a titular la Diputació de Barcelona 
• Elements municipals, com enllumenat, contenidors de residus, papereres i resta del mobiliari urbà, 
tenint com a titular l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
• Conduccions de subministrament, tenint com a titular cada companyia de serveis 
3. TITULARITAT DESPRÉS DE L’ACTUACIO 
Després de l’execució de les obres definides en el present projecte quedarà un repartiment de les 
titularitats similar a l’actual, però diferenciant els diversos elements que conformaran l’obra acabada. 
3.1. DIPUTACIO DE BARCELONA 
La Diputació de Barcelona continuarà essent el titular de la carretera C-1411a i la carretera BP-1121, 
concretament dels següents conceptes: 
Carretera BP-1121 costat Estació : 
• El terreny que sustenta la carretera, així com els talussos corresponents 
• El mur de contenció davant de la residencia de gent gran 
• La plataforma de la carretera, incloent el ferm, els elements de drenatge, la senyalització 
horitzontal, la senyalització vertical i d’orientació, les barreres de seguretat i el paviment de les 
illetes 
Carretera BP-1121 costat Monistrol : 
• El terreny que sustenta la carretera 
• L’estructura que conforma el voladiu de la vorera del costat riu 
• La plataforma de la carretera, incloent el ferm, l’encintat de vorada, els elements de drenatge, la 
senyalització horitzontal, la senyalització vertical i d’orientació, i el tubular de defensa 
Carretera C-1411a : 
• La plataforma de la carretera, incloent el ferm, l’encintat de vorada, la senyalització horitzontal, i la 
senyalització vertical i d’orientació 
3.2. AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 
L’ajuntament de Castellbell i el Vilar continuarà essent el titular dels elements municipals, concretament 
dels següents conceptes: 
Carretera BP-1121 costat Estació : 
• El parterre del costat muntanya davant del grup d’edificis aïllat, així com la vorera 
• L’enllumenat fixat a les façanes, incloent el consum elèctric 
Carretera BP-1121 costat Monistrol : 
• El paviment de la vorera del costat riu 
• Les baranes per vianants 
• L’enllumenat col·locat a la vorera, incloent el consum elèctric 
Carretera C-1411a : 
• El paviment de la vorera del costat riu 
• El paviment de la vorera del costat muntanya 
• Les baranes per vianants 
• L’enllumenat col·locat a la vorera, incloent el consum 
• El mobiliari urbà col·locat i reposat (papereres, contenidors, cartells turístics...) 
